ACTA DE INICIO

CONTRATO N°	**DA-300-MC-079-2025**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
CONTRATISTA	MERAKI GL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. (REP. LEGAL ARLEX MAURICIO BEDOYA VEGA)
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	901941302-5 1 de 1
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEL CIELO RASO EN PVC PARA EL SEGUNDO PISO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL**
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS **M/CTE ($**8.999.999,90**)**, incluidos impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal, legales, costos directos e indirectos.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato es de un (1) mes, contados a partir de la carta de aceptación de la oferta cuyo medio de comunicación oficial es el SECOP II y con la cual se firma el acta de inicio
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	De acuerdo con el presupuesto general de rentas y gastos, la disponibilidad presupuestal se soporta mediante el CDP 759 Rubro 2.3.2.02.02.008 por valor de **NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000)** M/Cte
CRP	No. 1207 del 16 de agosto de 2025
GARANTIAS	N/A
FECHA APROBACION GARANTIA	N/A

En Victoria Caldas, a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año 2025, en la *(Secretaría de Planeación)*, siendo las diez *(10:00) am* se reunieron: JUAN CARLOS JARAMILLO SERNA, quien actúa como supervisor designado del contrato de la referencia, y ARLEX MAURICIO BEDOYA VEGA, identificado con la cedula de ciudadanía N°. 1.061.046.634, quien actúa en representación legal de MERAKI GL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. identificado con Nit 901941302-5, en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en referencia.

El supervisor certifica que se ha revisado y verificado todos los requisitos de la Etapa precontractual.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año 2025

JUAN CARLOS JARAMILLO SERNA
Secretaria de Planeación- Supervisor

Arlex M. Bedoya V.
ARLEX MAURICIO BEDOYA VEGA
MERAKI GL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

FECHA	VERSION	DESCRIPCION	ELABORO	REVISO	APROBO
12/07/2024	4.1	Actualización de logo, versión y contenido	*Andres D. Diaz Ulloa*	Jefe de control interno	Comité de sistema de gestión institucional