RESUMEN DE COI

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

MPROMISOS PARA SEGUIMIENTO DESPUES DE LA REUNIÓN DEL LUNES 14 DE JULIO

ACTIVIDAD
Equipo Técnico Pedagógico presenta a comité directivo metodología y ruta
Terminar ajustes a metodología para presentar a Equipo Estratégico
Actualizar Ruta de implementación con responsables
Propuesta de roles y funciones
Comunicado para instructores - Subdirectores proponen instructores con formato form
Elaboración de Form para selección de instructores
Propuesta de oficio para ser enviado por director regional a equipo pedagógico solicitando entrega formal
Director regional envia a equipo pedagógico oficio solicitando entrega formal
Inicio formación escenarios 2 y 3
Definición fecha capacitación instructores
Diseño curso capacitación a instructores (metodología, Comunidad, Datos)
Curso de Organización listo para iniciar escenario 2 y 3.
Capacitación a instructores. Depende de resultado de la participación en la transferencia de diseño de equipo pedagógico
Equipo de Búsqueda Entrega relación de lideres y comunidades preseleccionadas a Equipo Estratégico y Equipo Técnico Pedagógico
Equipo de Búsqueda diseña y diligencia formato de referenciación de cada líder donde se destaque su trayectoria y los datos que se estimen pertinentes conocer por parte de los subdirectores
Director Regional envía correo con preselección de lideres para validación y selección por parte de subdirectores de centro. Se adjunta formato de referenciación de HV por cada líder
Subdirectores envían lideres seleccionados a Director Regional
Inicio contratación de lideres
Contratación de lideres cohorte 2
Conocimiento por parte del Equipo Estratégico de los lideres
Trazabilidad de la correspondencia de Economías populares y entrega de documento con la información a Equipo Estratégico y Equipo Técnico Pedagógico
Análisis de la información de trazabilidad de comunicaciones
Participación en actividad de reconocimiento de saberes en Sevilla a nombre de Equipo Estratégico

Diseño por parte de los dos investigadores seleccionados para reconocimiento de saberes de instrumento para aplicar en la actividad de Sevilla.
Formalización de resolución de CAP y subida a Sofia
Asignación de recursos para desplazamiento de los 11 lideres de la segunda cohorte con base en los recursos destinados a contratación de 15 lideres de julio a diciembre

NOTAS

Iniciar en agosto con escenario 3 con el complementario temporal definido

Escenario 2 se puede iniciar en septiembre con los insumos que recibamos del EP

Se contratará un líder 11 que se selecciona de los que terminan la cohorte 1

Agenda 25 de Julio: ETP presenta ajustes a la metodología / EE valida ajustes/ Presentación de ajustes a equipo pedagógico / Conocimiento de los lideres seleccionados? / EE valida selección de instructores (Sujeto a modificaciones) / Presentación y revisión de roles

FECHA	RESPONSABLE
1 de agosto	Equipo Técnico Pedagógico
25 de Julio	Equipo Técnico Pedagógico
30 de julio	Gustavo Rincón
25 de Julio	Nancy Faride Arias
17 de julio	Gustavo Rincón
17 de julio	Valentina Restrepo
17 de julio	Gustavo Rincón
17 de julio	Director Regional
Primera semana agosto	
25 de julio	Equipo Técnico Pedagógico
30 de julio	Equipo Técnico Pedagógico
30 de julio	Gustavo Rincón
1era semana agosto	Equipo Técnico Pedagógico
18 de julio a las 11 am	RAUL
17 de julio	RAUL
18 de julio a las 4pm	Director Regional
23 de Julio	SUBDIRECTORES
25 de julio	COORDINADOR PROYECTO
15 de agosto	Equipo Estratégico
25 de julio	RAUL
17 de julio	VIVIANA Y SECRETARIA DE Director Regional
18 de julio	Equipo Técnico Pedagógico -GLORIA
27 de julio	Gustavo Rincón

27 de julio	ELSIS
Antes agosto15	Equipo Estratégico
Antes sept 15	Equipo Estratégico

Yamir Marroquín