INFORME No. 006

NÚMERO DE CONTRATO: 001 DE 2025		**VALOR DEL CONTRATO:** $ 1.711.921.999.00	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S		PERSONA NATURAL [ ] PERSONA JURÍDICA [X]	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900.674.214-6	CEDULA DE CIUDADANÍA: NO APLICA	
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CON BPIN 20243218000001			
FECHA DE INICIO: 17 de febrero de 2025		**FECHA DE VENCIMIENTO:** 16 de agosto de 2025	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 47-44-101029951 Seguros del Estado		**FECHA DE CONSTITUCIÓN**: 17-02-2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 17-01-2025
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:
CONVINIENTES		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – SOLTAM S.A.S.	
VALOR INICIAL		MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.711.921.999.00)	
PLAZO		CINCO (05) MESES.	
FECHA DE INICIO		17 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE FINALIZACIÓN:		16 DE AGOSTO DE 2025	
FECHA DE SUSPENSION		14 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE REINICIO		14 DE JULIO DE 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas:

1.1. Administrativas:

En virtud de las funciones de seguimiento y control concedidas en oficio con radicado 20250210330003033 como supervisor del contrato, se desarrolló actividades como:

Se realizo seguimiento a las diferentes actividades realizadas por el contratista enmarcado en la implementación del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAGUAJIRA CON BPIN 20243218000001" durante el periodo comprendido del 14 de julio hasta el 31 de junio de 2025 dichas actividades fueron las siguiente, cabe resaltar que durante este mes solo se trabajaran 18 días calendario debido al periodo de vacaciones de mitad de año que se realizó en las instituciones educativas del departamento de la Guajira afectando la implementación de las actividades programadas del proyecto.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades.

Acompañamiento a los talleres en los siguientes municipios:

Según las actividades realizadas por el contratista y avalada por la interventoría se informan las siguientes:

PERIODO DEL 14 AL 31 DE JULIO DE 2025.

En cumplimiento con los objetivos establecidos en el proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA" se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Realizar socialización del Proyecto.
- Implementar Plan de Medio y Divulgación
- Realizar Talleres de Cultura y Gestión Ambiental.
- Realizar Talleres de Sensibilización en las Instituciones Educativas.
- Instalar Puntos Ecológicos (Capacidad de 55 Lt). ▪ Realizar Murales.
- Fortalecer las Bibliotecas de Educación Ambiental

Realizar socialización del Proyecto.

En el marco del desarrollo del presente contrato se ha llevado a cabo la socialización del proyecto cuyo objeto es la: “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.”.

Teniendo en cuenta que la socialización de un proyecto a la comunidad y a las administraciones de cada municipio es de suma importancia, puesto que esto ayuda a que las actividades que se desarrollan o ejecutan en sus territorios se realicen de manera satisfactoria, involucrando a todas las partes, trabajando mancomunadamente para llevar a feliz término los objetivos establecidos, de igual manera el socializar con las dependencias de las alcaldías municipales ayuda a reforzar el proyecto, puesto que ellos son de gran ayuda a la hora a aportar la información pertinente para que la ejecución correcta de las actividades.

Para la ejecución de esta actividad se realizó una convocatoria previa, a los representantes o delegados de las dependencias en las que tiene influencia el presente proyecto tales como (secretaria de ambiente, planeación, educación y/o gobierno, referentes ambientales de los municipios, rectores de las instituciones educativas y comunidad en general).

Los municipios en donde se ha realizado la actividad son los siguientes:

- El Molino ▪ Urumita
- San juan del Cesar
- Villanueva
- Distracción
- Barrancas
- Fonseca
- La Jagua Del Pilar

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

Municipio de El Molino, La Guajira

El día 14 de julio del 2025 a las 9:00 am, se llevó a cabo en el Auditorio de Victimas del municipio de El Molino, La Guajira, la socialización del proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA", esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato. La socialización contó con una participación de 25 personas.

Municipio de Urumita, La Guajira

El día 14 de julio del 2025 a las 2:00 pm, se llevó a cabo en el Salón Comunal municipio de Urumita, La Guajira, la socialización del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA", esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato. La socialización conto con una participación de 40 personas.

Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira

El día 15 de julio del 2025 a las 8:00 am, se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Alcaldía en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, la socialización del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA", esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato. La socialización conto con una participación de 26 personas.

Municipio de Villanueva, La Guajira

El día 16 de julio del 2025 a las 9:00 am, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura en el municipio de Villanueva, La Guajira, la socialización del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA", esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato. La socialización conto con una participación de 32 personas.

Municipio de Distracción, La Guajira

El día 16 de julio del 2025 a las 2:00 pm, se llevó a cabo en la Biblioteca Pública Municipal de Distracción, La Guajira, la socialización del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA", esta socialización conto con la participación de los

representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato. La socialización contó con una participación de 17 personas. El taller de Gestión y Cultura se realizó nuevamente el día 30 de julio de 2025 en horas de la tarde (2:00 pm) en la Institución Educativa Margoth Maestre de Ariza, en donde asistieron 15 personas.

Municipio de Fonseca, La Guajira

El día 17 de julio del 2025 a las 9:00 am, se llevó a cabo en el CREM en el municipio de Fonseca, La Guajira, la socialización del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA", esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato. La socialización contó con una participación de 14 personas. El taller de Gestión y Cultura se realizó nuevamente el día 31 de julio de 2025 a las 12:05 pm, en el CREM, en donde asistieron 26 personas.

Municipio de Barrancas, La Guajira

El día 17 de julio del 2025 a las 3:00 pm, se llevó a cabo en la sala de Consejo Municipal de Barrancas, La Guajira, la socialización del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA", esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato. La socialización contó con una participación de 21 personas.

Municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira

El día 23 de julio del 2025 a las 11:10 am, se llevó a cabo en la Centro de Desarrollo Empresarial en el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, la socialización del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA", esta socialización contó con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato. La socialización conto con una participación de 70 personas.

6.1.2.3 Realizar Talleres de Gestión y Cultura Ambiental para la conservación de los recursos naturales.

Esta actividad tiene como objetivo dinamizar a líderes veedores, promotores ambientales,

personal de instituciones públicas, que promuevan la importancia del medio ambiente y se vuelvan multiplicadores de este proceso. De acuerdo con el presupuesto oficial del contrato en ejecución ha de realizarse 2 talleres por municipio intervenido, para un total de 30 talleres a realizar; por lo tanto, se ha programado la ejecución de 15 talleres entre los dos primeros meses y otros 15 talleres para el último mes de ejecución del contrato en cuestión.

Por tal motivo, para el quinto mes de desarrollo del presente proyecto comprendido desde el 14 al 31 de julio del 2025, se ha programado la ejecución de 10 Talleres de Gestión y Cultura Ambiental para la Conservación de los Recursos Naturales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

Municipio de La Jagua del pilar, La Guajira

El día 23 de julio de 2025, a las 8:00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el Centro de Desarrollo, del municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira con una asistencia de 108 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía, representante de la empresa de aseo del municipio y comunidad en general.

Municipio El Molino, La Guajira

El día 25 de julio de 2025, a las 8:00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio de la Institución Educativa Heliodoro Alfredo Montero Duarte, del municipio El Molino, La Guajira con una asistencia de 104 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

Municipio de Urumita, La Guajira

El día 28 de julio de 2025, a las 8:00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio de la Institución Educativa Inmaculada Liñán, del municipio de Urumita, La Guajira con una asistencia de 106 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira

El día 29 de julio de 2025, a las 8:00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en la Casa de Cultura, del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira con una asistencia de 110 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

Municipio de Villanueva, La Guajira

El día 30 de julio de 2025, a las 8: 30 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en la Casa de la cultura, del municipio de Villanueva, La Guajira con una asistencia de 100 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

Municipio de Distracción, La Guajira

El día 30 de julio de 2025, a las 2:00 pm, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio de la Institución Educativa Margot Maestre de Ariza del municipio de Distracción, La Guajira con una asistencia de 55 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, asociación de cabildo indígena y comunidad en general.

Municipio de Fonseca, La Guajira

El día 31 de julio de 2025, a las 9:00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio del CREM del municipio de Fonseca, La Guajira con una asistencia de 106 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

Durante la ejecución de la Actividad 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, se realizó la entrega de Kit´s de sensibilización ambiental el cual contenía los siguientes elementos:

MUNICIPIO	FECHA – 2do TALLER	No. DE ASISTENTES	KIT´S ENTEGADOS
La Jagua del Pilar	23 de Julio	108	108
El Molino	25 de Julio	104	104
Urumita	28 de Julio	106	106
San Juan	29 de Julio	110	110
Villanueva	30 de Julio	100	100
Distracción	30 de Julio	55	55
Fonseca	31 de Julio	106	106
Total		**689**	**689**

En este periodo comprendido desde 14 de julio hasta el 31 de julio de 2025, se entregaron 689 KITS a los asistentes de los talleres. Teniendo en cuenta lo anterior, hasta la fecha de entrega del presente informe, se relaciona la entrega de 2332 KITS de sensibilización ambiental, correspondiente a las personas asistentes.

No.	MUNICIPIO	KIT´S ENTEGADOS	
		Taller 1	Taller 2
1	La Jagua del Pilar	115	108
2	El Molino	125	104
3	Urumita	102	106
4	San Juan del Cesar	126	110
5	Villanueva	129	100
6	Distracción	43	55
7	Fonseca	57	106
8	Barrancas	105	0
9	Maicao	158	0
10	Albania	110	0
11	Manaure	108	0
12	Hatonuevo	127	0
13	Uribia	133	0
14	Riohacha	145	0
15	Dibulla	60	0
TOTAL		1643	689
		2332	

6.1.2.4 Realizar Talleres de Sensibilización en las Instituciones Educativas.

Para la ejecución de esta actividad, se realizará una capacitación por institución educativa sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y separación en la fuente en donde se harán la instalación de los puntos ecológicos, por consiguiente, se llevará a cabo un total de 181 capacitaciones.

Para el quinto mes de desarrollo del presente proyecto comprendido entre el 14 al 31 de julio del 2025, se ha programado la ejecución de 40 talleres sensibilización en las Instituciones Educativas en relación con los procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente; de los 181 programados en el presupuesto oficial del proyecto en cuestión.

Los municipios en donde se ha realizado la actividad son los siguientes:

- Dibulla
- Maicao
- Manaure
- Riohacha
- San Juan del Cesar
- Uribia

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Municipio de Dibulla, La Guajira

Se realizó el Taller denominado Sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, en 6 Instituciones Educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Dibulla, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad. A la fecha del presente informe se han sensibilizado 7 de las 9 instituciones educativas públicas objeto de intervención, en la cabecera municipal y en el corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 78% de la actividad en el municipio.

Municipio de Maicao, La Guajira

Se realizó el Taller denominado Sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, en 4 Instituciones Educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Maicao, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad. A la fecha del presente informe se han sensibilizado 19 de las 27 Instituciones Educativas públicas objeto de intervención, en la cabecera municipal y en el corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 56% de la actividad en el municipio.

Municipio de Manaure, La Guajira

Se realizó el Taller denominado Sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, en 3 Instituciones Educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Manaure, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad. A la fecha del presente informe se han sensibilizado 20 de las 24 Instituciones Educativas públicas objeto de intervención, en la cabecera municipal y en el corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 83% de la actividad en el municipio.

Municipio de Riohacha, La Guajira

Se realizó el Taller denominado Sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, en 5 Instituciones Educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Riohacha, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad. A la fecha del presente informe se han sensibilizado 32 de las 37 Instituciones Educativas públicas objeto de intervención, en la cabecera municipal y en el corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 86% de la actividad en el municipio.

Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira

Se realizó el Taller denominado Sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, en las Instituciones Educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad. Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira Se realizó el Taller denominado Sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio

Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, en las Instituciones Educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Municipio de Uribía, La Guajira

Se realizó el Taller denominado Sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, en las Instituciones Educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Uribía, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad. A la fecha del presente informe se han sensibilizado 5 de las 22 Instituciones Educativas públicas objeto de intervención, en la cabecera municipal y en el corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 23% de la actividad en el municipio.

Municipio	Instituiones educativas sensibilizadas en el municipio	Total instituciones educativas a sensibilizar	% de ejecucion
Dibulla	7	9	78%
Maicao	19	27	56%
Manaure	20	24	83%
Riohacha	32	37	86%
San Juan del Cesar	3	3	100%
Uribia	5	22	23%
Total	86	122	**70,5**

6.1.2.5 Instalar Puntos Ecológicos (Capacidad de 55 Lt).

Esta actividad se realiza con el objetivo de facilitar la separación de los residuos sólidos, para ello se realizará la instalación de trescientos sesenta y dos (362) Puntos Ecológicos. Estos se distribuirán en una entrega con dos puntos ecológicos por cada una de las 181 Institución Educativa objeto de intervención. Cumpliendo con lo establecido en el documento técnico del proyecto en cuestión, a las instituciones educativas sensibilizadas se les realizó la entrega de 2 puntos ecológicos, cuya actividad se encuentra de la mano con la actividad 2.1. La entrega se realizó a los diferentes entes administrativos de las instituciones intervenidas, quienes una vez entregado los puntos ecológicos serán los responsables del cuidado y uso adecuado de estos insumos. Teniendo en cuenta lo anterior, en este periodo se han entregado un total de 48 puntos ecológicos relacionados así:

Tabla 28. Puntos ecológicos entregados.

Puntos Ecológicos Entregados		
Municipio	**Institución Educativa**	**Cantidad**
Dibulla	Centro Educativo Rural Buenos Aires De Campana	2
	Institucion Educativa Rural Miguel Pinedo Barros	
	Institucion Educativa Rural San Antonio De Palomino	
	Centro Educativo Rural De Rio Ancho	
	Institucion Educativa Rural Agropecuaria De Mingueo	
	Institucion Etnoeducativa Rural E Internado Dumingueka	
Maicao	IEI No 3	
	IEI No 4	
	IEI No 1	
	IEI No 12	
Manaure	Centro Etnoeducativo Kanaan	
	Centro Etnoeducativo Rural De Nazaret	
	Centro Etnoeducativo Rural Uliyunakat	
Riohacha	Institucion Educativa Luis Antonio Robles	
	Centro Educativo Del Caribe	
	Centro Etnoducativo Nº 03	
	Centro Etnoducativo Nº 10	
	Centro Etnoeducativo Sierra Nevada	
San Juan Del Cesar	I. E. Internado Indigena Zharnekka	
Uribia	Institucion Educativa Alfonso Lopez Pumarejo	
	Institucion Educativa Internado Indigena San Jose	
	Institucion Educativa Julia Sierra Iguaran	
	Institucion Etnoeducativa Integran Rural Internado Indigena De Camino Verde	
	Institucion Educativa Normal Superior Indigena	

La instalación de los puntos ecológicos consistió en el transporte hacia la Institución Educativa, armado del punto ecológico, entrega al representante de la Institución Educativa y ubicación en el punto ecológico.

6.1.2.6 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira.

Para la ejecución de esta actividad se realizarán 15 murales alusivos a la protección del ambiente, uno en cada municipio a intervenir, por ello se debe definió en cada municipio un punto estratégico para la elaboración e implementación de esta actividad.

En el quinto mes de ejecución, la Actividad de 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira, no

superó las expectativas; puesto que se programaron la ejecución de 5 murales, pero se completaron satisfactoriamente 3, lo que representa un retraso en esta actividad, la cual ha sido reprogramada.

- Municipio de Riohacha
- Municipio Dibulla
- Municipio de San Juan del Cesar

6.1.2.7 Fortalecer las Bibliotecas de Educación Ambiental.

En este periodo se han entregado 156 libros distribuido en las 24 Instituciones Educativas intervenidas.

A las instituciones educativas publicas ubicadas en la zona urbana se les realizó la entrega de 11 ejemplares del libro y a las instituciones públicas ubicadas en zona rural se realizó la entrega de 5 ejemplares del libro.

A continuación, se relaciona la distribución de los libros entregados:

Municipio	Institución Educativa	Zona	Cantidad
Dibulla	Centro Educativo Rural Buenos Aires De Campana	Rural	5
	Institucion Educativa Rural Miguel Pinedo Barros	Rural	5
	Institucion Educativa Rural San Antonio De Palomino	Urbana	11
	Centro Educativo Rural De Rio Ancho	Urbana	11
	Institucion Educativa Rural Agropecuaria De Mingueo	Rural	5
	Institucion Etnoeducativa Rural E Internado Dumingueka	Rural	5
Maicao	IEI No 3	Rural	5
	IEI No 4	Rural	5
	IEI No 1	Rural	5
	IEI No 12	Rural	5
Manaure	Centro Etnoeducativo Kanaan	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Rural De Nazaret	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Rural Uliyunakat	Rural	5
Riohacha	Institucion Educativa Luis Antonio Robles	Rural	5
	Centro Educativo Del Caribe	Rural	5
	Centro Etnoducativo Nº 03	Rural	5
	Centro Etnoducativo Nº 10	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Sierra Nevada	Rural	5
San Juan Del Cesar	I. E. Internado Indigena Zharnekka	Rural	5
Uribia	Institucion Educativa Alfonso Lopez Pumarejo	Urbana	11
	Institucion Educativa Internado Indigena San Jose	Urbana	11
	Institucion Educativa Julia Sierra Iguaran	Urbana	11
	Institucion Etnoeducativa Integran Rural Internado Indigena de Camino Verde	Rural	5
	Institucion Educativa Normal Superior Indigena	Urbana	11
TOTAL			156

Tabla 33. Cantidad Libros Entregados Por Zona

ZONA	CANTIDAD
Instituciones Educativas Ubicadas En La Zona Urbana	66
Instituciones Educativas Ubicadas Rural	90
TOTAL	156

1.2. Técnicas

1.2.1. Localización

Las sedes de realización del proyecto serán las 181 instituciones educativas de carácter público que se encuentran distribuidos en los 15 municipios del departamento de La Guajira:




ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

1.2.2. Estado Actual Del Contrato.

Se ha venido implementando las siguientes actividades

- Implementar plan de medio y divulgación
- Realizar talleres de sensibilización en las instituciones educativas acerca de procesos de adaptación al cambio climático, manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.
- Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.
- Fortalecer las bibliotecas de educación ambiental en el departamento de la guajira

Se Anexa tabla de avance del mes que va desde el 14 al 21 de junio de 2025

INVERSIONES REALIZADAS

CONTRATO: PS-001-2025	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.	FECHA
CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S		
INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ		Del 14/07/ 2025 al 31/07/2025

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

ítem	Descripción	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VR TOTAL	CANT EJECUTADA	VR EJECUTADO ACUMULADO	%
1	Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.							
1,1	Realizar socialización del Proyecto	Numero	30	$ 1.267.458,33	$ 38.023.750,00	23	$29.151.541,67	76,67%
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	Cuñas radiales	30	$ 350.217,00	$ 10.506.510,00	22	$7.704.774,00	73,33%
		Periodicos y redes sociales	30	$ 486.412,50	$ 14.592.375,00	22	$10.701.075,00	73,33%
		Pendon	6	$ 356.702,50	$ 2.140.215,00	4	$1.426.810,00	66,67%
1,3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la	Numero	30	$ 15.655.306,00	$ 469.659.180,00	22	$344.416.732,00	73,33%
2	Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.							
2,1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones	Numero	181	$ 1.123.384,42	$ 203.332.580,00	145	$162.890.740,88	80,11%
2,2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt)	Numero	362	$ 1.871.068,82	$ 677.326.912,00	290	$542.609.957,13	80,11%
2,3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en	Numero	15	$ 6.203.656,40	$ 93.054.846,00	12	$74.443.876,80	80,00%
2,4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	I.E URBANAS	1045	$ 137.820,77	$ 144.022.701,28	748	$103.089.933,55	71,58%
		I.E RURALES	430	$ 137.820,77	$ 59.262.929,72	385	$53.060.995,21	89,53%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 1.711.921.999,0		$1.329.496.436,24	77,66%
	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO							77,66%

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5425 del 15 de enero de 2025, Identificación Presupuestal No. 00AD-3208-0900-2024-321800-0001 a, solicitud del Profesional Especializado de Presupuesto de Corpoguajira.

Balance general

Actualmente se lleva de manera detallada un balance presupuestal que garantiza un control del recurso presupuestado, dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos quedando el siguiente balance general.

CONCEPTO		
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 1.711.921.999.00	
MENOS VALOR ANTICIPO	0	$ 855.960.999.5
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PRESENTE PAGO		
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		$ 855.960.999.5
SUMAS IGUALES	$ 1.711.921.999.00	$ 1.711.921.999.00

Aportes Parafiscales: Queda pendiente la entrega de los soportes parafiscales correspondiente al mes de julio de 2025.

INDICADOR DE EFICACIA: El contratista ha realizado las actividades según lo programado en el cronograma establecido y los recursos asignado para tales actividades, se espera que la implementación de este proyecto sea ejecutada según el cronograma establecido.

EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato **N.º 001 de 2025.**
Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el **14 de julio del 2025 hasta 31 de julio del 2025**, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: SOLTAM S.A.S					
Contrato u Orden de Compra: 001 del 2025					
Factura Nº					
Fecha de Seguimiento: 14 de agosto de 2025					
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**				**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**10**				9
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30**				28
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**20**				19
• Personal idóneo	**20**				20
• Valor Agregado	**10**				9
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**10**				9
• Proveedor cumple con criterios:	**SI**		**NO**	X	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:					94

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Como supervisor del Contrato Nº 001 de 2025.

Certifico que las actividades asignadas al contratista hasta la fecha se han ejecuto a satisfacción, estando al día con las actividades del mes de julio.

Por estas razones se proceda a informar sobre el cumplimiento responsable tanto técnica como financiera durante la implementación de las actividades que van desde el día 14 al 31 de julio de 2025 del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 001 DE 2025 PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE

ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA. Actividades realizadas por la empresa SOLTAM S.A.S. identificada con el Nit. 900.674.214-6 representada legalmente por LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ identificado con la C.C. No. 1.065.819.588 de Valledupar, el cual dio inicio el día 17 de febrero de 2025.

FIRMA



Hector Suaza Pimienta
SUPERVISOR
(PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL)
FECHA DEL INFORME: 14 de agosto de 2025