| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAN EDUARDO | **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO**<br>**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"** | | |
| | **PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL** | **FORMATO: Acta Modificacion e inclusion de item NP** | |
| | **FECHA: 10/09/2024** | **CODIGO: S.E-GDO-FO-2** | VERSIÓN: 002 — Páginas 1 |

## ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCLUSION DE NUEVOS ITEM No. 001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** | MSE-MC-010-2025 | 06 DE MAYO DE 2025 | **FECHA DE INICIACIÓN REAL** | **ACTA No.** |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PLACA DE CONCRETO PARA LA INSTALACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DONADO POR LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ PARA SER INSTALADO EN EL ÁREA CONTIGUA AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | | 16 DE MAYO DEL 2025 | 1 |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. **R/L** CARLOS HUMBERTO BERNAL PARRA | | **FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:** | **FECHA PRESENTE ACTA** |
| **SUPERVISOR:** | ING. ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA | | 01 DE JUNIO DE 2025 | 20 DE JUNIO DE 2025 |
| **V. INICIAL** | | **$ 17,758,266.00** | **PLAZO:** QUINCE (15) DIAS | **FECHA ACTA ANTERIOR** |
| **V. ADICIONAL** | | **0.00** | **% EJECUTADO** 100.0% | N/A |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 17,758,266.00** | **% TIEMPO** 100.0% | |

| | | **CONDICIONES ORIGINALES** | | | | **MODIFICACION DE CANTIDADES N°001** | | | | **CANTIDAD FINAL A EJECUTAR** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **CANTIDAD** | | **VALOR** | | | |
| **1. ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | **CANT (+)** | **CANT (-)** | **VALOR (+)** | **VALOR (-)** | **CANT** | **VALOR** |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | | | | | | |
| 1.01 | 3.03.10. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 2.00 | $ 64,546.54 | $ 64,547.00 | | 1.00 | | $ 64,547.00 | -1.00 | -$ 64,546.54 |
| **2. PISOS-BASES-ACABADOS** | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | 1.11.03. ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 | M2 | 87.73 | $ 47,297.97 | $ 4,149,451.00 | | 87.73 | $ 0.00 | $ 4,149,451.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 2.02 | 1.05.02. FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | M | 69.70 | $ 9,852.23 | $ 686,700.00 | | | | | 69.70 | $ 686,700.43 |
| 2.03 | 1.11.25 PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI | M2 | 4.50 | $ 76,977.97 | $ 346,401.00 | | 4.50 | $ 346,400.87 | $ 346,401.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| **3. HIERRO** | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | CORTE, SOLDADURA, ARREGLO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" PARA CERRAMIENTO | GBL | 1.00 | $ 849,962.60 | $ 849,963.00 | | | $ 0.00 | $ 0.00 | 1.00 | $ 849,962.60 |
| 3.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA PARA SOPORTE DE TUBERIA DE CERRAMIENTO (INC. CHAZOS DE ANCLAJE) | M | 33.50 | $ 76,932.00 | $ 2,577,222.00 | | 33.50 | $ 0.00 | $ 2,577,222.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 3.03 | SUMINISTRO, CORTE E INSTALACION DE TUBO CERRAMIENTO NEGRO 3" | M | 72.00 | $ 74,361.53 | $ 5,354,030.00 | | 72.00 | $ 0.00 | $ 5,354,030.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| 3.04 | 3.13.24 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) | KG | 3.65 | $ 7,389.45 | $ 44,336.70 | | 3.65 | $ 0.00 | $ 0.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| **4. OTROS** | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | 3.13.34. PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA | KG | 879.07 | $ 3,338.02 | $ 2,934,344.00 | | | $ 0.00 | $ 0.00 | 879.07 | $ 2,934,344.34 |
| 4.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON SANITARIO DE 3" | UND | 164.00 | $ 2,457.75 | $ 403,070.00 | | 164.00 | $ 0.00 | $ 403,070.00 | 0.00 | $ 0.00 |
| **5. ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | $ 0.00 | $ 0.00 | | |
| NP-01 | 2.05.26 PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI) | M2 | - | $ 87,627.78 | $ 0.00 | 99.87 | | $ 8,751,666.80 | $ 0.00 | 99.87 | $ 8,751,666.80 |
| NP-02 | 1.03.12 PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | - | $ 35,818.47 | $ 0.00 | 13.48 | | $ 482,797.00 | $ 0.00 | 13.48 | $ 482,797.16 |
| NP-03 | CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" x1,20mm | ML | | $ 201,190.09 | $ 0.00 | 33.50 | | $ 6,739,868.00 | $ 0.00 | 33.50 | $ 6,739,868.07 |
| NP-04 | 2.03.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | - | $ 7,423.82 | $ 0.00 | 83.89 | | $ 622,810.00 | $ 0.00 | 83.89 | $ 622,810.15 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | | **$ 16,943,542.66** | **$ 12,894,721.00** | | **$ 21,003,603.00** |
| | | | | | **ADMINISTRACION 2%** | | | $ 338,870.85 | $ 257,894.42 | | $ 420,072.06 |
| | | | | | **TOTAL** | | | **$ 17,282,413.52** | **$ 13,152,615.42** | | **$ 21,423,675.06** |
| | | | | | | | | | | | ***DIFERENCIA VALOR CONTRATADO VS VALOR FINAL*** | ***$ 3,665,409.06*** |

**ING. ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA**
SUPERVISORA

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO**
CONTRATISTA

| ACTIVIDAD | NOMBRE SERV PÚBL | | FIRMA |
|---|---|---|---|
| ELABORÓ | ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA | | |
| REVISÓ | YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN | | |