
Portada del informe de entrega de productos

Plan de Trabajo y Cronograma

Iniciativa: Laboratorio Diverso para la VIHDA



Stonewall
Corporación cultural

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

EL FONDO MUNDIAL

MCP Colombia
Mecanismo Coordinador País.

CONCURSO ConVIHvo

Stonewall
Corporación cultural


PRODUCTO PRIMER PAGO A LA PRESENTACIÓN DEL UN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE REALIZARA LA CORPORACION STONEWALL, CUAL HA SIDO REVISADO Y APROBADO.

CONTRATO No. Nº 2250151

OBJETO APOYAR A ENTERRITORIO S.A. PARA ADELANTAR INICIATIVAS INNOVADORAS SOSTENIBLES QUE APOYEN LA INDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN COMBINADA, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H- ENTERRITORIO 3042, SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL. CONVENIO: DP3-222005-FONDO MUNDIAL.

FECHA: 12 de Agosto de 2025

APROBACIONES Y FIRMAS



Sandra Escandon

Sandra Patricia Escandón M.
Supervisora el Contrato No. 2250151

Sebastián Arenas Grisales
Representante Legal corporación Stonewall

Por medio del presente documento se hace presentación oficial y entrega del Plan de Trabajo y Cronograma de actividades INICIATIVAS INNOVADORAS SOSTENIBLES QUE APOYEN LA INDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN COMBINADA, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H- ENTERRITORIO 3042, SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL. CONVENIO: DP3-222005-FONDO MUNDIAL. **Contrato N° 2250151 con la corporación Stonewall – iniciativa Laboratorio Diverso para la VIHDA**

Resumen de la iniciativa: Laboratorio Diverso para la VIHDA

La Corporación Stonewall presenta la iniciativa *Laboratorio Diverso para la VIHDA*, a desarrollarse en Medellín durante dos meses, con un presupuesto estimado de $25.000.000 COP. El proyecto está dirigido a hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y personas migrantes (principalmente venezolanas) con liderazgo comunitario, beneficiando directamente a 200 personas, indirectamente a 1.000 y mediante estrategias comunicacionales, a más de 20.000.

Objetivo General:

Territorializar procesos formativos, organizativos y de concientización sobre VIH, fomentando la autogestión comunitaria, la promoción y prevención, e incidiendo en planes de desarrollo y salud locales para reducir desigualdades y estigma.

Objetivos Específicos:

- Fortalecer capacidades de 15 líderes territoriales mediante formación en prevención combinada, derechos en salud y autocuidado.
- Implementar 11 microplanes y réplicas comunitarias que integren el tema VIH en los espacios de participación e incidencia local en 11 comunas, corregimientos o zona metropolitana de Medellín
- Desarrollar estrategias comunicacionales afirmativas que visibilicen el VIH como un asunto comunitario y libre de estigma.
- Consolidar redes y procesos sostenibles que mantengan el enfoque comunitario en salud sexual.

Estructura del Proyecto (4 fases):

1. Fase Formativa Experimental – Escuela “La VIHDA es de colores” con 5 sesiones de educación popular y enfoque vivencial.

2. Acciones Afirmativas Territoriales – Diseño e implementación de 11 microplanes por comuna, articulando con instancias locales (COPACOS, JAL, mesas diversas).
3. Comunicación Afirmativa – Intervención artística, pedagógica y de pares en la Marcha por los Derechos LGBTIQ+ 2025, incluyendo carpa móvil del cuidado y manifiesto colectivo.
4. Pos-Iniciativa – Acompañamiento a la presentación de propuestas comunitarias en programas de desarrollo local.

Personal clave:

- Coordinación General: 1 persona responsable de la dirección y coordinación del proyecto.
- Gestores Comunitarios: 1 personas auxiliar de acompañamiento territorial y articulación local.
- Liderazgos multiplicadores – Lideres Pares: 11 participantes de base que replicarán la estrategia en sus territorios.
- Equipo de comunicaciones: 1 unidad encargada de producción audiovisual y gráfica.
- Invitados y expertos: 25 horas de acompañamiento de profesionales, activistas y pares comunitarios.

Impacto esperado:

Transformar el abordaje del VIH en Medellín desde un enfoque inclusivo, comunitario y participativo, integrando salud pública, arte y educación popular, y fortaleciendo la red de trabajo territorial para la eliminación del estigma y la mejora del acceso a la atención.

Plan de Trabajo Laboratorio Diverso para la VIHDA				
Momento	**Actividad**	**Requerimiento**	**responsable**	**temporalidad** **S: Semana**
Proceso inicial	Proceso contractual equipo de trabajo	Hojas de vida de (Comunicaciones, auxiliar de apoyo y coordinación) Deben estar subidas al drive de la corporación el día 11 de agosto con toda la documentación necesaria según Check List entregado a Contratistas)	Fausto Arroyave	S1 -11 al 17 de agosto de 2025
		Contratos firmados, subidos al drive	Sebastián Arenas	S1 -11 al 17 de agosto de 2025
		línea grafica del proyecto y plan de comunicaciones (tener en cuenta el manejo de logos del proyecto)	Miguel Ortega	S1 -11 al 17 de agosto de 2025
Momento 1 - Escuela comunitaria “LA VIHDA ES DE COLORES”	Convocatoria para multiplicadores	Ecard con perfil de la convocatoria para redes sociales y envió de correos. Comunicación con mesas diversas y liderazgos territoriales	Miguel Ortega - Fausto Arroyave	S1 -11 al 17 de agosto de 2025
	Selección de Multiplicadores y comunas	revisión de hojas de vida, análisis comunal del enfoque en salud, elección de multiplicadores	Fausto Arroyave – Sebastián Arenas – Miller Talel Huila y Miguel Ortega	S1 -11 al 17 de agosto de 2025
	Modulo 1 - VIH desde una mirada comunitaria y de derechos	Espacio locativo, refrigerios, experto o tallerista, Kit de herramientas	Fausto Arroyave - Miller Talel Huila	S2 – 19 al 24 de agosto de 2025
	Modulo 2 - Sistema de salud, rutas de acceso, Monitoreo liderado por comunidad	Espacio locativo, refrigerios, experto o tallerista, Kit de herramientas	Fausto Arroyave - Miller Talel Huila	S2 – 19 al 24 de agosto de 2025
	Modulo 3 - autocuidado y placer- PrEP y PEP	Espacio locativo, refrigerios, experto o tallerista, Kit de herramientas	Fausto Arroyave - Miller Talel Huila	S3 – 25 al 31 de agosto de 2025

	Modulo 4 - Sistemas locales de participación y desarrollo local - Estigma, discriminación y xenofobia	Espacio locativo, refrigerios, experto o tallerista, Kit de herramientas	Fausto Arroyave - Miller Talel Huila	S3 – 25 al 31 de agosto de 2025
	Modulo 5 - “Laboratorio en acción” creación de apuestas para la gestión local	Espacio locativo, refrigerios, experto o tallerista, Kit de herramientas	Fausto Arroyave - Miller Talel Huila	S4 – 1 al 7 de Septiembre
Momento 2 - : Desarrollo Local para la VIHDA	Realizar reuniones con mínimo 11 comunas y sus espacios de incidencia local para presentar la estrategia de desarrollo local y comunitario en VIH en cada comuna con algunas de las instancias de participación local ya sean los comités de participación comunitaria en Salud – COPACOS; Las juntas administradoras locales – JAL –; Las asociaciones de juntas de acción comunal – Asocomunales- o las mesas territoriales de salud o diversidad.	Organización y gestión de las reuniones en las respectivas comunas, definiendo con claridad fecha, hora, lugar y entidad territorial con la que se realizara la actividad - Refrigerios - Kit de herramientas Estas reuniones deberán ser gestionadas por cada uno de los lideres pares que se definan en los 11 territorios	Fausto Arroyave - Miller Talel Huila y Multiplicadores	S4 del 1 de septiembre a S8 - 5 de Octubre

Momento 3 - Carpa del Cuidado – Laboratorio Diverso Móvil	Ejecutar una puesta en escena territorial, tipo performance, arte y pedagogía, activando una carpa móvil del cuidado durante la Marcha LGBTIQ+ Medellín 2025, como parte de la estrategia de visibilización y prevención.	Carpa, artistas, equipo técnico, apoyo EnTerritorio, refrigerios Esta actividad esta por definir con la interventoría del contrato, toda vez que la propuesta inicial estaba para realizarse en el marco de la marcha LGBTIQ+ 2025, la cual ya paso y por lo tanto se deberá especificar un nuevo evento para tener la carpa	Fausto Arroyave - Miller Talel Huila – Miguel Ortega	Cierre de proyecto Semana 18 al 23 de Noviembre
Momento 4 - Plan de seguimiento	Estrategia de seguimiento y apoyo a las actividades enfocadas en los planes locales	Actas de compromisos y seguimiento conjunto con las comunas intervenidas	Corporación Stonewall	S4 del 1 de septiembre a S8 - 5 de Octubre
Cierre	**presentación de resultados e informe final**	Socialización de resultados, acuerdos y propuestas de ideas de proyectos por territorios. Socialización de actas por compromiso	Corporación Stonewall	Cierre de proyecto Semana 18 al 23 de Noviembre

Cronograma de actividades

Cronograma de actividades			
Momento	**Actividad**	**responsable**	**Fecha**
Proceso inicial	Proceso contractual equipo de trabajo	Fausto Arroyave	12 de Agosto
Momento 1 - Escuela comunitaria "LA VIHDA ES DE COLORES"	Convocatoria para multiplicadores	Miguel Ortega - Fausto Arroyave	14 al 17 de agosto de 2025
	Selección de Multiplicadores y comunas	Fausto Arroyave – Sebastián Arenas – Miller Talel Huila y Miguel Ortega	19 de agosto de 2025
	Modulo 1 - VIH desde una mirada comunitaria y de derechos	Fausto Arroyave - Miller Talel Huila	23 de agosto de 2025
	Modulo 2 - Sistema de salud, rutas de acceso, Monitoreo liderado por comunidad	Fausto Arroyave - Miller Talel Huila	
	Modulo 3 - autocuidado y placer- PrEP y PEP	Fausto Arroyave - Miller Talel Huila	30 de Agosto de 2025
	Modulo 4 - Sistemas locales de participación y desarrollo local - Estigma, discriminación y xenofobia	Fausto Arroyave - Miller Talel Huila	
	Modulo 5 - "Laboratorio en acción" creación de apuestas para la gestión local	Fausto Arroyave - Miller Talel Huila	6 de Septiembre de 2025

Momento 2 - : Desarrollo Local para la VIHDA	Realizar reuniones con mínimo 11 comunas y sus espacios de incidencia local para presentar la estrategia de desarrollo local y comunitario en VIH en cada comuna con algunas de las instancias de participación local ya sean los comités de participación comunitaria en Salud – COPACOS; Las juntas administradoras locales – JAL –; Las asociaciones de juntas de acción comunal – Asocomunales- o las mesas territoriales de salud o diversidad.	Fausto Arroyave - Miller Talel Huila y Multiplicadores	S4 del 1 de septiembre a S8 - 5 de Octubre Se definirán con cada comuna y líder par de acuerdo agendas locales
Momento 3 - Carpa del Cuidado – Laboratorio Diverso Móvil	Ejecutar una puesta en escena territorial, tipo performance, arte y pedagogía, activando una carpa móvil del cuidado durante la Marcha LGBTIQ+ Medellín 2025, como parte de la estrategia de visibilización y prevención.	Fausto Arroyave - Miller Talel Huila – Miguel Ortega	Cierre de proyecto Semana 18 al 23 de Noviembre
Momento 4 - Plan de seguimiento	Estrategia de seguimiento y apoyo a las actividades enfocadas en los planes locales	Corporación Stonewall	5 de Octubre de 2025
Cierre	**presentación de resultados e informe final**	Corporación Stonewall	Cierre de proyecto Semana 18 al 23 de Noviembre