CONTRATO No. 1108-2025.

Clase de contrato	CONSULTORÍA
Contratista	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
NIT	900860555-1
Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONFORMACIÓN DE LA OBRA DE MITIGACIÓN (DIQUE LONGITUDINAL EN MATERIAL GRANULAR) DEL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN DEL RÍO CAQUETÁ PARA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
F/suscripción	*27/07/2025*
Fecha de R.P.	2025005823
Fecha de aprobación de póliza	04/08/2025
Plazo inicial	3 MESES
Fecha de inicio	04/08/2025
F/terminación plazo del contrato	03/11/2025

En las instalaciones de la Secretaria de Gobierno Departamental se reunieron **JAIRO YELA PEREZ** en calidad de Supervisor y **LEYDER CEDIEL CABRERA** en calidad de Representante Legal de **C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.** en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio para la ejecución del contrato en mención, previo las siguientes consideraciones:

1. Que, según el Contrato de la referencia, su plazo se pactó por el término de tres (3) meses.
2. Que a fin de dar inicio a la ejecución del Contrato No. 1108 del **27/07/2025**, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:

1. Dar inicio a la ejecución del Contrato No. 1108 del **27/07/2025**, a partir del cuatro (04) de agosto de 2025.
2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el tres (03) de noviembre de 2025.
3. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2025.

Por la Gobernación del Putumayo	**Representante Legal**
JAIRO YELA PEREZ	**LEYDER CEDIEL CABRERA**
Supervisor	1.131.085.107 DE GARZON

Revisó:	Fernando Rodríguez	Secretaria de Gobierno	Profesional de Apoyo	

Powered by CamScanner