| uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca | **Acta de avance e informe de supervisor de contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión y/o profesionales.** | **CÓDIGO:** | F-CO-24 |
|---|---|---|---|
| | | **VERSIÓN:** | 1.0 |
| | | **FECHA:** | Mar. 26 de 2025 |
| | | **PAGINA:** | 1 |

| **CIUDAD:** | CALI | **FECHA:** | 31 | 03 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |

| **ACTA No:** | 3 | **PERIODO EVALUADO:** | 01 | 03 | 2025 | **AL** | 30 | 03 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO / CONVENIO Nº** | | 100-13-08.20250106 | | **FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:** | 2025-01-17 | |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Misional | | | | | |
| **OBJETO:** | Prestar Servicios Profesionales Para Realizar Visitas De Inspección Sanitaria A Los Sistemas De Suministro De Agua Para Consumo Humano Y Saneamiento Básico, Ubicados En Los Municipios De Responsabilidad Departamental, Incluye Educación En Salud Y Asistencia Técnica Del Aro Cartago. | | | | | |
| **PLAZO:** | Desde la subscripción del acta de inicio hasta el 30 Abril del 2025 | | **FECHA DEL ACTA DE INICIO:** | 2025-01-20 | | |
| | | | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 2025-04-30 | | |
| **INTERVENTOR O SUPERVISOR:** | **Nombre:** | Marco Arturo Gonzalez Cansino | | | | |
| | **Cargo:** | Supervisor | | | | |
| | **Documento de id:** | 10,483,376 | | | | |
| **Modificación de reasignación de Supervisor o Interventor.** | Supervisor / Interventor: | | C.C. | | Fecha: | |
| | Supervisor / Interventor: | | C.C | | Fecha: | |
| **CONTRATISTA / ENTIDAD:** | **Nombre / Contratista** | Edward Raul Jaimes Vera | | | | |
| | **Cedula ciudadanía / Nit** | 7,170,403 | | | | |

| **SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Aplica** | **Fecha Acto Administrativo** | **Desde** | **Hasta** | **Observaciones** |
| MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS | Si | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Adición y Proroga |
| SUSPENSIONES Y/O REINICIOS | | | | | |
| TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION | | | | | |
| AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS | | | | | |

El presente contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas que conformen el estatuto de contratación pública, manuales y guías de Colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas técnicas de calidad y gestión documental. Así mismo se deja constancia del seguimiento a los riesgos asignados al presente contrato los cuales no se materializaron en esta ejecución

| **SEGUIMIENTO TECNICO** | |
|---|---|
| **ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA** | |
| **Descripción (Actividades contratista)** | |
| Apoyar con la asistencia técnica y reentrenamiento al personal de Apoyo a la Gestión que realizan actividades de saneamiento ambiental. | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Durante El Periodo Informado No Se Reporta Esta Actividad Que Se Programará Para El Siguiente Periodo |
| Apoyar con la atención, seguimiento y respuesta a solicitudes, quejas e inquietudes de entes externos y comunidad en todo lo relacionado con las actividades del proceso. | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Durante El Periodo Informado Se Dio Atención A Las Pqrsf De Los Municipios De La Unión Y Del Acueducto Alban Municipio De El Cairo. |
| Apoyar con la verificación de los equipos para realizar la medición en campo de las muestras de agua tomadas en la vigilancia | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Se Realizó La Verificación De Equipos De Laboratorio Código 12.1 A Equipos De Cloro Residual Y Ph |
| Apoyar con las visitas de inspección sanitaria para constatar las condiciones de manejo de aguas residuales domésticas y sistemas de alcantarillado. | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Durante El Periodo Informado No Se Reporta Esta Actividad Que Se Programará Para El Siguiente Periodo |
| Apoyar con visita de asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano, en acueductos rurales priorizados. Acorde a programación. | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Se Realizaron Las Visitas De Asistencia Técnica A Los Sistemas De: Municipio De Alcalá: 1). Sistema #1 Congal – Maravelez (parte Alta) 2). Sistema #2 Congal – Maravelez (parte Baja) 3). El Edén Municipio De El Cairo: 4). La Carbonera 5). Albán Municipio De Argelia: 6). Cooperativa San Roque Sistema #1 La Soledad – La Paz – Tarritos 7). Cooperativa San Roque Sistema #2 Las Brisas – El Raizal – La Aurora 8). Barrio Villa Nubia Municipio De Ansermanuevo: 9). Real Placer 10). Barrio Salazar |
| Apoyar con visita de asistencia técnica, seguimiento y la implementación de alternativas de tratamiento de agua para consumo humano con soluciones individuales. Acorde a programación. | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Se Realizó Diagnóstico Al Acueducto De Real Placer Del Municipio De Ansermanuevo Para El Suministro De Filtros De Arcilla |
| Apoyar con visita de inspección y vigilancia al sistema de abasto de Agua para el consumo humano URBANO y RURAL. Incluye concertación y/o actualización y/o materialización de puntos de muestreo. Acorde a programación. | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Se Realizaron Las Visitas A Los Sistemas De: Municipio De Alcalá: 1). Sistema #1 Congal – Maravelez (parte Alta) 2). Sistema #2 Congal – Maravelez (parte Baja) 3). El Edén Municipio De El Cairo: 4). La Carbonera 5). Albán Municipio De Argelia: 6). Cooperativa San Roque Sistema #1 La Soledad – La Paz Tarritos 7). Cooperativa San Roque Sistema #2 Las Brisas – El Raizal – La Aurora 8). Barrio Villa Nubia Municipio De Ansermanuevo: 9). Real Placer 10). Barrio Salazar |
| Apoyar con visita de inspección, anexos técnicos para la elaboración de mapas de riesgo de calidad de agua de las fuentes abastecedoras de acueductos. Acorde a programación. | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Durante El Periodo Informado Se Realizaron Las Visitas A: Durante El Periodo Informado Se Realizaron Las Visitas A: Municipio Alcalá: 1). Sistema #6 Dinde (parte Alta) Municipio De Argelia: 2). Sist #1 La Soledad La Paz Municipio De El Cairo: 3). La Guardia 4). La Miranda – La Guardia Municipio De Ansermanuevo: 5). Real Placer |

| | |
|---|---|
| Apoyar en elaboración, cuando le sea requerido, el informe para la notificación de los resultados de laboratorio obtenidos en los muestreos de los sistemas de abastecimiento de agua | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Durante El Periodo Informado No Fue Solicitado El Apoyo. |
| Brindar apoyo en el seguimiento y verificación en campo de la toma de muestras de agua para lossistemas de abasto urbanos y rurales del Área Operativa Asignada, en los formatos indicados. | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Durante El Periodo Informado No Se Solicitó El Apoyo Por Parte De La Responsable Del Aro; Se Programa Para El Siguiente Periodo. |
| Brindar apoyo en la asistencia a las mesas técnicas que sean conformadas en los municipios de su jurisdicción. | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Durante El Periodo Informado Se Realizaron Reuniones Y La Instalación De La Mesa Técnica El Municipio De: 1). Ansermanuevo |
| BrindDar apoyo realizando visitas de inspección sanitaria a los generadores de residuos en atención en salud y similares. (empresas sociales del estado ESE e IPS, empresa prestadora del servicio público de aseo municipal, a sitios de disposición final de los residuos sólidos ordinarios y otros).ar apoyo en la asistencia a las mesas técnicas que sean conformadas en los municipios de su jurisdicción. | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Durante El Periodo Informado Se Realizó La Visita A: 1) E.s.e Hospital Pio Xii Argelia |
| Dar apoyo cuando sea requerido con visita de carácter integral para diagnóstico de agua y saneamiento en atención a poblaciones Étnicas vulnerables en asentamientos o albergues temporales, con respectivo informe de atención ¨Acta de visita a comunidades Étnicas" | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Durante El Periodo Informado No Fue Requerido Realizar Dicho Apoyo |
| Dar apoyo en la educación en salud, en los entornos comunitario, laboral y educativo en zonas de cobertura de acueductos rurales priorizados. Acorde a programación. | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Se Realiza Educación En: Municipio De Alcalá: 1). Sistema #1 Congal – Maravelez (parte Alta) 2). Sistema #2 Congal – Maravelez (parte Baja) Municipio De Ansermanuevo: 3). Real Placer 4). Barrio Salazar Municipio De Argelia: 5). Cooperativa San Roque Sistema #1 La Soledad – La Paz – Tarritos 6). Cooperativa San Roque Sistema #2 Las Brisas – El Raizal – La Aurora 7). Barrio Villa Nubia. Municipio De El Cairo 8). La Carbonera 9). Albán |
| Dar apoyo en la elaboración de la programación de toma de muestras de agua para los sistemas de abasto urbanos y rurales de los municipios asignados en el Área Operativa Asignada, en los formatos indicados. | Una Vez Revisada La Información Suministrada Por El Contratista Y Verificada Por El área De Planeación E Información Institucional Del Aro Norte, Se Aprueba El Presente Informe: Durante El Periodo Informado No Fue Solicitado El Apoyo, Pero Se Revisó La Programación Y Se Solicitó Ajuste De La Programación Por Situaciones De Logística A La Sede Principal. |

| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO:** | DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS / MCTE. (19,950,000) | | | |
| Número del Certificado de disponibilidad (CDP): | 2025000812 | Número del Registro Presupuestal (RP): | 2025000743 | $5,700,000 |


| uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca | **Acta de avance e informe de supervisor de contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión y/o profesionales.** | **CÓDIGO:** | F-CO-24 |
|---|---|---|---|
| | | **VERSIÓN:** | 1.0 |
| | | **FECHA:** | Mar. 26 de 2025 |
| | | **PAGINA:** | 4 |

| Número del Certificado de disponibilidad (CDP): | 2025000043 | Número del Registro Presupuestal (RP): | 2025000072 | $14,250,000 |
|---|---|---|---|---|

| **Concepto de desembolso** | | **Porcentaje de cumplimiento** | **Fecha de Autorización** | **Valor ($)** |
|---|---|---|---|---|
| PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA | | 20.00% | 2025-01-31 | $ 2,850,000 |
| PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA | | 40.00% | 2025-03-03 | $ 5,700,000 |
| PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA | | 20.00% | 2025-03-31 | $ 5,700,000 |
| **Total Saldos** | **Total cumplido (%)** | 80% | **Total pagado ($)** | $ 14,250,000 |
| | **Saldo por cumplir (%)** | 20% | **Saldo por pagar ($)** | 5,700,000 |

| **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Planilla Seguridad Social:** | 1070829839 | **Periodo correspondiente mes:** | Febrero | | |
| **Valor pagado:** | $673,700 | | | | |
| Una vez verificado el expediente contractual se constata de que está acorde y cumple con la disposición en materia de gestión documental Ley 594 del 2000. | | Cumple | X | No Cumple | |
| Se evidencia que el contrato se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II con su correspondiente plan de pagos. | | Cumple | X | No Cumple | |
| Novedades del contrato: | | | | | |

La presente acta es elaborada teniendo en cuenta los documentos publicados por el contratista en el contrato electrónico en el SECOP II. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron y será publicada en el SECOP II.





| MARCO ARTURO GONZALEZ CANSINO | EDWARD RAUL JAIMES VERA |
|---|---|
| **Interventor o Supervisor** | **Contratista / Entidad** |