ANEXO TÉCNICO-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Trabajo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
0	0	**Plan de trabajo**	**123,38 días**	**2.243,3 horas**	**mié 20/08/25**	**jue 8/01/26**		
1	1	**Proyecto**	**123,38 días**	**2.243,3 horas**	**mié 20/08/25**	**jue 8/01/26**		
2	1.1	inicio	0 días	0 horas	lun 25/08/25	lun 25/08/25		
3	1.2	**Preparación del proyecto**	**0,69 días**	**30,5 horas**	**lun 25/08/25**	**lun 25/08/25**		
4	1.2.1	sesión planeación interna	1 hora	2 horas	lun 25/08/25	lun 25/08/25	2	Consultor funcional,Gerente del proyecto CSS
5	1.2.2	sesión de contexto	1 hora	3 horas	lun 25/08/25	lun 25/08/25	4	Consultor funcional,Gerente del proyecto Cliente,Gerente del proyecto CSS
6	1.2.3	sesión planeación detallada	1 hora	3 horas	lun 25/08/25	lun 25/08/25	5	Consultor funcional,Gerente del proyecto Cliente,Gerente del proyecto CSS
7	1.2.4	E - Documento alcance actualizado	0 días	0 horas	lun 25/08/25	lun 25/08/25	6	
8	1.2.5	E - Plan detallado (cronograma, entregables y criterios de aceptación)	0 días	0 horas	lun 25/08/25	lun 25/08/25	6	
9	1.2.6	E - Mapa de riesgos	0 días	0 horas	lun 25/08/25	lun 25/08/25	6	
10	1.2.7	E - Equipo de trabajo	0 días	0 horas	lun 25/08/25	lun 25/08/25	6	
11	1.2.8	E - Plan comunicaciones	0 días	0 horas	lun 25/08/25	lun 25/08/25	6	
12	1.2.9	kick off (todos)	2 horas	22 horas	lun 25/08/25	lun 25/08/25	6	Consultor funcional,Gerente del proyecto Cliente,Gerente del proyecto CSS,líder de compras,líder de contabilidad y finanzas,líder de inventarios,líder de tesorería,líder de ventas,usuario compras,usuario asistente administrativo,usuario revisor fiscal
13	1.2.10	Creación acta de inicio	30 mins	0,5 horas	lun 25/08/25	lun 25/08/25	12	Consultor funcional
14	1.2.11	E - Acta reunión de inicio	0 días	0 horas	lun 25/08/25	lun 25/08/25	12;13	
15	1.3	**Modelado de negocio**	**12 días**	**258 horas**	**lun 25/08/25**	**mié 10/09/25**		
16	1.3.1	**levantamiento de procesos de negocio**	**7 días**	**156 horas**	**lun 25/08/25**	**mié 3/09/25**		
17	1.3.1.1	**ventas**	**1 día**	**12 horas**	**lun 25/08/25**	**mar 26/08/25**		
18	1.3.1.1.1	levantamiento	4 horas	8 horas	lun 25/08/25	mar 26/08/25	14	Consultor funcional,líder de ventas
19	1.3.1.1.2	E - acta levantamiento ventas	0 días	0 horas	mar 26/08/25	mar 26/08/25	18	
20	1.3.1.1.3	documentación	4 horas	4 horas	mar 26/08/25	mar 26/08/25	19	Consultor funcional
21	1.3.1.2	**compras**	**1 día**	**16 horas**	**mar 26/08/25**	**mié 27/08/25**		
22	1.3.1.2.1	levantamiento	4 horas	12 horas	mar 26/08/25	mié 27/08/25	20	Consultor funcional,líder de compras,usuario compras
23	1.3.1.2.2	E - acta levantamiento compras	0 días	0 horas	mié 27/08/25	mié 27/08/25	22	
24	1.3.1.2.3	documentación	4 horas	4 horas	mié 27/08/25	mié 27/08/25	23	Consultor funcional
25	1.3.1.3	**servicios**	**1 día**	**12 horas**	**mié 27/08/25**	**jue 28/08/25**		
26	1.3.1.3.1	levantamiento	4 horas	8 horas	mié 27/08/25	jue 28/08/25	24	Consultor funcional,líder de inventarios
27	1.3.1.3.2	E - acta levantamiento servicios	0 días	0 horas	jue 28/08/25	jue 28/08/25	26	
28	1.3.1.3.3	documentación	4 horas	4 horas	jue 28/08/25	jue 28/08/25	27	Consultor funcional
29	1.3.1.4	**tesoreria**	**1 día**	**12 horas**	**jue 28/08/25**	**vie 29/08/25**		
30	1.3.1.4.1	levantamiento	4 horas	8 horas	jue 28/08/25	vie 29/08/25	28	Consultor funcional,líder de tesoreria
31	1.3.1.4.2	E - acta levantamiento tesoreria	0 días	0 horas	vie 29/08/25	vie 29/08/25	30	
32	1.3.1.4.3	documentación	4 horas	4 horas	vie 29/08/25	vie 29/08/25	31	Consultor funcional
33	1.3.1.5	**contabilidad y finanzas**	**1 día**	**20 horas**	**vie 29/08/25**	**lun 1/09/25**		
34	1.3.1.5.1	levantamiento	4 horas	16 horas	vie 29/08/25	lun 1/09/25	32	Consultor funcional,líder de contabilidad y finanzas,usuario asistente administrativo,usuario revisor fiscal
35	1.3.1.5.2	E - acta levantamiento contabilidad y finanzas	0 días	0 horas	lun 1/09/25	lun 1/09/25	34	
36	1.3.1.5.3	documentación	4 horas	4 horas	lun 1/09/25	lun 1/09/25	35	Consultor funcional
37	1.3.1.6	**activos fijos**	**1 día**	**20 horas**	**lun 1/09/25**	**mar 2/09/25**		
38	1.3.1.6.1	levantamiento	4 horas	16 horas	lun 1/09/25	mar 2/09/25	36	Consultor funcional,líder de contabilidad y finanzas,usuario asistente administrativo,usuario revisor fiscal
39	1.3.1.6.2	E - acta levantamiento activos fijos	0 días	0 horas	mar 2/09/25	mar 2/09/25	38	
40	1.3.1.6.3	documentación	4 horas	4 horas	mar 2/09/25	mar 2/09/25	39	Consultor funcional
41	1.3.1.7	validacion de los modelos	1 día	64 horas	mar 2/09/25	mié 3/09/25	20;24;28;32;36;40	líder de compras,líder de contabilidad y finanzas,líder de inventarios,líder de tesoreria,líder de ventas,usuario asistente administrativo,usuario revisor fiscal,usuario compras
42	1.3.2	explicación plantillas datos maestros	8 horas	8 horas	mié 3/09/25	jue 4/09/25	41	Consultor funcional
43	1.3.3	**validación de procesos de negocio**	**2 días**	**70 horas**	**jue 4/09/25**	**lun 8/09/25**		
44	1.3.3.1	revisión integral del modelo de procesos	4 horas	36 horas	jue 4/09/25	vie 5/09/25	42	líder de compras,líder de contabilidad y finanzas,líder de inventarios,líder de tesoreria,líder de ventas;Consultor funcional;usuario asistente administrativo;usuario revisor fiscal;usuario compras
45	1.3.3.2	**ventas**	**0,25 días**	**4 horas**	**vie 5/09/25**	**vie 5/09/25**		
46	1.3.3.2.1	revisión y ajustes	2 horas	4 horas	vie 5/09/25	vie 5/09/25	44	Consultor funcional,líder de ventas
47	1.3.3.2.2	E - acta aceptación documento de ventas	0 días	0 horas	vie 5/09/25	vie 5/09/25	46	
48	1.3.3.2.3	E - plantillas ventas	0 días	0 horas	vie 5/09/25	vie 5/09/25	47	
49	1.3.3.3	**compras**	**0,25 días**	**6 horas**	**vie 5/09/25**	**vie 5/09/25**		
50	1.3.3.3.1	revisión y ajustes	2 horas	6 horas	vie 5/09/25	vie 5/09/25	48	Consultor funcional,líder de compras,usuario compras
51	1.3.3.3.2	E - acta aceptación documento de compras	0 días	0 horas	vie 5/09/25	vie 5/09/25	50	
52	1.3.3.3.3	E - plantillas compras	0 días	0 horas	vie 5/09/25	vie 5/09/25	51	
53	1.3.3.4	**servicios**	**0,25 días**	**4 horas**	**vie 5/09/25**	**lun 8/09/25**		
54	1.3.3.4.1	revisión y ajustes	2 horas	4 horas	vie 5/09/25	lun 8/09/25	52	líder de inventarios;Consultor funcional
55	1.3.3.4.2	E - acta aceptación documento de servicios	0 días	0 horas	lun 8/09/25	lun 8/09/25	54	
56	1.3.3.4.3	E - plantillas servicios	0 días	0 horas	lun 8/09/25	lun 8/09/25	55	
57	1.3.3.5	**tesoreria**	**0,25 días**	**4 horas**	**lun 8/09/25**	**lun 8/09/25**		
58	1.3.3.5.1	revisión y ajustes	2 horas	4 horas	lun 8/09/25	lun 8/09/25	56	Consultor funcional,líder de tesoreria
59	1.3.3.5.2	E - acta aceptación documento de tesoreria	0 días	0 horas	lun 8/09/25	lun 8/09/25	58	
60	1.3.3.5.3	E - plantillas tesoreria	0 días	0 horas	lun 8/09/25	lun 8/09/25	59	
61	1.3.3.6	**contabilidad y finanzas**	**0,25 días**	**8 horas**	**lun 8/09/25**	**lun 8/09/25**		
62	1.3.3.6.1	revisión y ajustes	2 horas	8 horas	lun 8/09/25	lun 8/09/25	60	Consultor funcional,líder de contabilidad y finanzas,usuario asistente administrativo,usuario revisor fiscal
63	1.3.3.6.2	E - acta aceptación documento de contabilidad y finanzas	0 días	0 horas	lun 8/09/25	lun 8/09/25	62	
64	1.3.3.6.3	E - plantillas contabilidad y finanzas	0 días	0 horas	lun 8/09/25	lun 8/09/25	63	
65	1.3.3.7	**activos fijos**	**0,25 días**	**8 horas**	**lun 8/09/25**	**lun 8/09/25**		
66	1.3.3.7.1	revisión y ajustes	2 horas	8 horas	lun 8/09/25	lun 8/09/25	64	Consultor funcional,líder de contabilidad y finanzas,usuario asistente administrativo,usuario revisor fiscal
67	1.3.3.7.2	E - acta aceptación documento de activos fijos	0 días	0 horas	lun 8/09/25	lun 8/09/25	66	
68	1.3.3.7.3	E - plantillas activos fijos	0 días	0 horas	lun 8/09/25	lun 8/09/25	67	
69	1.3.4	revision y aprobacion documentos	2 días	24 horas	lun 8/09/25	mié 10/09/25	68	líder de compras[30%];líder de contabilidad y finanzas[10%];líder de inventarios[30%];líder de tesoreria[30%];líder de ventas[10%]
70	1.3.5	E- acta finalización modelado de procesos	0 días	0 horas	mié 10/09/25	mié 10/09/25	69	
71	1.4	**Realización**	**92,38 días**	**811,8 horas**	**lun 25/08/25**	**jue 8/01/26**		
72	1.4.1	Diligenciar plantillas	6 días	76,8 horas	jue 4/09/25	vie 12/09/25	42	líder de compras[20%];líder de contabilidad y finanzas[20%];líder de inventarios[20%];líder de tesoreria[20%];líder de ventas[20%];usuario compras[20%];usuario asistente administrativo[20%];usuario revisor fiscal[20%]
73	1.4.2	**Tareas técnicas**	**4,25 días**	**34 horas**	**lun 25/08/25**	**vie 29/08/25**		
74	1.4.2.1	intalación HANA	8 horas	8 horas	lun 25/08/25	mar 26/08/25	2	Consultor técnico
75	1.4.2.2	intalación SAP	8 horas	8 horas	mar 26/08/25	mar 26/08/25	74	Consultor técnico
76	1.4.2.3	instalación BPAC	4 horas	4 horas	mar 26/08/25	mié 27/08/25	75	Consultor técnico
77	1.4.2.4	E - Acta instalación técnica	0 días	0 horas	mié 27/08/25	mié 27/08/25	76	
78	1.4.2.5	Campos de usuario	8 horas	8 horas	mié 27/08/25	jue 28/08/25	77	Consultor técnico
79	1.4.2.6	Busquedas formateadas	8 horas	8 horas	jue 28/08/25	vie 29/08/25	78	Consultor técnico
80	1.4.2.7	E - Acta entrenamiento técnico	0 días	0 horas	vie 29/08/25	vie 29/08/25	79	
81	1.4.3	**Parametrización BD**	**18,75 días**	**70,5 horas**	**vie 29/08/25**	**jue 25/09/25**		
82	1.4.3.1	Creación empresa SBO 1	4 horas	4 horas	vie 29/08/25	vie 29/08/25	80	Consultor funcional
83	1.4.3.2	Entrega plantillas diligenciadas	0 días	0 horas	vie 12/09/25	vie 12/09/25	72;82	Consultor funcional
84	1.4.3.3	Definir monedas	2 horas	2 horas	vie 12/09/25	lun 15/09/25	83	Consultor funcional
85	1.4.3.4	Cargue PUC	8 horas	8 horas	lun 15/09/25	mar 16/09/25	84	Consultor funcional
86	1.4.3.5	Determinación cuentas de mayor	4 horas	4 horas	mar 16/09/25	mar 16/09/25	85	Consultor funcional
87	1.4.3.6	Parametrización impuestos y retenciones	4 horas	4 horas	mar 16/09/25	mié 17/09/25	86	Consultor funcional
88	1.4.3.7	Definición de centros de costos y proyectos	4 horas	4 horas	mié 17/09/25	mié 17/09/25	87	Consultor funcional
89	1.4.3.8	Definición costos importación y gastos de arbitrios	4 horas	4 horas	mié 17/09/25	jue 18/09/25	88	Consultor funcional
90	1.4.3.9	Definición de etapas de oportunidades	4 horas	4 horas	jue 18/09/25	jue 18/09/25	89	Consultor funcional
91	1.4.3.10	Creación de bancos, cuentas propias y tarjetas de credito	4 horas	4 horas	jue 18/09/25	vie 19/09/25	90	Consultor funcional
92	1.4.3.11	Condiciones de pago y métodos de pago	4 horas	4 horas	vie 19/09/25	vie 19/09/25	91	Consultor funcional
93	1.4.3.12	Definición de grupos de clientes y proveedores	4 horas	4 horas	vie 19/09/25	lun 22/09/25	92	Consultor funcional
94	1.4.3.13	Definición de territorios y empleados de ventas	4 horas	4 horas	lun 22/09/25	lun 22/09/25	93	Consultor funcional
95	1.4.3.14	revisión pares parametrización BD	4 horas	4 horas	lun 22/09/25	mar 23/09/25	94	par consultor funcional
96	1.4.3.15	crear acta de parametrización	0,5 horas	0,5 horas	mar 23/09/25	mar 23/09/25	95	Consultor funcional
97	1.4.3.16	configuracion legalisap	8 horas	8 horas	mar 23/09/25	mié 24/09/25	96	Consultor técnico

96	1.4.3.12	configuracion miportal	8 horas	8 horas	mié 24/09/25	jue 25/09/25		97	Consultor técnico
98	1.4.3.13	E - Acta de parametrización	0 días	0 horas	jue 25/09/25	jue 25/09/25		98	
100	**1.4.4**	**Cargue de datos maestros**	**5,5 días**	**80,5 horas**	**mar 23/09/25**	**mar 30/09/25**			
101	1.4.4.1	Socios de negocio	8 horas	8 horas	mar 23/09/25	mié 24/09/25		96	Consultor funcional2
102	1.4.4.2	Almacenes	4 horas	4 horas	mié 24/09/25	mié 24/09/25		101	Consultor funcional2
103	1.4.4.3	grupos de articulos	8 horas	8 horas	mié 24/09/25	jue 25/09/25		102	Consultor funcional2
104	1.4.4.4	articulos	8 horas	8 horas	jue 25/09/25	vie 26/09/25		103	Consultor funcional2
105	1.4.4.5	articulos producción	8 horas	8 horas	vie 26/09/25	lun 29/09/25		104	Consultor funcional2
106	1.4.4.6	lista de materiales	8 horas	8 horas	lun 29/09/25	mar 30/09/25		105	Consultor funcional2
107	1.4.4.7	lista de precios	8 horas	8 horas	mar 23/09/25	mié 24/09/25		96	Consultor funcional
108	1.4.4.8	empleados	8 horas	8 horas	mié 24/09/25	jue 25/09/25		107	Consultor funcional
109	1.4.4.9	ubicaciones	8 horas	8 horas	jue 25/09/25	vie 26/09/25		108	Consultor funcional
110	1.4.4.10	unidades de medida	8 horas	8 horas	vie 26/09/25	lun 29/09/25		109	Consultor funcional
111	1.4.4.11	usuarios	4 horas	4 horas	lun 29/09/25	lun 29/09/25		110	Consultor funcional
112	1.4.4.12	crear acta datos maestros	30 mins	0,5 horas	lun 29/09/25	lun 29/09/25		111	Consultor funcional
113	1.4.4.13	E- acta de cargue de datos maestros	0 días	0 horas	lun 29/09/25	lun 29/09/25		112	
114	**1.4.5**	**facturacion electronica**	**4,5 días**	**82 horas**	**jue 25/09/25**	**mié 1/10/25**			
115	1.4.5.1	contexto facturacion electronica	2 horas	8 horas	jue 25/09/25	jue 25/09/25		99	consultor fe;lider de contabilidad y finanzas;lider de tesoreria;usuario asistente administrativo
116	1.4.5.2	instalacion addon facturacion electronica	2 horas	2 horas	jue 25/09/25	jue 25/09/25		115	consultor fe
117	1.4.5.3	configuracion	2 horas	2 horas	jue 25/09/25	jue 25/09/25		116	consultor fe
118	1.4.5.4	creacion formatos	16 horas	32 horas	jue 25/09/25	lun 29/09/25		117	consultor fe;Consultor técnico
119	1.4.5.5	capacitacion funcional	4 horas	4 horas	lun 29/09/25	mar 30/09/25		118	consultor fe
120	1.4.5.6	pruebas	4 horas	16 horas	mar 30/09/25	mar 30/09/25		119	consultor fe;lider de contabilidad y finanzas;lider de tesoreria;usuario asistente administrativo
121	1.4.5.7	preparacion ambiente productivo	2 horas	2 horas	mar 30/09/25	mié 1/10/25		120	consultor fe
122	1.4.5.8	acompañamiento	4 horas	16 horas	mié 1/10/25	mié 1/10/25		121	consultor fe;lider de contabilidad y finanzas;lider de tesoreria;usuario asistente administrativo
123	**1.4.6**	**presupuesto publico**	**12,5 días**	**200 horas**	**mié 24/09/25**	**mar 14/10/25**			
124	1.4.6.1	implentación	100 horas	200 horas	mié 24/09/25	mar 14/10/25		102	consultor presupuesto publico;Consultor funcional2
125	**1.4.7**	**capacitacion tecnica avanzada**	**7,5 días**	**60 horas**	**lun 29/12/25**	**jue 8/01/26**			
126	1.4.7.1	sesiones capacitacion	8 horas	8 horas	lun 29/12/25	lun 29/12/25		175	Consultor técnico
127	1.4.7.2	sesiones capacitacion	8 horas	8 horas	mar 30/12/25	mar 30/12/25		126	Consultor técnico
128	1.4.7.3	sesiones capacitacion	8 horas	8 horas	mié 31/12/25	mié 31/12/25		127	Consultor técnico
129	1.4.7.4	sesiones capacitacion	8 horas	8 horas	vie 2/01/26	vie 2/01/26		128	Consultor técnico
130	1.4.7.5	sesiones capacitacion	8 horas	8 horas	lun 5/01/26	lun 5/01/26		129	Consultor técnico
131	1.4.7.6	sesiones capacitacion	8 horas	8 horas	mar 6/01/26	mar 6/01/26		130	Consultor técnico
132	1.4.7.7	sesiones capacitacion	8 horas	8 horas	mié 7/01/26	mié 7/01/26		131	Consultor técnico
133	1.4.7.8	sesiones capacitacion	4 horas	4 horas	jue 8/01/26	jue 8/01/26		132	Consultor técnico
134	**1.4.8**	**nomina**	**6,5 días**	**52 horas**	**mié 24/09/25**	**vie 3/10/25**			
135	1.4.8.1	implementación nomina	52 horas	52 horas	mié 24/09/25	vie 3/10/25		102	nomina
136	**1.4.9**	**personalizaciones**	**19,5 días**	**156 horas**	**vie 3/10/25**	**vie 31/10/25**			
137	1.4.9.1	personalizaciones nomina	156 horas	156 horas	vie 3/10/25	vie 31/10/25		135	nomina
138	1.4.10	fin realizacion	0 días	0 horas	mar 14/10/25	mar 14/10/25	120;124		
139	**1.5**	**Preparación salida en vivo**	**12,81 días**	**462,5 horas**	**vie 31/10/25**	**vie 21/11/25**			
140	**1.5.1**	**Entrenamiento**	**3,56 días**	**76,5 horas**	**vie 31/10/25**	**vie 7/11/25**			
141	1.5.1.1	Ciclo Compras (base y localización)	4 horas	12 horas	vie 31/10/25	mar 4/11/25	113;124;137		Consultor funcional;lider de compras;usuario compras
142	1.5.1.2	Ciclo Ventas (base y localización)	4 horas	8 horas	mar 4/11/25	mar 4/11/25		141	Consultor funcional;lider de ventas
143	1.5.1.3	Ciclo servicios (base y localización)	4 horas	8 horas	mar 4/11/25	mié 5/11/25		142	Consultor funcional;lider de inventarios
144	1.5.1.4	Ciclo Tesoreria (base y localización)	4 horas	8 horas	mié 5/11/25	mié 5/11/25		143	Consultor funcional;lider de tesoreria
145	1.5.1.5	Ciclo Contabilidad y Finananzas (base y localización)	4 horas	16 horas	mié 5/11/25	jue 6/11/25		144	Consultor funcional;lider de contabilidad y finanzas;usuario asistente administrativo;usuario revisor fiscal
146	1.5.1.6	Ciclo Activos fijos	4 horas	16 horas	jue 6/11/25	jue 6/11/25		145	Consultor funcional;lider de contabilidad y finanzas;usuario asistente administrativo;usuario revisor fiscal
147	1.5.1.7	Explicación plantillas saldos iniciales	4 horas	8 horas	jue 6/11/25	vie 7/11/25		146	Consultor técnico;usuario tecnico
148	1.5.1.8	E - Acta aprobación Entrenamiento	0,5 horas	0,5 horas	vie 7/11/25	vie 7/11/25		147	Consultor funcional
149	**1.5.2**	**Pruebas unitarias e integrales**	**4,5 días**	**292 horas**	**vie 7/11/25**	**jue 13/11/25**			
150	1.5.2.1	Ciclo Ventas (base y localización)	4 horas	8 horas	vie 7/11/25	vie 7/11/25		148	lider de ventas;Consultor funcional
151	1.5.2.2	Ciclo Compras (base y localización)	4 horas	12 horas	vie 7/11/25	vie 7/11/25		148	lider de compras;Consultor funcional;usuario compras
152	1.5.2.3	Ciclo servicios (base y localización)	4 horas	8 horas	vie 7/11/25	vie 7/11/25		148	Consultor funcional;lider de inventarios
153	1.5.2.4	Ciclo Tesoreria (base y localización)	4 horas	8 horas	vie 7/11/25	vie 7/11/25		148	Consultor funcional;lider de tesoreria
154	1.5.2.5	Ciclo Contabilidad y Finananzas (base y localización)	4 horas	16 horas	vie 7/11/25	vie 7/11/25		148	Consultor funcional;lider de contabilidad y finanzas;usuario asistente administrativo;usuario revisor fiscal
155	1.5.2.6	Ciclo Activos fijos	4 horas	16 horas	vie 7/11/25	vie 7/11/25		148	Consultor funcional;lider de contabilidad y finanzas;usuario asistente administrativo;usuario revisor fiscal
156	1.5.2.7	Ajustes y afinación	8 horas	8 horas	vie 7/11/25	lun 10/11/25		155	Consultor funcional
157	1.5.2.8	Pruebas integrales	3 días	216 horas	lun 10/11/25	jue 13/11/25		156	Consultor funcional;lider de compras;lider de contabilidad y finanzas;lider de inventarios;lider de tesoreria;lider de ventas;usuario compras;usuario asistente administrativo;usuario revisor fiscal
158	1.5.2.9	E - acta de realización de pruebas unitarias e integrales	0 días	0 horas	jue 13/11/25	jue 13/11/25		157	
159	1.5.3	Planeación salida en vivo (fechas de cortes y fecha salida en vivo)	4 horas	12 horas	jue 13/11/25	vie 14/11/25		158	Consultor funcional;Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
160	1.5.4	Llenado plantillas saldos iniciales	2 días	64 horas	vie 14/11/25	mié 19/11/25		159	lider de compras[50%];lider de contabilidad y finanzas[50%];lider de inventarios[50%];lider de tesoreria[50%];lider de ventas[50%];usuario compras[50%];usuario asistente administrativo[50%];usuario revisor fiscal[50%]
161	**1.5.5**	**Cargue de saldos iniciales**	**2,25 días**	**18 horas**	**mié 19/11/25**	**vie 21/11/25**			
162	1.5.5.1	Revisión y cargue de Actualización de Datos Maestros (SN y Articulos)	2 horas	2 horas	mié 19/11/25	mié 19/11/25		160	Consultor funcional
163	1.5.5.2	Revisión y cargue Cuentas por Pagar y por Cobrar	2 horas	2 horas	mié 19/11/25	mié 19/11/25		162	Consultor funcional
164	1.5.5.3	Revisión y cargue Anticipos de Clientes y Proveedores	2 horas	2 horas	mié 19/11/25	mié 19/11/25		163	Consultor funcional
165	1.5.5.4	Revisión y cargue Saldos de Inventario	4 horas	4 horas	mié 19/11/25	jue 20/11/25		164	Consultor funcional
166	1.5.5.5	Revisión y cargue de Saldos Contables y Balance General	4 horas	4 horas	jue 20/11/25	jue 20/11/25		165	Consultor funcional
167	1.5.5.6	Revisión y cargue de activos fijos	2 horas	2 horas	jue 20/11/25	vie 21/11/25		166	Consultor funcional
168	1.5.5.7	Revisión y cargue ordenes de compra y venta abiertas	2 horas	2 horas	vie 21/11/25	vie 21/11/25		167	Consultor funcional
169	1.5.5.8	E - Acta cargue saldos iniciales	0 días	0 horas	vie 21/11/25	vie 21/11/25		168	
170	**1.6**	**Soporte salida en vivo**	**23,56 días**	**632,5 horas**	**vie 21/11/25**	**vie 26/12/25**			
171	1.6.1	Salida en vivo	0 días	0 horas	vie 21/11/25	vie 21/11/25		169	Consultor funcional
172	1.6.2	E - acta acompañamiento salida en vivo	0 días	0 horas	vie 21/11/25	vie 21/11/25		171	
173	1.6.3	Acompañamiento salida en vivo	7 días	616 horas	vie 21/11/25	mar 2/12/25		172	Consultor funcional;lider de compras;lider de contabilidad y finanzas;lider de inventarios;lider de tesoreria;lider de ventas;usuario compras;usuario asistente administrativo;usuario revisor fiscal;mercadeo;usuario tecnico
174	1.6.4	Acompañamiento cierre primer mes	4 horas	16 horas	vie 26/12/25	vie 26/12/25	173FC+16 dias		Consultor funcional;lider de contabilidad y finanzas;usuario asistente administrativo;usuario revisor fiscal
175	1.6.5	E - acta salida en vivo	0,5 horas	0,5 horas	vie 26/12/25	vie 26/12/25	173;174		Consultor funcional
176	1.7	fin	0 días	0 horas	vie 26/12/25	vie 26/12/25	175		
177	**1.8**	**Gerencia del proyecto**	**73,13 días**	**48 horas**	**mié 9/07/25**	**jue 23/10/25**			
178	**1.8.1**	**seguimiento proyecto**	**72,13 días**	**32 horas**	**mié 9/07/25**	**mié 22/10/25**			
179	1.8.1.1	seguimiento proyecto 1	1 hora	2 horas	mié 9/07/25	mié 9/07/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
180	1.8.1.2	seguimiento proyecto 2	1 hora	2 horas	mié 16/07/25	mié 16/07/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
181	1.8.1.3	seguimiento proyecto 3	1 hora	2 horas	mié 23/07/25	mié 23/07/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
182	1.8.1.4	seguimiento proyecto 4	1 hora	2 horas	mié 30/07/25	mié 30/07/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
183	1.8.1.5	seguimiento proyecto 5	1 hora	2 horas	mié 6/08/25	mié 6/08/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
184	1.8.1.6	seguimiento proyecto 6	1 hora	2 horas	mié 13/08/25	mié 13/08/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
185	1.8.1.7	seguimiento proyecto 7	1 hora	2 horas	mié 20/08/25	mié 20/08/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
186	1.8.1.8	seguimiento proyecto 8	1 hora	2 horas	mié 27/08/25	mié 27/08/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
187	1.8.1.9	seguimiento proyecto 9	1 hora	2 horas	mié 3/09/25	mié 3/09/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
188	1.8.1.10	seguimiento proyecto 10	1 hora	2 horas	mié 10/09/25	mié 10/09/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
189	1.8.1.11	seguimiento proyecto 11	1 hora	2 horas	mié 17/09/25	mié 17/09/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
190	1.8.1.12	seguimiento proyecto 12	1 hora	2 horas	mié 24/09/25	mié 24/09/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
191	1.8.1.13	seguimiento proyecto 13	1 hora	2 horas	mié 1/10/25	mié 1/10/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
192	1.8.1.14	seguimiento proyecto 14	1 hora	2 horas	mié 8/10/25	mié 8/10/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
193	1.8.1.15	seguimiento proyecto 15	1 hora	2 horas	mié 15/10/25	mié 15/10/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
194	1.8.1.16	seguimiento proyecto 16	1 hora	2 horas	mié 22/10/25	mié 22/10/25			Gerente del proyecto Cliente;Gerente del proyecto CSS
195	**1.8.2**	**reunión interna**	**72,13 días**	**16 horas**	**jue 10/07/25**	**jue 23/10/25**			
196	1.8.2.1	reunión interna 1	1 hora	1 hora	jue 10/07/25	jue 10/07/25			Gerente del proyecto CSS
197	1.8.2.2	reunión interna 2	1 hora	1 hora	jue 17/07/25	jue 17/07/25			Gerente del proyecto CSS
198	1.8.2.3	reunión interna 3	1 hora	1 hora	jue 24/07/25	jue 24/07/25			Gerente del proyecto CSS
199	1.8.2.4	reunión interna 4	1 hora	1 hora	jue 31/07/25	jue 31/07/25			Gerente del proyecto CSS
200	1.8.2.5	reunión interna 5	1 hora	1 hora	vie 8/08/25	vie 8/08/25			Gerente del proyecto CSS
201	1.8.2.6	reunión interna 6	1 hora	1 hora	jue 14/08/25	jue 14/08/25			Gerente del proyecto CSS
202	1.8.2.7	reunión interna 7	1 hora	1 hora	jue 21/08/25	jue 21/08/25			Gerente del proyecto CSS
203	1.8.2.8	reunión interna 8	1 hora	1 hora	jue 28/08/25	jue 28/08/25			Gerente del proyecto CSS
204	1.8.2.9	reunión interna 9	1 hora	1 hora	jue 4/09/25	jue 4/09/25			Gerente del proyecto CSS
205	1.8.2.10	reunión interna 10	1 hora	1 hora	jue 11/09/25	jue 11/09/25			Gerente del proyecto CSS
206	1.8.2.11	reunión interna 11	1 hora	1 hora	jue 18/09/25	jue 18/09/25			Gerente del proyecto CSS
207	1.8.2.12	reunión interna 12	1 hora	1 hora	jue 25/09/25	jue 25/09/25			Gerente del proyecto CSS
208	1.8.2.13	reunión interna 13	1 hora	1 hora	jue 2/10/25	jue 2/10/25			Gerente del proyecto CSS
209	1.8.2.14	reunión interna 14	1 hora	1 hora	jue 9/10/25	jue 9/10/25			Gerente del proyecto CSS
210	1.8.2.15	reunión interna 15	1 hora	1 hora	jue 16/10/25	jue 16/10/25			Gerente del proyecto CSS
211	1.8.2.16	reunión interna 16	1 hora	1 hora	jue 23/10/25	jue 23/10/25			Gerente del proyecto CSS