Homepage

Aumentar el contraste

UTC -5 14:46:54
SUBRED INTEGRADA...

Búsqueda | Procesos | Contratos | Proveedores | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

X

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 5

MOSTRAR DETALLES

Campo ADICIÓN N°1 - ADICIÓN N°1 - Descripción valor ha cambiado para ADICIÓN N°1.
Campo ADICIÓN N°1 - ADICIÓN N°1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
Campo ADICIÓN N°1 - ADICIÓN N°1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
Campo ADICIÓN N°1 - ADICIÓN N°1 - Precio estimado valor ha cambiado para 1.000.000,00.
Campo ADICIÓN N°1 - ADICIÓN N°1 - Precio unitario valor ha cambiado para 1.000.000,00.
El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 6.904.111,00 hasta 7.904.111,00
El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 800000000.000000 hasta 801000000.000000
El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 6.904.111,00 hasta 7.904.111,00

Reconocido por el proveedor *FABIO ENRIQUE GAMARRA ARENAS 21-03-2023 08:30 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

FABIO ENRIQUE GAMARRA ARENAS 21-03-2023 15:37 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Rechazado por la Entidad Estatal *GILMA DUARTE AMADO 21-03-2023 12:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Motivo de rechazo *Se rechaza modificación contrato con vencimiento el 15/3/2023, proveedor aceptó extemporáneamente la adición 1 y prorroga 3 hasta el día 21/03/2023 registrado por GILMA DUARTE AMADO*

Reconocido por la Entidad Estatal *CAMILO AUGUSTO BARBOSA TRASLAVIÑA 16-03-2023 12:30 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES 16-03-2023 19:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios

5 Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Con…

9

Incumplimientos

CO1.CTRMOD.10745824	Modificar el contrato	16/03/2023 12:26 PM *(UTC -5 horas)*	30/03/2023 4:58 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10440214	Modificar el contrato	27/01/2023 10:24 AM *(UTC -5 horas)*	30/01/2023 7:51 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10402941	Modificar el contrato	23/01/2023 9:28 AM *(UTC -5 horas)*	23/01/2023 9:31 AM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.1							
CO1.CTRMOD.9							Detalle

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remot

00 a.m. a 7:00 p.m.