Informe ejecutivo financiero

Mayo 2025

Proyecto: Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Uribia, La Guajira

Ed Balcones de la Alameda Torre 13 B
3206911974
asodiquemunipios@hotmail.com
www.asodique.org

Contenido

1. Aspectos generales del contrato. 3

2. Estado financiero del convenio. 4

3. Estado detallado de la ejecución financiera 5

3.1. Presupuesto 5

3.2 **Ejecución presupuestal detallada** 6

Ed Balcones de la Alameda Torre 13 B

3206911974

asodiquemunipios@hotmail.com

www.asodique.org

1. Aspectos generales del contrato.

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer la ejecución financiera del proyecto que se detalla a continuación y el cual tiene como fecha de corte a **mayo 31 de 2025**.

No. del contrato	Contrato Interadministrativo No. 407 de 2024.
Contratante	Municipio de Uribia, La Guajira
NIT contratante	892.115.155-4
Contratista	Asociación de municipios de la subregión del canal del Dique – "ASODIQUE"
NIT contratista	900.000.051 – 0
Tiempo de ejecución	Catorce (14) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Objeto	Formulación del Ordenamiento Territorial del municipio de Uribia, La Guajira.
Valor total del contrato	Dos mil quinientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos tres pesos ($2.547.455.403) M/CTE.
Valor SGR	Dos mil quinientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos tres pesos ($2.547.455.403) M/CTE.
Fecha de suscripción	Diciembre 28 de 2024.
Garantía	Póliza No.CCA-100015210 Expedida el 16 de diciembre de 2022 por SEGUROS MUNDIAL
Fecha de iniciación	(30) de enero 2025
Fecha de finalización	(30) de marzo 2026
Garantía	Póliza No.CVP-100001251 Expedida el 31 de diciembre de 2025 por SEGUROS MUNDIAL

2. Estado financiero del convenio.

Valor total del contrato	Dos mil quinientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos tres pesos ($2.547.455.403) M/CTE.
Valor SGR	Dos mil quinientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos tres pesos ($2.547.455.403) M/CTE.
Valor anticipo SGR	Mil doscientos setenta y tres millones setecientos veintisiete mil setecientos un peso ($1.273.727.701) M/CTE.

Valor ejecutado						
Concepto	**Valor total del proyecto**		**Monto ejecutado**		**Monto por ejecutar**	
Asignación SGR	$2.547.455.403,00	**100%**	**$1.203.485.323,00**	**47,24%**	1.343.970.080,00	**52,76%**
Total	**$2.547.455.403,00**	**100%**	**$1.203.485.323,00**	**47,24%**	**1.343.970.080.00**	**52,76%**

3. Estado detallado de la ejecución financiera

3.1. Presupuesto

FORMULACION PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA					
PRESUPUESTO GENERAL					
ITEM	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Unidad**	**Valor total**
I	**Presupuesto - formulación POT**				
1.1	Elaborar los documentos del expediente municipal	1	$ 45.458.468,00	GLB	$ 45.458.468,00
1.2	Elaborar los estudios básicos de amenaza para la incorporación de la gestión del riesgo	1	$ 546.064.532,00	GLB	$ 546.064.532,00
1.3	Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana y de comunicación de los resultados del proceso de formulación del POT	1	$ 323.029.606,00	GLB	$ 323.029.606,00
1.4	Realizar el diagnóstico del territorio	1	$ 604.662.262,00	GLB	$ 604.662.262,00
1.5	Realizar el proceso de formulación del POT	1	$ 341.101.881,00	GLB	$ 341.101.881,00
1.6	Acompañar el proceso de concertación, consulta y adopción ante las instancias competentes	1	$ 133.948.846,00	GLB	$ 133.948.846,00
	Realizar la construcción de la geodata base y elaboración de la cartografía	1	$ 553.189.808,00	GLB	$ 553.189.808,00
	SUBTOTAL				**$ 2.547.455.403,00**
	TOTAL PROYECTO				**2.547.455.403,0**

3.2 Ejecución presupuestal detallada

Item	EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUALIZADA	Valor actividad	Mes Actual	Acumulado	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecución
	PRESUPUESTO - FORMULACION DEL POT	**$2.547.455.403**	**$489.516.318**	**$1.203.485.323**	**$1.343.970.080**	**47,24**
1.1	Elaborar los documentos del expediente municipal	$ 45.458.468,00	$ 0,00	$45.458.468	$0	**100,00**
1.2	Elaborar los estudios básicos de amenaza para la incorporación de la gestión del riesgo	$ 546.064.532,00	$ 81.909.680,00	$273.032.266	$354.941.946	**50,00**
1.3	Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana y de comunicación de los resultados del proceso de formulación del POT	$ 323.029.606,00	$148.593.619	$268.114.573	$174.435.987	**83,00**
1.4	Realizar el diagnóstico del territorio	$ 604.662.262,00	$120.715.566	$429.263.583	$483.946.696	**70,99**
1.5	Realizar el proceso de formulación del POT	$ 341.101.881,00		$0	$341.101.881	**0,00**
1.6	Acompañar el proceso de concertación, consulta y adopción ante las instancias competentes	$ 133.948.846,00		$0	$133.948.846	**0,00**
1.7	Realizar la construcción de la geodata base y elaboración de la cartografía	$ 553.189.808,00	$138.297.453	$187.616.433	$740.806.241	**33,92**
	TOTAL CONTRATADO	**$2.547.455.403,00**				
	TOTAL EJECUTADO	**$1.203.485.323,00**				
	SALDO POR EJECUTAR	**$1.343.970.080,00**				