ALCALDIA EL ROSAL CUNDINAMARCA

ACTA DE INICIO		
Código GA-F-042	Versión 05	Página 1 de 1

ACTA DE INICIO CONTRATO No. SGG-MC-160-2025	
FECHA DEL CONTRATO 14 de julio de 2025	**TIPO DE CONTRATO** Contrato de consultoría
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO MESES	**NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($9.905.441) M/CTE**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 28 de julio 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 27 de noviembre de 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO **JONNATHAN ALFREDO CRUZ SARMIENTO** Secretario de Obras Publicas	**NOMBRE DEL INTERVENTOR** - N/A
CONTRATANTE: Departamento de Cundinamarca – Alcaldía Municipal de El Rosal	**CONTRATISTA:** CONSULTORIA CAR Y CIA S.A.S NIT: 900.584.44-2
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA.	

VERIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCION			
REQUISITOS	**SI**	**NO**	**N.A.**
Registro presupuestal	X		
Aprobación de garantías	X		

Para efectos legales, se firma en el municipio de El Rosal, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2025.

JONNATHAN ALFREDO CRUZ SARMIENTO
Secretario de Obras Publicas
SUPERVISOR

CONSULTORIA CAR Y CIA S.A.S
NIT: 900.584.44-2
R.L MARCO ANTONIO ROMERO RENDÓN
CC 79387859011

PROYECTO: MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ
APROBO: JONNATHAN ALFREDO CRUZ SARMIENTO
REVISO: JONNATHAN ALFREDO CRUZ SARMIENTO