INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 17/12/24

I. Datos generales:

Contrato No: 150-MC-040-24

Orden de compra: N/A

Contratante: CPAMSEB EL BARNE

Tipo de Contrato: Suministro

Contratista: TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA SA

Fecha Acta de Inicio: 07 de Noviembre 2024

Fecha de Contrato: 31 de Octubre 2024

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 9.985.000

Valor final del Contrato: $ 14.213.025

Plazo de ejecución: Cuarenta días (40)

Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad El Barne – CPAMSEB.

ADICIÓN: SI X NO FECHA: 02 de Diciembre 2024

PRORROGA: SI ____ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No se presenta incumplimiento por parte del contratista, el suministro se ha realizado de manera oportuna, de calidad y la medida correcta según lo estipulado en la aceptación del contrato.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si se realiza seguimiento en la correcta ejecución del contrato de acuerdo a las obligaciones contraídas como supervisor.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

INPEC

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contrato 150-MC-040-24, se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones pactadas en la comunicación de aceptación; a la fecha se ha dado recibido a los elementos y/o servicios que cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, durante este mes se recibió la siguiente factura por parte del contratista.

FECHA	FACTURA No.	VALOR
17/12/2024	LC 17490	$2.667.017
17/12/2024	LC 17489	$1.561.008

Al cierre de este mes presenta el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	$9.985.000
Valor adición	$4.228.025
Valor facturado	$14.213.024
Valor por ejecutar	$1
% de ejecución	99.99%

DG. JORGE ENRIQUE SANDOVAL ARIAS
Responsable Área de transportes CPAMSEB

Copia: N/A
Anexo: N/A
Elaborado por: Dg. Jorge Sandoval/ Área de Transportes.
Fecha de elaboración: 17/122024