INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía
No. Y FECHA	No. 120 mayo 05 de 2025
FECHA ADJUDICACIÓN	08 de mayo de 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 107
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08 de mayo de 2025
CONTRATISTA	**ONG CORPORACION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL NORTE DEL VALLE – AGRONORTE**
NIT	821002650-5
REPRESENTANTE LEGAL	**JAVIER ALFONSO CASTILLO BARBOSA**
CÉDULA DE CIUDADANÍA	6.461.485 expedida en Sevilla
OBJETO	Realizar el suministro de semillas de hortalizas y aromáticas para el establecimiento de huertas urbanas y fortalecer la Seguridad y Soberanía

INFORMACIÓN GENERAL	
	Alimentaria del Municipio de Caicedonia.
FECHA DE INICIO:	09 de mayo de 2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Siete meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de diciembre de 2025
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de agosto de 2025
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	15 de agosto de 2025

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	• Suministrar 150 Kits de semillas de hortalizas, comprendido por 7 sobres de hortalizas, cada kit debe estar compuesto de un sobre sellado

	herméticamente: cilantro mágnum (5gr), cebolla Texas (1gr), cebolla tokyo Long White (1gr), lechuga grandes lagos (2gr), repollo Copenhague (3gr), zanahoria chantenay (2gr), pepino cohombro (2gr). • Suministrar 150 Kits de semillas de aromáticas y medicinales, comprendido por 6 sobres cada kit debe estar compuesto de un sobre sellado herméticamente: caléndula, Yerba buena, perejil, romero, Manzanilla, Menta.
CANTIDAD EJECUTADA	100%
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Hacen parte integral de la presente acta: JUAN DAVID GOMEZ GUTIERREZ, Director UMATA – JAVIER ALFONSO CASTILLO BARBOSA – Contratista.
CANTIDAD POR EJECUTAR	0%
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	• El contratista realizó eficientemente el suministro de 150 kits de semillas de hortalizas, cada uno compuesto por cinco sobres sellados herméticamente. Cada kit debía incluir los siguientes sobres: ✓ Cilantro Magnum (5 g) ✓ Cebolla Texas (1 g) ✓ Cebolla Tokyo Long White (1 g) ✓ Lechuga Grandes Lagos (2 g) ✓ Repollo Copenhague (3 g) ✓ Zanahoria Chantenay (2 g) ✓ Pepino Cohombro (2 g)

	Todos los sobres fueron entregados conforme a las especificaciones técnicas, cumpliendo con los requisitos establecidos para su correcta distribución. • El contratista realizó eficientemente el suministro de 150 kits de semillas de plantas aromáticas y medicinales, cada uno compuesto por cinco sobres sellados herméticamente. Cada kit debía incluir los siguientes tipos de semillas: ✓ Caléndula ✓ Yerbabuena ✓ Perejil ✓ Romero ✓ Manzanilla ✓ Menta La entrega se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas, garantizando la calidad y presentación de los productos para su adecuada distribución.

DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.006170201761111-1
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 0000367
FECHA	10 de marzo de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0001105
FECHA	05 de mayo de 2025
VALOR CONTRATADO	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS. ($4.999.500)

DATOS FINANCIEROS	
VALOR EJECUTADO INFORME FINAL	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS. ($4.999.500)
VALOR PAGADO A LA FECHA	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS. ($4.999.500
VALOR A CANCELAR	$ 0
SALDO	$ 0

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION	
NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	Fortalecimiento A LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS, CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL □CMDR□□Y A LA REALIZACIÓN DE ALIANZAS CON ENTIDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE Caicedonia
CÓDIGO DEL PROYECTO:	202500000000866
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	99.9%
POBLACIÓN BENEFICIADA:	4.946

De acuerdo con la Cláusula Quinta del contrato, referente al **Plazo de Vigencia y Ejecución**, el contrato de suministro tendrá un plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025, contado a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar el presupuesto, cumpliendo con los requisitos de ejecución del contrato y en concordancia con su objeto.

A la fecha, se ha realizado la entrega de ciento cincuenta (150) kits de semillas de hortalizas y ciento cincuenta (150) kits de semillas de aromáticas y hortalizas.

Por lo anterior, se procede a la elaboración del acta final del presente contrato.

En el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	15 DE AGOSTO DE 2025	**Hora**	03:33 P.M

Se reunieron los suscritos aquí firmantes **JUAN DAVID GOMEZ GUTIERREZ** Director de la UMATA en su condición de supervisor del contrato y contratista **JAVIER ALFONSO CASTILLO BARBOSA** respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

JUAN DAVID GOMEZ GUTIERREZ
DIRECTOR DE LA UMATA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JAVIER ALFONSO CASTILLO BARBOSA
CONTRATISTA