CONTRATO DE INTERVENTORÍA y FECHA:	N° 413 - 2023 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2023
No. PROCESO EN SECOP II:	CMA 004-2023
SECRETARÍA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA:	PAOLA RODRÍGRUEZ ALCALÁ C.C. N° 28.548.736 DE IBAGUÉ
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($626.317.157,00).
VALOR ADICION N° 1:	TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE ($340.613.102,00).
VALOR DE ADICIÓN N° 2:	CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($107.234.242,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE ($1.074.164.501,00).
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES
FECHA DE ACTA DE LEGALIZACIÓN:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	17 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	16 DE MAYO DE 2024
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 Y PLAZO:	10 DE MAYO DE 2024 POR UN PLAZO DE UN (01) MES, DESDE EL 10 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSIÓN N° 01 Y PLAZO:	07 DE JUNIO DE 2024 POR UN PLAZO DE DOS (02) MESES DESDE EL 11 DE JUNIO 2024 HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE REINICIO N° 1:	12 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE PRÓRROGA N° 1 Y PLAZO:	16 DE AGOSTO 2024 POR UN PLAZO DE DOCE (12) DÍAS CALENDARIO, DESDE EL 19 DE AGOSTO 2024 HASTA EL 30 DE AGOSTO 2024
FECHA DE ADICIÓN N° 1 CON PRÓRROGA N° 2 Y PLAZO:	30 DE AGOSTO 2024

	POR UN PLAZO DE CINCO (5) MESES, DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE 2024 HASTA EL 30 DE ENERO 2025, POR UN VALOR DE $340.613.102,00
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN N°2 Y PLAZO:	27 DE DICIEMBRE DE 2024 POR UN PLAZO DE DOCE (12) DÍAS CALENDARIO, DESDE EL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 7 DE ENERO 2025
FECHA DE REINICIO N° 2:	8 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO Nº 2:	11 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN N°3 Y PLAZO:	7 DE FEBRERO DE 2025 POR UN PLAZO DE VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO, DESDE EL 7 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2025
FECHA ACTA DE REINICIO N° 3	28 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO N° 3:	4 DE MARZO DE 2025
FECHA DE ADICIÓN N°2 CON PRÓRROGA N° 3 Y PLAZO:	03 DE MARZO 2025 POR UN PLAZO DE DOS (2) MESES, DESDE EL 05 DE MARZO 2025 HASTA EL 04 DE MAYO 2025, POR UN VALOR DE $107.234.242,00
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA N° 3:	4 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN N°4 Y PLAZO:	22 DE ABRIL DE 2025 POR UN PLAZO DE UN (01) MES, DESDE EL 22 DE ABRIL 2025 HASTA EL 21 DE MAYO DE 2025.
FECHA DE ACTA DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°4 Y PLAZO:	21 DE MAYO DE 2025 POR UN PLAZO DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, DESDE EL 22 DE MAYO 2025 HASTA EL 5 DE JULIO DE 2025
FECHA DE ACTA DE AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSIÓN N°4 Y PLAZO:	4 DE JULIO DE 2025 POR UN PLAZO DE UN (01) MES, DESDE EL 6 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO N° 4:	6 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO N° 4:	18 DE AGOSTO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	19 DE AGOSTO DE 2025

En Ricaurte, Cundinamarca, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2025, se reunieron la Ingeniera **PAOLA RODRÍGUEZ ALCALÁ** identificada con cédula de ciudadanía N° 28.548.736 de Ibagué en calidad de Contratista de Interventoría y el Ing. **HECTOR DANIEL MORALES DEVIA**, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C) de la Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca, en calidad de Supervisor del contrato, con el fin de suscribir **el Acta de Terminación del Contrato de Interventoría No. 413-2023** cuyo objeto es

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA."

Se aclara que la presente Acta se suscribe con fecha del 19 de agosto 2025, sin embargo, el contrato de interventoría finalizó su ejecución el Lunes festivo 18 de agosto de 2025.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

EL CONTRATISTA

PAOLA RODRIGUEZ ALCALA
C.C. 28.548.736 de Ibagué

EL SUPERVISOR

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
C.C. 1.070.609.911 de Girardot
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Proyectó: Ing. Mónica A. Malagón C.
Profesional Universitario de Apoyo SIOP

Revisó: Ing. Juan Pablo Ávila Lombana
Contratista Asesor SIOP