Alcaldia Municipal de
Turbana
NIT. 890.481.324-3

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO

CONTRATO Nº	URG-CAM-007-2024 – 21 DE OCTUBRE DEL 2024
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBANA BOLIVAR
CONTRATISTA	IPLE COLOMBIA S.A.S
NIT No.	901.330.164-3
OBJETO	OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PUENTE QUE COMUNICA A LA CALLE DIOS PRIMERO CON LA CALLE ARROYO EL OBISPO DEL BARRIO DE ALMAGRA, EN EL MUNICIPIO DE TURBANA BOLIVAR, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA SEGÚN DECRETO Nº 141 DEL 18 DE SEPTIMBRE DEL 2024, DEL MUNICIPIO DE TURBANA – BOLÍVAR
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PULICAS
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO ADICIONAL	N.A
PLAZO FINAL DE EJECUCION	UN (01) MES Y SIETE (07) DIAS
VALOR INCIAL	$ 36.000.000,00
VALOR ADICIONAL	$ .000,00
VALOR FINAL	$ 36.000.000,00
FECHA DE INICIO	29 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA FINALIZACION	05 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DEL ACTA	05 DE DICIEMBRE DEL 2024

En el Municipio de Turbana-Bolívar a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2024 se reunieron los señores: Kareth L Guzmán Pájaro en representación de la Alcaldía de Turbana e supervisor del contrato, la señora Lesly Susana De La Puente Madrid, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 1.050.947.064 de Turbaco Bolivar representante legal de IPLE COLOMBIA S.A.S. identificado con número de Nit No. 901.330.164-3, como contratista, como contratista con el fin de recibir a satisfacción el contrato de la referencia.

1. **AVALUO DE LOS SERVICIOS QUE SE RECIBEN**

Efectuadas las correspondientes verificaciones de los servicios entregados, se encontraron los siguientes resultados: Se anexan informes de ejecución durante el plazo establecidos del presente contrato de urgencia manifiesta

VALOR DE LOS SERVICIOS INICIAL CONTRATADOS	**: $**	**36.000.000,00**
VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS	**: $**	**36.000.000,00**

2. RECIBO FINAL DE LOS SUMINISTROS.

VALOR DE LOS SERVICIOS INICIAL CONTRATADOS	**: $**	**36.000.000,00**
VALOR DEL OTROSI	**: $**	**.000,00**
VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS	**: $**	**36.000.000,00**
MENOS PAGOS RECIBIDO	**: $**	**18.000.000,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**: $**	**18.000.000,00**

Alcaldía Municipal de
Turbana
NIT. 890.481.324-3

2. CUENTA FINAL.

La cuenta final a favor del contratista es por la suma de: **DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000,00),** se cancelará al contratista previo presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente y demás soportes para su respectivo pago final de los servicios prestados, anexando la presente acta.

4. CONSTANCIA.

Por la presente se deja constancia que en la fecha se reciben a satisfacción los servicios que rezan en el contrato arriba mencionado y se trataron los siguientes asuntos:

- Que el contratista cumplió con los compromisos contractuales y atendió diligente y oportunamente las observaciones y recomendaciones del Coordinador o supervisor designado en este Contrato.
- Que el contratista expidió los documentos con las especificaciones exigidas por el Municipio.
- Que el contratista cumplió con el plazo estipulado en el contrato.
- Que el contratista se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales.
- Que el contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar.

5. GARANTIA.

Se exigieron garantías para este contrato: No. 11-44-101238579 y 11-40-101069793, expedida el día 29 de octubre de 2024, por la compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO identificada con numero de Nit No.860.009.578-6.

Items	Riesgo	Vigencia	Valor asegurado	Cumple
1	Cumplimiento del contrato	21/10/2024 hasta 30/06/2025	$ 7.200.000,00	SI
2	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	21/10/2024 hasta 30/06/2025	$ 18.000.000,00	Si
3	Pago de salarios, prestaciones sociales laborales e indemnizaciones	21/10/2024 hasta 31/12/2027	$ 3.600.000,00	Si

Alcaldía Municipal de
Turbana
NIT. 890.481.324-3

Ítems	Riesgo	Vigencia	Valor asegurado	Cumple
1	Predios y labores y operaciones	21/10/2024 hasta 31/12/2024	$ 260.000.000,00	SI
2	Patronal	21/10/2024 hasta 31/12/2024	$ 260.000.000,00	SI
3	Contratista y subcontratista	21/10/2024 hasta 31/12/2024	$ 260.000.000,00	SI
4	Vehículos propios y no propios	21/10/2024 hasta 31/12/2024	$ 260.000.000,00	SI

En fe de lo anterior y para constancia se firma el presente acta de recibo final del contrato por los que en ella han intervenido en el Municipio de Turbana Bolivar.

KARETH L GUZMAN PAJARO
Secretaria de Planeación y O.P
Supervisor

LESLY SUSANA DE LA PUENTE MADRID
R.L IPLE COLOMBIA SAS.
Contratista