INFORME DE SUPERVISIÓN 001
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 081 de 2025

CONTRATO Y/O CONVENIO No.:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 081 de 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ NIT: 800099662-3 R/L: FREDY IOVANNY PARDO PINZÓN CC No.: 74.243.302 DE MONIQUIRÁ
CONTRATISTA:	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E NIT 891.800.395-1 REPRESENTANTE LEGALMENTE POR ANA MARITZA DAVILA BARON C.C. 33.367.116 EXPEDIDA EN TUNJA.
OBJETO:	EJECUTAR LAS TECNOLOGÍAS PIC CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PSPIC) VIGENCIA 2025, DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACÁ
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE $ 222.755.320
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL:	2025000145 DE 20 DE FEBRERO DE 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	2025000183 DE 4 DE MARZO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE $ 222.755.320
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO:	5 DE MARZO DE 2025
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	APARTIR DE LA FECHA DE INICIO AL 30 DE JULIO DE 2025

DESARROLLO DEL CONTRATO
En el periodo relacionado se ejecutaron las siguientes actividades, acorde al informe entregado por el contratista:

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
Realizar NUEVE (9) ciclos educativos de 10 sesiones cada ciclo, dirigidos a grupos de jóvenes (ambos sexos) de 13 a 19 años y 2 sesiones para padres de familias, cada grupo de mínimo 15 jóvenes que serán los mismo en todas las sesiones tendrá una duración una duración de 90 minutos, aplicando la estrategia ME QUIERO, TE QUIERO, PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE parejas en NOVIAZGO actividad desarrollada por psicólogo en	Se realiza revisión de soportes de ejecución cargados en drive https://drive.google.com/drive/folders/1cTXXmK2wc5pwsJSciZP7PTaq0CKDdcAa?usp=sharing y soportes en físico, se considera que la ejecución cumple con criterios técnicos descritos en el anexo técnico además de los criterios definidos en el art.10 de la resolución 518 de 2015. Se considera ejecución completa de un ciclo educativo realizado con estudiantes de la institución educativa Serafín Luengas Chacón así SESION 1 28-03-2025, SESION 2 02-04-2025, SESION 3 24-04-2025, SESION 4 29-04-2025, SESIÓN 5 08-05-2025, SESIÓN 6 13-05-2025, SESIÓN 7 23-05-2025, SESIÓN 8 29-05-2025, SESIÓN 9 04-06-2025, SESIÓN 10 12-06-2025, SESIÓN PADRES 1 19-	Anexo. Listados de asistencia Anexo. Registro fotográfico. Anexo Informe de ejecución de actividades.

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
el entorno educativo así: 6 grados de la institución educativa Antonio Nariño, 1 grupo de institución educativa Jordán, 1 grupo de la Institución educativa Serafín Luengas, 1 grupo de la Institución educativa San Alberto Magno.	06-2025 SESIÓN PADRES 2 17-07-2025. Se valida la primera sesión con padres, aunque la asistencia haya sido baja, recociendo la movilización de recursos, sin embargo, se solicita que para nuevos ciclos educativos se tomen estrategias para garantizar la asistencia de una mayor cantidad de padres de familia y evidenciar el proceso de convocatoria.	
Desarrollar cinco ciclos de sesiones educativas con jóvenes lideres de la ZOE de las instituciones educativas Hernando Gelves Suarez, Serafín Luengas Chacón, Institución educativa La Laja institución educativa Técnica Jordán, Institución educativa que serán los mismos durante todo el proceso educativo, ciclo 8 sesiones cada una de dos horas. Actividad realizada por el psicológico en el entorno educativo.	Se realiza revisión de soportes de ejecución cargados en drive https://drive.google.com/drive/folders/1cTXXmK2wc5pwsJSciZP7PTaq0CKDdcAa?usp=sharing y soportes en físico, se considera que la ejecución cumple con criterios técnicos descritos en el anexo técnico además de los criterios definidos en el art.10 de la resolución 518 de 2015. Se considera ejecución completa de un ciclo educativo realizado con estudiantes líderes de la ZOE de la I.E. La Laja con la ejecución de 8 sesiones sal SESIÓN 1: 01-04-2025, SESIÓN 2: 11-04-2025, SESIÓN 3: 25-04-2025, SESIÓN 4: 09-05-2025, SESIÓN 5: 12-05-2025, SESIÓN 6: 19-05-2025, SESIÓN 7: 27-05-2025, SESIÓN 8: 05-06-2025 se valida para pago este ciclo educativo	Anexo. Listados de asistencia Anexo. Registro fotográfico. Anexo Informe de ejecución de actividades.
Realizar nueve(9) ciclos educativos en prevención del suicidio de 6 sesiones cada ciclo más una sesión pedagógica de cierre (graduación), dirigidos a nueve grupos de jóvenes de 14-19 años de los grados noveno/octavos distribuidos así: IE Marco Fidel Suarez (1 grupo), IE La Laja (1 grupo) IE San Alberto Magno (1 grupo) IE técnica Antonio Nariño (5 grupos) cada grupo de mínimo 15 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 2 horas, aplicando la metodología *VIDA CON SENTIDO* (diligenciar base de datos notificación actividad). Desarrollada por el psicólogo en el entorno educativo.	Se realiza revisión de soportes de ejecución cargados en drive https://drive.google.com/drive/folders/1cTXXmK2wc5pwsJSciZP7PTaq0CKDdcAa?usp=sharing y soportes en físico, se considera que la ejecución cumple con criterios técnicos descritos en el anexo técnico además de los criterios definidos en el art.10 de la resolución 518 de 2015. Se considera ejecución completa de dos ciclos educativo realizado con estudiantes de la institución la laja y de la institución educativa San Alberto Magno. Institución Educativo La Laja: SESIÓN 1:01-04-2025, SESIÓN 2:11-04-2025, SESION 3:25-04-2025, SESIÓN 4:09-05-2025, SESIÓN 5:12-05-2025, SESIÓN 6:19-05-2025, SESIÓN 7:27-05-2025. Institución educativa San Alberto Magno SESIÓN 1: 27-03-2025, SESIÓN 2: 04-04-2025, SESIÓN 3: 28-04-2025, SESIÓN 4: 05-05-2025, SESIÓN 5: 15-05-2025, SESIÓN 6: 22-05-2025, SESIÓN 7: 26-05-2025.	Anexo. Listados de asistencia Anexo. Registro fotográfico. Anexo Informe de ejecución de actividades.
Realizar 2 jornadas de salud en los meses de marzo y Abril en	Se realiza revisión de soportes de ejecución cargados en drive	

Teléfono: (+57) 608 7281124

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
la población de alta rural y población dispersa en asocio con la ESE municipal, EAPB, COMO ARTICULACION DE LOS Servicios PIC y POS.	https://drive.google.com/drive/folders/1cTXXmK2wc5pwsJSciZP7PTaq0CKDdcAa?usp=sharing y soportes en físico, se considera que la ejecución cumple con criterios técnicos descritos en el anexo técnico además de los criterios definidos en el art.10 de la resolución 518 de 2015. Jornada de Salud 1: 13-03-2025: IE La Laja, Vereda La Laja, Jornada de Salud 2: 10-04-2025: Escuela Hernando Gelvez, sede Colorado Bajo	Anexo. Listados de asistencia Anexo. Registro fotográfico. Anexo Informe de ejecución de actividades.
Realizar 2 jornadas de salud en los meses de mayo y Junio, en la población de alta rural y población dispersa en asocio con la ESE municipal, EAPB, COMO ARTICULACION DE LOS Servicios PIC y POS.	Se realiza revisión de soportes de ejecución cargados en drive https://drive.google.com/drive/folders/1cTXXmK2wc5pwsJSciZP7PTaq0CKDdcAa?usp=sharing y soportes en físico, se considera que la ejecución cumple con criterios técnicos descritos en el anexo técnico además de los criterios definidos en el art.10 de la resolución 518 de 2015. Jornada de Salud 1: 15-05-2025: Vereda Canoas y San Rafael, Jornada de Salud 2: 14-06-2025: Vereda Ubaza	Anexo. Listados de asistencia Anexo. Registro fotográfico. Anexo Informe de ejecución de actividades.
Realizar 356 vistas para implementar Planes Integrales de Cuidado Familiar a 89 familias priorizada por equipo de salud conformado por duplas: Profesional de enfermería con Auxiliar de Enfermería, psicología con auxiliar en enfermería, a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, del sector rural, las cuales incluyen: Maciegal, San Vicente, San Esteban, Potrero Grande, Pueblo Viejo y Naranjal a través de 1 visita domiciliaria de caracterización o actualización por auxiliar de enfermería, 1 seguimiento por dupla profesional de enfermería y 2 seguimientos por dupla profesional (enfermería, psicología o medicina familiar) y auxiliar de enfermería para establecer exposición a riesgos por la familia con educación e información en salud, información y educación para la salud, con entrega de programador de compromisos	Se realiza revisión de soportes de ejecución cargados en drive https://drive.google.com/drive/folders/1cTXXmK2wc5pwsJSciZP7PTaq0CKDdcAa?usp=sharing y soportes en físico, se evalúa la ejecución a corte 30 de junio pues a esta fecha se hizo la evaluación con criterios calidad, cantidad, y completitud se considera que la ejecución cumple con criterios técnicos descritos en el anexo técnico además de los criterios definidos en el art.10 de la resolución 518 de 2015. De igual forma se realiza revisión de una muestra de PICF con el fin de verificar criterios de calidad, coherencia y completitud, se registra en instrumento de evaluación, se considera una evaluación satisfactoria sin embargo se dejan observaciones para mejorar el proceso de registro de información.	Anexo. Listados de asistencia Anexo. Registro fotográfico. Anexo Informe de ejecución de actividades.

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
a las familias. Aplica las escalas de tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); Esta Actividad Incluye Desarrollo QUINCENAL DE unidades de análisis por equipo de salud enfermería, medicina familiar, psicología, auxiliar de enfermería aplicando parámetros técnicos del lineamiento. Departamental.		
Realizar 244 visitas para implementar Planes Integrales de Cuidado Familiar a 61 familias priorizadas por equipo de alud conformado por duplas Profesionales de Enfermería con Auxiliar de enfermería, psicología con auxiliar en enfermería, medico familiar con auxiliar de enfermería, a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, del sector rural, las cuales incluyen: Maciegal, San Vicente, San Esteban, Potrero Grande, Pueblo Viejo Y Naranjal a través de 1 visita domiciliaria de caracterización o actualización por auxiliar de enfermería, 1 seguimiento por dupla Profesional de enfermería con auxiliar de enfermería y 2 seguimientos por dupla profesional (enfermería, psicología o medicina familiar) y auxiliar de enfermería para establecer posición a riesgos y capacidad de gestión a riesgos por la familias con educación e información en salud, información y educación para la salud, con entrega de programador de compromiso a las familias, Aplica las escalas de tamizajes, rehabilitación	Se realiza revisión de soportes de ejecución cargados en drive https://drive.google.com/drive/folders/1cTXXmK2wc5pwsJSciZP7PTaq0CKDdcAa?usp=sharing y soportes en físico, se evalúa la ejecución a corte 30 de junio pues a esta fecha se hizo la evaluación con criterios calidad, cantidad, y completitud se considera que la ejecución cumple con criterios técnicos descritos en el anexo técnico además de los criterios definidos en el art.10 de la resolución 518 de 2015. De igual forma se realiza revisión de una muestra de PICF con el fin de verificar criterios de calidad, coherencia y completitud, se registra en instrumento de evaluación, se considera una evaluación satisfactoria sin embargo se dejan observaciones para mejorar el proceso de registro de información.	Anexo. Listados de asistencia Anexo. Registro fotográfico. Anexo Informe de ejecución de actividades.

Teléfono: (+57) 608 7281124

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); Esta Actividad Incluye Desarrollo quincenal DE unidades de análisis por equipo de salud enfermería, medicina familiar, psicología, auxiliar de enfermería aplicando parámetros técnicos del lineamiento. Departamental.		
Desarrollar las estrategias. Paciente sano y sano rehabilitado bucalmente en 2 grupos de La Institución Educativa Antonio Nariño sede Anexa (1 grupo) y sede Jairo Aníbal (1 grupo), y 20 grupos de los hogares comunitarios de bienestar familiar, actividad que incluye: caracterización inicial, 3 sesione educativas con el mismo grupo, canalización a servicios de salud según riesgo, tratamiento a cargo del POS del usuario y caracterización final. Según documento de lineamiento metodológico definitivo por secretaria De Salud De Boyacá	Se realiza la revisión de los soportes de ejecución cargados en el siguiente enlace de Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1cTXXmK2wc5pwsJSciZP7PTaq0CKDdcAa?usp=sharing, así como de los soportes en físico. Se considera que la ejecución cumple con los criterios técnicos descritos en el anexo correspondiente. Se evidencia que la actividad se encuentra en proceso de ejecución; sin embargo, esta solo podrá darse por finalizada una vez se complete cada ciclo en cada jardín infantil o institución. Por tal motivo, su evaluación para efectos de pago se realizará únicamente cuando se cumpla dicha condición. Por el momento, en el presente periodo de informe, se tendrá en cuenta únicamente su ejecución operativa, más no la ejecución financiera.	
Realizar 7 ciclos de educación para la salud en derechos sexuales y reproductivos en siente (7 sesiones de dos (2) horas cada una basada en la estrategia la brújula, dirigido a jóvenes, con el grupo de lideres de cada ZOE previamente identificados personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo	Se realiza la revisión de los soportes de ejecución cargados en el siguiente enlace de Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1cTXXmK2wc5pwsJSciZP7PTaq0CKDdcAa?usp=sharing, así como de los soportes en físico. Se considera que la ejecución cumple con los criterios técnicos descritos en el anexo correspondiente. Se evidencia que la actividad se encuentra en proceso de ejecución; sin embargo, esta solo podrá darse por finalizada una vez se complete cada ciclo educativo en cada institución educativa o con el grupo de estudiantes. Por tal motivo, su evaluación para efectos de pago se realizará únicamente cuando se cumpla dicha condición. Por el momento, en el presente periodo de informe, se tendrá en cuenta únicamente su ejecución operativa, más no la ejecución financiera.	Anexo. Listados de asistencia Anexo. Registro fotográfico. Anexo Informe de ejecución de actividades.

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
Implementar 3 ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR en las instituciones educativas: IE ANTONIO NARIÑO, IE LA LAJA, EL JORDAN, incluye las siguientes actividades en apoyo a la construcción de las fases de desarrollo: 1. Sensibilización a la comunidad educativa (docentes, trabajadores y padres de familia), 2 apoyo en la construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE 3. Concertación de cronograma de acción, implementación de acción, implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación orientación, acompañamiento, canalización y derivados de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales a través de 13 jornadas de cuatro (4) horas de escucha activa y 2 jornadas de 4 horas para el desarrollo de actividades pedagógicas grupales.	Se realiza la revisión de los soportes de ejecución cargados en el siguiente enlace de Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1cTXXmK2wc5pwsJSciZP7PTaq0CKDdcAa?usp=sharing, así como de los soportes en físico. Se considera que la ejecución cumple con los criterios técnicos descritos en el anexo correspondiente, actualmente, la actividad se encuentra en proceso de ejecución se encuentra inicio de acciones de escucha, sensibilizacion entre otros ; sin embargo, el pago correspondiente se realizará únicamente cuando se complete la totalidad de fases previstas en cada institución educativa. En este periodo de informe, se registra su avance operativo, pero no ejecución financiera.	Anexo. Listados de asistencia Anexo. Registro fotográfico. Anexo Informe de ejecución de actividades.
Implementar 4 ZONAS ESCOLARES en las instituciones educativas: IE MARCO FIDEL SUAREZ, IE SAN ALBERTO MAGNO. IE SERAFIN LUENGAS CHACON, IE HERNANDO GELVEZ SUAREZ, INCLUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN APOYO A la construcción de las frases de desarrollo: 1. Sensibilización a la comunidad educativa (docentes, trabajadores y padres de familia, 2 apoyo en la construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE 3. Concertación de cronograma de acción, implementación de acción, implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación orientación, acompañamiento, canalización y derivados de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales a	Se realiza la revisión de los soportes de ejecución cargados en el siguiente enlace de Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1cTXXmK2wc5pwsJSciZP7PTaq0CKDdcAa?usp=sharing, así como de los soportes en físico. Se considera que la ejecución cumple con los criterios técnicos descritos en el anexo correspondiente, actualmente, la actividad se encuentra en proceso de ejecución se encuentra inicio de acciones de escucha, sensibilizacion entre otros ; sin embargo, el pago correspondiente se realizará únicamente cuando se complete la totalidad de fases previstas en cada institución educativa. En este periodo de informe, se registra su avance operativo, pero no ejecución financiera.	Anexo. Listados de asistencia Anexo. Registro fotográfico. Anexo Informe de ejecución de actividades.

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
través de 13 jornadas de cuatro (4) horas de escucha activa y 2 jornadas de 4 horas para el desarrollo de actividades pedagógicas grupales.		
Realizar 1 taller en prevención de IRA-TB dirigidas a la población privada de la libertad PPL del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Moniquirá, haciendo énfasis en prevención de enfermedades transmisibles	Se realiza la revisión de los soportes de ejecución cargados en el siguiente enlace de Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1cTXXmK2wc5pwsJSciZP7PTaq0CKDdcAa?usp=sharing, así como de los soportes en físico. Se evidencia ejecución de sesión de información en salud en el establecimiento penitenciario, se considera una ejecución completa	Anexo. Listados de asistencia Anexo. Registro fotográfico. Anexo Informe de ejecución de actividades.
Realizar une estrategia de información en salud realizadas en el marco de las jordanas de vacunación antirrábica tanto en área urbana y rural, incluye:1). 80 cuñas en total (distribuciones diarias según se acuerde en el plan municipal de vacunación antirrábica) cada una de 2 minutos de duración. Todo lo anterior dirigida población general frente a la prevención de la rabia, lesiones por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de la rabia y la importancia de la vacunación masiva y de manteamiento de caninos y felinos (perros y gatos) según los lineamientos entregados por la oficina de zoonosis de la secretaria de salud de Boyacá ANEXO.	Se realiza la revisión de los soportes de ejecución cargados en el siguiente enlace de Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1cTXXmK2wc5pwsJSciZP7PTaq0CKDdcAa?usp=sharing, así como de los soportes en físico, se evidencia ejecución operativa de la actividad sin embargo las emisoras aun no han entregado el soporte para evidenciar la periodicidad y ejecución de la actividad, en conceso con el equipo PIC se decide aceptar que para el próximo periodo de informe se adjunten los documentos requeridos, entre tanto se dará ejecución operativa pero no financiera.	Anexo. Listados de asistencia Anexo. Registro fotográfico. Anexo Informe de ejecución de actividades.
Realizar dos estrategias de información en salud realizadas en el marco de las jornadas de vacunación antirrábica tanto en área urbana y rural incluye: 1). 50 horas de perifoneo, 2. 1000 afiches con opción de escribir hora, fecha y luchar del punto de vacunación antirrábica. Todo lo anterior dirigido a población general frente a la prevención de la rabia lesiones por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de la rabia y la importancia de la vacunación masiva y de manteamiento de	Se realiza la revisión de los soportes de ejecución cargados en el siguiente enlace de Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1cTXXmK2wc5pwsJSciZP7PTaq0CKDdcAa?usp=sharing, así como de los soportes en físico, se evidencia ejecución operativa de la actividad sin embargo las emisoras aun no han entregado el soporte para evidenciar la actividad, en conceso con el equipo PIC se decide aceptar que para el próximo periodo de informe se adjunten los documentos requeridos, entre tanto se dará ejecución operativa pero no financiera.	Anexo. Listados de asistencia Anexo. Registro fotográfico. Anexo Informe de ejecución de actividades.

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
caninos y felinos (perros y gatos) según los lineamientos entregados por la oficina de zoonosis de la secretaria de salud de Boyacá ANEXO		

Así mismo, el Contratista cumplió con la publicidad del informe, seguridad social y respectiva cuenta de cobro en la plataforma SECOP 2., los cuales se encuentran anexos al presente documento.

La anterior se expide a los trece (13) días de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

MIGUEL ANGEL ANGULO CORREDOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Adjunto: anexo de ejecución financiera

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Lizeth Paola Herrera Quintero	Miguel Ángel Angulo Corredor	Miguel Ángel Angulo Corredor
Firma			
TRD	Código 5	Dependencia	secretaría municipal de salud y protección social

ANEXO DE EJECUCION FINANCIERA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 081 DE 2025

Actividades	Recursos	
	Rubro Presupuestal	Informe 1
Realizar NUEVE (9) ciclos educativos de 10 sesiones cada ciclo, dirigidos a grupos de jóvenes (ambos sexos) de 13 a 19 años y 2 sesiones para padres de familias, cada grupo de mínimo 15 jóvenes que serán los mismo en todas las sesiones tendrá una duración una duración de 90 minutos, aplicando la estrategia ME QUIERO, TE QUIERO, PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE parejas en NOVIAZGO actividad desarrollada por psicólogo en el entorno educativo así: 6 grados de la institución educativa Antonio Nariño, 1 grupo de institución educativa Jordán, 1 grupo de la Institución educativa Serafín Luengas, 1 grupo de la Institución educativa San Alberto Magno.	2.3.19.1905.1905015.03.2.3.2.02.02.009.91122.147	$ 3.244.000
Desarrollar cinco ciclos de sesiones educativas con jóvenes lideres de la ZOE de las instituciones educativas Hernando Gelves Suarez, Serafín Luengas Chacón, Institución educativa La Laja institución educativa Técnica Jordán, Institución educativa que serán los mismos durante todo el proceso educativo, ciclo 8 sesiones cada una de dos horas. Actividad realizada por el psicológico en el entorno educativo.	2.3.19.1905.1905015.01.2.3.2.02.02.009.91122.147	$ 2.200.000
Realizar nueve(9) ciclos educativos en prevención del suicidio de 6 sesiones cada ciclo más una sesión pedagógica de cierre (graduación), dirigidos a nueve grupos de jóvenes de 14-19 años de los grados noveno/octavos distribuidos así: IE Marco Fidel Suarez (1 grupo), IE La Laja (1 grupo) IE San Alberto Magno (1 grupo) IE técnica Antonio Nariño (5 grupos) cada grupo de mínimo 15 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 2 horas, aplicando la metodología "VIDA CON SENTIDO" (diligenciar base de datos notificación actividad). Desarrollada por el psicólogo en el entorno educativo.	2.3.19.1905.1905015.03.2.3.2.02.02.009.91122.147	$ 3.800.000
Realizar 2 jornadas de salud en los meses de Marzo Y Abril en la población de alta rural y población dispersa en asocio con la ESE municipal, EAPB, COMO ARTICULACION DE LOS Servicios PIC y POS.	2.3.19.1905.1905015.10.2.3.2.02.02.009.91122.147	$ 4.000.000
Realizar 2 jornadas de salud en los meses de mayo y junio, en la población de alta rural y población dispersa en asocio con la ESE municipal, EAPB, COMO ARTICULACION DE LOS Servicios PIC y POS.	2.3.19.1905.1905015.09.2.3.2.02.02.009.91122.147	$ 4.000.000

Realizar 356 vistas para implementar Planes Integrales de Cuidado Familiar a 89 familias priorizada por equipo de salud conformado por duplas: Profesional de enfermería con Auxiliar de Enfermería, psicología con auxiliar en enfermería, a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, del sector rural, las cuales incluyen: Maciegal, San Vicente, San Esteban, Potrero Grande, Pueblo Viejo y Naranjal a través de 1 visita domiciliaria de caracterización o actualización por auxiliar de enfermería, 1 seguimiento por dupla profesional de enfermería y 2 seguimientos por dupla profesional (enfermería, psicología o medicina familiar) y auxiliar de enfermería para establecer exposición a riesgos por la familia con educación e información en salud, información y educación para la salud, con entrega de programador de compromisos a las familias. Aplica las escalas de tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); Esta Actividad Incluye Desarrollo quincenal de unidades de análisis por equipo de salud enfermería, medicina familiar, psicología, auxiliar de enfermería aplicando parámetros técnicos del lineamiento. Departamental.	2.3.19.1905.1905015.04. 2.3.2.02.02.009.91122.147	$ 40.000.000
Realizar 244 visitas para implementar Planes Integrales de Cuidado Familiar a 61 familias priorizadas por equipo de alud conformado por duplas Profesionales de Enfermería con Auxiliar de enfermería, psicología con auxiliar en enfermería, medico familiar con auxiliar de enfermería, a través de 4 visitas domiciliarias presenciales (con resultados positivos en gestión del riesgo en salud y avances en logros de cuidado) en modalidad CUIDADO ESPECIAL DIRIGIDO O ASISTIDO, del sector rural, las cuales incluyen: Maciegal, San Vicente, San Esteban, Potrero Grande, Pueblo Viejo Y Naranjal a través de 1 visita domiciliaria de caracterización o actualización por auxiliar de enfermería, 1 seguimiento por dupla Profesional de enfermería con auxiliar de enfermería y 2 seguimientos por dupla profesional (enfermería, psicología o medicina familiar) y auxiliar de enfermería para establecer posición a riesgos y capacidad de gestión a riesgos por la familias con educación e información en salud, información y educación para la salud, con entrega de programador de compromiso a las familias, Aplica las escalas de tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); Esta Actividad Incluye Desarrollo quincenal DE unidades de análisis por equipo de salud enfermería, medicina familiar,	2.3.19.1905.1905015.05. 2.3.2.02.02.009.91122.147	$ 2.675.409,84

psicología, auxiliar de enfermería aplicando parámetros técnicos del lineamiento. Departamental.		
Desarrollar las estrategias. Paciente sano y sano rehabilitado bucalmente en 2 grupos de La Institución Educativa Antonio Nariño sede Anexa (1 grupo) y sede Jairo Aníbal (1 grupo), y 20 grupos de los hogares comunitarios de bienestar familiar, actividad que incluye: caracterización inicial, 3 sesione educativas con el mismo grupo, canalización a servicios de salud según riesgo, tratamiento a cargo del POS del usuario y caracterización final. Según documento de lineamiento metodológico definitivo por secretaria De Salud De Boyacá	2.3.19.1905.1905015.10.2 3.2.02.02.009.91122.147	N/A
Realizar 7 ciclos de educación para la salud en derechos sexuales y reproductivos en siente (7) sesiones de dos (2) horas cada una basada en la estrategia la brújula, dirigido a jóvenes, con el grupo de lideres de cada ZOE previamente identificados personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo	2.3.19.1905.1905015.02.2.3.2.02.02.009.91122.147	N/A
Implementar 3 ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR en las instituciones educativas: IE ANTONIO NARIÑO, IE LA LAJA, EL JORDAN, incluye las siguientes actividades en apoyo a la construcción de las fases de desarrollo: 1. Sensibilización a la comunidad educativa (docentes, trabajadores y padres de familia), 2 apoyo en la construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE 3. Concertación de cronograma de acción, implementación de acción, implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación orientación, acompañamiento canalización y derivados de	2.3.19.1905.1905015.03.2.3.2.02.02.009.91122.147	$ N/A

las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales a través de 13 jornadas de cuatro (4) horas de escucha activa y 2 jornadas de 4 horas para el desarrollo de actividades pedagógicas grupales.		
Implementar 4 ZONAS ESCOLARES en las instituciones educativas: IE MARCO FIDEL SUAREZ, IE SAN ALBERTO MAGNO. IE SERAFIN LUENGAS CHACON, IE HERNANDO GELVEZ SUAREZ, INCLUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN APOYO A la construcción de las frases de desarrollo: 1. Sensibilización a la comunidad educativa (docentes, trabajadores y padres de familia, 2 apoyo en la construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE 3. Concertación de cronograma de acción, implementación de acción, implamentación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación orientación, acompañamiento, canalización y derivados de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales a través de 13 jornadas de cuatro (4) horas de escucha activa y 2 jornadas de 4 horas para el desarrollo de actividades pedagógicas grupales.	2.3.19.1905.1905015.02.2.3.2.02.02.009.91122.147	N/A
Realizar 1 taller en prevención de IRA-TB dirigidas a la población privada de la libertad PPL del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Moniquirá, haciendo énfasis en prevención de enfermedades transmisibles	2.3.19.1905.1905015.07.2.3.2.02.02.009.91122.147	$ 250.000
Realizar une estrategia de información en salud realizadas en el marco de las jordanas de vacunación antirrábica tanto en área urbana y rural, incluye:1). 80 cuñas en total (distribuciones diarias según se acuerde en el plan municipal de vacunación antirrábica) cada una de 2 minutos de duración. Todo lo anterior dirigida población general frente a la prevención de la rabia, lesiones por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de la rabia y la importancia de la vacunación masiva y de manteamiento de caninos y felinos (perros y gatos) según los lineamientos entregados por la oficina de zoonosis de la secretaria de salud de Boyacá ANEXO.	2.3.19.1905.1905015.09.2.3.2.02.02.009.91122.147	N/A

Realizar dos estrategias de información en salud realizadas en el marco de las jornadas de vacunación antirrábica tanto en área urbana y rural incluye: 1). 50 horas de perifoneo, 2. 1000 afiches con opción de escribir hora, fecha y luchar del punto de vacunación antirrábica. Todo lo anterior dirigido a población general frente a la prevención de la rabia lesiones por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de la rabia y la importancia de la vacunación masiva y de manteamiento de caninos y felinos (perros y gatos) según los lineamientos entregados por la oficina de zoonosis de la secretaria de salud de Boyacá ANEXO	2.3.19.1905.1905015.05.2.3.2.02.02.009.91122.147	N/A
		$ 60.169.409,84

CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO

La suscrita Secretaria Municipal de Salud y Protección Social, en mi condición de supervisor del contrato interadministrativo No. 081 de 2025, suscrito con el Hospital Regional De Moniquirá E.S.E 891.800.395 representado legalmente por Ana Maritza Dávila Barón 33.367.116 de Tunja, cuyo objeto **"EJECUTAR LAS DIMENSIONES Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) VIGENCIA 2025, DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ BOYACÁ** así como en las demás actividades legales que estén relacionadas con el funcionamiento institucional de la Alcaldía, certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y/o logros del contrato, de acuerdo con el informe presentado el día trece (13) de agosto de 2025.

Por lo anterior, solicito se cancele el pago del acta parcial 001 correspondiente a la suma de: **SESENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS. M/CTE ($ 60.169.409,84)** Moneda Corriente, por los períodos comprendido entre el **5 de marzo al 30 de julio de 2025**, el cual se cancelará de conformidad con lo establecido en la cláusula sexta -forma de pago, del contrato.

Adicionalmente, se certifica que el contratista cumplió con los pagos de Seguridad social y ARL correspondientes al contrato.

VALOR DEL CONTRATO / Orden	N° PAGO	VALOR	NUEVO SALDO DEL CONTRATO
$ 222.755.320	001	$ 60.169.409,84	$ 162.585.910,16

VALOR A PAGAR: SESENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS. M/CTE ($ 60.169.409,84)

Para constancia se firma en Moniquirá, Boyacá, a los trece (13) días del mes de agosto de 2025.

MIGUEL ANGEL ANGULO CORREDOR
Secretario Municipal de Salud y Protección Social

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Miguel Ángel Angulo Corredor	Miguel Ángel Angulo Corredor	Miguel Ángel Angulo Corredor
Firma			
TRD	Código	Dependencia	Secretaria Municipal de Salud y Protección Social