ACTA DE INICIO
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA-SUMINISTRO No. : 144-2025-CMC-025

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE CONTRATO: 30 de julio de 2025	**TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:** MÍNIMA CUANTÍA-SUMINISTRO
PLAZO DE EJECUCION:. (5) CINCO MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.	**VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:** QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15,000,000,00)
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: 13 de agosto de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** 31 de diciembre de 2025.
ANTICIPO **PAGO ANTICIPADO**	**VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:** N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR, CARGO Y ÁREA Saul Pérez Luna. Secretario de Infraestructura y Planeación.	**NOMBRE DEL INTERVENTOR:** N/A
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAUSA CUND.	**CONTRATISTA:** **R.S.:** G3 INGENIERIA & SOLUCIONES SAS **Nit:** 901930314-6 R.L : CARLOS ALEJANDRO SOTELO OCAMPO. C.C. : 1.075.674.051- Zipaquirá Cundinamarca.
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO: **"SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA REALIZAR REPARACIONES MENORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAUSA."**	

VERIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCION			
REQUISITOS	**SI**	**NO**	**N.A.**
Registro presupuestal	X		
Aprobación de garantías	X		

Para efectos legales, se firma en el Municipio de Tausa a los catorce (14) días del mes de agosto del año 2025.

R.S.: G3 INGENIERIA & SOLUCIONES SAS
NIT: 901930314-6
R. L. : CARLOS ALEJANDRO SOTELO OCAMPO.
C.C.: 1.075.674.051
Zipaquirá Cundinamarca.

SAUL PEREZ LUNA
Secretario de Infraestructura y Planeación.
Supervisor.

Powered by CamScanner