ACTA DE CIERRE Y RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DTAM NACION-CO No. 006-2020

Fecha:	14 de AGOSTO de 2020	**Proyecto:**	**CONTRATO DTAM -NACIÓN-CO No. 006-2019.** – "CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – GUAVIARE DE LA RNN NUKAK."
Ciudad:	BOGOTA	**Tipo de Acta:**	ACTA DE CIERRE Y RECIBO FINAL

Siendo las 4:00 pm del día 2 de septiembre de 2020 y continuando con las Condiciones de la Emergencia Sanitaría decretado por el Gobierno, se realiza video conferencia para el desarrollo de la reunión de Cierre y Recibo Final de Obra, por un lado el contratista **YERSON CAMILO RODRÍGUEZ LONDOÑO** en representación de **PROSPECTIVA INGENIEROS SAS,** y por el otro lado el arquitecto **RICARDO TOVAR DUARTE** como supervisor del contrato en referencia, con el fin de recibir todos los trabajos correspondientes al contrato en referencia, los cuales fueron recibidos totalmente a satisfacción.

Se reciben los siguientes trabajos, los cuales fueron ejecutados y entregados en su totalidad.
Dichos trabajos son:

cod	Actividad	UND	Cantidad Contratada	Cantidad Ejecutada	Porcentaje Ejecutado
1.	**TRABAJOS EN LA SEDE DE SAN JOSE DEL GUAVIARE**				
1.1	REJA PARA VENTANA EN VARILLA CUADRADA DE 10 mm	M2	20,0	28,74	100 %
1.2	REJA PARA VENTANA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2 "	M2	18,0	18,0	100 %
1.3	CIELO RASO EN PVC	M2	42,0	44,0	100 %
1.4	RE- INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN	UND	9,0	13,0	100 %
1.5	ARREGLO DE PUERTA METÁLICA DE ACCESO AL PATIO POS-TERIOR	UND	1,0	1,0	100 %
1.6	CAMBIO DE CERRADURAS INTERNAS	UND	4,0	4,0	100 %
1.7	CAMBIO DE CERRADURAS EXTERNAS	UND	2,0	2,0	100 %
2.	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAISAJISMO EN EL PATIO INTE-RIOR**				
2.1	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO EN EL PATIO CENTRAL DE LA SEDE - INCLUYE DISEÑO.	M2	8,0	2,0	100 %
2.2		UND	4,0	2,0	100 %
2.3		M2	10,0	1,23	100 %
2.4		M3	0,3	0,0	0 %
2.5		M3	3,0	0,0	0 %

DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA
Calle 12 C No. 8- 79 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 6530260
www.parquesnacionales.gov.co

El contratista entrega los siguientes documentos correspondientes a entrega final:

- Acta de Cambios de Actividades –Menores y Mayores Cantidades con anexo
- Formatos Control COVID-19
- Informe con Registro Fotográfico
- Formato Censo de Personal – (COVID -19)
- Pagos de Seguridad Social

Sin más sobre el particular.

Firman

Arq. RICARDO TOVAR DUARTE
Supervisor
Dirección Territorial Amazonía
Arquitecto Contratista

YERSON CAMILO RODRIGUEZ LONDOÑO
PROSPECTIVA INGENIEROS SAS
Contratista

DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA
Calle 12 C No. 8- 79 Piso 2 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 6530260
www.parquesnacionales.gov.co