CONTRATO:	SI-SDEM-007-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD representado legalmente por ISABELLA AYAZO LARA con cédula ciudadanía 1.062.962.279
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR CONTRACTUAL:	OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETETENA Y UN PESOS MCTE ($879.065.171 M/CTE)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO:	25000605 de 6 de febrero de 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO:	25001206 de 14 de abril de 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PERIODO A COBRAR:	40.80%
PLAZO:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA, EN TODO CASO NO PODRÁ SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA. DICHO PLAZO SE CONTARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA:	21 DE ABRIL DE 2025 AL 29 DE JULIO DE 2025
FORMA DE PAGO	El valor de las prestaciones derivadas de este contrato se pagará así: Mediante PAGOS PARCIALES, de acuerdo a los servicios prestados. Para cada pago, se deberá presentar cuenta de cobro o factura, informe parcial de cumplimiento con las evidencias del contratista, informe parcial del supervisor, certificado de cumplimiento parcial expedido por el supervisor del contrato, acreditación del pago de seguridad social, comprobante de pago cancelación estampilla e impuestos municipales y departamentales a que hubiere lugar, y demás documentos que solicite la oficina de tesorería municipal. PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago de los artistas se deberá anexar factura o cuenta

	de cobro expedida por la persona natural o jurídica, y en todo caso se pagará por valor cobrado, no pudiendo superar el ofertado por el contratista para cada caso. PARAGRAFO SEGUNDO: Para el caso del último pago, EL CONTRATISTA deberá presentar informe final de ejecución del contratista con los respectivos anexos, informe del supervisor, certificación de cumplimiento final emitido por el supervisor, acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del contratista, acta de liquidación demás documentación exigida por tesorería municipal, el cual dará cuenta de todas y cada una de las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual durante la vigencia del mismo y la certificación del SUPERVISOR donde conste el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones derivadas de este contrato.
VALOR A PAGAR POR ESTE PERIODO:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CIENTO CUATRO M/CTE. ($358.732.104)
PERIODO DE EJECUCIÓN	21 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2025

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

	ACTIVIDAD/COMPROMISO	**Cumple**	**No cumple**	**No aplica**	**Observaciones/ razones por las cuales no se cumple la función**
1	PRESTAR EL SERVICIO LOGÍSTICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONFORME A LAS CANTIDADES SOLICITADAS A TRAVÉS DEL SUPERVISOR EN UN TÉRMINO MÁXIMO DE 24 HORAS UNA VEZ INFORMADO EL EVENTO A OPERAR. PARA EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, SE DEBERÁ ENTREGAR CON LOS INFORMES DE EJECUCIÓN LO SIGUIENTE: A) CERTIFICACIÓN DE ENTRADA A	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.

	ALMACÉN MUNICIPAL DE LOS BIENES, CUANDO APLIQUE DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA ENTIDAD Y EL LUGAR DE ENTREGA. B) COPIA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR, EN LA CUAL SE DEBEN INCLUIR LOS ÍTEMS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD Y EL LUGAR Y FECHA DE ENTREGA. C) RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR UNA VEZ CULMINADO EL EVENTO DONDE RECIBA CADA UNO DE LOS ÍTEMS SUMINISTRADOS.				
2	SE DEBERÁN REALIZAR DOS (2) REUNIONES MENSUALES, LA PRIMERA DE ARTICULACIÓN DE TODAS LAS ACCIONES, ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES, Y LA SEGUNDA PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS.	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.
3	ADQUIRIR ALIMENTOS COMPRADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y/O DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR O COMUNITARIA LOCALES Y SUS ORGANIZACIONES, EN UN PORCENTAJE MÍNIMO EL 30% DEL PRESUPUESTO DESTINADO A LA COMPRA DE ALIMENTOS.	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.
4	LA PROVISIÓN DE AL MENOS EL 5% DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	X			

	DEBEN PROVENIR DE LA POBLACIÓN CONTEMPLADA EN EL NUMERAL 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1860 DE 2021, SO PENA DE INCURRIR EN LA CAUSAL DE MULTA ESTABLECIDA EN LA MINUTA DEL CONTRATO				
5	UTILIZAR LOS ELEMENTOS Y EL RECURSO HUMANO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL.	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.
6	ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL SUMINISTRO EN EXCELENTES CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, PRESENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO AL TIPO DE BIENES SOLICITADOS POR LA ENTIDAD.	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.
7	ASUMIR TODOS LOS GASTOS DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y SERVICIO.	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades

					desarrolladas dentro del contrato.
8	HACER LA SUSTITUCIÓN DE LOS ALIMENTOS CUANDO LOS ENTREGADOS PRESENTEN ALGÚN TIPO DE VENCIMIENTO O DETERIORO QUE IMPIDA SU CORRECTO CONSUMO.			**x**	
9	HACERLA SUSTITUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LOGÍSTICOS DE MANERA INMEDIATA CUANDO LOS ENTREGADOS PRESENTEN ALGÚN TIPO DE DAÑO QUE IMPIDA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			**x**	
10	REALIZAR LAS LABORES DE INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENSAMBLE DE LOS MEDIOS E INSTRUMENTOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS, A FIN DE GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO.	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.
11	CUMPLIR CON LA AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PREVISTO EN LA LEY 100 DE 1993 Y DEMÁS NORMAS PERTINENTES (EMPRESA PRESTADORA DE SALUD EPS, PENSIONES Y ASEGURADORA DE RIESGOS PROFESIONALES ARL).	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.
12	CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR	x			

	DEL CONTRATO, ENCARGADO DE SU CONTROL Y VIGILANCIA.				
13	CONSTITUIR LAS GARANTÍAS RESPECTIVAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO.	x			
14	LAS DEMÁS QUE SE DERIVEN DEL OBJETO Y DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LAS DEMÁS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO	x			

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EL DÍA DOCE (12) DE AGOSTO DE 2025.

FIRMA

Firmado digitalmente por JOSE NICOLAS BARRIOS SIERRA

JOSÉ NICOLÁS BARRIOS SIERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
MUNICIPIO DE MONTERÍA

Proyecto: Rosa Elles Dueñas – Contratista SDEM
Reviso Jurídicamente: Rocío Narváez – Abogada Contratista SDEM
VoBo:Nelson José Rivera Pernett- Gerente de Desarrollo Rural

INFORME DE SUPERVISION

La Alcaldía del Municipio de Montería, a través del contrato No. **CD-SI-SDEM-007-2025**, suscribió con el contratista CONSORCIO DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD identificado con NIT. 901936691-5, Representante Legal ISABELLA AYAZO LARA con CC. 1.062.962.279, el contrato que tiene por objeto: **PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.**

El presente informe se presenta con el objeto de tener un registro en el cual se consigne la información referente a los resultados de la ejecución del contrato en mención, como resultado en el desarrollo de las actividades de seguimiento realizadas al contrato, dentro de las metas fijadas por la administración Municipal para contribuir con el desarrollo, bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	**CD-SI-SDEM-007-2025**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD con NIT. 901936691-5 representado legalmente por ISABELLA AYAZO LARA 1.062.962.279
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR INICIAL:	$879.065.171 M/CTE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD NUMERO:	25000605 del 06 de febrero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25001206 de 14 de abril del 2025
FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA, EN TODO CASO NO PODRÁ SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA. DICHO PLAZO SE CONTARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025.
PERIODO DE EJECUCION DEL PRESENTE ACTA:	21 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 29 DE JULIO DE 2025
FORMA DE PAGO:	El valor de las prestaciones derivadas de este contrato se pagará así: Mediante PAGOS PARCIALES, de acuerdo a los servicios prestados. Para cada pago, se deberá presentar cuenta de cobro o factura, informe parcial de cumplimiento con las evidencias del contratista, informe parcial del supervisor, certificado de cumplimiento parcial expedido por el supervisor del contrato, acreditación del pago de seguridad social, comprobante de pago cancelación estampilla e impuestos municipales y departamentales a que hubiere lugar, y demás documentos que solicite la oficina de tesorería municipal. PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago de los artistas se deberá anexar factura o cuenta de cobro expedida por la persona natural o jurídica, y en todo caso se pagará por valor cobrado, no pudiendo superar el ofertado por el contratista para cada caso. PARAGRAFO

	SEGUNDO: Para el caso del último pago, EL CONTRATISTA deberá presentar informe final de ejecución del contratista con los respectivos anexos, informe del supervisor, certificación de cumplimiento final emitido por el supervisor, acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del contratista, acta de liquidación demás documentación exigida por tesorería municipal, el cual dará cuenta de todas y cada una de las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual durante la vigencia del mismo y la certificación del SUPERVISOR donde conste el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones derivadas de este contrato.
PORCENTAJE DE EJECUCION:	40.80%
VALOR A PAGAR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CIENTO CUATRO M/CTE. ($358.732.104)
FECHA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVICION:	29 DE JULIO DE 2025.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO					
ACTIVIDAD/COMPROMISO		**Cumple**	**No cumple**	**No aplica**	**Observaciones/ razones por las cuales no se cumple la función**
1	Prestar el servicio logístico de acuerdo con las especificaciones técnicas y conforme a las cantidades solicitadas a través del supervisor en un término máximo de 24 horas una vez informado el evento a operar. Para evidenciar el cumplimiento de esta obligación, se deberá entregar con los informes de ejecución lo siguiente: a) certificación de entrada a almacén municipal de los bienes, cuando aplique de acuerdo con las solicitudes realizadas por la entidad y el lugar de entrega. B) copia de las solicitudes realizadas por el supervisor, en la cual se deben incluir los ítems requeridos por la entidad y el lugar y fecha de entrega. C) recibido a satisfacción por parte del supervisor una vez culminado el evento donde reciba cada uno de los ítems suministrados.	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.
2	Se deberán realizar dos (2) reuniones mensuales, la primera de articulación de todas las acciones, elaboración de plan de trabajo y cronograma de actividades, con el supervisor del contrato y/o quien haga sus veces, y la segunda para la evaluación de resultados.	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al

					cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.
3	Adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo el 30% del presupuesto destinado a la compra de alimentos.	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.
4	La provisión de al menos el 5% de los servicios requeridos para la ejecución del contrato deben provenir de la población contemplada en el numeral 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1860 de 2021, so pena de incurrir en la causal de multa establecida en la minuta del contrato	X			
5	Utilizar los elementos y el recurso humano necesario para la ejecución del presente objeto contractual.	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.
6	Entregar los bienes objeto del suministro en excelentes condiciones de conservación, presentación y funcionamiento, de acuerdo al tipo de bienes solicitados por la entidad.	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.
7	Asumir todos los gastos de las actividades derivadas de transporte, logística y servicio.	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda

					vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.
8	Hacer la sustitución de los alimentos cuando los entregados presenten algún tipo de vencimiento o deterioro que impida su correcto consumo.			X	
9	Hacerla sustitución de los instrumentos logísticos de manera inmediata cuando los entregados presenten algún tipo de daño que impida su correcto funcionamiento.			X	
10	Realizar las labores de instalación, colocación y ensamble de los medios e instrumentos logísticos requeridos, a fin de garantizar su funcionamiento.	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.
11	Cumplir con la afiliación al sistema de seguridad social integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes (empresa prestadora de salud eps, pensiones y aseguradora de riesgos profesionales arl).	PARCIAL			Se certifica el cumplimiento parcial de la obligación, toda vez que a la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente al período reportado, conforme al cronograma y actividades desarrolladas dentro del contrato.
12	Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia.	X			
13	Constituir las garantías respectivas de acuerdo con lo previsto en el presente contrato.	X			
14	Las demás que se deriven del objeto y de la naturaleza del contrato y las demás contenidas en el estudio previo.	X			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EL DIA DOCE (12) DE AGOSTO DEL 2025.					
FIRMA					

JOSÉ NICOLAS BARRIOS SIERRA
SUPERVISOR

Proyectó: Rosa Elles Dueñas-Contratista-SDEM

3. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

1. **CONTRATO No.**	**CD-SI-SDEM-007-2025**		2. **FECHA SUSCRIPCION**	21 DE ABRIL DE 2025
3. **NOMBRE DEL CONTRATISTA**	CONSORCIO DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD con NIT. 901936691-5 representado legalmente por ISABELLA AYAZO LARA 1.062.962.279			
4. **OBJETO:**	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
5. **VALOR TOTAL:**	$879.065.171 M/CTE			
6. **PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:**	**HASTA 31 DE DICIEMBRE**	**DESDE**	**HASTA**	
		21 DE ABRIL DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
	PLAZO TOTAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE			
7. **PLAZO DE EJECUCION**	**Plazo: HASTA 31 DE DICIEMBRE**	**DESDE**	**HASTA**	
		21 DE ABRIL DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
	PLAZO TOTAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE			
8. **SUPERVISOR DEL CONTRATO**	**NOMBRE**		**DESDE**	**HASTA**
	JOSE NICOLAS BARRIOS		21 DE ABRIL DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025
C.D.P N°	CDP No. 25000605		**CRP N°**	RP No. 25001206
9. **ENTIDAD ASEGURADORA POLIZA DE CUMPLIMIENTO:**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	10. **POLIZA No.**	CG-1063658	
11. **FECHA DE EXPEDICION POLIZA DE CUMPLIMIENTO:**	11 DE ABRIL DE 2025	12. **FECHA APROBACIÓN POLIZA:**	21 DE ABRIL DE 2025	
13. **ENTIDAD ASEGURADORA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:**	N/A	14. **POLIZA No.**	**N/A**	
15. **FECHA DE EXPEDICION POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:**	N/A	16. **FECHA APROBACIÓN POLIZA:**	N/A	
17. **ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO**				

CONCEPTO/COMPROBANTE DE PAGO -EGRESO	**% DE AVANCE**	**No COMPROBANTE DE EGRESO / FECHA DE PAGO**	**VALOR**
ACTA PARCIAL NUMERO 1	**40.80%**	**N/A**	**$ $358.732.104**
DESCRIPCIÓN	**VALOR CONTRACTUAL**	**PAGOS/TRAMITES**	**SALDOS**
VALOR CONTRATO	$879.065.171 M/CTE		$879.065.171 M/CTE
18. **AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**			
% AVANCE DEL PROYECTO, EJECUTADO A LA FECHA			**40.80%**
% AVANCE FINANCIERO			**$358.732.104**
4. INFORMES DE EJECUCIÓN			
INFORMES MENSUALES ENTREGADOS:		(1) INFORME	
5. DOCUMENTOS ANEXOS			
TIPO DE DOCUMENTOS		**FOLIOS**	

Se hace entrega de los informes de ejecución objeto del contrato a celebrar, de acuerdo a los alcances contenidos en el expediente contractual y a la propuesta presentada, imágenes de informes en cd presentados.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 12 días del mes de agosto de 2025.



JOSÉ NICOLÁS BARRIOS SIERRA
Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad
supervisor

Proyecto: Rosa Elles Dueñas – Contratista SDEM
Reviso Jurídicamente: Rocío Narváez – Contratista SDEM
VoBo:Nelson José Rivera Pernett- Gerente de Desarrollo Rural SDEM