PROCESO	CONTRACTUAL
FORMATO	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

FECHA:	14 de Agosto de 2025				
SOLICITANTE:	Secretaria de Hacienda				
No. DE CONTRATO:	CTO-042-2025	**PROCESO DE CONTRATACIÓN No.**	CONTRATACIÓN DIRECTA		
CONTRATISTA:	TRIBUTOS & FINANZAS S.A.S				
OBJETO DEL CONTRATO:	Acompañamiento y apoyo a la Secretaría de Hacienda Municipal en el proceso de asesoría tributaria para el desarrollo y definición de una estrategia tendiente a la ubicación de contribuyentes del impuesto de industria y comercio, que sean omisos, inexactos y deudores y al incremento del recaudo de este impuesto derivado de la realización o el ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicios en el territorio de la jurisdicción municipal de Puerto Tejada por las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que ejerzan directa o indirectamente actividades objeto de gravamen en la vigencia 2025				
VALOR INICIAL:	Un millón de pesos ($1.000.000) m/cte incluidos todos los impuestos a que haya lugar, más una prima de éxito del 30% que tendrán como base cuantitativa los valores efectivamente recaudados por el municipio de Puerto Tejada - Cauca, producto de los procesos que se inicien y desarrollen por el objeto contractual.	**INVERSIÓN**			
		FUNCIONAMIENTO	X		
		PROYECTO	N/A		
		RUBRO	2.1.2.02.02.008		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SEIS (06) MESES				
FECHA DE INICIO:	19/02/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	19/08/2025		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: (Cargo y nombre)	Secretaria de Hacienda – María Miriam Hurtado Montaño				
TIPO DE SOLICITUD:	Mediante el presente se solicita por necesidad del servicio, prórroga del plazo de la ejecución del CTO-042-2025 del 19 de febrero de 2025.				
SI CORRESPONDE A ADICIÓN		**INVERSIÓN**	N/A	**FUNCIONAMIENTO**	X
		PROYECTO	N/A		
		RUBRO:	N/A		
		VALOR DE LA ADICIÓN:	N/A		
		VALOR CDP:	N/A		
		No. y FECHA CDP:	N/A		

	NUEVO VALOR TOTAL:	N/A
PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	**TIEMPO A PRORROGAR:**	Tres (03) meses
	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	19/11/2025

DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 001	**FECHA:** N/A	
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Aclaración**
N/A	**Tiempo:** N/A	N/A
Nuevo Valor: N/A	**Fecha de Terminación final:** N/A	

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMMLV.

DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La suscrita supervisora del Contrato 042 - 2025 del 19/02/2025 celebrado entre el Municipio de Puerto Tejada – Cauca y **TRIBUTOS Y FINANZAS S.A.S**, identificada con Nit. 900.700.871-7, representada legalmente por el señor Silvio Caicedo Solís, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.366.431 expedida en Tuluá - Valle del Cauca, certifica que el contratista ha venido prestando los servicios profesionales en la Secretaria de Hacienda para realizar funciones en el Acompañamiento y apoyo a la Secretaría de Hacienda Municipal en el proceso de asesoría tributaria para el desarrollo y definición de una estrategia tendiente a la ubicación de contribuyentes del impuesto de industria y comercio, que sean omisos, inexactos y deudores y al incremento del recaudo de este impuesto derivado de la realización o el ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicios en el territorio de la jurisdicción municipal de Puerto Tejada por las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho que ejerzan directa o indirectamente actividades objeto de gravamen en la vigencia 2025 en las condiciones pactadas, desde la suscripción del acta de inicio hasta la fecha.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL

Necesidad del servicio

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Contrato Inicial	$1.000.000 + prima de éxito del 30% que tendrán como base cuantitativa los valores efectivamente recaudados por el municipio de Puerto Tejada-Cauca, producto de los procesos que se inicien y desarrollen por el objeto contractual.
Valor Pagado Acta Parcial 01	$500.000
Saldo del contrato por Ejecutar	$500.000

DESCRIPCION	VALOR

Valor Pagado Acta Parcial 02 (Prima de Éxito # 1)	$4.520.854
Valor Pagado Acta Parcial 03 (Prima de Éxito # 2)	$24.330.896

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor____ Supervisor __X__ solicito la aprobación de la modificación del Contrato

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	MARÍA MIRIAM HURTADO MONTAÑO Secretaria de Hacienda
FIRMA	