.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 30/08/2025 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
Se realiza reunion de asesoria para organizar las actividades a desarrollar en la empresa se trabaja en la publicidad en redes sociales y cambio en el portafolio de servicios

Avance:
se organiza el portafolio con nuevos productos y se inicia publicidad en redes con la asesoria de instructor Sena en el area.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 30/09/2025 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
Se realizara charla con nuevas estrategias para aumentar las ventas de la empresa se implementara nuevos productos y servicios para mantener y fidelizar a nuestros clientes

Avance:
lanzamiento de nuevos productos y servicios

asesorias para nuetros clientes fidelizados

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: