OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y EL DEPARTAMENTO DE CASANARE PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) 2024-2027.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del R	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del R	Categoría	¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	GENERAL	Interno	Contratación	Operacional	INCUMPLIMIENTO EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	Retraso en el inicio de ejecución del	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista Adjudicado	Establecer plazos acordes al proceso, desde la planeación del mismo.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Secretaría de Gobierno Departamental	A partir de la Adjudicación	Suscripción del Convenio	Seguimiento al cronograma establecido.	Diario
2	GENERAL	Externa	Ejecución	Regulatorio	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COMO LA INCLUSIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS O INCREMENTO EN LAS TARIFAS.	Parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Gobernación y Contratista	Revisión de los cambios normativos	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Gobernación contratista	A partir de la Adjudicación	Hasta la Terminación del Convenio	Verificación de las normas que regulan las actividades del convenio	Cuando se requiera.

3	GENERAL	Externa	Ejecución	Social	ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	Suspensión del convenio	1	1	2	Riesgo bajo	Gobernación	Requerimiento a la fuerza pública	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Desde el inicio de la Ejecución del	Inmediato	Análisis de variables, políticas sociales y económicas relacionadas con el suministro y/o servicio	Cuando se requiera.
4	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	OBSTRUCCIÓN EN LAS VÍAS DE ACCESO AL DEPARTAMENTO	Interrupción del suministro y/o servicio	2	4	6	Riesgo alto	entidad	Realizar un comité extraordinario para definir las acciones necesarias para garantizar que se desarrollen el objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Desde el inicio de la Ejecución del Convenio	Inmediato	Seguimiento por parte de la supervisión	Cuando se requiera.
5	ESPECÍFICO	externo	Ejecución	Operacional	DECLARACIONES DE CALAMIDAD PÚBLICA, ESTADOS DE EMERGENCIA O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS.	interrupción de la ejecución del convenio	2	4	6	Riesgo alto	Gobernación	Realizar un comité extraordinario para definir las acciones necesarias para garantizar la ejecución del convenio	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Convenio	Seguimiento por parte de la supervisión	mensual

HÉCTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana

Revisó: Lina Yohana Guzmán Montaña, Profesional CDPSP 01620-2025