| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-038 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 4 |
| | | Vigencia: | 12/12/2024 |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato u orden de Compra No: | *026-00-F-CACOM-3-GRUEA-2025* | *Fecha* | 29-JUL-2025 |
| Nombre del Supervisor que entrega: | *ST MURCIA VELASQUEZ CRISTIAN STEVEN* | | |
| Nombre del Supervisor que recibe: | *TE GALLEGO PATIÑO EFRAIN* | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Procentaje programado: | 100% | Procentaje ejecutado: | 90% | (-) Atraso o (+) Adelanto: | 10% |

**II.LISTA DE CHEQUEO**


**A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar**

| No. | ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO | PENDIENTE | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | |
| 1 | MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP | | X | | |
| 2 | ACTA DE INICIO (si aplica) | | | X | |
| 3 | BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA | | X | | **Se recibieron los 54 aires acondicionados e instalación.Queda pendiente la instalación de dos aires acondicionados** |
| 4 | BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR | X | | | **Se encuentra pendiente el servicio e instalacion de 2 aires acondicionados** |
| 5 | INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA | X | | | **Se encuentra oendiente informe de supervición julio** |
| 6 | ACTAS DE REUNIONES | | X | | |
| 7 | DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | X | | | **Instalación de dos aires acondicionados.** |

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)



ST MURCIA VELASUQEZ CRISTIAN
SUPERVISOR QUE ENTREGA



TE GALLEGO PATIÑO EFRAIN
SUPERVISOR QUE RECIBE

**FAC-S-2025-159411-CI**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-159411-CI del 19 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-3-EIAPR

Señor Coronel
**DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ**
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor
Malambo, Atlántico

Asunto: Solicitud Entrega Supervisión Contrato No. 026-00-F-CACOM3-GRUEA-2025

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3, realizar entrega del contrato de Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados para CACOM-3 y sus Aréas Desconsentradas No 026-00-F-CACOM3-GRUEA-2025 al señor ST MURCIA VELASQUEZ CRISTIAN STEVEN.

Lo anterior debido a que el titular se encontrará ausente por las fechas comprendidas entre el 20 al 29 de agosto del 2025 por motivo de cargo a vacaciones y solicitud salida del país, de acuerdo a la Orden Administrativa de personal No. SSPOAP-019-2025 del 12/08/2025, por tal motivo, de acuerdo a lo establecido, se realiza el presente informe, para continuar con el trámite administrativo correspondiente.

Se anexa acta de entrega.

Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA



Teniente EFRAIN GALLEGO PATIÑO
Especialista Simuladores De Vuelo

Anexo: DE-DEAJU-FR-038
ST. MURCIA / ESEVU; ST. ARGEL / DECOP; TS25. SIERRA / DECOP

Elaboró: TE. GALLEGO / EIAPR Revisó: TE. GALLEGO / EIAPR Aprobó:TE. GALLEGO / EIAPR