	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA **18** **12** **2023**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **MAGDALENA**

CONTRATO DE OBRA No. **4574-2023**

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 2701 PLATO-SALAMINA, SECTOR TENERIFE-PEDRAZA-CERRO DE SAN ANTONIO

CONTRATISTA: OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.S. -OBYPRO S.A.S

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 2701 VIA PLATO - SALAMINA

FECHA DE INICIO: 27/11/2023

PLAZO INICIAL: 1 MES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/12/2023

VALOR INICIAL: $ 91.433.548,00

VALOR ACUMULADO: $ 116.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A **SUPERVISOR** ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
4574-2023	21/11/2023	1 MES	$ 91.433.548,00	91.433.548,00
4574-1-2023 ADICION 1	14/12/2023	0	24.566.452,00	116.000.000,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.					

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

2701 PLATO SALAMINA: PR 72+603 AL 72+0042, L=400 Mts

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO RUTA 2701 PR 72+603 AL PR 72+042, EN L=400 MTS ANCHO PROM = 5. 5 MTS Y ESPEESOR PROMEDIO: 0.15 MT

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

NO SE ATENDIERON SITIOS CRITICOS

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$ 97.440.000,00
Valor IVA :	$ 18.513.601,00
Valor total ejecutado del contrato:	$ 115.953.601,00

AIU: 30% A: 20% I: 5% U: 5%

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	18	12	2023

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Suministro de Afirmado, incluye la disponibilidad de equipo y maquinaria, el transporte y el suministro del afirmado y transporte al sitio de la obra, no incluye mano de obra	M³	464,0	$ 210.000	$ 97.440.000,00
AJUSTE AL PESOS					
VALOR BASICO					$ 97.440.000,00
VALOR IVA					$ 18.513.601,00
SUBTOTAL No.1-VALOR TOTAL DE LA OBRA (1 + 2)					$ 115.953.601,00

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: N.A

Valor total amortizado y/o legalizado: N.A

Saldo por amortizar del Anticipo N.A

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	dic-23	$ 97.440.000,00	$ -	$ -	$ 18.513.601,00	$ 115.953.601,00
TOTALES		**$ 97.440.000,00**			**$ 18.513.601,00**	**$ 115.953.601,00**

El ISupervisor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

El Supervisor deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: Se recibe a satisfaccion contrato de obras de "SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 2701 PLATO-SALAMINA, SECTOR TENERIFE-PEDRAZA-CERRO DE SAN ANTONIO" A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA. ", ENTRE LOS PR 72+603 AL

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Supervisor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma:
Nombre: JESUS ANIBAL ANDRADE PIZARRO
Representante Legal **OBYPRO S.A.S**
CC. 72.273.220 Barranquilla Atl

Firma
ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ
Supervisor de Contrato
Matricula No. 13202 - 28954 BLV

Firma N.A
Nombre
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No.

Firma N.A
Nombre
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula No.

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.