	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **24/02/2024**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 4574-2023 **CONTRATISTA:** OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.S. -OBYPRO S.A.S

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** SUMINISTRO DE AFIRMADO VIA 2701 PLATO-SALAMINA, SECTOR TENERIFE-PEDRAZA-CERRO DE SAN ANTONIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N.A **SUPERVISOR:** ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1282923	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	NACION	4574-2023	$ 91.433.548,00	$ 91.433.548,00
2023	1384023	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	NACION	4574- 1-2023 de 2023	$ 24.566.452,00	$ 24.566.452,00
		TOTAL				**$ 116.000.000,00**	$ 116.000.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 116.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1 y Final	Recibo	dic-23	$ 97.440.000,00	$ 18.513.601,00	$ 115.953.601,00	$ -	$ 115.953.601,00	$ -	1282923 de 22/11/2023	$ -	$ 46.399,00	39204-29/01/2024	X		
									1384023 de 14/12/2023	$ 46.399,00					
TOTALES			**$ 97.440.000,00**	**$ 18.513.601,00**	**$ 115.953.601,00**	**$ -**	**$ 115.953.601,00**	**$ -**		**$ 46.399,00**	**$ 46.399,00**				

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Recibo Parcial	$ 97.440.000,00	$ 18.513.601,00	**$ 115.953.601,00**
*			
VALOR TOTAL	$ 97.440.000,00	$ 18.513.601,00	**$ 115.953.601,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **JESÚS ANÍBAL ANDRADE PIZARRO**
Representante Legal **OBYPRO S.A.S**
CC. 72.273.220 Barranquilla Atl

Firma
ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ
Supervisor de Contrato
Matricula No. 13202 - 28954 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.