MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION N°6 (JULIO 2025) FECHA INFORME : 31 DE JULIO DE 2025
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 156-DMORI-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 13 FEBRERO DE 2025
1: OBJETO	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO DE TELERADIOLOGIA CON ANALISIS E

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	TARIFAS	VALOR TOTAL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO DE TELERADIOLOGIA CON ANALISIS E INTERPRETACION DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL Y REALIZACION DE ECOGRAFIA PRESENCIAL PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE Y LOS ESM ADSCRITOS A LA REGIONAL 4.	PREFERENCIAL	**140.000.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO :	**140.000.000,00**		
3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 15825		**FECHA: 14-01-2025**	**VALOR: 140,000,000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 17325		**FECHA: 13-02-2025**	**VALOR: 140,000,000,00**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2025

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO	
V/R CONTRATO	**210.000.000,00**			
MES FEBRERO 2025		**22.354.600,00**	**187.645.400,00**	
MES MARZO 2025		**32.148.000,00**	**155.497.400,00**	
MES ABRIL 2025		**29.899.200,00**	**125.598.200,00**	
MES MAYO 2025		**34.843.800,00**	**90.754.400,00**	
MES JUNIO 2025		**30.003.100,00**	**60.751.300,00**	
MES JULIO 2025		**32.544.000,00**	**28.207.300,00**	
TOTAL	**210.000.000,00**	**181.792.700,00**	**28.207.300,00**	
% DE EJECUCION		**86,57%**		
BALANCE GENERAL CONTRATO				
V/R CONTRATO	**140.000.000,00**			
PRIMERA ADICION	**70.000.000,00**			
SEGUNDA ADICION				
VALOR CANCELADO		**181.792.700,00**		
VALOR SALDO CONTRATO		**28.207.300,00**		
SUMAS IGUALES	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**		

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2024

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

Contrato se encuentra en ejecución

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

09. ANEXOS AL INFORME



SARGENTO VICEPRIMERO ANDRES COLLAZOS MUÑOZ

GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR