# ACTA DE INICIO
## CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-CA-INT-284-2025

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | : | MUNICIPIO DE TENJO |
| **NIT** | : | No. 800.095.174–2 |
| **CONTRATISTA** | : | CONSORCIO INTER COLISEO 4 |
| **NIT** | : | No. 901.910.859-2 |
| **REPRESENTATE LEGAL** | : | HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR |
| **CC** | : | No.79.577.468 expedida en Bogotá D.C. |
| **OBJETO** | : | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LOS ESTUDIO<S, DISEÑOS, PRE-CONSTRUCCIÓN (LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, PLANES, OTROS) Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO CUBIERTO EN EL CASCO URBANO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TENJO – CUNDINAMARCA, (VIGENCIAS FUTURAS). |
| **VALOR INICIAL** | : | MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.461.404.082,00) |
| **FORMA DE PAGO** | : | El Municipio de Tenjo pagará al contratista el valor del contrato mediante pagos parciales, acorde al avance de la obra y/o entregables conforme a las etapas de obra previstas a las cuales se les realizará las labores de interventoría, una vez el contratista interventor presente el informe respectivo, previa verificación del cumplimiento por parte del supervisor, la presentación de factura y/o cuenta de cobro; y los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscal según corresponda.<br>Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor, y de los informes de ejecución del contratista y demás entregables a los que hubiese lugar.<br>Para el pago final el contratista debe allegar además de los anterior: actas de reunión, garantías, y demás documentos |



Calle 3 No. 3 – 86 / Código Postal: 250201 / Teléfonos: 8646471 - 8646806 / Fax: Ext. 122
Juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co / www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Tenjo - Cundinamarca

| | | |
|---|---|---|
| | | generados durante la ejecución de la de la interventoría de la obra.<br>La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.<br>La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br><br>El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | : | El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTIÚN (21) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.<br><br>Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. |
| **SUPERVISOR** | : | JUAN CARLOS FIQUITIVA SIERRA |
| **CARGO** | : | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | : | 25 DE MARZO DE 2025 |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA** | : | 21 DE ABRIL DE 2025 |



Calle 3 No. 3 – 86 / Código Postal: 250201 / Teléfonos: 8646471 - 8646806 / Fax: Ext. 122
Juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co / www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Tenjo - Cundinamarca

En el Municipio de Tenjo, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública el señor **JUAN CARLOS FIQUITIVA SIERRA** secretario de Infraestructura y Obra Pública como supervisor y el señor **HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.577.468 expedida en Bogotá D.C, en calidad de representante legal de la firma **CONSORCIO INTER COLISEO 4**, en su calidad de contratista, con el objeto de suscribir Acta de Inicio del contrato de **INTERVENTORÍA No. CM-CA-INT-284-2025.**

Una vez revisado por las partes y no habiendo objeción y de común acuerdo se da inicio.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes en ella intervinieron, una vez leída y aprobada a los veintiun (21) días del mes de abril de 2025.

**JUAN CARLOS FIQUITIVA SIERRA**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Supervisor

**HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR**
RL CONSORCIO INTER COLISEO 4
Contratista

| | Digitalizado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|---|
| Firma: | | | |
| Nombre: | Ing. Alison A. Moreno Rojas | Danna Camila Cuervo González | Juan Carlos Fiquitiva Sierra |
| Cargo: | Contratista SIOP | Abogada Contratista SIOP | Secretario de Infraestructura y Obra Pública |
| Fecha: | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 21/04/2025 |



Calle 3 No. 3 – 86 / Código Postal: 250201 / Teléfonos: 8646471 - 8646806 / Fax: Ext. 122
Juridica@tenjo-cundinamarca.gov.co / www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Tenjo - Cundinamarca