CRONOGRAMA ASEO BAÑOS PORTATILES AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO.

OBJETO: 53600C1311 MANTENER BATERÍAS DE BAÑOS PORTÁTILES DE LOS AEROPUERTOS E INSTALACIONES ADSCRITAS A LA REGIONAL ORIENTE.

CRONOGRAMA ASEO DE BAÑOS MES DE SEPTIEMBRE 2025

SEMANA No. 1							SEMANA No. 2							SEMANA No. 3							SEMANA No. 4							
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
																												F
			X														X							X				3

CRONOGRAMA ASEO DE BAÑOS MES DE OCTUBRE 2025

SEMANA No. 1							SEMANA No. 2							SEMANA No. 3							SEMANA No. 4							
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
				X							X														X			3

CRONOGRAMA ASEO DE BAÑOS MES DE NOVIEMBRE 2025

SEMANA No. 1							SEMANA No. 2							SEMANA No. 3							SEMANA No. 4							
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
				X														X										2

CRONOGRAMA ASEO DE BAÑOS MES DE DICIEMBRE 2025

SEMANA No. 1							SEMANA No. 2							SEMANA No. 3							SEMANA No. 4							
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
				X							X							X										2

B

7 21

7 21

7 14

7 14

70