		FECHA		
		D	M	A
	FECHA INICIO	**19**	**08**	**2025**
	FECHA DE TERMINACIÓN	**18**	**01**	**2026**
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONTRATO No.	MC-INT-212-2025			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 DE JUNIO DE 2025			
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA			
CONTRATISTA.	CONSORCIO INTERPLAZA NIT: 901.941.784-1 R/L. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA CC. 1.070.306.716 expedida en Cogua			
SUPERVISOR	NÉSTOR FABIÁN ACERO VARGAS			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES			
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($17.270.767.50) M/CTE			
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	A LOS DIECISEIS (16) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2025			
VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN.	Se verificó en físico y en línea los requisitos previos, afiliaciones, reportes, etc., en consecuencia, se determinó que el contratista del municipio de Sesquilé cumple con lo necesario para iniciar la ejecución del contrato.			

Las partes firman la presente acta en la fecha arriba indicada, y dejan constancia que han revisado el clausulado del contrato, el mismo cumple para iniciar el proceso de ejecución.

Dada en Sesquilé, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2025.

POR LA ADMINISTRACIÓN – SUPERVISIÓN	POR EL CONTRATISTA
NÉSTOR FABIÁN ACERO VARGAS C.C. 1.071.330.657 de Sesquilé SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	**MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** R/L CONSORCIO INTERPLAZA C.C. 1.070.306.716 expedida en Cogua Contratista

Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

Los siguientes funcionarios con nuestro visto bueno, declaramos que hemos revisado detenidamente el contenido del presente documento, lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas, administrativas y financieras y asumimos cualquier responsabilidad por su contenido dentro del marco de nuestra competencia.

Componente técnico	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyecto	José Manuel Quintero Munar	Técnico Operativo – Secretaría de Infraestructura	
Revisó	Néstor Fabián Acero Vargas	Secretario de Infraestructura	
Aprobó	Néstor Fabián Acero Vargas	Secretario de Infraestructura	

Componente Jurídico	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyecto	N/A	N/A	
Revisó	N/A	N/A	
Aprobó	N/A	N/A	

Componente financiero	Nombres y Apellidos	En calidad de	Firma
Proyecto	N/A	N/A	
Revisó	N/A	N/A	
Aprobó	N/A	N/A	

Carrera 6 No. 5 – 19 **Teléfono:** 3112257770 **e-mail:** ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050