SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

CONTRATO Nro. 10.13.00-21.12-017-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No.6

INFORME No: SUPERVISIÓN ☒ INTERVENTORÍA ☐	No. 6	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	☒		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	JULIO 01 DE 2025	Hasta:	JULIO 31 DE 2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	10.13.00-21.12-017-2025	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA ACTA DE INICIO:			06 DE FEBRERO DE 2025	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SOFTWARE MASTER 2000, PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA, BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO UN SERVICIO.				
CONTRATISTA / ASOCIADO		GMA DIGITAL S.A.S		
NIT O CÉDULA		900.388.112-7		
VALOR INICIAL		$ 19'157.000	DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/L.	
PLAZO INICIAL		ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
ADICIÓN		N° N/A	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN (N/A)
			N/A	N/A
PRÓRROGA		N° N/A	TIEMPO PRORROGADO	N/A
			N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES		N° N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
			N/A	N/A
REINICIO		N/A		
CDP		N° 12	FECHA DEL CDP	ENERO 02 DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 287	FECHA DEL CRP	FEBRERO 05 DE 2025

2. HISTÓRICO DE SUPERVISORES

HISTÓRICO DE SUPERVISORES		
CRISTIAN AGUIRRE Subsecretario Planeación Educativa Supervisor/Cargo	FECHA	DESDE: febrero 06 de 2025 HASTA: la fecha

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A

4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓNFISICA Y FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	53.85%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	53.85%

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El contratista GMA Digital S.A.S. ha dado cumplimiento al objeto de contrato, al componente técnico en con los módulos informáticos PDT y Auditoría a la Matrícula y con el soporte esperado para que los funcionarios de la SER que hacen uso de estos ejecuten las actividades y tomen decisiones basados en información objetiva y oportuna.

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Contrato: GMA Digital SAS ha cumplido con los compromisos contractuales establecidos para el período comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2025. Las actividades se desarrollaron con normalidad, cumpliendo con las expectativas y objetivos del contrato.

Se ha realizado seguimiento técnico y administrativo del contrato, con especial énfasis en el estado de la matrícula de las instituciones educativas oficiales del municipio de Rionegro. La información ha sido obtenida a partir de los reportes del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y Master 2000, correspondientes del 01 al 31 de julio de 2025.

Análisis del Estado de Matrícula

Durante el mes de julio se dio continuidad a la auditoría a la matrícula a través del aplicativo MASTER en su comparativo con el anexo 6 A para cada una de las IIEE oficiales del municipio de Rionegro y a partir de ello se generan reportes, los cuales se comparten con las secretarias de las IIEE para sus respectivos ajustes. De manera significativa la IE Baldomero Sanín Cano desde el

mes de julio registra como una IE independiente.

MUNICIPIO RIONEGRO

Informe 1: Estudiantes que están en el SIMAT y en el Master2000 con igual nombre y apellido pero con diferente documento. (diferente en el tipo o en el número).

	INFORMACIÓN DE COLEGIOS		
	INSTITUCIÓN	TIPO DE INSTITUCIÓN	CANTIDAD DE ESTUDIANTES
1	I. E. ANA GÓMEZ DE SIERRA	oficial	0
2	I. E. ANTONIO DONADO CAMACHO	oficial	0
3	I. E. BALDOMERO SANÍN CANO	oficial	0
4	I. E. BALTAZAR SALAZAR	oficial	0
5	I. E. BARRO BLANCO	oficial	0
6	I. E. CONCEJO MUNICIPAL EL PORVENIR	oficial	1
7	I. E. DOMINGO SAVIO	oficial	0
8	I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARIA	oficial	0
9	I. E. GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA	oficial	0
10	I. E. GUILLERMO GAVIRIA CORREA	oficial	0
11	I. E. JOSÉ MARÍA CÓRDOBA	oficial	1
12	I. E. JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	oficial	0
13	I. E. LA MOSQUITA	oficial	0
14	I. E. SAN ANTONIO (RIONEGRO)	oficial	0
15	I. E. SAN JOSÉ DE LAS CUCHILLAS	oficial	0
16	I. E. SANTA BÁRBARA	oficial	0
17	I. E. TÉCNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA	oficial	0
	TOTAL		**2**

El campo identificado como Cantidad de Estudiantes debe ser idealmente cero, por lo cual a las IIEE se les reporta el listado de estudiantes para su respectivo ajuste.

MUNICIPIO RIONEGRO

Informe 2: Estudiantes que están en el SIMAT y en el Master2000 con igual documento (iguales el tipo y el número) pero con diferente nombre o apellido.

	INFORMACIÓN DE COLEGIOS		
	INSTITUCIÓN	TIPO DE INSTITUCIÓN	CANTIDAD DE ESTUDIANTES
1	I. E. ANA GÓMEZ DE SIERRA	oficial	0
2	I. E. ANTONIO DONADO CAMACHO	oficial	0
3	I. E. BALDOMERO SANÍN CANO	oficial	0
4	I. E. BALTAZAR SALAZAR	oficial	0
5	I. E. BARRO BLANCO	oficial	1
6	I. E. CONCEJO MUNICIPAL EL PORVENIR	oficial	1
7	I. E. DOMINGO SAVIO	oficial	0
8	I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARIA	oficial	3
9	I. E. GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA	oficial	2
10	I. E. GUILLERMO GAVIRIA CORREA	oficial	1
11	I. E. JOSÉ MARÍA CÓRDOBA	oficial	2
12	I. E. JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	oficial	1
13	I. E. LA MOSQUITA	oficial	0
14	I. E. SAN ANTONIO (RIONEGRO)	oficial	1
15	I. E. SAN JOSÉ DE LAS CUCHILLAS	oficial	0
16	I. E. SANTA BÁRBARA	oficial	0
17	I. E. TÉCNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA	oficial	8
	TOTAL		**20**

INFORMACIÓN GENERAL	
Instituciones consultadas en el SIMAT:	19
Instituciones consultadas en el MASTER:	19
TOTAL de Estudiantes del municipio registrados en el SIMAT:	16.182
TOTAL de Estudiantes del municipio registrados en el Master2000 web:	21.792
TOTAL de estudiantes oficiales del municipio registrados en el Master2000 web:	19659

Para la Institución Educativa Baldomero Sanín Cano aún se requieren algunos trámites de reconocimiento ante el MEN (SIMAT) como una nueva institución.

Inconsistencias en identificación de estudiantes (nombres y documentos):
Se encontraron casos en los que un mismo estudiante aparece con nombre igual, pero documento diferente, o viceversa (reportes 1 y 2). Estas diferencias generan riesgos de doble conteo o exclusión en los reportes oficiales, lo cual impacta la planeación de recursos (docentes, grupos, alimentación escolar, transporte) aunque las cifras son menores se debe mantener actualizada esta información.

MUNICIPIO RIONEGRO

Informe 4: Estudiantes que están en el SIMAT que no están en el Master2000 (datos válidos sólo si ya se han corregido documentos y nombres).

	INFORMACIÓN DE COLEGIOS		
	INSTITUCIÓN	TIPO DE INSTITUCIÓN	CANTIDAD DE ESTUDIANTES
1	I. E. ANA GÓMEZ DE SIERRA	oficial	0
2	I. E. ANTONIO DONADO CAMACHO	oficial	0
3	I. E. BALDOMERO SANÍN CANO	oficial	0
4	I. E. BALTAZAR SALAZAR	oficial	0
5	I. E. BARRO BLANCO	oficial	0
6	I. E. CONCEJO MUNICIPAL EL PORVENIR	oficial	3
7	I. E. DOMINGO SAVIO	oficial	1
8	I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARIA	oficial	2
9	I. E. GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA	oficial	0
10	I. E. GUILLERMO GAVIRIA CORREA	oficial	0
11	I. E. JOSÉ MARÍA CÓRDOBA	oficial	8
12	I. E. JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	oficial	4
13	I. E. LA MOSQUITA	oficial	0
14	I. E. SAN ANTONIO (RIONEGRO)	oficial	1
15	I. E. SAN JOSÉ DE LAS CUCHILLAS	oficial	1
16	I. E. SANTA BÁRBARA	oficial	4
17	I. E. TÉCNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA	oficial	2
	TOTAL		**26**

INFORMACIÓN GENERAL	
Instituciones consultadas en el SIMAT:	19
Instituciones consultadas en el MASTER:	19
TOTAL de Estudiantes del municipio registrados en el SIMAT:	16.182
TOTAL de Estudiantes del municipio registrados en el Master2000 web:	21.792
TOTAL de estudiantes oficiales del municipio registrados en el Master2000 web:	19659

El Informe 4 identifica estudiantes registrados en el SIMAT pero no en Master2000, lo cual puede derivar en que, a nivel institucional, no se les asignen cupos reales ni seguimiento académico, comprometiendo su permanencia. Esto afecta también la confiabilidad de los indicadores de cobertura.

MUNICIPIO RIONEGRO

Informe 5: Estudiantes que aparecen repitentes en el SIMAT y no repitentes en el Master2000. (datos válidos sólo si ya se han corregido documentos y nombres).

	INFORMACIÓN DE COLEGIOS		
	INSTITUCIÓN	TIPO DE INSTITUCIÓN	CANTIDAD DE ESTUDIANTES
1	I. E. ANA GÓMEZ DE SIERRA	oficial	51
2	I. E. ANTONIO DONADO CAMACHO	oficial	11
3	I. E. BALDOMERO SANÍN CANO	oficial	0
4	I. E. BALTAZAR SALAZAR	oficial	19
5	I. E. BARRO BLANCO	oficial	57
6	I. E. CONCEJO MUNICIPAL EL PORVENIR	oficial	60
7	I. E. DOMINGO SAVIO	oficial	72
8	I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARIA	oficial	175
9	I. E. GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA	oficial	21
10	I. E. GUILLERMO GAVIRIA CORREA	oficial	10
11	I. E. JOSÉ MARÍA CÓRDOBA	oficial	127
12	I. E. JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	oficial	95
13	I. E. LA MOSQUITA	oficial	17
14	I. E. SAN ANTONIO (RIONEGRO)	oficial	33
15	I. E. SAN JOSÉ DE LAS CUCHILLAS	oficial	19
16	I. E. SANTA BÁRBARA	oficial	24
17	I. E. TÉCNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA	oficial	108
	TOTAL		**899**

INFORMACIÓN GENERAL	
Instituciones consultadas en el SIMAT:	19
Instituciones consultadas en el MASTER:	19
TOTAL de Estudiantes del municipio registrados en el SIMAT:	16.182
TOTAL de Estudiantes del municipio registrados en el Master2000 web:	21.792
TOTAL de estudiantes oficiales del municipio registrados en el Master2000 web:	19659

El reporte 5 muestra estudiantes registrados como repitentes en SIMAT y no en Master2000. Esta inconsistencia distorsiona el cálculo de indicadores de eficiencia interna (repetición y aprobación), y puede conllevar desajustes en el acompañamiento pedagógico necesario para prevenir la deserción.

MUNICIPIO RIONEGRO

Informe 7: Estudiantes que están en ambos pero en grado diferente. (datos válidos sólo si ya se han corregido documentos y nombres).

	INFORMACIÓN DE COLEGIOS		
	INSTITUCIÓN	TIPO DE INSTITUCIÓN	CANTIDAD DE ESTUDIANTES
1	I. E. ANA GÓMEZ DE SIERRA	oficial	0
2	I. E. ANTONIO DONADO CAMACHO	oficial	0
3	I. E. BALDOMERO SANÍN CANO	oficial	0
4	I. E. BALTAZAR SALAZAR	oficial	0
5	I. E. BARRO BLANCO	oficial	0
6	I. E. CONCEJO MUNICIPAL EL PORVENIR	oficial	0
7	I. E. DOMINGO SAVIO	oficial	0
8	I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MARIA	oficial	1
9	I. E. GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA	oficial	1
10	I. E. GUILLERMO GAVIRIA CORREA	oficial	0
11	I. E. JOSÉ MARÍA CÓRDOBA	oficial	2
12	I. E. JOSEFINA MUÑOZ GONZÁLEZ	oficial	0
13	I. E. LA MOSQUITA	oficial	0
14	I. E. SAN ANTONIO (RIONEGRO)	oficial	32
15	I. E. SAN JOSÉ DE LAS CUCHILLAS	oficial	20
16	I. E. SANTA BÁRBARA	oficial	0
17	I. E. TÉCNICO INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA	oficial	0
	TOTAL		**56**

INFORMACIÓN GENERAL	
Instituciones consultadas en el SIMAT:	19
Instituciones consultadas en el MASTER:	19
TOTAL de Estudiantes del municipio registrados en el SIMAT:	16.182
TOTAL de Estudiantes del municipio registrados en el Master2000 web:	21.792
TOTAL de estudiantes oficiales del municipio registrados en el Master2000 web:	19659

El reporte 7 evidencia estudiantes con matrícula en ambos sistemas, pero ubicados en grados distintos. Esta situación genera riesgos de desarticulación en el seguimiento académico y de pérdida de continuidad en los procesos de aprendizaje.

Mensualmente se reporta cada Institución Educativa los hallazgos generados en la auditoría a la

matrícula por medio del aplicativo Master 2000 y se realiza depuración y conciliación de bases de datos entre SIMAT y Master2000, con responsables definidos por institución. La priorización debe centrarse en los estudiantes no coincidentes y en los casos de repitencia y grado, dado que impactan de forma más directa la permanencia escolar.

Componente Administrativo

Cumplimiento de Obligaciones Contractuales:

Se verificó el cumplimiento de las actividades estipuladas en el contrato, específicamente en los módulos de Auditoría Municipal y PDT.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones en el sistema de seguridad social.

Informe de Novedades:

Se atendieron las solicitudes específicas de reuniones y asesorías presentadas por parte del municipio.

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato	$ 19'157.000
2.Valor Acta de Pago N°1	$ 1'473.615
3. Valor Acta de Pago N°2	$ 1'768.338
4.Valor Acta de Pago N°3	$ 1'768.338
5.Valor Acta de Pago N°4	$ 1'768.338
6.Valor Acta de Pago N°5	$ 1'768.338
7.Valor Acta de Pago N°6	$ 1'768.338
8. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe con las Facturas de este Pago	$ 10'315.305
9. Pagos pendientes	$ 8'841.695

El contratista ha presentado información de ejecución y cumplimiento durante el mes de julio de 2025, que corresponde a un 53,85 % del total del contrato.

7. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA SEPTIMA "FORMA DE PAGO".

El Municipio de Rionegro realizará pagos mensuales por avance, previa presentación de informe de ejecución del contratista cuenta de cobro o factura, debidamente legalizada, verificación del pago de seguridad social y parafiscales e informe de ejecución por parte de la supervisión del contrato.

Nota: Cuando el periodo a cobrar sea inferior a un mes, el pago se realizará de manera proporcional.

Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios del S.E.N.A, I.C.E.B.F y cajas de compensación familiar cuando a ello hubiere lugar.

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera y flujo de caja de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Rionegro, el supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

VALOR A PAGAR: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1'768.338) según Factura Nro. GMA -3309 del 01 de agosto de 2025, la cual se pagará con cargo al Certificado de Registro Presupuestal N° 287 de febrero 05 de 2025 expedido por la secretaria de hacienda.

CONTROL DE PAGOS.

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
1	GMA-3034	X				1064 (28/03/2025)	$ 1´473.615	N/A	$17'683.385
2	GMA-3062	X				1610 (30/04/2025)	$1´768.338	N/A	$ 15'915.047
3	GMA-3095	X				1955 (20/05/2025)	$1´768.338	N/A	$ 14'146.709
4	GMA-3182	X				2959 (15/07/2025)	$1´768.338	N/A	$ 12'378.371
5	GMA-3238	X				En trámite	$1´768.338	N/A	$ 10'610.031
6	GMA-3309	X				En trámite	$1´768.338	N/A	$ 8'841.695

SALDOS POR LIBERAR: N/A

8. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.

9. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

10. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Factura GMA 3309 del 01 de agosto de 2025
- Certificación de parafiscales y pago de seguridad social de mes correspondiente
- Certificado Bancario
- SECOP II
- SIA OBSERVA
- APPUI

Para constancia, se firma la presente acta: 20 AGO 2025

CRISTIAN AGUIRRE BAENA
Subsecretario de Planeación Educativa.
Supervisor

Proyectó: Rafael Esteban García Espinosa / P.U.
Revisó: Estefanía Rendón Patiño / Profesional Contratista
Revisó: Claudia Paola Márquez, Abogada contratista