ACTA No.5

INTERVENTORIA 399 DE 2024

95% CONTRATO	$ 363.690.674	**ADICIONES**		
5% LIQUIDACION :	$ 19.141.614	**ADICION 1**	$ 191.416.144	
VALOR TOTAL INICIAL	$ 382.832.288	**VALOR TOTAL**	$ 574.248.432	
VALOR COBRADO ACUMULADO	$ 284.172.023			
% RELACION CONTRATISTA	10,72%	**% COBRADO ACUMULADO:**	**49,49%**	
		POR COBRAR	$ 290.076.409	

	PAGO	% INTERVENTORIA	VALOR TEORICO	VALOR REAL INTERVENTORIA	PERIODO
	1				8 de enero al 7 de febrero-25
		2,41%		$ 13.858.529	8 de fe brero al 7 de marzo-25
	2	14,83%		$ 85.176.062	8 de abril al 7 de mayo-25
	3	**6,94%**		**$ 39.852.841**	8 de mayo al 7 de junio-25
95% CONTRA AVANCE DE OBRA Y 5 % A LIQUIDACION	4	**10,72%**		**$ 61.571.921**	8 de junio al 7 de julio-25
	5	**14,58%**		**$ 83.712.670**	8 de julio al 7 de agosto-25
5% LIQUIDACION :					
TOTAL		**49,49%**		**$ 284.172.023**	

CONTRATISTA 343 DE 2024

90% CONTRATO	$ 3.078.554.900	**ADICIONES**	
10% LIQUIDACIÓN	$ 342.061.656	**ADICION 1**	$ 1.487.591.959
VALOR TOTAL INICIAL	$ 3.420.616.555	**VALOR**	$ 4.908.208.514
VALOR COBRADO ACUMULADO	$ 2.428.950.616		
		% COBRADO ACUMULADO:	**49,49%**
		POR COBRAR	$ 2.479.257.898

PAGO	% CONTRATISTA	VALOR TEORICO	VALOR REAL CONTRATISTA	PERIODO
1	0,15%		$ 7.145.941	8 de enero al 7 de febrero-25
2	2,38%		$ 116.600.770	8 de febrero al 7 de marzo-25
3	3,44%		$ 168.695.179	8 de marzo al 7 de abril-25
4	12,07%		$ 592.355.177	8 de abril al 7 de mayo-25
5	6,16%		$ 302.379.041	8 de mayo al 7 de junio-25
6	10,72%		$ 526.266.696	8 de junio al 7 de julio-25
7	14,58%		$ 715.507.812	8 de julio al 7 de agosto-25
10% LIQUIDACION				
TOTAL	**49,49%**		**$ 2.428.950.616**	

JUAN CARLOS RIOS URUETA
R.L. INTERVENTORÍA - INGESCOR LTDA

JUAN DAVID PINILA CASTAÑEDA
ING. SUPERVISOR FDLAN