GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Montería 11 de agosto de 2025

OFICIO DAP 1400 – 00451

Doctor
JOSE DARIO VERGARA OROZCO
Jefe oficina de control interno
oficina.controlinterno@cordoba.gov.co
Gobernación de Córdoba

ASUNTO: Respuesta oficio No 0689 - Información de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) vigencia 2024 y 2025.

Cordial saludo,

Dando respuesta a la solicitud presentada por su oficina, me permito relacionar los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), de las vigencias 2024 y 2025 y su estado actual en el aplicativo GESPROY SGR.

De igual formal se relaciona en la matriz los porcentajes de avance físico y financiero que presentan cada uno de ellos, la dependencia que encargada de la gestión contractual de estos y los periodos aprobados mediante el usuario de aprueba y envía a cargo del representante legal de la entidad territorial.

BPIN	NOMBRE PROYECTO	VALOR PROYECTO	ESTADO ACTUAL EN GESPROY	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	DEPENDENCIA A CARGO	ULTIMO REPORTE DE INFORMACION CONSISTENTE
2024002230114	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA	$ 7,380,239,598	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0%	0%	SEC DE INFRAESTRUCTURA	SIN REPORTE DE INFORMACION AUN
2024002230027	Mejoramiento y Adecuación de Infraestructura de Sedes educativas Oficiales en el Departamento de Córdoba	$ 4,801,564,258	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	33%	44.22%	SEC DE INFRAESTRUCTURA	JUNIO DE 2025
2024002230074	Implementación de Zonas de Acceso Gratuito Publico a Internet en el Departamento de Córdoba	$ 29,129,876,114	SIN CONTRATAR	0%	0%	SEC DE COMPETITIVIDAD - TIC	JUNIO DE 2025
2024002230110	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el barrio Castilla la Nueva del municipio de Montería - Córdoba	$ 5,997,297,205	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	0%	0%	SEC DE INFRAESTRUCTURA	SIN REPORTE DE INFORMACION AUN
2024002230111	Mejoramiento de vías urbanas en el municipio de Montería Córdoba	$ 31,081,772,827	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	4.91%	26.75%	SEC DE INFRAESTRUCTURA	JUNIO DE 2025
2024002230112	Adquisición de banco de maquinaria amarilla y volquetas para la atención de puntos críticos y emergencias en el departamento de Córdoba	$ 8,500,000,000	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	0%	0%	SEC DE INFRAESTRUCTURA	SIN REPORTE DE INFORMACION AUN
2024002230116	Construcción de escenario recreo - deportivo y obras complementarias en el municipio de La Apartada Córdoba	$ 5,789,068,745	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	0%	0%	SEC DE INFRAESTRUCTURA	SIN REPORTE DE INFORMACION AUN

2024002230117	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS CAMPO ALEGRE Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA	$ 10,582,437,661	SIN CONTRATAR	0%	0%	SEC DE INFRAESTRUCTURA	SIN REPORTE DE INFORMACION AUN
2024002230120	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MOCARI DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA	$ 6,414,653,913	SIN CONTRATAR	0%	0%	SEC DE INFRAESTRUCTURA	SIN REPORTE DE INFORMACION AUN
2025002230005	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA	$ 5,087,165,198	SIN CONTRATAR	0%	0%	SEC DE INFRAESTRUCTURA	SIN REPORTE DE INFORMACION AUN
2025002230006	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA	$ 5,250,530,045	SIN CONTRATAR	0%	0%	SEC DE INFRAESTRUCTURA	SIN REPORTE DE INFORMACION AUN
2025002230019	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PRADO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA	$ 7,912,498,731	SIN CONTRATAR	0%	0%	SEC DE INFRAESTRUCTURA	SIN REPORTE DE INFORMACION AUN
2022002230081	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TURISTICO TEMÁTICO PUEBLITO CORDOBÉS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	$ 20,826,653,711	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	90%	69%	SEC DE INFRAESTRUCTURA	JUNIO DE 2025
2020000100607	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CÓRDOBA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	$ 7,060,746,502	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	46%	13%	SEC DE SALUD	DICIEMBRE DE 2024
2012000020030	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE PARA LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA Y PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$ 99,867,524,472	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	94%	88%	SEC DE INFRAESTRUCTURA	ABRIL DE 2025

2013000100265	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRTICA EN CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACIoN A TRAVeS DE LA INVESTIGACIoN COMO ESTRATEGIA PEDAGoGICA APOYADA EN LAS TICS EN EL DEPARTAMENTO DE CoRDOBA	$ 46,431,678,000	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	83%	60%	SEC DE EDUCACION	JUNIO DE 2018
2012000100154	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES INVESTIGATIVAS Y EMPRENDEDORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TODO EL DEPARTAMENTO, CORDOBA, CARIBE	$ 11,301,579,577	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	85%	88%	SEC DE EDUCACION	JULIO DE 2019
2023000020044	Implementación del programa de alimentación escolar -PAE- en el departamento de Córdoba	$ 73,906,666,009	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	44%	43%	DIR SEGURIDAD ALIMENTARIA	DICIEMBRE DE 2024
2016000100026	IDENTIFICACIÓN DE BIOTIPO BOVINO, MEDIANTE BIOTECNOLOGiA MOLECULAR, ADAPTABLE AL CAMBIO CLIMaTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CoRDOBA, CARIBE	$ 12,381,166,301	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	100%	98%	SEC DESARROLLO ECONOMICO	NOVIEMBRE DE 2022
2016000100057	Implementación de modelo psicosocial de prácticas de cuidado con apoyo TIC con enfoque de seguridad alimentaria en la primera infancia en el departamento de Córdoba	$ 7,847,963,510	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	77%	49%	SEC DE MUJER	JUNIO DE 2025
2018000100165	Investigación del comportamiento de tres especies hortícolas, cultivadas en ambiente protegido en el departamento de Córdoba	$ 13,105,181,579	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	0%	0%	SEC COMPETITIVIDAD	SIN REPORTE DE INFORMACION AUN

Respecto a la solicitud de capacitaciones del funcionamiento del aplicativo GESPROY SGR, me permito comunicarle que se puede realizar una explicación de forma general de como funciona el aplicativo, el proceso de reporte de ejecución de los proyectos y complementar con los manuales dispuestos en la página del SGR https://www.sgr.gov.co/ para su mayor comprensión y entendimiento.

Así mismo manifestamos nuestra disposición en la fecha propuesta, para que en compañía del equipo de apoyo del proceso de reporte y seguimiento a proyectos del SGR del Departamento Administrativo de planeación de la gobernación de Córdoba, realizar una mesa de trabajo para resolver dudas o inquietudes respecto al funcionamiento del aplicativo GESPROY.

Agradeciendo la atención prestada,

CLAUDIO PATERNINA CAYCEDO
Director Departamento Administrativo de Planeación

Proyecto: Cesar Serrano Florez.
Contratista DAP
Gobernación de Córdoba.

Montería 08 de agosto de 2025

OFICIO DAP 1400 – 00443

Doctor
IVÁN NÁDER DÍAZ
Secretario de Desarrollo Económico y Agroindustrial
Gobernación de Córdoba

ASUNTO: Solicitud de información proyecto BPIN 2016000100026 “Biotipo” a cargo de la secretaria.

Cordial saludo;

Con el propósito de mantener actualizado la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR en el aplicativo GESPROY, me permito recordarle la importancia del reporte de información oportuno de estos proyectos a cargo de su dependencia a más tardar el día **15 de cada mes**.

Por tal motivo, se le solicita a realizar el envío de la información de avance en la ejecución del periodo del mes de **julio de 2025**, del proyecto relacionado en el asusto de este oficio.

La información solicitada, debe ser remitida por tarde el día **13 de agosto del año 2025**, al correo destinado para tal fin gesproy@cordoba.gov.co

De igual forma me permito convocarle en compañía de su equipo de apoyo, a participar en una mesa de seguimiento de los proyectos el día **12 de agosto de 2025 a las 3:00 pm en las oficinas del DAP de la Gobernación de Córdoba.**

Agradeciendo la atención prestada,

Atentamente,

CLAUDIO PATERNINA CAYCEDO
Director Departamento Administrativo de Planeación

Proyecto: Cesar Serrano Florez
Contratista DAP
Gobernación de Córdoba.

Montería, 08 de agosto del 2025

OFICIO DAP 1400 – 00444

Doctora
CLAUDIA MARGARITA GARCÍA MARTÍNEZ
Secretaria para la Equidad de Mujer, Infancia, Adolescencia y Persona Mayor.
Gobernación de Córdoba

ASUNTO: Solicitud de reporte de información de ejecución de los proyectos a cargo de la secretaria.

Cordial saludo;

Con el propósito de mantener actualizado la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR en el aplicativo GESPROY, me permito recordarle la importancia del reporte de información oportuno Y consistente de estos proyectos a cargo de su dependencia a más tardar el día **15 de cada mes.**

Por tal motivo, se recuerda realizar el envío de la información de avance de ejecución del periodo del mes **de julio de 2025**, de los proyectos a su cargo.

Dicha información, debe ser remitida a más tardar el día **13 de agosto del año 2025,** al correo destinado para tal fin gesproy@cordoba.gov.co.

De igual forma me permito convocarle en compañía de su equipo de apoyo, a participar en una mesa de seguimiento de los proyectos el **día 13 de agosto de 2025 a las 11:00 am en las oficinas del DAP de la Gobernación de Córdoba.**

Agradeciendo la atención prestada,

Atentamente,

CLAUDIO PATERNINA CAYCEDO
Director Departamento Administrativo de Planeación

Proyecto: Cesar Serrano Florez.
Contratista DAP
Gobernación de Córdoba.

Montería, 08 de agosto del 2025

OFICIO DAP 1400 – 00445

Doctor
BORIS ZAPATA ROMERO
Secretario de Competitividad Departamental
Gobernación de Córdoba

ASUNTO: Solicitud de reporte de información de ejecución de los proyectos a cargo de la secretaria.

Cordial saludo.

Con el propósito de mantener actualizado la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR en el aplicativo GESPROY, me permito recordarle la importancia del reporte de información oportuno de estos proyectos a cargo de su dependencia a más tardar el día **15 de cada mes.**

Por tal motivo, se recuerda realizar el envío de la información de avance de ejecución del periodo de **julio de 2025,** de los proyectos a su cargo.

Dicha información, debe ser remitida a más tardar el día **13 de agosto del año 2025,** al correo destinado para tal fin gesproy@cordoba.gov.co.

De igual forma me permito convocarle en compañía de su equipo de apoyo, a participar en una mesa de seguimiento de los proyectos el día **11 de agosto de 2025 a las 10:00 am en las oficinas del DAP de la Gobernación de Córdoba.**

Agradeciendo la atención prestada,

Atentamente,

CLAUDIO PATERNINA CAYCEDO
Director Departamento Administrativo de Planeación

Proyecto: Cesar Serrano Florez.
Contratista DAP
Gobernación de Córdoba.

Montería, 08 de agosto del 2025

OFICIO DAP 1400 – 00446

Doctora
JENNYS YECENIA YANCES PADILLA
Secretaría de Educación Departamental
Gobernación de Córdoba

ASUNTO: Solicitud de reporte de información de ejecución de los proyectos a cargo de la secretaria.

Cordial saludo.

Con el propósito de mantener actualizado la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR en el aplicativo GESPROY, me permito recordarle la importancia del reporte de información oportuno de estos proyectos a cargo de su dependencia a más tardar el día **15 de cada mes.**

Por tal motivo, se recuerda realizar el envío de la información de avance de ejecución del periodo del mes de **julio de 2025**, de los proyectos a su cargo, especialmente los proyectos identificados con el BPIN 2013000100265, BPIN 2012000100154.

Dicha información, debe ser remitida a más tardar el **día 13 de agosto del año 2025**, al correo destinado para tal fin gesproy@cordoba.gov.co.

De igual forma me permito convocarle en compañía de su equipo de apoyo, a participar en una mesa de seguimiento de los proyectos el día **12 de agosto de 2025 a las 10:00 am en las oficinas del DAP de la Gobernación de Córdoba.**

Agradeciendo la atención prestada,

Atentamente,

CLAUDIO PATERNINA CAYCEDO
Director Departamento Administrativo de Planeación

Proyecto: Cesar Serrano Florez.
Contratista DAP
Gobernación de Córdoba.

Montería, 08 de agosto del 2025

OFICIO DAP 1400 - 00447

Doctor
CARLOS RODRIGUEZ MONTH
Dirección Administrativa SAN
Gobernación de Córdoba

ASUNTO: Solicitud de información de ejecución del proyecto BPIN 2023000020044 a cargo de la dirección.

Cordial saludo.

Con el propósito de mantener actualizado la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR en el aplicativo GESPROY, me permito recordarle la importancia del reporte de información oportuno de estos proyectos a cargo de su dependencia a más tardar el día **15 de cada mes**.

Por tal motivo, se recuerda realizar el envío de la información de avance de ejecución del periodo del mes de **julio de 2025**, de los proyectos a su cargo.

Dicha información, debe ser remitida a más tardar el día **13 de agosto del año 2025**, al correo destinado para tal fin gesproy@cordoba.gov.co.

De igual forma me permito convocarle en compañía de su equipo de apoyo, a participar en una mesa de seguimiento de los proyectos el **día 13 de agosto de 2025 a las 3:00 pm en las oficinas del DAP de la Gobernación de Córdoba.**

Agradeciendo la atención prestada,

Atentamente,

CLAUDIO PATERNINA CAYCEDO
Director Departamento Administrativo de Planeación

Proyecto: Cesar Serrano Florez.
Contratista DAP
Gobernación de Córdoba.

Montería, 08 de agosto del 2025

OFICIO DAP 1400 – 00448

Doctora
CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Secretaria de Infraestructura
Gobernación de Córdoba

ASUNTO: Solicitud de reporte de información de ejecución de los proyectos SGR a cargo de la secretaria.

Cordial saludo;

Con el propósito de mantener actualizado la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR en el aplicativo GESPROY, me permito recordarle la importancia del reporte de información oportuno de estos proyectos a cargo de su dependencia a más tardar el día **15 de cada mes.**

Por tal motivo, se recuerda realizar el envío de la información de avance de ejecución del periodo del mes **de julio de 2025**, de los proyectos a su cargo.

Dicha información, debe ser remitida a más tardar el día **13 de agosto del año 2025**, al correo destinado para tal fin gesproy@cordoba.gov.co.

De igual forma me permito convocarle en compañía de su equipo de apoyo, a participar en una mesa de seguimiento de los proyectos el **día 13 de agosto de 2025 a las 10:00 am en las oficinas del DAP de la Gobernación de Córdoba.**

Agradeciendo la atención prestada,

Atentamente,

CLAUDIO PATERNINA CAYCEDO
Director Departamento Administrativo de Planeación

Proyecto: Cesar Serrano Flórez.
Contratista DAP
Gobernación de Córdoba.

Montería, 08 de agosto del 2025

OFICIO DAP 1400 – 00449

Doctor
JAVIER OLEA BLANQUISET
Secretario de salud
Gobernación de Córdoba

ASUNTO: Solicitud de reporte de información de ejecución del proyecto BPIN 2020000100607 a cargo de la secretaria.

Cordial saludo;

Con el propósito de mantener actualizado la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR en el aplicativo GESPROY, me permito recordarle la importancia del reporte de información oportuno de estos proyectos a cargo de su dependencia a más tardar el día **15 de cada mes.**

Por tal motivo, se le conmina a realizar el envío de la información de avance en la ejecución del periodo del mes de **julio de 2025**, de los proyectos a su cargo.

La información solicitada, debe ser remitida por tarde el **día 13 de agosto del año 2025**, al correo destinado para tal fin gesproy@cordoba.gov.co

De igual forma me permito convocarle en compañía de su equipo de apoyo, a participar en una mesa de seguimiento de los proyectos el **día 11 de agosto de 2025 a las 3:00 pm en las oficinas del DAP de la Gobernación de Córdoba**.

Agradeciendo la atención prestada,

Atentamente,

CLAUDIO PATERNINA CAYCEDO
Director Departamento Administrativo de Planeación

Proyecto: Cesar Serrano Florez
Contratista DAP
Gobernación de Córdoba.

Montería, 28 de julio de 2025

OFICIO DAP 1400 – 00384

Doctor
BORIS ZAPATA ROMERO
Secretaria de Competitividad Departamental
Gobernación de Córdoba

Asunto: Solicitud de Mesa de trabajo.
Ref.: Investigación del comportamiento de tres especies hortícolas, cultivadas en ambiente protegido en el departamento de Córdoba.

Cordial saludo,

En aras de dar cumplimiento al reporte de información en el aplicativo GESPROY del Departamento Nacional de Planeación, me dirijo a usted muy respetuosamente con el fin de citarlo para desarrollar una mesa técnica del proyecto:

No	PROYECTO	BPIN	APROBACIÓN
1	Investigación del comportamiento de tres especieshortícolas, cultivadas enambiente protegido en el departamentode Córdoba.	2018000100165	Acuerdo 087 de 31 de diciembre de2019

Teniendo en cuanta que:

- El proyecto fue aprobado por el OCAD DE Ciencia y Tecnología - Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias EL 31/12/2019.
- EL Cumplimiento de Requisitos para Ejecución de fecha 11/06/2020.
- El convenio de cooperación 002 derivado del proyecto se suscribió el 31/03/2023.

Dado que, la fecha reportada en el sistema como inicio es el 01/10/2020, la cual no corresponde al inicio de las actividades derivadas del contrato registrado en el aplicativo.

Por lo anterior solicito amablemente, convocar a los derivados del proceso de contratación del mismo a una mesa técnica para el próximo **JUEVES 31 DE JULIO DE 2025, a las 10:00 am**, en la oficina del Departamento Administrativo de Planeación (cuarto piso).

Agradezco la atención prestada,

CLAUDIO PATERNINA CAYCEDO
Director Departamento Administrativo de Planeación

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
Nombre: Elisabeth silgado Lopez	**Nombre**: Cesar Serrano Florez
Cargo: Contratista DAP	**Cargo:** Contratista DAP
Firma:	**Firma:**

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CODIGO: GMP-P3-F1
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/06/2019
	GESTION DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	PÁGINA 1 de 2

Comité o Grupo: Mesa Tecnica proyecto	Acta No.
Citada por: 20160001000026	Fecha: 17-08-2015
Coordinador: Cesar Serrano Flores	Hora inicio: 2:00 pm Fin:
Secretario: Contratista DAP Cargo:	Lugar: DAP

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Cargo	Teléfono
1	Cesar Serrano Flores	Contratista DAP	301 691 0805
2.	Sara Milagros Mora	Contratista Sec Desarrollo	301 347 3734
3.	Elizabeth Silgado L	Contratista DAP	3002900684

PUNTOS DE DISCUSION	
1	Estado Actual del acta de liquidacion del proyecto 20160001000026
2	
3	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la presente Sesion verificando que en la pagina 17 del acta de liquidacion y en el Bio 54 y 58 se encuentra la aclaracion de los recursos no ejecutados del proyecto con bpin 20160001000026.

Por tanto se solicitara Hacienda q indique el rubro al cual pertenecen los saldos del proyecto no ejecutados.

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES				
No	**Tarea**	**Responsable**	**Periodo de cumplimiento**	**Observaciones**
1.	Solicitar Modificación Salida de Pilotos	DAP	Agosto - Sep	para cierre del proyecto.

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES	
Firma: Sara Vellojin M	**Firma:**
Nombre: Sara María Vellojin Mora	**Nombre:** Cesar Serrano Pérez

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO: GTH-P1-F3
	LISTADO DE ASISTENCIA INTERNO	VERSIÓN: 03
		FECHA: 12/08/2024
	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	PAGINA: __ de __

TEMA O EVENTO: Mesa Tecnica Revision Estudio Proyecto Con bpin 2016000100026 **FECHA:** 12-08-2025

LUGAR: DAP **HORA INICIO:** 3:00 pm **HORA FIN:** 3:30 pm

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Sara Vellojín Mora	1063165226	Sec. Dllo Económico	Contratista	3013473936	Saravellojinmora@gmail.com	Sara Vellojín M.
Elizabeth Silgado López	1067731531	Contratista DAP	Contratista	3002900654	elizabeth51270@gmail.com	Elizabeth Silgado L.
Cesar Serrano Florez	1064983946	Contratista DAP	Contratista	3016910805	cesarserrano06@gmail.com	

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CODIGO: GMP-P3-F1
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/06/2019
	GESTION DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	PÁGINA 1 de 2

Comité o Grupo Mesa Tecnica proyecto	**Acta No.**
Citada por: DAP	**Fecha:**
Coordinador: Cesar Serrano Flores	**Hora inicio:** 3:00 pm **Fin:**
Secretario: Contratista DAP **Cargo:**	**Lugar:**

PARTICIPANTES

No.	Nombre	Cargo	Teléfono
1.	Elizabeth Silgado C	Contratista DAP	300 2900684
2.	Cesar Serrano Flores	Contratista DAP	301 671 0805
3.	Maireth Gómez N	profesional esp.	3006166760
4.	Victor Ortega Fuentes	Contratista SCCI	3043837550
5.	Ana Maria Mejia	Contratista SCCI	3146941148

PUNTOS DE DISCUSION

1	Estado actual del proyecto 2080000100607
2	
3	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la presente Mesa tecnica para el proyecto Con bpin 2080000100607 para verificar el estado del mismo Socializar la plantilla de cargue enviada por correo electronico para el diligenciamiento del mismo.

Manifiestan que de acuerdo al estado del proyecto y la Contratacion es posible que requieran adelantar en Comité tecnico para realizar las Modificaciones requeridas.

Por ultimo informar el estado actual de la Contratacion de los derivados.

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES				
No	**Tarea**	**Responsable**	**Periodo de cumplimiento**	**Observaciones**
1.	Realizar comité operativo inicio	Competitividad		Envía Acta Final

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES	
Firma:	**Firma:**
Nombre: Maireth Gómez M.	**Nombre:** Cesar Serrano Flórez

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO GTHAP1.F3
	LISTADO DE ASISTENCIA INTERNO	VERSIÓN 03
		FECHA 12/03/2024
	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	PAGINA 1 de 1

TEMA O EVENTO: Mesa Tecnica Salud - Competitividad Proyecto Bpin 2020000100607 **FECHA:** 11/03/2025

LUGAR: DAP **HORA INICIO:** 3:00 pm **HORA FIN:**

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Elizabeth Silgado Lopez	1067738501	DAP	Contratista	3002900684	elizabeth5726@gmail.com	
Maireth Gómez Negrete	50.939.542	JSPD	Profesional esp.	3006166760	maireth.gomez@cordoba.gov.co	
Victor Ortega Fuentes	1063778738	SCCI	Cartografista	3043837550	victor.ortega@cordoba.gov.co	
Maria de los A. Mauro Mejia	1003405562	SCCI	Contratista	3146741948	maria.mauro@cordoba.gov.co	
Cesar Serrano Perez	1064983946	SEC planeacion	Contratista DAP	3016910205	cesarserrano0@gmail.com	

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CODIGO: GMP-P3-F1
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/06/2019
	GESTION DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	PÁGINA 1 de 2

Comité o Grupo Mesa Tecnica proyecto	**Acta No.**
Citada por: DAP	**Fecha:** 11/08/2025
Coordinador: Cesar Serrano Flores	**Hora inicio:** 10:30 am **Fin:** 11:00 am
Secretario: Contratista DAP **Cargo:**	**Lugar:** DAP

PARTICIPANTES

No.	Nombre	Cargo	Teléfono
1.	Cesar Serrano flores	Apoyo DAP	301 691 6825
2.	Elizabeth Silva Lipa	Apoyo DAP	3007900684
3.	Pedro A. Villadiego	Prof. ESPEC. Competitividad	3162460679
4.	Marco Acevedo Yepes	Prof. Esp Dir Tic	3135235376
5.	Cecila Ariza	Contratista S. Competitividad	3164970222

PUNTOS DE DISCUSION

1	Estado Actual del proyecto Con bpin 2024000230079
2	
3	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la presente mesa Tecnica, Renovado el estado actual del proyecto ya que tiene varios reportes en estado en proceso de contratacion.

A la fecha el Contrato se encuentra firmado, en proceso de legalizacion para expedicion de polizas y Suscripcion de Acta de Inicio.

Se deja constancia q se este a la fecha de Suscripcion de pf para migracion SPGR a Geoportal y Reporte de informacion.

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES				
No	**Tarea**	**Responsable**	**Período de cumplimiento**	**Observaciones**
1.	Suministrar información Contractual		Hasta 15/08/25	
2	Adelantar Aprobación de pólizas		Hasta 15/08/25	

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES	
Firma:	**Firma:**
Nombre: PEDRO A. VILLADIEGO	**Nombre:** Mario Ariolo Yepes

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO: GTH-P1-F3
	LISTADO DE ASISTENCIA INTERNO	VERSIÓN: 03
		FECHA: 12/03/2024
	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	PAGINA: __ de __

TEMA O EVENTO: Mesa Tecnica proyecto Bpn 2024003223079 **FECHA:** 11-08-2025

LUGAR: DAP **HORA INICIO:** 10:30 AM. **HORA FIN:** 11:00 PM.

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
PEDRO A. VILLADIEGO	78699441	COMPETITIVIDAD	PROF. ESPEC.	3162460679	PedroVilladiego@cordoba.gov.co	
ECEVA GORDON U.	30705700	COMPETITIVIDAD	CONTRATACIÓN	3164970222	eceila.arzu@cordoba.gov.co	
Marco Arrieta Yepes	10775786	Dir. Tic	Prof. Esp.	3135235376	marco.arrieta@cordoba.gov.co	
Cesar Serrano Flores	7064983946	planeacion DAP	Contratista DNP	3016910805	cesarserrano06@gmail.com	
Elizabeth Silgado Lopez	1067538531	Planeacion DAP	Contratista DAP	3102900654	elizabeth.5127@gmail.com	

Powered by CamScanner