JARP

Factura Electrónica De Venta No

AR No. 218

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084761539 que habilita desde AR 213 hasta AR 5000. Vence 2025-06-05

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Nit 79442593

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4210 9.66 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT	800215807 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 25G No 73B - 90	Bogota D.C.	3770600

POR CONCEPTO DE

FV AR 218. CONTRATO 1612. ACTA 07

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/12/2024	16/12/2024	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CONTRATO 1612 DE 2024 ACTA No 7 #$24-02-00;1612-2024;lsepulveda@invias.gov.co#$ PERIODO: 01 de Noviembre 30 de 2024 No. COMPROMISO 42074 RUBRO No 2402-0600-14- 51102A-2402041-02 RECURSO No 10 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTÁ No 009528704	1	100.416.000	19%	19.079.040	100.416.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**100.416.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**19.079.040,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**119.495.040,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**119.495.040,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2024 09:07:20

CL 152B No 72 91 OF 801 Teléfono 3153281488 Bogota D.C.

Correo Electrónico jarpingrojas@outlook.com

Documento de Contingencia

CUFE: 4ebae6202ce333af453b51c90f1f985aa060da001f2797982e351022b5fdb0275f6453054500432d642a0f12fc03bb08--Expedición:16/12/2024 09:16 AM

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 07/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: 100.416.000,00 PERIODO MES: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	7/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS PARRA SILVA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	7/12/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARLOS PARRA SILVA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	7/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	23/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO JOSE BARON AVILA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **NIT.** 79.442.593

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 119.495.040,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 7 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Matrícula No.:2726
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA
Matrícula No.:01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: PEDRO JOSE BARON AVILA
Matrícula No.: 25202-088039 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Nombre: SANDRA MILENA ACOS GOMEZ
Matrícula No.: 25202 - 145897
SUBGERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Nombre: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Matrícula No.:17202 -70460
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO N°: **1612 DE 2024**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	**X**	**7**	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 420724 RUBRO No. **C-2402-0600-14-51102A-2402041-02** RECURSO No. **10**

VALOR AFECTADO **$ 119.495.040,00**

TOTAL ACTA **$ 119.495.040,00**

Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:2726

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 2

Contrato No.: 1612 DE 2024 **Interventor** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1

Acta No.: 7 **Valor Básico** 100.416.000,00 **Período:** 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Valor Incluido Iva : $ 119.495.040,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		BOLIVAR - LA MELONA	$ 9.191.926,15			$ 9.191.926,15
2		CIMITARRA - LA JOTA	$ 9.191.926,15			$ 9.191.926,15
3		CIMITARRA - GUAYABITO	$ 9.191.926,15			$ 9.191.926,15
4		CIMITARRA - OPONCITO	$ 9.191.926,15			$ 9.191.926,15
5		CIMITARRA - LA AMARILLA	$ 9.191.926,15	$ -	$ -	$ 9.191.926,15
6		CARMEN DEL CHUCURI - ANGOSTURAS	$ 9.191.926,15			$ 9.191.926,15
7		LANDAZURI - SAN IGNACION DEL OPON	$ 9.191.926,15			$ 9.191.926,15
8		LANDAZURI - PORVENIR	$ 9.191.926,15			$ 9.191.926,15
9		SANTA HELENA DEL OPON - VAINALES	$ 9.191.926,15			$ 9.191.926,15
10		SANTA HELENA DEL OPON - SAN CAYETANO	$ 9.191.926,15			$ 9.191.926,15
11		VELEZ - LIMONCITOS LA MANTELLINA	$ 9.191.926,15			$ 9.191.926,15
12		VELEZ - LAS PALMAS	$ 9.191.926,15			$ 9.191.926,15
13		VELEZ - CUBA Y COLON	$ 9.191.926,15			$ 9.191.926,15
		TOTALES	**$ 119.495.040,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 119.495.040,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 2

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.210.890-9	MUNICIPIO - BOLIVAR	1. JAC VEREDA LA MELONA	$ 9.191.926,15	$ 7.724.307,69
890.208.363-2	MUNICIPIO - CIMITARRA	2. JAC VEREDA LA JOTA	$ 9.191.926,15	$ 7.724.307,69
890.208.363-2	MUNICIPIO - CIMITARRA	3. JAC VEREDA GUAYABITO	$ 9.191.926,15	$ 7.724.307,69
890.208.363-2	MUNICIPIO - CIMITARRA	4. JAC VEREDA EL OPONCITO	$ 9.191.926,15	$ 7.724.307,69
890.208.363-2	MUNICIPIO - CIMITARRA	5. JAC VEREDA LA AMARILLA	$ 9.191.926,15	$ 7.724.307,69
890.270.859-6	MUNICIPIO - CARMEN DEL CHUCURI	6. JAC ANGOSTURAS	$ 9.191.926,15	$ 7.724.307,69
890.210.704-7	MUNICIPIO - LANDAZURI	7. JAC SAN IGNACION DEL OPON	$ 9.191.926,15	$ 7.724.307,69
890.210.704-7	MUNICIPIO - LANDAZURI	8. JAC VEREDA PORVENIR	$ 9.191.926,15	$ 7.724.307,69
800.099.832-9	MUNICIPIO - SANTA HELENA DEL OPON	9. JAC VEREDA VAINALES	$ 9.191.926,15	$ 7.724.307,69
800.099.832-9	MUNICIPIO - SANTA HELENA DEL OPON	10. JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 9.191.926,15	$ 7.724.307,69
890.205.677-6	MUNICIPIO - VELEZ	11. JAC VEREDA LIMONCITOS LA MANTELLINA	$ 9.191.926,15	$ 7.724.307,69
890.205.677-6	MUNICIPIO - VELEZ	12. JAC VEREDA LAS PALMAS	$ 9.191.926,15	$ 7.724.307,69
890.205.677-6	MUNICIPIO - VELEZ	13. JAC VEREDA CUBA Y COLON	$ 9.191.926,15	$ 7.724.307,69
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 SANTANDER		**$ 119.495.040,00**	**$ 100.416.000,00**
		TOTALES	$ 119.495.040,00	$ 100.416.000,00

Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:2726

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No.: 54202-131604 NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	07/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** 100.416.000,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 DE 2024

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6,7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/05/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

CONTRATISTA:

1. JAC VEREDA LA MELONA	8. JAC VEREDA PORVENIR
2. JAC VEREDA LA JOTA	9. JAC VEREDA VAINALES
3. JAC VEREDA GUAYABITO	10. JAC VEREDA SAN CAYETANO
4. JAC VEREDA EL OPONCITO	11. JAC VEREDA LIMONCITOS LA MANTELLINA
5. JAC VEREDA LA AMARILLA	12. JAC VEREDA LAS PALMAS
6. JAC ANGOSTURAS	13. JAC VEREDA CUBA Y COLON
7. JAC SAN IGNACION DEL OPON	

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 467.570.040,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

CONTRATO DE OBRA No.:

1.JAC VEREDA LA MELONA - CON 4345-2023	8. JAC VEREDA PORVENIR - CON 3915-2023
2. JAC VEREDA LA JOTA - CON 4248-2023	9. JAC VEREDA VAINALES - CON 4540-2023
3. JAC VEREDA GUAYABITO - CON 4332-2023	10. JAC VEREDA SAN CAYETANO - CON 4547-2023
4. JAC VEREDA EL OPONCITO - CON 4553-2023	11. JAC VEREDA LIMONCITOS - CON 4337-2023
5. JAC VEREDA LA AMARILLA - CON 4613-2023	12. JAC VEREDA LAS PALMAS - CON 4569-2023
6. JAC ANGOSTURAS - CON 4258-2023	13. JAC VEREDA CUBA Y COLON - CON 4785-2023
7. JAC SAN IGNACION DEL OPON - CON 4561-2023	

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 467.570.040,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 del 5/9/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1		Director de Interventoría	$ 6.000.000,00	$ -	2,00	$ 12.000.000,00			3,20	$ 19.200.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	3,00	$ 18.000.000,00
2		Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.900.000,00	$ -	6,00	$ 29.400.000,00			9,20	$ 45.080.000,00	2,00	$ 9.800.000,00	8,20	$ 40.180.000,00
4		Profesional Ambiental	$ 3.400.000,00	$ -	2,50	$ 8.500.000,00			2,95	$ 10.030.000,00	1,00	$ 3.400.000,00	3,30	$ 11.220.000,00
5		Profesional Social	$ 3.000.000,00	$ -	3,00	$ 9.000.000,00			4,45	$ 13.350.000,00	0,75	$ 2.250.000,00	4,25	$ 12.750.000,00
6		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas)				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
7		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,50	$ 2.850.000,00		$ -	0,50	$ 2.850.000,00
8		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,50	$ 2.850.000,00		$ -	0,50	$ 2.850.000,00
10		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,50	$ 2.850.000,00		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO												
13		Inspector SST	$ 2.000.000,00		5,00	$ 10.000.000,00			2,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00
14		Inspector	$ 1.800.000,00	$ -	27,50	$ 49.500.000,00			15,50	$ 27.900.000,00	7,00	$ 12.600.000,00	12,00	$ 21.600.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
15		Técnico Administrativo	$ 1.300.000,00	$ -	3,50	$ 4.550.000,00			5,70	$ 7.410.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	5,20	$ 6.760.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 131.500.000,00**				**$ 135.520.000,00**		**$ 34.350.000,00**		**$ 118.210.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 310.340.000,00**				**$ 319.827.200,00**		**$ 81.066.000,00**		**$ 278.975.600,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2
		FECHA	07/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** 100.416.000,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTA FINAL **L**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 del 5/9/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
16		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 200.000,00	Día	11,00	$ 2.200.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
17		Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.500.000,00	Mes	3,00	$ 16.500.000,00			5,50	$ 30.250.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	5,00	$ 27.500.000,00
18		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	Mes	35,50	$ 23.075.000,00			17,50	$ 11.375.000,00	8,00	$ 5.200.000,00	14,00	$ 9.100.000,00
19		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Mes	4,00	$ 24.000.000,00			3,00	$ 18.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	3,00	$ 18.000.000,00
20		Ensayos de laboratorios.	$ 1.200.000,00	Mes	4,00	$ 4.800.000,00			3,00	$ 3.600.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	2,00	$ 2.400.000,00
21		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 850.000,00	Mes	4,00	$ 3.400.000,00			5,50	$ 4.675.000,00	1,00	$ 850.000,00	5,00	$ 4.250.000,00
		OTROS COSTOS												
22		Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	$ 1.350.000,00	Mes	3,00	$ 4.050.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 300.000,00	Mes	4,00	$ 1.200.000,00			6,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 300.000,00	5,00	$ 1.500.000,00
24		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Mes	4,00	$ 1.200.000,00			5,50	$ 1.650.000,00	1,00	$ 300.000,00	5,00	$ 1.500.000,00
25		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Mes	4,00	$ 600.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación								$ 187.800,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 81.025.000,00**				**$ 71.537.800,00**		**$ 19.350.000,00**		**$ 64.250.000,00**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 391.365.000,00**				**$ 391.365.000,00**		**$ 100.416.000,00**		**$ 343.225.600,00**
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**$ 1.551.000,00**				**$ 1.551.000,00**		**$ -**		
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 392.916.000,00**				**$ 392.916.000,00**		**$ 100.416.000,00**		**$ 343.225.600,00**
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 74.654.040,00**				**$ 74.654.040,00**		**$ 19.079.040,00**		**$ 65.212.864,00**
		* Costo Total = (E) + (F)				**$ 467.570.040,00**				**$ 467.570.040,00**		**$ 119.495.040,00**		**$ 408.438.464,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	-
Valor Amortizado Acumulado	$ -	-
Valor Saldo por Amortizar	$ -	-

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 100.416.000,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 100.416.000,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	81.066.000,00	15.402.540,00	96.468.540,00
COSTOS INDIRECTOS	19.350.000,00	3.676.500,00	23.026.500,00
AJUSTES	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	100.416.000,00	19.079.040,00	119.495.040,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 119.495.040,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 54202-131604 NTS

Firma
Nombre: **CARLOS ALBERTO PARRA SILVA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:2726

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 07/12/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 DE 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

PROYECTO: VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:
1.JAC VEREDA LA MELONA - CON 4345-2023
2. JAC VEREDA LA JOTA - CON 4248-2023
3. JAC VEREDA GUAYABITO - CON 4332-2023
4. JAC VEREDA EL OPONCITO - CON 4553-2023
5. JAC VEREDA LA AMARILLA - CON 4613-2023
6. JAC ANGOSTURAS - CON 4258-2023
7. JAC SAN IGNACIÓN DEL OPON - CON 4561-2023
8. JAC VEREDA PORVENIR - CON 3915-2023
9. JAC VEREDA VAINALES - CON 4540-2023
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO - CON 4547-2023
11. JAC VEREDA LIMONCITOS - CON 4337-2023
12. JAC VEREDA LAS PALMAS - CON 4569-2023

CONTRATISTA:
1. JAC VEREDA LA MELONA
2. JAC VEREDA LA JOTA
3. JAC VEREDA GUAYABITO
4. JAC VEREDA EL OPONCITO
5. JAC VEREDA LA AMARILLA
6. JAC ANGOSTURAS
7. JAC SAN IGNACIÓN DEL OPON
8. JAC VEREDA PORVENIR
9. JAC VEREDA VAINALES
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO
11. JAC VEREDA LIMONCITOS LA MANTELLINA
12. JAC VEREDA LAS PALMAS

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ	13.175.967	Director de Interventoria	3.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	3.000.000,00	208.800,00	V	NUEVA E.P.S.	82572365	120.000,00	COLFONDOS	82572365	480.000,00	120.000,00	-	-	
2	LEIDY JHOHANNA RUEDA BARBOSA	1.091.665.916	Residente de Interventoria	4.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		4.900.000,00	341.040,00	V	NUEVA E.P.S.	82572365	196.000,00	PORVENIR	82572365	784.000,00	196.000,00	-	-	
3	DANIEL EDUARDO PEDROZA BALLESTEROS	1.091.660.822	Residente de Interventoria	4.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		4.900.000,00	341.040,00	V	CONFAORIENTE	82572365	196.000,00	PORVENIR	82572365	784.000,00	196.000,00	-	-	
4	YULIETH MELISSA ROJAS ESTUPIÑAN	1.092.344.011	Profesional Social	3.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	75%		2.250.000,00	11.745,00	V	SANITAS	82572365	90.000,00	COLPENSIONES	82572365	360.000,00	90.000,00	-	-	
5	KAREN DAYANA RODRÍGUEZ SARABIA	1.091.674.827	Profesional Ambiental	3.400.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		3.400.000,00	17.748,00	V	EPS COOSALUD	82572365	136.000,00	PROTECCION	82572365	544.000,00	136.000,00	-	-	
6	SILVIA JULIANA PACHECO BOHÓRQUEZ	1.090.494.614	Inspector SST	2.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		2.000.000,00	10.440,00	V	NUEVA E.P.S.	82572365	80.000,00	COLPENSIONES	82572365	320.000,00	80.000,00			
7	NEFERTTY MABEL ROJAS MONTOYA	60.372.467	Tecnico Administrativo	1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.300.000,00	90.480,00	I	NUEVA E.P.S.	82572365	52.000,00	COLPENSIONES	82572365	208.000,00	52.000,00	-	-	
8	OMAR ANDRES PEREZ PEREZ	1.064.840.052	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	EPS COOSALUD	82572365	72.000,00	PORVENIR	82572365	288.000,00	72.000,00	-	-	
9	ALFREDO LUIS IBAÑEZ SUAREZ	1.091.667.879	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	NUEVA E.P.S.	82572365	72.000,00	PORVENIR	82572365	288.000,00	72.000,00	-	-	
10	OSVALDO RAFAEL CERVANTES PACHECO	19.610.761	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	EPS COOSALUD	82572365	72.000,00		82572365			-	-	
11	JISSNEILY ANDREA SALAS MORENO	1.002.279.794	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	NUEVA E.P.S.	82572365	72.000,00	PROTECCION	82572365	288.000,00	72.000,00	-	-	
12	YERALDIN SARABIA RUEDA	1.091.665.508	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	NUEVA E.P.S.	82572365	72.000,00	PORVENIR	82572365	288.000,00	72.000,00	-	-	
13	DAIRO FRANCO JAIMES	1.091.072.169	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	CONFAORIENTE	82572365	72.000,00	COLFONDOS	82572365	288.000,00	72.000,00	-	-	
14	LUIS ALBERTO IBARRA TORRADO	1.007.962.050	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	CONFAORIENTE	82572365	72.000,00	COLFONDOS	82572365	288.000,00	72.000,00	-	-	
								34.350.000,00	$ 2.390.760				$ 1.374.000			$ 5.496.000	$ 1.374.000			

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES $ 35.100.000

El Interventor adjunta la certificación de fecha 07/12/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los dias no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los dias que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matricula No.: 54202-1176604 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula No.:2726

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 7/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 DE 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

PROYECTO: VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:

1.JAC VEREDA LA MELONA - CON 4345-2023	8. JAC VEREDA PORVENIR - CON 3915-2023
2. JAC VEREDA LA JOTA - CON 4248-2023	9. JAC VEREDA VAINALES - CON 4540-2023
3. JAC VEREDA GUAYABITO - CON 4332-2023	10. JAC VEREDA SAN CAYETANO - CON 4547-2023
4. JAC VEREDA EL OPONCITO - CON 4553-2023	11. JAC VEREDA LIMONCITOS - CON 4337-2023
5. JAC VEREDA LA AMARILLA - CON 4613-2023	12. JAC VEREDA LAS PALMAS - CON 4569-2023
11. GAMBITA, 139 DE 2022	

CONTRATISTA:

1. JAC VEREDA LA MELONA	8. JAC VEREDA PORVENIR
2. JAC VEREDA LA JOTA	9. JAC VEREDA VAINALES
3. JAC VEREDA GUAYABITO	10. JAC VEREDA SAN CAYETANO
4. JAC VEREDA EL OPONCITO	11. JAC VEREDA LIMONCITOS LA MANTELLINA
5. JAC VEREDA LA AMARILLA	12. JAC VEREDA LAS PALMAS
11. GAMBITA, CONSORCIO VIAS GAMBITA 2022	

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	420724	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	467.570.040,00	-
							-
TOTAL						467.570.040,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **467.570.040,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	MAYO 2024	$ -	$ -	$ -		$ -		No. 420724 - 15/05/2024	$ 467.570.040,00	$ 467.570.040,00		
2	JUNIO 2024	$ 10.006.400,00	$ 1.901.216,00	$ 11.907.616,00		$ 11.907.616,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 455.662.424,00	$ 455.662.424,00		
3	JULIO 2024	$ 35.742.000,00	$ 6.790.980,00	$ 42.532.980,00		$ 42.532.980,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 413.129.444,00	$ 413.129.444,00		
4	AGOSTO 2024	$ 49.548.000,00	$ 9.414.120,00	$ 58.962.120,00		$ 58.962.120,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 354.167.324,00	$ 354.167.324,00		
5	SEPTIEMBRE 2024	$ 62.593.600,00	$ 11.892.784,00	$ 74.486.384,00		$ 74.486.384,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 279.680.940,00	$ 279.680.940,00		
6	OCTUBRE 2024	$ 84.919.600,00	$ 16.134.724,00	$ 101.054.324,00		$ 101.054.324,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 178.626.616,00	$ 178.626.616,00		
7	NOVIEMBRE 2024	$ 100.416.000,00	$ 19.079.040,00	$ 119.495.040,00		$ 119.495.040,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 59.131.576,00	$ 59.131.576,00		
	TOTALES	**$ 343.225.600,00**	**$ 65.212.864,00**	**$ 408.438.464,00**	**$ -**	**$ 408.438.464,00**	**$ -**		**$ 59.131.576,00**	**$ 59.131.576,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	278.975.600,00	53.005.364,00	331.980.964,00
COSTOS INDIRECTOS	64.250.000,00	12.207.500,00	76.457.500,00
AJUSTES			
VALOR TOTAL	343.225.600,00	65.212.864,00	408.438.464,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No. 54202-131604 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 2726

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.442.593 expedida en Bogotá, obrando como contratista CERTIFICA que para el Contrato No 1612-2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1. presentó durante el desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Caja de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que labora para el contrato, en el periodo del Acta No.7 comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2024 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costo No.7 del contrato No.1612-2024.

Dado en Bucaramanga a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado

CERTIFICACIÓN

El suscrito supervisor del contrato No. 1612 de 2024, con base en la planilla de pago al sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar) suministrada por el contratista **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.442.593 expedida en Bogotá, certifica que realizaron la verificación del cumplimiento de estos aportes en los cuales el contratista causó obligación durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2024, en desarrollo del contrato No.**1612-2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.**

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales, y servirá de soporte para el **Acta de costos No.7** del contrato antes mencionado.

Dada en Bucaramanga, a los seis (6) días del mes de diciembre de 2024.

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor de contrato de Interventoría No. 1612 de 2024.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14909120289

(415)7707212489984(8020) 000001490912028 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 4 4 2 5 9 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 4 4 2 5 9 3	1 9 8 6 0 5 0 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROJAS	PRIETO	JOSE	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 152 B 72 91 OF 801

42. Correo electrónico: jarpingrojas@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 3 2 8 1 4 8 8	2 8 9 6 7 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 1 1 2 0 2	7 1 1 2	1 9 9 3 0 3 1 8		4 1 1 2	4 2 9 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	2	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 18 / 10 : 19: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14909120289

(415)7707212489984(8020) **000001490912028 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 4 4 2 5 9 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 1 2 1 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsbarros	SAMUEL DAVID BARROS BOLANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	15/05/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 57024 de fecha 2024-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	420724	**Fecha Registro:**	2024-05-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	467.570.040,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	467.570.040,00	**Saldo x Obligar:**	467.570.040,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	79442593	**Razón Social:**	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	43743063	**Nombre:**	ADRIANA DIAZ IZQUIERDO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1612 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2024-05-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF		467.570.040,00	0,00		
					Total:	467.570.040,00	0,00	467.570.040,00	467.570.040,00

Objeto:	GCCPT CON 1612 2024 4 meses 2024I-VBOG-029056 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-30	93.514.008,00	93.514.008,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-28	93.514.008,00	93.514.008,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-29	93.514.008,00	93.514.008,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	93.514.008,00	93.514.008,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	93.514.008,00	93.514.008,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 79.442.593 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 009528704, abierta/o desde el 9/3/2020.

Se expide en Bogotá el día 4 del mes de Septiembre del año 2024 con destino a: INVIAS



_____

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO