MODIFICATORIO No 1 AL CONVENIO SOLIDARIO No. CONV-SOLID- 005 DE 2025	
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE SASAIMA**
NIT:	**800.094.752-5**
ORGANISMO COMUNAL:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE PILACÁ DEL MUNICIPIO DE SASAIMA**
IDENTIFICACIÓN	**Nit. 901.006.811-2**
REPRESENTANTE LEGAL	**ALFONSO EDUARDO PEDRAZA ROJAS**
IDENTIFICACIÓN	**C.C. 2.963.745**
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE LA VEREDA PILACA SECTOR EL MONTE Y SECTOR EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA.**
VALOR TOTAL	**CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ($ 118.974.303,oo)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**TRES (03) MESES**
FECHA DE INICIO	**23 DE MAYO DE 2025**
PRORROGA N° 01	**TRES (03) MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN	**22 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Entre los suscritos, **LUZ PATRICIA CAMELO URREGO**, mayor de edad, domiciliada y residente en el municipio de Sasaima Cundinamarca, identificada con la cédula de ciudadanía número No. 39.747818 de Fontibón, actuando en calidad de Alcaldesa del municipio de **SASAIMA CUNDINAMARCA**, elegida mediante voto popular para un periodo constitucional de cuatro (4) años, con acta de posesión de fecha tres (03) de enero de dos mil veinticuatro (2024), debidamente autorizada por la Constitución y la Ley para suscribir el presente contrato, quien en virtud con el artículo 314 y 315 de la C.P., numeral 5º, literal d) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y demás normas concordantes, obra en nombre y representación del municipio de Sasaima, entidad territorial del orden municipal, con NIT 800.094.752-5, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará **EL MUNICIPIO,** de una parte; y por la otra **ALFONSO EDUARDO PEDRAZA ROJAS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número No. **2.963.745,** obrando en calidad de Representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE PILACA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA**, identificada con Nit. No. **901.006.811-2,** quien se denominará **ORGANISMO COMUNAL**, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO MODIFICATORIO,** de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes, con base en los soportes de justificación y demás documentos del proceso, conforme a las siguientes **CONSIDERACIONES: 1).** Que el Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia consagra como atribuciones del Alcalde Municipal, dirigir la acción Administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. **2).** Que a través de la contratación pública se busca el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. **3).** Que el municipio de Sasaima a través de la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN** elaboró, suscribió y remitió el documento justificativo de necesidad y conveniencia con el fin de prorrogar el **CONVENIO SOLIDARIO No. 005 DE 2025**, conforme aparece consignado en el documento citado. **4).** Que, en atención a lo anterior y teniendo en cuenta la solicitud y los argumentos antes expuestos, así como los anexos remitidos que hacen parte integral del presente documento, se considera procedente tramitar la **MODIFICACIÓN Nº 1**, con el propósito de modificar el plazo de ejecución del convenio, por lo que las partes en autonomía de su voluntad acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA.- MODIFICAR el CONVENIO SOLIDARIO No. CONV-SOLID- 005 DE 2025,** cuyo objeto es la **AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES,**

COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) DE LA VEREDA PILACA SECTOR EL MONTE Y SECTOR EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA. CLAUSULA SEGUNDA. PRÓRROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del convenio se prorroga hasta por un plazo de **TRES (3) MESES**, contados desde la terminación del plazo inicial. **CLÁUSULA TERCERA. - DECLARACIONES:** las partes declaran: A) Que la presente modificación no varía el objeto ni la finalidad del convenio en mención. **CLÁUSULA CUARTA -** Las demás cláusulas del convenio no modificadas mediante este documento continúan plenamente vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes. **CLÁUSULA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO:** El presente modificatorio se considera perfeccionado con la aprobación en la plataforma de Colombia Compra Eficiente **- SECOP II**, por las partes y para su legalización y ejecución requerirá de la ampliación de garantías, siempre que estas últimas se hubieren solicitado en el convenio inicial.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN FÍSICA, NI FIRMA

De acuerdo con el artículo 7o de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado el 2 de enero de 2018 por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente respecto a "contrato electrónico, firma electrónica y validez de los documentos del SECOP II", el presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable.

Aprobó: María del Pilar Cruz Feo – Secretaria de Infraestructura y Planeación
Proyectó: Juan Diego Urrego Medina/SIP
Revisó: John Jaime Cárdenas Benítez / Abogado.