DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	1	**PERIODO A EVALUAR**	17 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2024

CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL			FECHA DEL CONTRATO
CONTRATO	X	SS-020-2024			17/10/2024
ORDEN CONTRACTUAL		**No. CDP:**	422	**No. RP:**	4528

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	ESE HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EN LAS DIMENSIONES DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL MUNICIPIO DEAYAPEL.
FECHA ACTA DE INICIO:	17/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2024
DURACIÓN:	TRES MESES , 15 DÍAS
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)	0
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	TRES MESES , 15 DÍAS
AVANCE EN TIEMPO:	100%
VALOR INICIAL	$ 450.000.000,00
VALOR REAJUSTE:	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 450.000.000,00

FUENTE DE FINANCIACIÓN:	**SPGR**	X	**CONVENIOS**		**RECURSOS PROPIOS**	
	OTRO (Especifique)					

OBSERVACIONES: NINGUNA

3. ASPECTO LEGAL

GARANTIAS	**Polizas de cumplimiento a favor de Entidades Estatales**		
VALOR ASEGURADO:	**$ 292.500.000,00**	**VIGENCIA:**	**04/01/2028**
ASEGURADORA:	**SEGUROS MUNDIAL**	**NÚMERO DE PÓLIZA:**	**CMT-100012727**

CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	$ 45.000.000	14/09/2024	07/07/2025
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	40%	$ 180.000.000	14/09/2024	07/07/2025
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	5%	$ 22.500.000	14/09/2024	31/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO.	10%	$ 45.000.000	14/09/2024	07/07/2025

3, ASPECTO LEGAL

GARANTIAS	**Responsabilidad Civil Extracontractual**		
VALOR ASEGURADO:	**$ 260.000.000**	**VIGENCIA**	**31/12/2024**
ASEGURADORA:	**SEGUROS MUNDIAL**	**NÚMERO DE PÓLIZA:**	**CMT-100002883**

CLASES DE GARANTIAS	%	CUANTIA	DURACION	
			DESDE	HASTA
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**100%**	$ 260.000.000	**17/09/2024**	**30/12/2024**
PATRONAL	**100%**	$ 260.000.000	**17/09/2024**	**30/12/2024**
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	**100%**	$ 260.000.000	**17/09/2024**	**30/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**100%**	$ 260.000.000	**17/09/2024**	**30/12/2024**

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES:

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES	**ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")**

DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO			
					No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
Estampilla Pro Cultura	**0,5%**	NA						
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	**3,0%**	NA						
Estampilla Pro Desarrollo Económico	**2,0%**	NA						
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	**2,0%**	NA						
Estampilla Pro universidad	**2,0%**	NA						
Estampilla Pro deporte	**2,5%**	NA						

NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

4. CUMPLIMIENTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) EN LAS DIMENSIONES DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, DEL MUNICIPIO DE SAN AYAPEL

ACTIVIDADES EJE 1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

1.1 realizó con los educadores de las Instituciones Educativas de los micro territorios urbano y rural priorizados, una jornada de socialización de 4 horas del plan pedagógico para la promoción de la alimentación saludable con pertinencia territorial y cultural para las ruralidades en el marco de la operación del PAE, alcanzando a sensibilizar el 100% de los docentes de las instituciones priorizadas	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista para el mes de septiembre realizó con los educadores de los territorios, Urbano y Rural, Urbana (Educadores de los Barrios Santa Cecilia, San Jeronimo) y Rural (Educadores de los corregimientos Palotal, y Las Delicias) de **acuerdo al cronograma planteado, para ,la cual fue ejecutada por la nutricionista .**	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Pública y en la **plataforma SECOP II.**	

OBSERVACIONES: Actividad culminada exitosamente

1.2 realizo en el micro territorio urbano en articulación con las EAPB, IPS, DLS, ICBF, DPS, y otros sectores presentes en el municipio responsables de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la conmemoración de la semana de la lactancia materna desarrollando las siguientes actividades Día 1: Se realizó inauguración de la semana de lactancia materna donde se Instalaron seis (06) stand en un espacio público del municipio, cada stand incluye: Una (01) mesa, Cuatro (04) sillas, 1 pendón estándar de 1 x 1,50 mts) decorados acordes a cada temática, asignar 1 EAPB, 1 DLS, 1 IPS, 1 ICBF, 1 DPS y OTRO A SECTOR VINCULADO), por parte del alcalde y gerente de la ESE, se socializo el programa a realizar. Dia 2: Se realizó en el auditorio del ESE hospital san José, un Manifiesto de la lactancia. Para esta actividad se convocaron de 30 mujeres en edad fértil, gestantes y lactantes donde, desde un lenguaje poético. Donde se tuvo en cuenta los siguiente: a. Prepare materiales para escribir como papel, esferos, marcadores e invite a su comunidad a participar. b. Durante el desarrollo de la actividad, inicié con la lectura del fragmento poético: "Fui criada a leche de palabras. Las lenguas me alimentaron. Recuerdo, en la misma estación del año, el último biberón y el primer libro. Si solté lo uno, fue por lo otro". Helene Cixous O cualquier otro que se relacione con la lactancia y le permita sensibilizar a las mujeres participantes. c. Comparta información general sobre la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna e invite a crear versos cortos, ideas y declaraciones que puedan manifestar la lactancia como experiencia, en favor de su protección y promoción. Se pueden crear distintos manifiestos escritos o sonoros, o crear uno colectivo para dejar en las bibliotecas o difundir a través de las emisoras comunitarias u otros medios Dia 3: Se llevo a cabo un dialogo de saberes con 30 mujeres gestantes y lactantes sobre métodos de planificación con criterios de elegibilidad establecidos por la OPS durante la lactancia materna Día 4. Se realizó un dialogo de saberes con 30 mujeres gestantes, lactantes y familiares sobre técnicas de extracción, conservación, rotulación, transporte, temperatura para la lactancia materna necesarias cuando la madre trabaja o realizar actividades fuera de la cada Dia 5: Se realizó en la zona urbana un encuentro pedagógico denominado San Bernardo del Viento Trabajando y amamantando, donde los participantes lideres comunitarios, parteras, sobanderos, madres comunitarias, copacos, organizaciones de base comunitaria, integrantes de las redes de vigilancia comunitaria, auxiliares de enfermería, gestores de salud, , médicos tradicionales, se comprometieron a trabajar activamente en la promoción de la lactancia materna y apoyar a las mujeres y familias lactantes para que los niños y las niñas sean alimentados con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con alimentación complementaria hasta los dos años. En el encuentro pedagógico la ESE compartirá los contactos de las personas responsables de la ruta materna perinatal y de lactancia materna para que los lideres expongan los casos que necesitan apoyo. Día 6: Se realizó la actividad: Dar teta: relatos y saberes:	**% CUMPLIMIENTO**	**0,00%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO

OBSERVACIONES: El contratista no realizo lo relacionado con estas actividades

1.3 Se selecciono en el micro territorio urbano y rural miembros de la comunidad tales como líderes, grupos de parteras, JAC, miembros de las redes de vigilancia comunitaria, dispositivos comunitarios, madres lideres, madres del ICBF, para la organización de 2 redes (12 integrantes) que apoyen y acompañen a padres, gestantes y mujeres en periodo de lactancia, familias y cuidadores de las niñas y los niños y apoyo a la práctica de la lactancia materna, la adecuada alimentación complementaria y el desarrollo integral de las niñas y los niños. Desarrollar posteriormente 8 procesos de capacitación a los miembros de las redes de apoyo conformadas. Los temas para desarrollar son: importancia de la lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria, importancia de la alimentación en menores de 5 año, reconocimiento de signos de alarma, consultas oportunas, aprovechamiento de alimentos autóctonos que faciliten el acceso a los mismos	**% CUMPLIMIENTO**	**88%**

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
Estas actividades fueron realizadas por el contratista, los días 24, 25, y 30 de septiembre de 2024, en los micro territorios, Urbanos y Rural. Corregimiento de Palotal, Corregimiento de las Delicias, MTR_ y en los barrios Santa Cecilia, y San Jeronimo MTU.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Las actividades realizadas en los corregimiento de Palotal y Las Delicias, no coinciden en las fotografias aportadas, Más sin embargo en los listados de asistencia fueron las misma**, no se reconoce una actividad de las 4 realizadas en el MT_Rural**		
1.4 Realizó en el micro territorio urbano de manera articulada con el ICBF diez (10) jornadas de capacitación de 2 horas de duración dirigidas a las madres lactantes para capacitarlas sobre los cuidados y la importancia de lactar de manera exclusiva durante los primeros 6 meses y hasta los dos años. Durante el taller se verificarán los siguientes aspectos: 1. Observación de la mamada para identificar postura de la madre y el lactante; 2. Signos de transferencia eficaz de la leche; 3. Extracción y conservación de la leche materna. 4. lactancia materna familiar. 5. Beneficios. 6. Dificultades relacionadas con la lactancia materna. 7. Donde consultar y buscar apoyo cuando hay dificultades para la lactancia. Los facilitadores de la ESE deben asistir a un proceso de estandarización de metodologías y contenidos que se llevara a cabo por parte de los profesionales del grupo de SAN de la secretaria de Desarrollo de la Salud. El aforo debe ser de 20 madres lactantes. La duración del evento será de 2 horas. Los soportes de la actividad serán: listados de asistencia, evidencias fotográficas, recibidos de las invitaciones, actas de articulación con el ICBF, ficha de observaciones de la madre durante la lactancia. Para el desarrollo de las actividades debe llevar modelos de las mamas e insumos para las explicaciones	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista realizó en el mes de octubre las 10 jornadas en los barrios del MTU Santa Cecilia, y San Jeronimo, previa socialización de manera articulada con el ICBF de acuerdo al cronograma planteado, la cual fue ejecutada por la enfermera y Nutricionista. Entre el 17-10-2024, y el 22-10-2024	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Actividad culminada exitosamente		
1.5 Ejecuto en los micro territorios urbano y rural procesos de articulación con líderes comunitarios, representantes de las comunidades indígenas, y demás poblaciones sujetas a enfoque diferencial para el desarrollo de veinte (20) encuentros de saberes durante la vigencia del convenio de 2 horas de duración dirigido a 20 personas sobre la importancia de la alimentación en menores de 5 años, reconocimiento de signos de alarma, consultas oportunas, aprovechamiento de alimentos autóctonos y de cosecha que faciliten el acceso a los mismos	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista realizó estos procesos de articulación con líderes comunitarios urbana y rural, de acuerdo al cronograma planteado, la cual fue ejecutada por la Nutricionista, y medico, entre el 17-10-2024 y el 13-12-2024.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Actividad realizada en un 100%		
1.6 Desarrollo dos (02) curso taller (teórico práctico) de siete (07) sesiones en los micro territorios tanto urbano como rural de dos (02) horas cada una, en el entorno comunitario, dirigida a un grupo de mínimo de treinta (30) mujeres en edad fértil, gestantes y lactantes en contexto de vulnerabilidad y poca disponibilidad de alimentos, que presenten factores de riesgo de desnutrición materna y riesgo de bajo peso en el recién nacido, garantizando la asistencia de las gestantes y lactantes del micro territorio. en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal y el (la) coordinadora de ruta materno perinatal de la ESE PUBLICA del Municipio. Se desarrollaron los siguientes temas: a. Fisiología, Importancia, beneficios de la lactancia materna para la madre y él bebe sobre otras formas de alimentación incluyendo alimentos de fórmula para lactantes y complementarios de la leche materna y 10 claves de la lactancia materna. b. Enseñanza de generalidades sobre lactancia materna: etapas de la lactancia, tipos de leche, composición, frecuencia, duración, técnicas, posición, entre otros. c. Técnicas de extracción, conservación, rotulación, transporte, temperatura. d. Cuidados de las mamas: tipos de pezones, ejercicios, técnicas de amamantamiento de acuerdo con el tipo de pezón, cuidados de los pezones, maniobras. e. Problemas relacionados con la lactancia materna: pezones agrietados, poca leche, bebe rechaza pecho, pezones planos e invertidos, pechos ingurgitados, mastitis, lactancia en bebe con bajo peso al nacer o enfermo, prematuros, métodos para aumentar la producción de leche. f. Contraindicaciones de la lactancia materna en el niño y la madre. g. Lactancia materna exclusiva y transición a la alimentación complementaria adecuada. Se deben tener como referente para las capacitaciones las guías para mujeres gestantes del ICBF y menor de 2 años	**% CUMPLIMIENTO**	**91%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
el contratista para mes de octubre realizó dos (02) curso taller (teórico práctico) de siete (07) sesiones en los micro territorios tanto urbano como rural actividad ejecutada por la nutricionista y el médico	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Las sesiones realizadas eran para mujeres en edades fertil, gestantes, y lactantes. La asistencia en el corregimiento de las Delicias, se evidencian personas que no cumplen con estos requisitos, los cuales se descuentan, de ahí el cumplimiento del 91%		
1.7 Realizó doce (12) talleres teórico practico (6 talleres en el territorio urbano y 6 talleres en el territorio rural) para el manejo higiénico de alimentos (almacenamiento, limpieza y desinfección, equipos y utensilios en el entorno educativo con el objetivo de prevenir la ocurrencia de ETA y las temáticas serán: 1 Correcto lavado de manos y lavado y desinfección de equipos y utensilios, 2. Manejo de temperaturas de conservación y cocción, 3. Almacenamiento y conservación de los alimentos y 4. Riesgos químicos y biológicos en alimentos y 5, almacenamiento, conservación y contaminación cruzada. Se deben utilizar metodologías lúdicas y participativas en los procesos de enseñanza. Cada taller debe garantizar una participación de treinta (30) estudiantes por taller y el tiempo de cada taller será de 2 horas.	**% CUMPLIMIENTO**	**97%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista para mes de octubre y noviembre realizó talleres teórico practico en los micro territorios tanto urbano como rural actividad ejecutada por la nutricionista y la enfermera.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
ACTIVIDADES EJE 2. COVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL		

2.1 Ejecuto Durante la vigencia del convenio se realizaron en cada Microterritorio urbano y rural con la participación de minimo de veinte (20) líderes y lideresas, veinte (20) encuentros de saberes de 3 horas cada uno; (10) en el urbano y (10) en el rural, sobre el abordaje para la sensibilización de la VBG a nivel comunitario. Los contenidos desarrollados fueron: 1. Sesión de encuadre y socialización de la metodología. 2.Estereotipos de género. 3. Lenguaje Inclusivo - incluyente y no sexista. 4. Violencias y generalidades de VBG. 5. Registro de información y Ruta de referencia/atención VBG. 6.Formulación del plan de trabajo y establecimiento de compromisos. Se utilizo una metodología participativa y reflexiva.	**% CUMPLIMIENTO**	**86%**

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista realizó durante este periodo diez (10) encuentros en zona urbana y diez (10) encuentros en zona rural esta actividad fue ejecutada por el psicólogo.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II	
OBSERVACIONES: El cumplimiento del 90% se debe a que en la realizacion de los encuentros, las evidencias fotograficas, en algunos encuentros no concordaban con las planillas de aistencias, en lo relacionado con las personas de sexo, ya sea masculino o femenino. Ejemplo en las fotografia se evidenciaban 2 Personas de sexo Masculino, y en las planillas se relacionaron 6, 8, 10, por lo tanto se descontaron el mayor numero relacionado		
2.2 Desarrollo durante la vigencia del convenio en los micro territorio urbano y rural veinte (20) jornadas dirigidos a 25 padres y cuidadores sobre la importancia de la crianza amorosa como factor protector para la prevención de los diferentes tipos de violencia en los entornos hogar y comunitario, que incluyeron los siguientes temas: 1.El juego potencializa los vínculos afectivos, 2.Importancia del diálogo en la familia: escucha activa de sus padres, madres o cuidadores, 3.Frases que no sabías qué muestran algún tipo de violencia, 4. Tipos de violencia, 5. Como, cuando y donde buscar apoyo y atención frente a casos de violencia. Para el desarrollo de las jornadas se debe utilizó una metodología participativa y lúdica. En la última sesión realizaron un mural y una carta del amor donde padres y cuidadores plasmaron mensajes para sus hijos. Allí reflejaron sus sentimientos y emociones y sellaron un acuerdo para adoptar pautas de crianza sanas, basadas en el respeto, el amor y la tolerancia.	**% CUMPLIMIENTO**	**73%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista para este periodo desarrolló veinte (20) jornadas de acuerdo al cronograma planteado, diez (10) urbanas y diez (10) rurales, actividad desarrollada por el psicólogo.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Aunque se desarrollaron los veinte encuentros (10) y (10) en cada MT_Urbano, y Rural, las evidencias fotograficas, enfrentadas a las planillas de asistencias, no eran concordantes, es decir en las planillas se relacionaron personas de sexos Masculinos, o femeninos que no aparecian en las fotografias, las cuales se restan al determinado encuentro. que culminan con el 100%, o X % de cumplimiento del encuentro.		
2.3 realizó con la participación de veinte (20) hombres de la siguiente manera; en el micro territorio urbano diez (10) encuentros y en el micro territorio rural diez (10) encuentros denominados: “El cuidado de la Salud mental masculina”, en los cuales mediante talleres vivenciales se desarrollaron los siguientes temas: 1. Importancia de la salud mental en hombres: Aspectos a tener en cuenta. 2. Estrategias para cuidar la salud mental masculina en la vida diaria. 3. Recursos y apoyos para un bienestar mental. 4. Mitos y realidades sobre la salud mental masculina: Fortaleza emocional, expresión de emociones, Vulnerabilidad, Búsqueda de ayuda, Redefinición de la masculinidad. 5. Consejos para el cuidado integral de la salud mental masculina. Los facilitadores de las actividades por parte de la ESE deben asistir a una jornada de transferencia de metodologías y contenidos técnicos en la secretaria de Desarrollo de la Salud.	**% CUMPLIMIENTO**	**95,00%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista realizó para este período .en el micro territorio urbano diez (10) encuentros y en el micro territorio rural diez (10) encuentros denominados: “El cuidado de la Salud mental masculina” esta actividad fue desarrollada por el psicólogo.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: El encuentro del día 19-09-2024, en el MT_Rural, corregimiento de las Delicias, se realizo con estudiantes entre 13 y 17 años, de ahí el cumplimiento del 95%. Encuentro que se glosó		
2.4 Realizaron con el 100% de los docentes de las Instituciones Educativas de los micro territorio urbano y rural durante la vigencia del convenio una (1) jornada reflexivas de dos horas de duración de la siguiente manera (1) en el micro territorio urbano y (1) en el micro territorio rural denominada “Mi compromiso es fomentar una cultura de la paz en mi colegio” donde se abordarán los siguientes temas: 1. Que es la cultura de la paz escolar y su importancia en la prevención de la violencia las instituciones educativas. 2.Cuál es el papel de los docentes en la promoción de una cultura de paz. 3. Qué actividades se pueden llevar a cabo para fomentar la convivencia pacífica en la escuela. 4. Cómo se puede enseñar a los estudiantes habilidades socioemocionales para promover la paz. 5. Como formular e implementar un programa de educación emocional para los estudiantes fomentar la convivencia pacífica y la salud mental en la escuela. Para el desarrollo de las sesiones se utilizó una metodología participativa y reflexiva. Los facilitadores de las actividades por parte de la ESE deben asistir a una jornada de transferencia de metodologías y contenidos técnicos en la secretaria de Desarrollo de la Salud.	**% CUMPLIMIENTO**	**100.00%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista realizó en este periodo jornadas reflexivas en zona urbana y rural, de acuerdo al cronograma planteado, la cual fue ejecutada por la psicóloga.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
2.5 Realizó en el micro territorio urbano diez (10) y en el micro territorio rural diez (10) espacios de encuentro comunitarios de dos horas de duración, dirigidos especialmente a grupos de quince (15) padres y cuidadores promoviendo la sensibilización y la comprensión de la salud mental en los diferentes entornos y momentos del curso de vida. Durante los encuentros comunitarios se abordaron los siguientes contenidos de manera reflexiva y participativa: Conceptos sobre la salud mental, Determinantes de la salud mental, Promoción de la salud mental y prevención de las afecciones de salud mental en los entornos y momentos del curso de vida.	**% CUMPLIMIENTO**	**80%**

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
Aunque realizo los 20 encuentros, el cumplimiento fue del 83%, toda vez que las evidencias fotograficas constrastaron con las evidencias de las planillas de asistencia	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Cumplimiento de la actividad en un 83%		
2.6 LLevaron a cabo durante la ejecución del convenio dos (4) festivales de salud mental comunitaria así; en el micro territorio urbano dos (2) y en el micro territorio rural dos (2) con la participación de treinta (30) personas activas de los miembros de la comunidad a través de actividades artísticas, recreativas y deportivas, para así fortalecer el tejido social y los vínculos interpersonales. Las actividades se realizaron en articulación con la administración municipal, EAPB, ICBF, Iglesias y demás sectores.	**% CUMPLIMIENTO**	**78%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista en este periodo realizó los cuatro (4) festivales de salud mental comunitaria así; en el micro territorio urbano dos (2) y en el micro territorio rural dos (2) de acuerdo al cronograma planteado, la cual fue ejecutada por la psicólogo.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Cumplimiento el 78%, planillas de asistencia no concuerdan con las evidencias fotograficas, en cuanto a la asistencias por sexo de las personas.		
2.7 Ejecutaron 20 actividades de la siguiente manera; diez (10) en el micro territorio Urbano y diez (10) en el micro territorio Rural, denominada “el café que inspira”, buscando crear un espacio de escucha activa y diálogo, identificando las acciones que promueven el cuidado de la salud mental tanto individual como hacia los demás. Donde se contó con una asistencia mínima de 20 personas.	**% CUMPLIMIENTO**	**91%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista para este período realizó veinte (20) actividades de la siguiente manera diez (10) en el micro territorio Urbano y diez (10) en el micro territorio Rural, denominada “el café que inspira”. La cual fue ejecutada por la psicólogo	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Cumplimiento el 91%.		
2.8 Desarrollaron 24 jornadas psicoeducativas de dos horas de duración de la siguiente manera; doce (12) en el micro territorio Urbano y doce (12) en el micro territorio Rural durante la ejecución del convenio dirigidas a un grupo de 20 padres y estudiantes promoviendo el involucramiento parental como factor protector en la prevención de la conducta suicida. Se utilizo metodologías participativas.	**% CUMPLIMIENTO**	**87%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista realizó veinticuatro (24) jornadas psicoeducativas de dos horas de duración de la siguiente manera; doce (12) en el micro territorio Urbano y doce (12) en el micro territorio Rural durante la ejecución del convenio, la cual fue ejecutada por la psicólogo	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Cumplimiento 87%		
2.9 Realizaron, durante la vigencia del convenio en las instituciones educativas veinti cuatro (24) encuentros lúdico-pedagógicos de la siguiente manera; doce (12) en el micro territorio Urbano y doce (12) en el micro territorio Rural, con los jóvenes de edades comprendidas entre los 14 a 17 años, con la participación de quince (15),estudiantes para ser formados en temas de salud mental y habilidades socioemocionales.	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista realizó en este periodo veinti cuatro 24 encuentros lúdico-pedagógicos de la siguiente manera; doce (12) en el micro territorio Urbano y doce (12) en el micro territorio Rural, ejecutada por la psicólogo	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
2.10 Realizaron, durante la vigencia del convenio en las instituciones educativas veinti cuatro (24) encuentros lúdico-pedagógicos de la siguiente manera; doce (12) en el micro territorio Urbano y doce (12) en el micro territorio Rural, con los jóvenes de edades comprendidas entre los 18 a 28 años, con la participación de quince (15),estudiantes para ser formados en temas de salud mental y habilidades socioemocionales.	**% CUMPLIMIENTO**	**83%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista realizó en este periodo veinti cuatro 24 encuentros lúdico-pedagógicos de la siguiente manera; doce (12) en el micro territorio Urbano y doce (12) en el micro territorio Rural, ejecutada por la psicólogo	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Cumplimiento del 87%		
EJE 3.PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO		

3.1 Desarrollaron durante la vigencia del convenio ocho (8) jornadas en el micro territorio Urbano con asistencia mínima de treinta (30) personas de los cursos de vida (de adolescencia, juventud, adultez y vejez) donde se adelantaron actividades como: - Disponibilidad de métodos de anticoncepción de larga duración (implantes) en articulación con las EAPB y Profamilia. - Toma de pruebas rápidas para la detección de VIH - Entrega de condones - Charlas sobre salud sexual y reproductiva (menstruación, planificación familiar, cuidados en el embarazo, cuidados postparto, cuidados en el recién nacido, entre otros) - Derechos sexuales y reproductivos Insumos: mesas plásticas, sillas, rotafolio que incluya temas de salud sexual y reproductiva, la cual debe ser concertada con la líder de SSR de la SDSC	**% CUMPLIMIENTO**	**75%**

ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista para este período realizó ocho (8) jornadas en el micro territorio Urbano dos (2) en el mes de septiembre (16-09-2024), y (6) en el mes de octubre. Ahora bien el contrato inicio el 17-09-2024.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	

OBSERVACIONES: Cumplimiento del 75%, debido a que las dos jornadas de septiembre las realizo por fuera del contrato.

3.2 Se desarrollaron durante la vigencia del convenio ocho (8) jornadas en el micro territorio Rural con asistencia mínima de treinta (20) personas de los cursos de vida de adolescencia, juventud, adultez y vejez) donde se adelantaron actividades como: - Disponibilidad de métodos de anticoncepción de larga duración (implantes) en articulación con las EAPB y Profamilia - Toma de pruebas rápidas para la detección de VIH - Entrega de condones - Charlas sobre salud sexual y reproductiva (menstruación, planificación familiar, cuidados en el embarazo, cuidados postparto, cuidados en el recién nacido, entre otros) - Derechos sexuales y reproductivos Insumos: mesas plásticas, sillas, rotafolio que incluya temas de salud sexual y reproductiva, la cual debe ser concertada con la líder de SSR de la SDSC.	**% CUMPLIMIENTO**	**75%**

ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista para este período realizó ocho (8) jornadas en el micro territorio Urbano dos (2) en el mes de septiembre (16-09-2024), y (6) en el mes de octubre. Ahora bien el contrato inicio el 17-09-2024.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	

OBSERVACIONES: Cumplimiento del 75%, debido a que las dos jornadas de septiembre las realizo por fuera del contrato.

3.3 realizó una (01) visita mensual a quince (15) gestantes y su familia en el domicilio del micro territorio urbano en la que se brindó información y educación sobre signos de alarma, alertas tempranas, importancia de acudir al control prenatal, cuidados del embarazo, alimentación saludable mediante un rotafolio. Donde se verificaba, asistencia a controles prenatales, citas con especialistas, vacunación, exámenes de laboratorio y canalizar a la IPS o equipos básicos de salud las gestantes que manifiesten riesgos para su salud o la del producto. Estas visitas fueron ejecutadas por médico y auxiliar de enfermería.	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**

ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista para este período realizó visitas mensuales a quince (15) gestante esta actividad fue realizada por la médico y auxiliar de enfermería	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	

OBSERVACIONES: No hay observaciones

3.4 realizó una (01) visita mensual a diez (10) gestantes y su familia en el domicilio del micro territorio rural en la que se brindó información y educación sobre signos de alarma, alertas tempranas, importancia de acudir al control prenatal, cuidados del embarazo, alimentación saludable mediante un rotafolio. Donde se verificaba, asistencia a controles prenatales, citas con especialistas, vacunación, exámenes de laboratorio y canalizar a la IPS o equipos básicos de salud las gestantes que manifiesten riesgos para su salud o la del producto. Estas visitas fueron ejecutadas por médico y auxiliar de enfermería.	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**

ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista para este periodo realizó una (01) visita mensual a diez (10) gestantes y su familia en el domicilio del micro territorio rural, esta actividad fue realizada por la médico y auxiliar de enfermería	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	

OBSERVACIONES: No hay observaciones

3.5 Llevo a cabo durante este periodo ocho (8) encuentro de diálogo de saberes en el micro territorio urbano con treinta (30) mujeres en edad fértil, gestantes y puérperas, donde de forma didáctica y participativa, se garantizó la asistencia de las mismas mujeres a todos los encuentros en los que se desarrollen los siguientes temas por sesión: Sesión 1. Percepción de los servicios de salud de atención a la gestante y propuestas para s mejoramiento. Sesión 2. Mitos sobre la planificación familiar Sesión 3. Percepción del servicio de parto en la que fue atendida y propuestas para su mejoramiento Sesión 4. Miedos, temores en la gestación	**% CUMPLIMIENTO**	**89,2%**

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista en este periodo ejecuto ocho (8) encuentro de diálogo de saberes en el micro territorio urbano dos (2) en el mes de septiembre, y dos (2) en el mes de octubre, dos (2) en el mes de noviembre , y dos (2) en el mes de diciembre la cual fue ejecutada por la enfermera, pendiente por realizar cuatro (4) jornada.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: A pesar de que realizo los ocho en cuentros, con las mismas mujeres, se descuentan de esos encuentros, un numero de mujeres con edades entre los 50 y 70 años, de ahí el 90% de cumplimiento		
3.6 Se llevo a cabo en este periodo ocho (8) encuentro de diálogo de saberes en el micro territorio rural con veinte (20) mujeres en edad fértil, gestantes y puérperas, donde de forma didáctica y participativa, se garantizó la asistencia de las mismas mujeres a todos los encuentros en los que se desarrollen los siguientes temas por sesión: Sesión 1. Percepción de los servicios de salud de atención a la gestante y propuestas para s mejoramiento Sesión 2. Mitos sobre la planificación familiar Sesión 3. Percepción del servicio de parto en la que fue atendida y propuestas para su mejoramiento Sesión 4. Miedos, temores en la gestación	**% CUMPLIMIENTO**	**80%**

ACTIVIDADES	MOSTRO EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista en este periodo ejecuto ocho (8) encuentro de diálogo de saberes en el micro territorio urbano dos (2) en el mes de septiembre, y dos (2) en el mes de octubre, dos (2) en el mes de noviembre , y dos (2) en el mes de diciembre la cual fue ejecutada por la enfermera, pendiente por realizar cuatro (4) jornada.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: A pesar de que realizo los ocho en cuentros, con las mismas mujeres, se descuentan de esos encuentros, un nunero de mujeres con edades entre los 45 y 60 años, de ahí el 80% de cumplimiento		
3.7 Se realizaron durante la ejecución del convenio cuatro (4) jornada de socialización sobre los derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo en adolescentes, promoción de métodos de control de fecundidad, a través de la metodología lluvia de ideas y la entrega de una cartilla con los temas tratados, en el entorno escolar, dirigido a los estudiantes de grado 6º a 8º. treinta (30) participantes en el micro territorio urbano. Para un total sensibilizados de 120 personas.	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
Durante la ejecución del convenio realizó cuatro (4) jornada de socialización en zona urbana , esta actividad fue realizada por enfermera y médico.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Actividad en los Barrios Santa Cecilia, y San Jeronimo, del MT_U, IE_Marco Fidel Suarez, y IE_Pablo VI		
3.8 Se realizaron durante la ejecución del convenio cuatro (4) jornada de socialización sobre los derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo en adolescentes, promoción de métodos de control de fecundidad, a través de la metodología lluvia de ideas y la entrega de una cartilla con los temas tratados, en el entorno escolar, dirigido a los estudiantes de grado 6º a 8º. de veinticinco (25) participantes en el micro territorio rural. Para un total sensibilizados de 100 personas	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista para este período realizó la ejecución de cuatro(4) jornada de socialización esta actividad. En zona rural , esta actividad fue realizada por enfermera y médico.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Actividad en los corregimiento Palotal y las Delicias, del MT_R IE Nuestra señora del Rosario, y Monterrey		
EJE 4. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES		
4.1 Promovieron y realizaron durante la ejecución del convenio ocho (8) jornadas de actividad física de dos (02) horas de duración en el entorno educativo del micro territorio rural, en las que se incluyaeron eróbicos, danza, ula-ula, saltar la cuerda, desafío, entre otros. Se brindo hidratación para los asistentes. Previo a la actividad se dio una breve charla de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física para la salud y de condiciones y estilos de vida saludables. La actividad está dirigida a un mínimo de veinti cinco (25) estudiantes por jornada.	**% CUMPLIMIENTO**	**75,0%**

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
El contratista realizó durante la ejecución del convenio realizó ocho (8) jornadas de actividad física de dos (02) horas de duración en el entorno educativo del micro territorio rural, actividad realizada por licenciado en educación física.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	

OBSERVACIONES: Realizo (2) actividades el 16-09-2024, (2) el 16-10-2024, (2) el 14-11-2024,y (2) el 21-11-2024. El contrato inicio el 17-09-2024, activades realizadas antes del inicio no se reconocen, de ahí el cumplimiento del 78%

4.2 Se promovieron y realizaron durante la ejecución del convenio ocho (8) jornadas de actividad física de dos (02) horas de duración en el entorno educativo del micro territorio urbano, en la que se incluyan aeróbicos, danza, ula-ula, saltar la cuerda, desafío, entre otros. Se brindo hidratación para los asistentes. Previo a la actividad se dio una breve charla de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física para la salud y de condiciones y estilos de vida saludables. La actividad está dirigida a un mínimo de treinta (30) estudiantes por jornada.	**% CUMPLIMIENTO**	**75%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista durante la ejecución del convenio realizó ocho (8) jornadas de actividad física de dos (02) horas de duración en el entorno educativo del micro territorio urbano, de acuerdo al cronograma planteado, la cual fue ejecutado por el Licenciado de educación física,	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	

OBSERVACIONES: Realizo (2) actividades el 16-09-2024, (2) el 16-10-2024, (2) el 14-11-2024,y (2) el 21-11-2024. El contrato inicio el 17-09-2024, activades realizadas antes del inicio no se reconocen. Teniendo en cuenta esto se le reconocen en las demás actividades el numero de participantes por encima del minino, de ahí el cumplimiento del 93%

4.3 Desarrollaron durante la vigencia del convenio ocho (8) talleres de salud, de dos (02) horas de duración dirigido a padres y cuidadores en el ámbito comunitario del micro territorio rural, en la cual se sensibilizo y educo a padres y cuidadores sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer en la población menor de 18 años, minimo veinti cinco (25) personass; teniendo en cuenta los casos sospechosos detectados deberán ser debidamente direccionados a la EAPB.	**% CUMPLIMIENTO**	**100,00%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista durante la vigencia del convenio realizó ocho (8) talleres de salud, de dos (02) horas de duración dirigido a padres y cuidadores en el ámbito comunitario del micro territorio rural, actividad realizada por el médico.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	

OBSERVACIONES: No hay observaciones

4.4 Desarrollaron durante la vigencia del convenio ocho (8) talleres de salud, de dos (02) horas de duración dirigido a padres y cuidadores en el ámbito comunitario del micro territorio urbana en la cual se realice sensibilización y educación a padres y cuidadores sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer en la población menor de 18 años, minimo veinti cinco (30) personas; los casos sospechosos detectados deberán ser debidamente direccionados a la EAPB.	**% CUMPLIMIENTO**	**82,50%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista durante la vigencia del convenio realizó ocho (8) talleres de salud, de dos (02) horas de duración dirigido a padres y cuidadores en el ámbito comunitario del micro territorio urbano, actividad realizada por el médico	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	

OBSERVACIONES: Aunque el contratista realizo los ocho (8) talleres de dos horas, las evidencias fotograficas VS planilla de asistencia no concuerdan con el número de personas relacionadas en las planillas con los sexos M o F , frente a lo observado en las Fotografias. De ahi el cumplimiento del 82,50%

4.5 Realizaron durante la ejecución del convenio ocho(8) jornadas de socialización de salud de dos (02) horas de duración para la prevención y consecuencias del consumo de tabaco vaper y alcohol como elementos de hábitos de vida saludable a través de la metodología lluvia de ideas, dirigido a mínimo treinta (30) estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º del micro territorio urbano	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista realizó durante la ejecución del convenio ocho (8) jornadas de socialización de salud de dos (02) horas de duración para la prevención y consecuencias del consumo de tabaco vaper y alcohol como elementos de hábitos de vida saludable, del micro territorio urbano actividad realizada por la enfermera.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	

OBSERVACIONES: No hay observaciones

4.6 Se realizaron durante la ejecución del convenio ocho (8) jornadas de socialización de salud de dos (02) horas de duración para la prevención y consecuencias del consumo de tabaco vaper y alcohol como elementos de hábitos de vida saludable a través de la metodología lluvia de ideas, dirigido a mínimo veinticinco (25) estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º del micro territorio rural.	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista realizó durante la ejecución del convenio ocho (8) jornadas de socialización de salud de dos (02) horas de duración para la prevención y consecuencias del consumo de tabaco vaper y alcohol como elementos de hábitos de vida saludable, del micro territorio rural actividad realizada por la enfermera.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	

OBSERVACIONES: No hay observaciones

4.7 Se desarrollaron durante la ejecución del convenio cuatro (4) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido a mujeres en el ámbito comunitario del micro territorio urbano con la participación de treinta (30) mujeres diferentes por taller sensibilizando y educando sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer de mama, Cáncer de cuello uterino y la importancia de la tamización con ADNVPH. Se conto con un rotafolio para su enseñanza, el cual se entregó a la ESE del municipio, luego de realizados los talleres.	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista realizó cuatro (4) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido a mujeres en el ámbito comunitario del micro territorio urbano según lo planeado en cronograma actividad realizada por la enfermera.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
4.8 Desarrollaron durante la ejecución del convenio cuatro (4) talleres de dos (02) horas de duración dirigido a mujeres en el ámbito comunitario del micro territorio rural con la participación de veinticinco (25) mujeres en la cual se sensibilizo y educo sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer de mama, Cáncer de cuello uterino y la importancia de la tamización con ADNVPH. Se utilizo un rotafolio para su enseñanza, el cual se entregó a la ESE del municipio, luego de realizados los talleres	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista realizó cuatro (4) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido a mujeres en el ámbito comunitario del micro territorio rural según lo planeado en cronograma actividad realizada por la enfermera.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
4.9 Realizaron durante la ejecución del convenio ocho(8) jornadas de actividad física de dos (02) horas de duración en entorno comunitario del micro territorio urbano, en la que se incluyeron jornadas de actividad física, entre ellas caminatas, jornadas aeróbicas, senderismo, danza, patinaje recreativo, dirigido a la población general. Se garantizo hidratación durante la actividad. Previo a la actividad se dio una breve charla de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física para la salud y de condiciones y estilos de vida saludables. La actividad conto con una asistencia por jornada de treinta (30) personas, logrando intervenir 240 personas en total.	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista pare este período durante la ejecución del convenio realizó ocho (8) jornadas de actividad física de dos (02) horas de duración en entorno comunitario del micro territorio urbano, por el licenciado en Educación Física	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
4.10 Se promovió durante la ejecución del convenio ocho (8) jornadas de actividad física de dos (02) horas de duración en entorno comunitario del micro territorio rural, en la que se incluyeron jornadas de actividad física, entre ellas caminatas, jornadas aeróbicas, senderismo, danza, patinaje recreativo, dirigido a la población general. Se garantizo hidratación durante la actividad. Previo a la actividad se dio una breve charla de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física para la salud y de condiciones y estilos de vida saludables. La actividad conto con una asistencia por jornada de treinta (30) personas, logrando intervenir 240 personas en total	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
EL contratista realizó convenio ocho (8) jornadas de actividad física de dos (02) horas de duración en entorno comunitario del micro territorio rural, por el licenciado en Educación Física	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
4.11 Desarrollaron durante la ejecución del convenio cuatro (4) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido a la población del ciclo de vida de la adultez y la vejez en el ámbito comunitario del micro territorio rural con la participación de veinticinco (25) personas diferentes por taller, en la cual se realizó sensibilización y educación sobre los signos y síntomas de identificación temprana de asociados con las enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión arterial. Para esta actividad se usó un rotafolio para su enseñanza, el cual se hizo entrega a la ESE del municipio, luego de realizados los talleres.	**% CUMPLIMIENTO**	**93%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista ejecuto convenio cuatro (4) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido a la población del ciclo de vida de la adultez y la vejez en el ámbito comunitario del micro territorio rural, actividad realizada por el médico.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Se realizaron los cuatro talleres, pero en algunós el personal asistente, no cumplia con los requisistos de edad, los cuales se evidencian en las planillas de asistencia, por supuesto ese personal se descuenta dentro de la actividad, y resulta el porcentaje de cumolimiento del 93%		

4.12 Desarrollaron durante la ejecución del contrato cuatro (4) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido a la población del ciclo de vida la adultez y la vejez en el ámbito comunitario del micro territorio urbano con la participación mínima de treinta (30) personas diferentes por taller, en la cual se hizo sensibilización y educación sobre los signos y síntomas de identificación temprana de asociados con las enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión arterial. Para esta actividad se utilizó un rotafolio para su enseñanza, el cual fue entregado a la ESE del municipio, luego de realizados los talleres	**% CUMPLIMIENTO**	**77%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista realizó cuatro (4) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido a la población del ciclo de vida la adultez y la vejez en el ámbito comunitario del micro territorio urbano, actividad realizada por el médico	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES:Cumplimiento del 77%, debido a que muchas de las personas relacionadas en las planillas de asistencia, no correspondial al ciclo de vida del solicitado en el taller.		
4,13 Desarrollaron durante la ejecución del contrato cuatro (4) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido a hombres del ciclo de vida de la adultez y vejez en el ámbito comunitario del micro territorio rural con la participación de tveinte (20) hombres diferentes por taller, en la cual se realizó sensibilización y educación sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer de próstata y colon rectal. Para esta actividad se contó con un rotafolio para su enseñanza, el cual fue entregado a la ESE del municipio, luego de realizados los talleres	**% CUMPLIMIENTO**	**85,00%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista realizó cuatro (4) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido a hombres del ciclo de vida de la adultez y vejez en el ámbito comunitario del micro territorio rural , por el profesional médico	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Cumplimiento del 85%, debido a que los asistentes no cumplen con lo solicitado en cuanto a lo del ciclo de vida.		
4,14 Desarrollaron durante la ejecución del convenio cuatro (4) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido a hombres del ciclo de vida de la adultez y vejez en el ámbito comunitario del micro territorio urbano con la participación de treinta (30) hombres diferentes por taller, en la cual se realizó sensibilización y educación sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer de próstata y colon rectal. Para esta actividad se utilizó un rotafolio para su enseñanza, el cual se entregó a la ESE del municipio, luego de realizados los talleres.	**% CUMPLIMIENTO**	**77,5%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista realizó cuatro (4) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido a hombres del ciclo de vida de la adultez y vejez en el ámbito comunitario del micro territorio urbano , por el profesional médico	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Se realizaron los cuatro talleres, pero en algunós el personal asistente, no cumplia con los requisistos de edad, los cuales se evidencian en las planillas de asistencia, por supuesto ese personal se descuenta dentro de la actividad, y por ende el cumplimiento del 77,5%		
4,15. Durante la ejecución del convenio se realizaron treinta y dos (32) talleres, de salud oral, en el entorno comunitario del MT, rural, en IE de los corregimientos palotal, y las Delicias, a estudiantes de los grados 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, y 8° , con minimo veinte (20) estudiantes, las cuales incluyeron aplicación de revelador de placa bacteriana,enseñanza de técnica de cepillado, uso de seda dental, alimentación saludable.	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
En la ejecución del convenio se realizaron treinta y dos (32) talleres de educación en salud oral con mínimo veinte (20) estudiantes de los grados 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° en Institución educativa del micro territorio rural. Actividad realizada por higienista Oral	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
4.16 Desarrollaron durante la ejecución del convenio (32) talleres de educación en salud oral con mínimo 30 estudiantes de los grados 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° en Institución educativa del micro territorio urbana realizando, aplicación de revelador de placa bacteriana, enseñanza de técnica de cepillado, uso de seda dental, alimentación saludable, elementos de higiene oral.	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Durante la ejecución del convenio se realizaron treinta y dos (32) talleres de educación en salud oral con mínimo veinte (20) estudiantes de 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° en Institución educativa del micro territorio urbana	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
EJE. 5 TRANSMISIBLES: RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES.		
5.1 Realizó durante la ejecución del convenio ocho(8) jornadas de transferencias de conocimientos, en los MT_Urbano y Rural durante la vigencia del convenio de educación dirigida a agentes comunitarios que pueden estar integrados por madres comunitarias, auxiliares de enfermería, gestores de salud, parteras, sobanderos, médicos tradicionales, con la asistencia mínima de 30 personas diferentes por jornadas, los cuales incluyeron con los siguientes temas: a) Que son las vacunas, esquema de vacunación de Colombia. b) Mitos y Realidad de la Vacunación c) Importancia de la vacunación con VPH para evitar el cáncer de cuello uterino	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Durante la ejecución del convenio realizo ocho (8) jornadas de transferencias de conocimientos, en los MT, Urbano y Rural , Actividad realizada por la enfermera.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		

5.2 Realizaron durante la ejecución del convenio diez (10) jornadas de sensibilización manejo y disposición adecuada de residuos inservibles de la siguiente manera; cinco (5) en el micro territorio urbano y cinco (5) en el micro territorio rural dirigido a veinte (20) estudiantes, acompañada de una actividad comunitaria de recolección de residuos inservibles en el entorno educativo. La actividad tuvo 2 momentos: 1 momento: taller para fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos en el país, con el desarrollo de temas en: el código de colores blanco, negro y verde para la separación de residuos en la fuente. Uso Racional de Bolsas Plásticas. Factores de riesgo ambiental asociados al uso y disposición inadecuada de residuos 2 momento: Actividad de recolección (se realizará mediante jornada lúdica recreativa en las instituciones educativas seleccionadas, indicando el debido proceso de clasificación, recolección, y disposición adecuada de inservibles.	**% CUMPLIMIENTO**	**94,7%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista realizó la ejecución del convenio diez (10) jornadas de sensibilización manejo y disposición adecuada de residuos inservibles de la siguiente manera; cinco (5) en el micro territorio urbano y cinco (5) en el micro territorio rural por el profesional enfermería.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: El contratita realizo los 10 talleres, pero en dos talleres del MT urbano, repitio la mitad del listado en dos colegios diferentes. Utilizo un listado de 10 estudiantes, para dos actividades de diferentes colegios. Por eso el 94,7% de cumplimiento.		
5.3 Desarrollaron durante la ejecución del convenio ocho (8) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido al entorno laboral del micro territorio rural priorizado (manipuladores y fumigadores) y un (01) taller al entorno educativo (estudiantes, docentes y padres de familia) de dos (2) horas de duración, sobre los riesgos, medidas de mitigación y la prevención de intoxicaciones por sustancias químicas-plaguicidas. Minimo veinti cinco (25) personas	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
El contratista realizó ejecución del convenio ocho(8) talleres de salud de dos (02) horas de duración dirigido al entorno laboral del micro territorio rural, por el profesional médico	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
5.4 LLevaron a cabo durante la ejecución del convenio veinte (20) talleres en el entorno comunitario de la siguiente manera; diez (10) en el micro territorio urbano y diez (10) en el micro territorio rural dirigidos a todos los grupos etarios de la comunidad en general, con una asistencia de (20) personas, sobre prevención y mantenimientos de la salud en la vivienda y entorno comunitario enfocado a la tenencia responsable de animales de compañía y producción para mitigación de riesgo de contagio de enfermedades zoonóticas. Encaminada en promover en las personas la capacidad de obtener, procesar y entender la información básica de salud y los servicios necesarios para tomar decisiones apropiadas; a través, de la estrategia de Información, Educación y Comunicación de prevención y mantenimiento de la salud de enfermedades zoonóticas mediante la tenencia responsable de animales de compañía y producción, mediante: Se hizo diseño, elaboración y reproducción de cuatrocientas (400) cartillas con los contenidos relacionados a promoción y mantenimiento de enfermedades de zoonóticas de interés en salud pública según situación epidemiológica de cada uno de los municipios beneficiados enfocados a entorno comunitario y hogar. La cartilla debe ser impresa a todo color, tamaño media carta, en papel propalcote de 150 gramos, 20 Páginas, carátula incluida.	**% CUMPLIMIENTO**	**99,3%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
la ejecución del convenio veinte (20) talleres en el entorno comunitario de la siguiente manera; diez (10) en el micro territorio urbano y diez (10) en el micro territorio rural, actividad realizada por el veterinario.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: En los talleres aparecen personas repetidas por lo tanto se descuentan, ya que no se úeden repartir más de una cartilla por personas, por eso el 99,3%		
EJE 6. POBLACIONES VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		
6.1 Realizó durante la ejecución del convenio cuatro (4) jornadas de transferencia de conocimientos de la siguiente manera; dos (2) en el micro territorio urbano y dos (2) en el micro territorio rural dirigido a un grupo de 30 padres, madres, cuidadores y/ o responsables del cuidado de los niños diferentes encada jornada, sobre: a) los tres mensajes de IRA y EDA: ¿Cómo evito que mi hijo, hija se enfermen?, ¿Cómo lo cuido en casa?, ¿Cuándo debo consultar a un servicio de salud?; b) promoción de la salud y prevención de la EDA e IRA así como en medidas sencillas para la manipulación de los alimentos, de mejoramiento ambiental, manejo adecuado del agua, lavado de manos, c)disposición de desechos sólidos y líquidos en los diferentes entorno hogar y comunitario. Al finalizar cada jornada se realizó una actividad lúdica para medir el nivel de compresión de los temas por partes de los padres y cuidadores.	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Durante la ejecución del convenio cuatro (4) jornadas de transferencia de conocimientos de la siguiente manera; dos (2) en el micro territorio urbano y dos (2) en el micro territorio rural esta actividad fue desarrollada por la enfermera.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
6.2 Se realizaron durante la ejecución del convenio dos (2) encuentros de diálogo de saberes de dos (2) horas de duración de la siguiente manera; uno (1) en el micro territorio Urbano y uno (1) en el micro territorio Rural, dirigida a treinta (30) mujeres en edad fértil y gestantes sobre aspectos importantes para la prevención de la mortalidad infantil los cuales incluyen: 1. Cuidados previos al embarazo y cuidados prenatales y Abordar el parto prematuro, bajo peso al nacer y sus resultados. 2. Crear un ambiente seguro para que el bebe duerma para la prevención de Muerte de cuna (Síndrome de Muerte Súbita del Lactante). 3. Alimentación con lactancia materna y Alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. 4. Esquema de vacunación en el primer año e Importancia de la asistencia a los controles de niño sano de acuerdo con la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. 5. Prevención de accidentes para evitar lesiones permanentes o la muerte. Las mujeres convocadas asistieron al 100% de los encuentros siendo exitoso el proceso. Se entregará a las participantes una cartilla de 10 páginas full color tamaño carta con los contenidos diagramados sobre los temas tratados para un mayor refuerzo de estos	**% CUMPLIMIENTO**	**96,7%**
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

Durante la ejecución del convenio se realizaron dos (2) encuentros de diálogo de saberes de dos horas de duración de la siguiente manera; uno (1) en el micro territorio Urbano y uno (1) en el micro territorio Rural, esta actividad ejecutada por la enfermera.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: Se descuentan personas que no hacen parte del grupo de gestantes, ni de edad fertil		
6.3 Realizar durante la ejecución del convenio en cada uno de los micro territorio Urbano y Rural priorizados con los agentes comunitarios que pueden estar integrados por treinta (30) entre madres comunitarias, copacos, organizaciones de base comunitaria, lideres, integrantes de las redes de vigilancia comunitaria, auxiliares de enfermería, gestores de salud, parteras, sobanderos, médicos tradicionales, un encuentro pedagógico semanal de 2 horas de duración en cada municipio con los siguientes temas: 1. Conociendo la IRA. 2. Como evito que los niños menores de 5 años se enfermen 3. Si se enferma como lo debo cuidar en casa y como puedo evitar que contagie a otras personas. 4. Cuáles son los signos para que sea necesario consultar al servicio de salud. 5. Mensajes claves: ¿Cómo evito que mi hijo, hija o adulto mayor se enferme?, ¿Cómo lo(a) cuido en casa?, ¿Cuándo debo consultar al médico? Para el desarrollo de estos encuentros se utilizó la metodología definida en la Guía operativa para desarrollo de la estrategia comunitaria Programa para la prevención, manejo y control de la Infección Respiratoria Aguda- IRA, en niños menores de cinco años. Se conto con apoyo logístico y, material de trabajo consistente en cartulinas, pegante, tijeras, marcadores de varios colores, Nueve fichas del rompecabezas “Lavado de Manos” Jabón, Agua en un recipiente y Toallas de papel, láminas de las 18 prácticas clave de AIEPI comunitario para el juego de concéntrese, cinta de enmascarar. Los participantes fueron los mismos en las 5 sesiones. Previo al inicio de los encuentros se realizó una reunión en articulación con la DLS, ESE municipal para motivar a la comunidad a vincularse a los encuentros pedagógicos,	**% CUMPLIMIENTO**	**100%**

ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Durante la ejecución del convenio, realizaron 10 en cuentros pedagógicos de la siguiente manera: cinco en el MT_Urbano, Barrios Santa Cecilia y Barrio San Jeronimo; cinco en el MT_Rural, Corregimientos de Palotal y Las Delicias. Actividades realizadas por enfermeras.	Copia digital de los soportes encuentran en custodia de la oficina de Salud Ambiental y en la plataforma SECOP II.	

OBSERVACIONES: No hay observaciones

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

PAGOS PARAFISCALES			**FECHA CAUSADA**	**PAGO SEGURIDAD SOCIAL**	**IBC**	**$ 189.695.100,00**
	SI	**NO**	**SEG.SOCIAL**	**ENTIDADES**	**NUMERO DE PLANILLA**	
CAJA DE COMPENSACIÓN	**X**	$ 24.345.000	**SALUD**	$ 76.053.900	S31251481-O31528805-N31826372-D31826333	
					PERIODO	**FECHA PAGO**
SENA	**X**	$ 12.179.000	**PENSIÓN**	$ 98.814.000	SEPTIEMBRE	2024/10/08
					OCTUBRE	2024/11/13
ICBF	**X**	$ 14.249.390	**ARL**	$ 14.827.200	NOVIEMBRE	2024/12/11
					DICIEMBRE	2025/01/08

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado(formato Excel)

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL

	SI	**NO**		
APORTE DE CERTIFICADO		x	**FECHA**	

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL
1	1	9/10/2024	-	$ 0,00	
-	-	-	-	$ 0,00	
-	-	-	-	$ 0,00	

NOMBRE DEL CEDENTE	-	IDENTIFICACIÓN	-	VALOR	$ 0,00
NOMBRE DEL	-	IDENTIFICACIÓN	-		

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
	dd/mm/aa		NO	X	dd/mm/aaaa

CONTRATO:	

6. ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO(Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):	**PRIMER PAGO**: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, el DEPARTAMENTO, concederá un anticipo hasta del cuarenta (40%) por ciento del valor del convenio. **SEGUNDO PAGO**: Del noventa (90%) por ciento del valor del convenio, previa amortización del anticipo, mediante acta parcial de ejecución con avance del convenio superior al cuarenta (40%) por ciento, será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del convenio. **PAGO FINAL**: Por el valor del diez (10%) por ciento, previa amortización del anticipo, será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del supervisor del convenio acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, liquidación del convenio.			
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 450.000.000**			
VALOR PAGADO:	**$ 180.000.000**			
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	**$ 255.111.129**			
SALDO:	**$ 0**			
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTI NUEVE PESOS MCTE**			**$ 255.111.129**
NUEVO SALDO:	**$ 0**			
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO	**1**			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL	**% AVANCE FISICO**	100,00%	**% AVANCE FINANCIERO**	40,00%
OBSERVACIÓN:				

7. ASPECTO CONTABLE

Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)		Valor Pagado
Pago anticipado 40%	11/12/2024	$ 180.000.000	-	-	-	$ 180.000.000
			-	-	-	-
						-

8. ASPECTOS AMBIENTALES


Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)

9. RELACIÓN DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME				
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?
Archivos físicos y magnéticos	X	X		X	

10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

	(Marcar con una x)			
ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO		X		
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO		X		
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD		X		
CALIDAD DEL SERVICIO		X		
OBSERVACIONES:				

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	NORMANDO ORTEGA PAYARES			
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA FINANCIERA			
FIRMA:				
FECHA DE INFORME:	2025/08/04			