CRONOGRAMA ETAPA PRECONTRACTUAL, PROCESO CONTRATAR LA INSTALACION Y ADECUACION A TODO COSTO DE PUNTOS DE ANCLAJE DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA.													
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**AÑO 2025**											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PRECONTRACTUAL												
2	EJECUCION												
3	RECIBO FINAL												
4	LIQUIDACION												



Edilberto Osorio Santofimio
Ingeniero Civil de Apoyo
Grupo de Apoyo administrativo Mixto
Regional Caquetá