DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: CHOCO/ QUIBDO

ACTA N° 2: SEGUNDO COMITÉ TECNICO – CONVENIO SGM 0226-21 ART-IIAP Fomento y comercialización del cultivo de Plátano y chontaduro bajo un sistema de agroforestería comunitaria como estrategia de desarrollo económico competitivo y seguridad alimentaria pos pandemia en el **municipio de Nóvita – Chocó**

LUGAR: OFICINA ART SEMIVIRTUAL
FECHA: 5/11/2021
HORA: 9:00 am.

OBEJTIVO:

Hacer seguimiento e implementación al **CONVENIO SGM 0226-21 ART-IIAP** Fomento y comercialización del cultivo de Plátano y chontaduro bajo un sistema de agroforestería comunitaria como estrategia de desarrollo económico competitivo y seguridad alimentaria pos pandemia en el municipio de Nóvita – Chocó

ASISTENTES: Se adjunta registro de asistencia

Nombres y Apellidos	Entidad o Dependencia	Cargo
Moisés Mosquera	IIAP	Delegado IIAP
Jorge Marmolejo	ART	Supervisor ART
Gloria Acosta	ART	ART
Edwin Martínez	ART	ART
Yefer Martinez	ART	ART
Ruby Lozano	ART	ART
Danny Gomez	ART	ART

ORDEN DEL DÍA:

ITEM	TEMA	RESPONSABLE
1	Saludos y Verificación de Quorum	SUPERVISIÓN
2	Lectura de compromisos	ART
3	Informe de Avance IIAP	IIAP
4	Compromiso y Cierre	ART.
5	Dudas – Varios	ART
6	Compromisos y Cierre	ART

DESARROLLO:

Saludos y Verificación de Quorum:

- El Supervisor del contrato
- Un delegado de la Dirección de Estructuración y Ejecución de proyectos de la ART
- Representante legal del EJECUTOR (Convenido) o su delegado.

una vez verificado la participación de delegados e invitados se procede con la lectura de compromisos del acta anterior.

LECTURA COMPRMISOS ANTERIORES .

Por parte el supervisor quien dirige al comité se procede hacer lectura y seguimiento de los compromisos anteriores.


Nº	COMPROMISO PRIMER COMITÉ	RESP	FECHA DE ENTREGA	CUMPLE
1	Presentar informe de Avance del mes de agosto	IIAP - ART	15/9/2021	SI
2	Presentar equipo técnico profesional de apoyo por parte del IIAP.	IIAP	25/09/2021	SI
3	Presentar el documento protocolo de Bioseguridad	ART	18/09/2021	SI
	Compartir logos imagen corporativa ART-PDET			
4	Presentar planes Técnico, ambiental y socio empresarial e informe de agosto	IIAP	25/09/2021	EN PROCESO
6	Reprogramar Visita Novita (Alcalde)	IIAP-ART	Sep-21	SI
7	Ajustar hojas de Vida de y completar soportes HV Técnicos convenio		25/09/2021	SI

Una vez verificado los compromisos se le da la palabra el IIAP en cabeza de su coordinador delegado para que pueda contar sobre los avances realizados a la fecha según POA aprobado. Por parte del Coordinador Moisés Mosquera del IIAP se procede a contar los avances del proceso apoyados en una presentación las cual hará parte del anexo de esta acta.

FASE DE ALISTAMIENTO.

Hace un recuento de, sobre espacio de apropiación y entrega de formatos propios del proyecto, así como la transferencia conceptual, la realización del primer comité

técnico de seguimiento, a presentación del POA y la presentación de equipo técnico dos profesionales y un administrativo



Nombre	Perfil Profesional	Contrato N°	Cantidad	Funciones
Moisés Mosquera Blandón	Ing. Agrónomo	Designado	1	Coordinar las actividades generales del Convenio SGM 0226 2021, en especial la compilación, complemento, revisión y ajuste de los productos del convenio siguiendo las directrices establecidas por la ART y el IIAP.
Eduardo Porras	Administrador de empresas	240/2021	1	Llevar a cabo el proceso integral administrativo del proyecto, así como brindar apoyo en el diseño, planificación y organización de la estrategia de encadenamiento, competitividad empresarial y comercialización de fruta fresca de Plátano y Chontaduro con familias afrodescendientes en un escenario de pos-pandemia en el municipio de Novita, departamento del Chocó.
Manuel Acisclo Barbosa Mena	Ing. Agroforestal	241/2021	2	Prestar los servicios como técnico agrícola y/o agroforestal para el acompañamiento a las familias beneficiarias del proyecto y adscritas al consejo comunitario mayor de Novita – COCOMAN
Edier Andres Mosquera Viveros	Ing. Agroforestal	245/2021		Prestar los servicios como técnico agrícola y/o agroforestal para el acompañamiento a las familias beneficiarias del proyecto y adscritas al consejo comunitario mayor de Novita – COCOMAN.
Luz América Lozano	Antropóloga	IIAP	1	

Ye aquí se presenta, profesional Luz América Lozano antropóloga quien liderara la implementación del componente socio empresarial.

Por otros lado el resto del equipo apoyo como contrapartida por parte el IIAP se encuentran los siguiente profesionales.



EQUIPO DE APOYO TÉCNICO IIAP	
Jovanny Mosquera	Ing. Agroforestal
Mirla Perea	Ing. Agroforestal
Robinson Mosquera	Ing. Agroforestal
Samia Mosquera	Ing. Agroforestal
Haidyn Moreno Lady Vargas	Ing. Agroforestal Ing. Ambiental

6. Protocolo de Bioseguridad diseñado y presentado ART

Estrategia del Intervención en campo, se cuenta con el equipo completo sin embargo aquí se presenta la primer inconveniente de en el territorio uno el paro minero por varios días y acciones de combate entre grupos al margen de la ley en la zona aledañas al proyecto.

Es importante resaltar que este proyecto geográficamente se desarrolla en parte de las comunidades mas alejadas del municipio y que por esta razón son muy pocas las oportunidades de proyectos a desarrollar en la zona, manifiestan las mismas comunidades a la vez que, las hace mas propensas la incidencia de grupos al


margen de la ley. A lo que atribuye el IIAP que esta acciones han retrasado el cronograma.

Parte de otras acciones son las que se hacen a la par con, con la alcaldía municipal donde se esperaba hacer la socialización con el alcalde del municipio pero que no fue posible su presencia debido a que ese día presento quebrantos de salud, informa la secretaria de la UMATA Yelisa Barbosa, se realizó la reunión con el Ingeniero Henry secretario de Planeación y la directora de la UMATA por supuesto con el equipo IIAP y ART y con personas de consejo comunitario.

Validación de beneficiarios: para la etapa de formulación del proyecto el consejo comunitario habría presentado un listado de 300 familias, las cuales deben ser confirmadas o validadas por el IIAP y ver que si, correspondan a la planificación. En este proceso y a través de un diagnostico rápido se ha determinado que a la fecha van solo 263 familias validadas.

Por esta razón algunas actividades no se han podido desarrollar como se esperaba según el POA.

Con el fin de cumplir con las actividades retrasadas el IIAP presenta un esquema alternativo con el cual se espera poner al día, este esquema propone una intervención intensiva al 20 de diciembre de 2022.



De acuerdo con la imagen anterior, se pera que todas las actividades en color rojo puedan estar cumplidas en la fecha propuesta.

Se recuerda por parte del IIAP que un requisito además de ser muy insistente con la aplicación de los formatos de visitas, de entrega, record de asistencia técnica y otros en el proceso de desarrollo del convenio.

Con respecto a la compra de material vegetal, ya están en proceso, aunque para el proceso de chontaduro se ha presentado un factor muy espacial y es que hasta la fecha las cotizaciones presentadas al IIAP están por encima del valor propuesto

en el marco del presupuesto del convenio. El IIAP sigue buscando proveedores que se puedan ajustar al presupuesto.

Se queda a la espera de la entrega del material vegetal, así mismo, el material de plátano y las garantías sanitarias necesarias con el fin de cumplir con la sanidad del material vegetal.

FASE de Asistencia y Servicios Agropecuarios.



Ya se cuenta con el documento plan de asistencia, técnica para servicios agropecuarios, con el cual se espera se pueda orientar las intervención, al igual que para el plan social empresarial, al cual se debe presentar con los ajustes respectivos en los próximos días.


Así mismo se espera poder cumplir con las capacitaciones en el marco del Proyecto.

- Capacitación en gestión administrativa y asociatividad empresarial
- Capacitación en fomento del las buenas practicas agrícolas
- Capacitación en contabilidad básica

Y por supuesto continuar con las asistencia técnica programada para las comunidades.

Como parte del compromiso, también el IIAP ha asumido los gastos necesarios para, llevar el proyecto adelante, así mismo para este comité se confirma por parte del IIAP que a la fecha de este comité, ya habrían recibido el primer desembolso por valor 340 millones que equivalen al 20% del valor, que aporta la ART.

Estrategia de Intervención:



Como se indica en el cuadro, se ha dividido geográficamente el proyecto en dos zonas, con fin de organizar un poco mejor la intervención.

La zona 1, conformada por las comunidades de Chitó. El Chorro, y Sin Olvido y la zona 2, conformada por las comunidades de Urabara y Cocotea.

Con este plan se espera llegar las primeros 75 beneficiarios o productores. Con el apoyo del quipo zonal del IIAP que acompaña las actividades.

Así se tendrían 4 profesionales para el apoyo técnico en la zona una y 3 profesionales en la zona 2.

Y se plantean 3 opciones de intervención que se indican en la Imagen de arriba y se presentan los primeros borradores de documentos técnicos.

- Plan ambiental: se cuenta con el documento marco de para su Revisión implementación,
- Así mismo se presento documento marco de protocolo de bioseguridad para su uso y aplicación.

Componente Social. El IIAP informa haber iniciado ya la organización de carpetas, por cada uno de los beneficiarios con la información correspondiente.

Así mismo se deben incluir los actas de entrega de materiales bioinsumos y más que se generen en el desarrollo del proyecto. Ya e IIAP cuenta con las carpetas para la organización de la información de los productores.

Otras acciones desarrolladas:

Reunión con la alcaldía ya con presencia del Alcalde, al cual se le entrego copia del anexo técnico del proyecto y otros documentos, así mismo, se realizaron aclaraciones respecto la implementación del proyecto.

Se ha concertado el transporte de material, en articulación con el consejo comunitario de COCOMAN quienes el año anterior se les doto a través de otro proyecto de 3 lachas con motor fuera de borda con el fin de estimular la economía en la zona.

Se presento propuesta de Reinversión de recursos por parte del IIAP la cual debe ser evaluada por la supervisión.

Inducción a profesionales del proyecto.

Carnetización de Técnicos

Verificación a la fecha de 263 beneficiarios

Diseño y Confección de Pendón y Valla Publicitaria.

Se esta buscando una oficina independiente para el proyecto en Novita por parte del IIAP

Alertas:

se informa sobre problemas de orden publico en la zona que impiden el buen desarrollo de las actividades, indicando que por parte del quipo se logro ir a campo pero debieron regresar por temas de seguridad en la zona.

Si bien en territorio se han presentado, muchas tenciones de seguridad, a la fecha no se ha recibido solicitud de suspensión u otro recurso para dar tiempo al proyecto por el contrario se han buscado las alternativas y poder continuar con las actividades.

Aumento en el precio de insumos y material vegetal en todo el país

Cierre:

Gloria acosta, consulta sobre el manejo y cuidado del material vegetal y el transporte del mismo. El IIAP presta todo la orientación a los productores. En cuanto a los insumos se entrega en Novita con actas y de Novita se lleva cada una de las

familias. Revisar y llevar control sobre el pago de Jornales a beneficiarios referente, lo que indica el convenio.

COMPROMISOS

Nº	COMPROMISO SEGUNDO COMITÉ	RESP	FECHA DE ENTREGA	COMPLE
1	Articular con la alcaldía desarrollo nuevo proyecto plátano para el municipio de Novita	IIAP - ART	16/11/2021	
2	Presentar plan ajustado social empresarial	IIAP	15/11/2021	
3	Compartir con los compromisos para radicación se segundo desembolso	ART	20/11/2021	
4	Terminar validación en campo del numero de beneficiarios del proyecto	IIAP	20/09/2021	
6	Analizar propuesta de Reinversión, de recursos del convenio.	IIAP-ART	10/11/2021	
7	Presentar cronograma de actividades.	IIAP.	9/11/2021	
8	Realizar Visita de Acompañamiento por parte de la supervisión y equipo de apoyo nacional	ART- IIAP	Por definir	
9	Programar el desarrollo de Comité de Acompañamiento comunitario	IIAP	Por definir	
	Hacer entrega Material vegetal			

Sin ser mas se da por finalizado el comité a la espera de los documentos pendientes de revisión.

Firmas



Jorge O Marmolejo G
Supervisor Convenio SGM0226-21



Moisés Mosquera IIAP
delegado Con SGM. 0226-21

Anexos: (Listado de asistencia)

Elaboró: Jorge M.)

Hora de inicio	Hora de finalización	REGISTRAR NOMBRE Y	REGISTRAR ENTIDAD Y	REGISTRAR CORREO EL	REGISTRAR TELEFONO
11/5/21 9:21:50	11/5/21 9:22:43	Yefer Martinez Chala	Art Choco	yefer.martinez@renovacio	3114843962
11/5/21 9:21:44	11/5/21 9:23:46	Gloria Acosta	ART Agencia de renovació	gloria.acosta@renovacior	3178556137
11/5/21 11:11:00	11/5/21 11:11:59	Jorge Marmolejo	ART - Gestor	Jorge.marmolejo@renvac	3208592590
11/5/21 11:18:04	11/5/21 11:18:56	haidyn luis moreno Mosq	IIAP	hmoreno@iiap.org.co	3116136340
11/5/21 11:19:03	11/5/21 11:20:54	ROBINSON STEWART MOS	INSTITUTO DE INVESTIGAC	rmosquera@iiap.org.co	3234661840
11/5/21 11:26:16	11/5/21 11:28:30	Moisès Mosquera Blandòn	IIAP	mmosquera@iiap.org.co	3136073815
11/5/21 11:28:40	11/5/21 11:30:14	RUBY ESTHELA LOZANO AU	ART	ruby.lozano@renovacion	3128224298

meetingAttendanceReport(SEGUNDO COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO CONVENIO SGM 0226-21 ART- IIAP.)

1	**Resumen de la reunión**							
2	**Número total de participantes** 7							
3	**Título de la reunión** SEGUNDO COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO CONVENIO SGM 0226-21 ART- IIAP.							
4	**Hora de inicio de la reunión** 11/5/2021	9:04:41 AM						
5	**Hora de finalización de la reunión** 11/5/2021	11:22:57 AM						
6	**ID. de reunión** 5350c5fa-9053-4bef-9b2b-5b699b3d5345							
7								
8	**Nombre completo**	**Hora en la que se unió**	**Hora de salida**	**Duración**	**Correo electrónico**	**Rol**	**Id. de participante (UPN)**	
9	**Jorge Olivo Marmolejo Garcia**	11/5/2021 9:04:41 AM	11/5/2021 11:22:57 AM	2 h 18 min	Jorge.Marmolejo@renovacionterritorio.gov			
10	**Yefer Martinez Chala**	11/5/2021 9:06:26 AM	11/5/2021 11:16:29 AM	2 h 10 min		Moderador		
11	**Gloria Acosta (Invitado)**	11/5/2021 9:06:57 AM	11/5/2021 9:07:19 AM	21 s		Moderador		
12	**Gloria Acosta (Invitado)**	11/5/2021 9:07:48 AM	11/5/2021 11:16:20 AM	2 h 8 min		Moderador		
13	**Quibdo Apoyo**	11/5/2021 9:08:32 AM	11/5/2021 9:58:06 AM	49 min 34 s	Quibdo.Apoyo@renovacionterritorio.gov.c			
14	**Edwin Alexander Martinez Blanco**	11/5/2021 9:10:46 AM	11/5/2021 11:16:34 AM	2 h 5 min	admin@PersonalEdwin.onmicrosoft.com			
15	**Danny Gomez**	11/5/2021 9:51:18 AM	11/5/2021 11:16:16 AM	1 h 24 min		Moderador		