DEPENDENCIA

ACTA: SÉPTIMO COMITÉ – CONVENIO SGM 0226-21 ART-IIAP Fomento y comercialización del cultivo de Plátano y chontaduro bajo un sistema de agroforestería comunitaria como estrategia de desarrollo económico competitivo y seguridad alimentaria pos pandemia en el municipio de Nóvita – Chocó

LUGAR: VIRTUAL ART - IIAP
FECHA: 28/07/2022

HORA: 8:00 pm

OBEJTIVO:

Hacer seguimiento Técnico y financiero e implementación al **CONVENIO SGM 0226-21 ART-IIAP** Fomento y comercialización del cultivo de Plátano y chontaduro bajo un sistema de agroforestería comunitaria como estrategia de desarrollo económico competitivo y seguridad alimentaria pos pandemia en el municipio de Nóvita – Chocó

NOTA ACLARATORIA: Por error se citó este comité como el número 8, sin embargo, se hace la claridad que pertenece al 7 comité.

ASISTENTES: Se adjunta registro de asistencia

ORDEN DEL DÍA:

ITEM	TEMA	RESPONSABLE
1	Saludos y Verificación de Quorum	SUPERVISIÓN
2	Presentación de Asistentes	ART
3	Resumen estado general de Implementación y avance	ART
4	Revisión y ajustes componentes Técnico Aprobación	IIAP- IIAP
5	Revisión y ajustes componentes Financiero Aprobación ajuste presupuesto	ART- IIAP
6	Solicitud de prorroga de tiempo y aprobación	ART- IIAP
7	Compromisos y Varios	ART
8	Cierre	ART

DEPENDENCIA

DESARROLLO:

En el marco del seguimiento a la implementación de del convenio SGM 0226-21 ART – IIAP,

Una vez cumplido este punto se procede con la verificación de con la Verificación de Quorum

1- Saludos y Verificación de Quorum:

Para efectos de este ejercicio, se solicita a los participantes dar aprobación para que pueda ser iniciada la grabación del espacio la cual servirá como apoyo para la construcción del acta.

verifica el quórum el cual debe estar conformado por las siguientes delegaciones.

- El Supervisor del contrato
- Un delegado de la Dirección de Estructuración y Ejecución de proyectos de la ART
- Representante legal del EJECUTOR (Convenido) o su delegado.

una vez verificado la participación de delegados e invitados se procede con la lectura de compromisos del acta anterior.

	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Verificación de los sistemas agroforestales establecidos	IIAP	Marzo
2	Desarrollo de taller socio empresarial-entrega de insumos y herramientas – desarrollo taller socio organizacional	IIAP	21 de Marzo
3	Comunicar reporte de contrapartida del IIAP	IIAP	21 de Marzo
4	Comunicar reporte pago de jornales a beneficiarios	IIAP	21 de Marzo
5	Desarrollar comité de seguimiento comunitario en el municipio de Novita		Marzo

Una vez verificado los compromisos, Se continua con el desarrollo del comité. El supervisor pone en manifiesto que hasta la fecha se han cumplido con los siguientes compromisos: Cuentan con un reporte de aproximadamente 204 sistemas establecidos, Cumplieron con los talleres de fortalecimiento y taller de manejo de herramientas. Además, se adelantó el proceso de compra de material vegetal, la licitación fue asignada a un proveedor al cual ya fueron dispuesto los recursos por un 50% para dar inicio a las actividades en campo. Se pone en manifiesto que también el pago de jornales aún se está desarrollando.

DEPENDENCIA

Durante los días anteriores se realizó revisión sobre la ejecución técnica y financiera del proyecto de la cual queda pendiente realizar el informe financiero de junio. El supervisor hace la claridad que el presupuesto debe someterse a ajustes de acuerdo a lo reportado en el comité anterior. también se realizó una reunión con el IIAP en donde se identifican rubros que pueden resarcir aspectos que se encuentran desfinanciados para poder seguir con la ejecución del convenio.

Resumen Estado del Avance del Proyecto.

El ingeniero Moisés, pone en manifiesto que desde el ultimo comité los técnicos han entrado al territorio en diferentes ocasiones, los cuales se han mantenido en campo realizando seguimiento y durante el mes de junio, resalta que al finalizar las capacitaciones se hizo entrega de bombas y herramientas sin presentar inconvenientes de orden público.

Los técnicos presentaron servicio de asistencia y acompañamiento técnico, así como la verificación de nuevos SAF

Para ese periodo fueron verificados 204 SAF donde se han establecidos las especies de plátano, y maderables hasta finales de junio y principios de Julio, Los técnicos retornaron a la zona desde el 12 de Julio y se espera tener verificados 69 SAF faltantes en el próximo reporte, los cuales deben estar listos para el mes de noviembre.

Manifiesta que, hasta el momento, el cultivo no ha presentado reporte de plagas ni enfermedades, por ende, hasta la fecha ha tenido un desarrollo importante sin ninguna anomalía.

Por otra parte, el ingeniero Moisés pone en manifiesto que las capacitaciones y talleres se encontraban atrasadas por desinformación en la comunidad referente a los jornales. Por ende, muchos de los promotores invitados no asistieron a las reuniones, sin embargo, la reunión pudo realizarse a cabalidad con otra parte de los promotores.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante los días 08 y 09 de julio se desarrollaron los siguientes tres talleres

1. Taller fortalecimiento socio organizativo
2. Promoción y difusión del manejo integrado de plagas y enfermedades MIPE
3. Uso y manejo responsable de plaguicidas y sus envases

Con el acompañamiento de 5 directivos y 9 promotores, con participación activa ya que muchos de ellos ya estaban familiarizados con la bomba de espalda y aplicación de bio insumos.

El ingeniero moisés, hace entrega de la memoria explicativa sobre el desarrollo técnico del taller, en donde explica que durante el día viernes se realizó un taller en compañía de la Sra. América Lozano referente al fortalecimiento socio organizativo, del cual se han realizado ya 4 etapas de 6 que se tienen previstas en la memoria con mas del 50% desarrollado.

Por otra parte, el ingeniero Moisés expone el plan de trabajo general ajustado (33-06-2022 / 23-07-2022) y planes de trabajo individual los cuales se han permitido avanzar en las acciones de implementación de los SAF, entrega de material vegetal y equipos flotantes (bombas de espalda) y deshojadoras a los productores.

El ingeniero Moisés también durante el comité pone en evidencia las actas de entrega de las bombas y deshojadoras como prueba de recibido, finalmente se expone el proceso de contratación material vegetal de chontaduro.

El IIAP adelantó el proceso administrativo para adquisición de 78.900 plántulas de chontaduro, se adjudicó el contrato N° 160/2022 por un valor de 314.811.00 (trescientos catorce millones ochocientos oncemiles) a la empresa ChocóVisible con un anticipo de 157.405.500

El Ingeniero Moisés hace claridad que el IIAP realizó un informe de ejecución de contrapartida el cual se encuentra en revisión, el cual se presentará en el próximo informe de avance.

Cabe resaltar que el ingeniero moisés hace énfasis, que cuenta con la planilla de los pagos de jornales, aunque no las tenga reportadas en el informe que presentó durante el comité, referente a las fichas del formato ART.

Teniendo en cuenta las dinámicas que se pueden presentar en el territorio, durante el comité se expusieron algunas inconformidades por parte de la comunidad, por ende, se resalta el trabajo realizado por la entidad la cual mantiene al día los distintos soportes como, actas, fotografías etc. Se procura entonces no ahondar en los distintos conflictos internos que pueden interrumpir el proyecto.

Por otra parte, entre los aportes que se ha tenido por parte del proyecto, el supervisor Jorge Olivo pone en claridad que gracias a los distintos proveedores comunitarios se pudo llevar a cabo los establecimientos de sistemas agroforestales.

En cuanto a los demás participantes del Quorum son excusados por parte del supervisor ya que debieron salir de la reunión por motivos de viaje.

El ingeniero Jorge Olivo pone en manifiesto, que se deben terminar de revisar las evidencias y soportes entregador por parte del ingeniero Moisés, y las demás personas ausentes. con la intención de validar tanto los productos como el POAT y conocer el estado real del convenio.

El ingeniero supervisor Jorge olivo, hace la claridad que las bombas ya estaban compradas desde meses anteriores, sin embargo, no se había podido realizar la entrega ya que se había solicitado tutoría para el buen manejo de los distintos equipos con la intención de hacer buen uso de los mismos.

Por otra parte, el ingeniero Jorge pone en manifiesto que queda pendiente, la fecha de visita para realizar la verificación visual de todo lo informado anteriormente durante el comité con la intención de

contar con la seguridad de que el proyecto se pudo realizar a cabalidad en una de las zonas más difícil del municipio de novita.

COMPROMISO

1. Revisar los soportes entregados durante el comité con el equipo productivo de apoyo nacional.
2. Queda pendiente para el día posterior a este comité la revisión y validación de acuerdo a los formatos de seguimientos internos.
3. Queda pendiente las validaciones del presupuesto

Cierre del comité

Sin más asuntos que tratar, se da por terminado este comité el día 28 de Julio de 2022.

COMPROMISOS:

	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Revisar y validar soportes entregadores durante el comité con el equipo de apoyo nacional	IIAP	Marzo
2	Compartir soportes de entregas	IIAP	21 de Marzo
3	Recomendaciones y validación del presupuesto	IIAP	21 de Marzo

FIRMAS



Jorge O Marmolejo G
Supervisor Convenio SGM0226-21



Moisés Mosquera IIAP
Delegado Con SGM. 0226-21

Anexos: (Listado de asistencia)
Elaboró: Jorge M.)