**INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVETORÍA No. 6**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/07/2022 AL 31/08/2221**

## I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

**Contrato/Orden de Compra/Convenio/Aceptación de Oferta No. 0226-21**

| | |
|---|---|
| **Tipología Contractual** | **Convenio Interadministrativo** |
| **Nombre/Razón Social del contratista o asociado** | Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico JOHN VON NEUMANN IIAP |
| **CC / NIT** | 818000156-8 |
| **Nombre Representante Legal** | WIliam Klinger Braham |
| **CC Representante Legal** | 11.791.776 |
| **Objeto contractual** | Aunar esfuerzos para la estructuración y ejecución del proyecto denominado: "Fomento y comercialización del cultivo de plátano y chontaduro bajo un sistema de agroforestería comunitaria, como estrategia de desarrollo económico competitivo y seguridad alimentaria en un escenario de pos pandemia en el municipio de Nóvita – Chocó". |
| **Fecha de suscripción / emisión** | 2 de agosto de 2021 |
| **Duración inicial** | 12 meses |
| **Fecha de inicio** | 5 de agosto de 2021 |
| **Fecha inicial de terminación** | 3 de julio de 2022 |
| **Prórroga No.** | 1 |
| **Fecha final de terminación** | 15 de diciembre de 2022 |
| **Valor inicial** | El valor total del Convenio es por la suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES MCTE ($1.955.000.000) de los cuales:<br><br>• APORTE ART: MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($1.700.000.000) son aportados por la Agencia de Renovación del Territorio<br><br>• APORTE IIAP: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($255.000.000) en servicios que son aportados por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "JOHN VON NEUMANN"-IIAP |
| **Adición No. XX** | N/A. |
| **Valor reducción** | N/A |
| **Valor liberación** | N/A |
| **Valor final** | MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES MCTE. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal / Cupo de vigencias futuras / Autorización Vigencia Futura** | CDP No. 32721 del 19-02-2021, para la vigencia 2022, los recursos aportados por la ART están soportados en el cupo de vigencias futuras ordinarias, aprobadas por el Ministerio de Hacienda, mediante oficio con radicado No. 2-2021-015346 de fecha 29 de marzo de 2022. | | | | | |
| **No. de Registro Presupuestal** | Registro presupuestal No. 292621 de 2021 y registro presupuestal No. 4222 del 5 de enero 2022. | | | | | |
| **Lugar de ejecución** | Municipio de Novita (comunidades de Chito- Urabara; el Choro- Sin Olvido- y Cocotea | | | | | |
| **Modificación (es)** | N/A | | | | | |
| **Suspensiones** | Si | | No | x | Periodo de Suspensión | Del día/mes/año al día/mes/año |
| **Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado** | 70% | | | | | |
| **Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado** | 75% | | | | | |
| **Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado** | 82% | | | | | |
| **Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado** | 60% | | | | | |
| **Nombre del (la) supervisor (a) o interventor** | Jorge Olivo Marmolejo García | | | | | |
| **Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría** | GESTOR | | | | | |
| **Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o teléfono del interventor** | Chocó | | | | | |

| | |
|---|---|
| II. | **OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONVENIO SGM 0226 2021 (Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 3 se presenta el informe correspondiente).** |

| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
|---|
| 1.Allegar a la Agencia de renovación del territorio en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del convenio. |
| **N/A para este periodo** |
| Evidencia: NA |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 2.Ejecutar el proyecto de acuerdo con el objeto del convenio |
| Para el periodo causado se puede evidenciar la entrega correspondiente a 263 kit de herramientas e insumos entregados para el desarrollo del proyecto y el establecimiento de 234 hectáreas SAF establecidos con muy buen desarrollo del componente Plátano y Forestal, con la salvedad |

| |
|---|
| hace falta el establecimiento de del componente de Chontaduro, el cual se ha iniciado su proceso de para el entrega de la plántulas. estas entregas han sido soportadas y revisadas por esta supervisión y se encuentran cargadas en el drive oficial de seguimiento. |
| Evidencia: **Actas digitales de entrega por productor récord de visitas** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No3. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 3. Aportar el convenio 255 millones Al servicio para la ejecución del proyecto de acuerdo con lo establecido en el mismo. |
| El IIAP tiene contratado el equipo técnico referenciado como contrapartida en el convenio, como evidencia de ello se tienen los contratos del equipo que se encuentra orientando la implementación de las actividades en territorio, está pendiente la actualización y entrega del informe financiero que certifica este aporte de contrapartida adicionalmente se solicita al IIAP ajustar el reporte de contrapartida, dado que se no solo se reportaban las actividades obligatorias sino otras complementarias. |
| **Evidencias: Reporte contrapartida IIAP** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No4. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 4. Suministrar intercambiar información técnica o documentación necesaria para el cumplimiento del objeto del convenio dentro de los marcos normativos y de protección de datos. |
| Para el periodo causado continúan algunas restricciones de movilidad en la zona, como alertas de seguridad manifestada por los el consejo comunitario, permitiéndose la movilidad de manera regular y controlada para los técnicos del proyecto de manera que se pueda avanzar con las actividades. |
| **Evidencias: Informe de avances, Comunicado del IIAP.** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No5. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 5.Elaborar Conjuntamente con la ART, para la ejecución del convenio el plan operativo de actividades POA a través del cual se va a ejecutar el objeto del convenio |
| Se actualiza el plan operativo a fecha del mes del periodo en el cual se identifica el porcentaje de avance del proyecto alto según los nuevos condiciones en el territorio, las actividades en territorio se han podido ejecutar dando como resultado del mismo un gran avance en la implementación del proyecto. |
| **POA ajustado con avance significativo.** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No6. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 6.Asistir a las reuniones programadas por la ART con el fin de participar y emitir lineamientos y directrices en el marco de la implementación del proyecto. |
| Se presento informe en el espacio de Grupo motor del municipio de Novita, con la participación de la alcaldía municipal, la ART e integrantes de grupo MEC, compartiendo los avances en el la implementación del proyecto y aclarando dudas sobre la misma. |
| **Acta reunión grupo motor.** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No7. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 7.Desarrollar las actividades operativas para la implementación del proyecto con la comunidad, de acuerdo al aporte definido en el documento del proyecto objeto ejecución. |
| En este periodo el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico realizó Comité comunitario en donde la comunidad manifiesta que, el proyecto va muy bien sin embargo también solicitan se haga claridad sobre el alcance del proyecto, pues entienden que este cuenta con una cifra muy superior y que les pagarían jornales a precios mucho más alto, por lo que muchos beneficiarios han decidido no continuar con las actividades hasta tanto sea aclarado este tema. Se clara que este proyecto cuenta con sus distintas contrapartidas solo 1.995.000 millones de pesos sin embargo la comunidad sostienes el proyecto cuesta el rededor de 8000 y mas millones y los pagos de jornales deben ser alrededor de 100mil pesos, se aclara que el proyecto solo reconoce como bonificación el valor del jornal contemplado en el proyecto de 45 mil y 50 mil pesos según la actividad y equivales al 50% del número de jornales que se requiere el establecimiento del cultivo el otros 50% lo ponen ellos. |

| |
|---|
| Como compromiso de esta actividad la comunidad se compromete a replicar la información y a continuar con el desarrollo del proyecto. Según las actividades planteadas en mismo. |
| **Evidencia : Acta comité.** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No 8. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 8. Presentar el supervisor los informes de ejecución técnicos y financieros conforme a lo establecido en el POA en el cual se consignan todas las consideraciones y actividades realizadas durante la ejecución del convenio. |
| Se presentan informes de supervisión técnica y Financiero sobre el avance de los productos y se desarrolla comité técnico de seguimiento. |
| **Evidencia Informe Técnicos y financieros** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No9. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 9.Efectuar aportes mensuales de la ejecución financiera del 100% los recursos aportados por la ART, conforme al formato FG - GF15-V1 formato para legalización de convenios y o contratos propuestos por la coordinación financiera de la entidad. |
| A la fecha de presentación del informe el IIAP hizo entrega a esta supervisión del informe financiero para el mes de agosto y septiembre |
| **Evidencias: Informes técnicos y financieros presentados** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No10. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 10.Reintegrar a la Dirección Nacional del Tesoro Público los saldos no ejecutados, así como los rendimientos de los recursos aportados por la ART |
| Para efectos de este convenio, el Instituto de investigaciones aportó la constancia de una cuenta corriente banco Bogotá, el uso es exclusivo para los recursos de este convenio, este tipo de cuenta no haya rendimientos sin embargo en la fecha tampoco se han generado saldos que deban ser reintegrados. |
| **N/A para este periodo.** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No11. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 11. Ofrecer capacidad técnica y de buenas prácticas adquirida que considere conveniente para la buena ejecución del objeto del convenio |
| **No se reportan actividad relacionada para el periodo comprendido** |
| **N/A para este periodo** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No12. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 12. Realizar la actualización del plan operativo de actividades POA en cumplimiento de la periodicidad concertada y disponer de los respectivos soportes en atención a los indicadores y medios de verificación definidos. |
| Para este periodo .se resalta el avance significativo en la implementación del proyecto, gracias los bajos reportes de seguridad en la zona y que a permitido que los técnicos y las comunidad en general puedan desarrollar sus labores de una mejor manera |
| **Evidencia: POA ACTULIZADO Agosto** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No13. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 13. Desarrollar de acuerdo a los requerimientos del proyecto, los procesos de contratación y adquisición con las especificaciones técnicas requerimientos mínimos de calidad, presupuesto y normatividad definida |
| Para este periodo nos e reportan nuevas contrataciones, por parte del IIAP, se desarrollan las actividades del proyecto de manera mas adecuada |

| |
|---|
| **Evidencia:** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No14. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 14. Contar con el medios físicos y Digitales para el seguimiento, recolección de datos y reporte información en lo concerniente a la ejecución. |
| Para este periodo se reporta el transporte y entrega de material vegetal y herramientas e insumos necesarios en la ejecución del proyecto así mismo el IIAP informa contar con una bodega para el almacenamiento y custodia de estos materiales, debido a que el acceso a las veredas está bloqueado por los grupos armados, además de la contratación del transporte fluvial para conducir este material hasta cada uno de las comunidades beneficiarias del proyecto, una vez se subsane la dificultad con la movilidad, la custodia de estos insumos está soportada en acta de entrega global. |
| **Evidencia: Contratos de transporte, acta de custodia.** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No15. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 15.Programar las respectivas entregas y adelantar en el marco de la ejecución del proyecto |
| En el periodo se reporta la entrega de material vegetal plátano y maderables, así como también la entrega de herramientas e insumos para el establecimiento de sistemas a los forestales y la verificación técnica y ocular de la implementación de 244 SAF |
| **Evidencia: Actas de entrega de materiales e insumos registro fotográfico** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No16. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 16. Cumplir en lo pertinente, con las normas, obligaciones, conductas y reglas establecidas en la guía de compras públicas sostenible con el medio ambiente y compras públicas socialmente responsables HTTPS://WWWCOLOMBIACOMPRA.GOV.CO/COCOLOLMBIA-COMPRA/COMPRAS/-PUBLICASSOSTENIBLES-CPS |
| Por parte del desarrollo del convenio con él IIAP. Se cumple con el procedimiento indicado en este punto para la transparencia y cumplimiento de las normas que así lo requieran desarrollando procesos para la compra de insumos y herramientas. |
| **Evidencia: Contratos ejecutados** |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No17. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 17. Concurrir a la liquidación del convenio dentro de los plazos, y condiciones establecidos en el mismo de conformidad con lo señalado en los artículos 11 de la ley 1150 de 2007 y 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 207 del decreto ley 019 de 2012 |
| NO aplica para este periodo paro desde ya se cuenta con los soportes de los procesos levados a cabo, con el fin de facilitar la liquidación del convenio cuando llegue el momento. |
| NO aplica para este periodo |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No18. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 18. Realizar oportunamente las actividades que como asociado sean su responsabilidad respecto a la plataforma SECOP cuando aplique |
| NO aplica para este periodo |
| NO aplica para este periodo |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No19. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 19. Presentar la factura de electrónica valía previamente por la Dian conforme con las disposiciones señaladas en el decreto 358 del 5 del 5 de marzo del año 20 20, en concordancia, con lo dispuesto en la resolución No. 000042 del 5 mayo del 2020 si aplica. |
| El Instituto de investigaciones ambientales del pacífico por su naturaleza jurídica no presentó factura electrónica presenta cuenta de cobro o equivalente de factura y los soportes que respalda la cuenta. |
| NO aplica para este periodo |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No20. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |

| |
|---|
| 20. Reintegrar los recursos que no se ejecuten en el marco del convenio con las condiciones que para estar en efecto le indique al supervisor de la ART |
| NO aplica para este periodo |
| NO aplica para este periodo |
| **OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No21. DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA** |
| 21. Todas las demás inherentes a necesidades para la correcta ejecución del objeto del convenio |
| **Para este periodo el IIAP en el marco del convenio ha promovido la protección y cuidado del equipo técnico y los participantes al atender las distintas alertas de seguridad, que ponen en riesgo la ejecución del proyecto, atendiendo al llamado de las autoridades étnicas y tomando medidas con el fin de poder mitigar el impacto de las acciones al margen de le que acontecen en el territorio.** |

**Nota:** Anexar el número total de obligaciones, actividades, compromisos específicos que se encuentren definidos en el contrato, orden compra, convenio, aceptación de oferta. En el caso que la actividad relacionada no se haya realizado en el respectivo informe se debe indicar que no se requirió para el período.

| RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** | | **NOMBRE DEL INTERVENTOR** | |
| **INFORME No.** | **FECHA** | **CARPETA** | **FOLIO** |
| 1 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A | N/A |

## III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. **DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN**

La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMs que se discriminan en el presupuesto del contrato.

Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

**B.** Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D

| DESCRIPCION | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA |
|---|---|---|
| **COMPONENTE 1.** Componente de implementación | $ 1.254.780.000 | $ 373.022.594 |
| **COMPONENTE 2.** Componente de Asistencia y acompañamiento técnico | $ 154.720.000 | $ 35.200.000 |
| **COMPONENTE 3.** Componente de comercialización Comercialización, Divulgación y estrategia de mercadeo de productos | $ 40.500.000,0 | |

| | | |
|---|---|---|
| Costos de implementación | $ 250.000.000 | $ 49.000.000 |
| **TOTALES** | **$ 1.700.000.000** | **$ 457.222.594** |

C. **GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO**

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realizados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente.

Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.

TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D

| | |
|---|---|
| GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL) | $ 276.175.094 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0 |
| TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS | $ 276.175.094 |

D. **RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS**

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

| PAGO No. | FECHA | Nº DE ORDEN DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2021 | | $ 340.000.000 |
| 2 | 25/11/2021 | | $ 170.000.000 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| TOTALES | | | **$ 510.000.000** |

**D. ESTADO FINANCIERO**

| CONCEPTO | ART | CONTRAPARTIDA |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONVENIO | $ 1.700.000.000 | $ 255.000.000 |
| VALOR ADICIONES (b1) | 0 | 0 |
| VALOR REDUCCIONES (b2) | 0 | 0 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 1.700.000.000 | $ 255.000.000 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c) | $ 181.047.500 | 0 |
| VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d) | $ 276.175.094 | 0 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d) | $ 457.222.594 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA) | $ 1.242.777.406 | $ 255.000.000 |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA | $ 510.000.000 | |
| SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA | $ 1.190.000.000 | |
| VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME** | 0 | |
| SALDO POR LIBERAR O LIBERADO (Ajustar según sea el caso) | 0 | |
| CONSIGNACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS (dejar solamente si aplica, de lo contrario eliminar) | N/A | |
| CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (dejar solamente si aplica, de lo contrario eliminar) | N/A | N/A |
| CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA (dejar solamente si aplica, de lo contrario eliminar) | N/A | N/A |

*VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR, en este concepto se debe relacionar el VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA que está en el informe anterior.

**El VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME, corresponde al valor que se autoriza a girar con el presente informe, si hay lugar a ello de acuerdo con las condiciones de pago señaladas en el contrato.

**Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.**

## IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR

***EN ESTE NUMERAL, SE DEBE CERTIFICAR POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR (A) EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, OBLIGACIONES, COMPROMISOS PACTADOS ENTRE LA PARTES, EL TEXTO QUE A CONTINUACIÓN SE ESTABLECE ES SIMPLEMENTE GUÍA, EL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR (A) EN VIRTUD DE SU AUTONOMIA PUEDE MODIFICARLO DE ACUERDO A LA NECESIDAD, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FINALIDAD***

En mi calidad de supervisor/interventor (a) del contrato/orden de compra/convenio/aceptación de oferta No. SGM 0226-21 certifico que el/la conveniado Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico JOHN VON NEUMANN IIAP cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en el convenio SGM 0226 - 21, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución del convenio, del periodo acá certificado se adjuntan/se adjuntaron durante la ejecución del contrato (indicar según corresponda) al presente informe.

Conforme a lo verificado, **el / la** contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012 y normativa vigente en la materia.

## V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS


***EN ESTE NUMERAL, SE DEBE CERTIFICAR POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR (A) EL SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA, EL TEXTO QUE A CONTINUACIÓN SE ESTABLECE ES SIMPLEMENTE GUÍA, EL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR (A) EN VIRTUD DE SU AUTONOMIA PUEDE MODIFICARLO DE ACUERDO A LA NECESIDAD, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FINALIDAD***

En calidad de supervisor/interventor del contrato/orden de compra/convenio/aceptación de oferta, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en el contrato/orden de compra/convenio/aceptación de oferta y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz. Tener en cuenta la redacción para cuando se trate de único informe o informe final para liquidar.

| VI. **OBSERVACIONES / COMPROMISOS** |
|---|
| *EN ESTE NUMERAL, EL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR (A) DEBE SEÑALAR LOS COMPROMISOS, EL SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA, EL TEXTO QUE A CONTINUACIÓN SE ESTABLECE ES SIMPLEMENTE GUÍA, EL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR (A) EN VIRTUD DE SU AUTONOMIA PUEDE MODIFICARLO DE ACUERDO A LA NECESIDAD, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FINALIDAD* |
| |

**Nota 1:** Este informe debe ser diligenciado, suscrito y radicado a la dependencia de Contratación, según corresponda**. En caso de requerirse y de conformidad con el Manual de Supervisión, el supervisor deberá incluir los anexos que considere necesarios y aquellos que se exijan de acuerdo a las condiciones de los contratos supervisados, los cuales deberá relacionar e identificar en el memorando de remisión.**

A los **señalar la fecha de expedición del informe (23/05/22)**



**NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) SUPERVISOR (A) O REPRESETANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA**
**CARGO Y DEPENDENCIA O NÚMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

*(ESTE DOCUMENTO INCLUYE ORIENTACIONES, ANOTACIONES EN COLOR GRIS QUE NO HACEN PARTE DEL FORMATO DEFINITIVO (DEBEN SER ELIMINADAS), ESTAS INDICACIONES SON UNA GUIA PARA PERMITIR EL MEJOR DESARROLLO DEL MISMO; SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS MANUALES DE CONTRATACION Y DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA VIGENTES EN LA ENTIDAD*