DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: CHOCO/ Quibdó / Virtual TEAMS

ACTA N° 1: APROPIACIÓN - INFORMACIÓN GENERAL (Fase de alistamiento) convenio **NO. SGM 0226 2021 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO "JOHN VON NEUMANN" – IIAP**,

LUGAR: Virtual Plataforma Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY5NzllZDQtMzBlMS00OTliLTkwNmQtNjRkZGVmYjIwNWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fd1013e-2a08-4c47-93d4-16e929a2ca61%22%2c%22Oid%22%3a%221ebf46ad-5a58-4e5f-8763-f928f82b1149%22%7d

FECHA: 03/008/2021
HORA: De 02:00 p.m. a 3:00 p.m.
ASISTENTES: personas. Se adjunta registro de asistencia
AUSENTES:

Nombres y Apellidos	Entidad o Dependencia	Cargo
N/A	N/A	N/A

ORDEN DEL DÍA:

ITEM	TEMA	RESPONSABLE
1	Verificación de quórum	SUPERVISIÓN
2	Presentación de la Supervisión	SUPERVISIÓN
3	Presentación del ejecutor	IIAP
4	Transferencia conceptual de la ART al equipo implementador	SUPERVISIÓN
5	Entrega del documento factible de proyecto y sus respectivos anexos, Entrega de Formatos y Apropiación del proyecto.	SUPERVISIÓN
6	Conformación e instalación del Comité Operativo.	SUPERVISIÓN
7	Concertación y programación de visita técnica territorial de contextualización del proyecto la cual se desarrollará con la participación de los principales actores del proyecto (representante de la organización participante, ART regional y/o	SUPERVISIÓN Y EJECUTOR

ITEM	TEMA	RESPONSABLE
	Nacional y otros que se identifiquen de interés en para proceso.	
8	Otros asuntos de relevancia que deban ser abordados.	SUPERVISIÓN Y EJECUTOR
9	Cierre de la sesión	SUPERVISIÓN

DESARROLLO:

1. Verificación de quórum

Se realizó la verificación del quórum, contando con la participación del IIAP en su condición de ejecutor del proyecto de Fomento y comercialización del cultivo de plátano y chontaduro bajo un sistema de agroforestería comunitaria, como estrategia de desarrollo económico competitivo y seguridad alimentaria en un escenario de pos pandemia en el municipio de Nóvita – Chocó". conforme al Convenio SGM Nº 0226 de 2021 y por otra parte, la Supervisión del convenio a cargo de la Agencia de Renovación del Territorio – ART.

En total asistieron nueve (12) personas: tres (3) personas en representación del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico IIAP y once (12) personas en representación de la ART.

2. Presentación de la Supervisión

De acuerdo al lo indicado en el anexo técnico del Proyectos se asigno porte de la ART: para la supervisión del convenio celebrado y dado que cuenta con la experiencia y formación requerida para ello, será ejercida por el profesional JORGE OLIVO MARMOLEJO GESTOR T 1 GRADO 11 regional de Chocó según memorando *20212600057513 de 2021-08-02 12:03

El supervisor designado en cada caso, ejercerá las obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo establecidos 51 de la Ley 80 de 1993, y de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad.

al respecto, se indica que como apoyo a la supervisión se encuentran los siguientes contratistas de la subdirección de desarrollo económico: la profesional Ruby Estela Lozano Audiverth, Gloria María Acosta Melo como apoyo técnico, Diana Paola Mosquera como apoyo financiero y Edison Javier bravo mira como apoyo jurídico.

3. Presentación del Contratista

Nombre y/o Razón social: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "JOHN VON NEUMANN"-IIAP NIT: 818.000.156-8
Nombre Representante Legal: WILLIAM KLINGER BRAHAN
CC No. 11.791.776
Teléfono: 3204980725
Correo electrónico: iiap@iiap.org.co – wklinger@iiap.org.co - mmosquera@iiap.org.co
Dirección: Carrera 6 # 37-39 B/ Huapango Quibdó – Chocó

En este espacio se presenta el señor William Klinger Braham como director del IAPP, informa estar informado del desarrollo del convenio y anuncia la dignación Integral del ingeniero Agrónomo Moisés Mosquera con numero de cedula 11.792.650 de Quibdó como coordinador del convenio No. SGM 0226 - 2021 suscrito entre la Agencia de Renovación del Territorio - ART y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico "John Von Neumann" – IIAP, para desarrollar y cumplir obligaciones según el anexo técnico del Convenio.

4. Transferencia conceptual de la ART al equipo implementador

- ✓ **Marco conceptual y contexto PDET**

En virtud del Decreto 2366 de 2015, modificado por el Decreto 1223 del 04 de septiembre de 2020, la Agencia de Renovación del Territorio – ART tiene por objeto coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación territorial de estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo del país.
Ahora bien, es pertinente señalar que el Gobierno Nacional a través del Decreto 893 de 2017, creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral – RRI y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el citado Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final.
Bajo esta orientación se realizó la construcción participativa de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, cuyos resultados quedaron plasmados como iniciativas en los Planes de Acción para la Transformación Regional – PATR, enmarcados en 8 pilares: 1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del

Suelo; 2. Infraestructura y adecuación de tierras; 3. Salud; 4. Educación rural y primera infancia; 5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural; 6. Reactivación económica y producción agropecuaria; 7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación; 8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz.

Al respecto, la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos de la ART, es la encargada de realizar la estructuración de las iniciativas obtenidas como resultado del proceso participativo de las comunidades identificadas en los Planes de Acción para la Transformación Regional - PATR en el marco de los PDET.
En cumplimiento de dichas funciones, en la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos se encuentra estructurado y en estado factible viable el proyecto denominado Fomento y comercialización del cultivo de plátano y chontaduro bajo un sistema de agroforestería comunitaria, como estrategia de desarrollo económico competitivo y seguridad alimentaria en un escenario de pos pandemia en el municipio de Nóvita – Chocó .convenio No. SGM 0226 2021 suscrito entre la Agencia de Renovación del Territorio - ART y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John Von Neumann” – IIAP,

Documentos entregados:

- Documento factibilidad del proyecto “Fomento y comercialización del cultivo de plátano y chontaduro bajo un sistema de agroforestería comunitaria, como estrategia de desarrollo económico competitivo y seguridad alimentaria en un escenario de pos pandemia en el municipio de Nóvita – ChocóAnexo

a) Entrega de Formatos y Plantillas para la ejecución del contrato:

- Formato acta de socialización y apropiación
- Formato para actas de reunión y/o comité
- Formato de acta para comité de inicio
- Formato para actas de comité de seguimiento
- Formato de POA
- Formato informe técnico de avance mensual
- Formato listado de asistencia
- Formato caracterización beneficiarios
- Formato caracterización organizacional
- Formato cronograma
- Guía para el manejo de información, archivo y gestión documental
- Instrutivo de novedades / formato de novedades

- Tabla de Retención Documental

Se resalta que para el desarrollo de las sesiones se tomaran los lineamientos descritos en el anexo técnico.

Esta entrega se realiza de manera virtual a través del envió de correo electrónico el correo oficial del IIAP y adicional se crea un drive en cual también contiene la información descrita la cual deberá ser actualizado de manera periódica o según necesidad del convenio para contar con la disponibilidad de la información actualizada del convenio en siguiente Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1ND6VSFONShI4dMYpwtFKzBPvgbu8OMtR?usp=sharing

5. Conformación del Comité Técnico de Seguimiento.

   El comité operativo se instalará e iniciará el desarrollo de sus sesiones una vez perfeccionado el convenio e inicie su ejecución; sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea requerido.
   El Comité Operativo se reunirá previa citación en cualquier tiempo mediante convocatoria que realice la Secretaria Técnica con un mínimo de cinco (5) días de antelación. Sus sesiones serán presenciales y si el caso lo amerita, podrá ser virtual.

   Para efectos del este comité, se delega al ingeniero Agrónomo Moisés Mosquera por parte del IIAP, como delgado (esta de legación de debe formalizar) convenido, por parte de la ART Nacional de delega una persona del equipo productivo Edwin Martínez o Gloria Acosta y el supervisor asignado que para este convenio es el ingeniero Jorge O Marmolejo.

6. Concertación y programación de visita técnica territorial de contextualización del proyecto

Esta visita tiene como objeto la identificación de las condiciones territoriales (ambientales, logísticas, institucionales, socioeconómicas) para la ejecución del proyecto, de las comunidades beneficiarias y de los líderes designados para la interlocución y se desarrollará de manera coordinada con el representante de la organización participante, la ART regional y/o Nacional y otros que se identifiquen de interés en para proceso.

Se concertó entre las partes realizar la visita de contextualización el los próximos días del mes de agosto de 2021 y para ellos se realizará la coordinación respectiva con las autoridades étnicas y políticas en el territorio

7. Otros asuntos de relevancia que deban ser abordados.

Cronograma de ejecución

De acuerdo con el convenio, el plazo del mismo se estableció hasta 12 meses a partir de la fecha de inicio. Sin embargo, teniendo en cuenta el origen de los recursos y su destinación mediante el convenio No. SGM 0226 - 2021 suscrito entre la Agencia de Renovación del Territorio - ART y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico “John Von Neumann” – IAPP este se desarrollara en dos periodos el primero a vigencia 31 de diciembre de 2021 y otro que va a 31 de julio de 2022 por tanto es primordial presentar dentro de los tiempo indicados en el POA con el fin hacer seguimiento afectivo al desarrollo del convenio.

Por lo anterior, se requiere que las actividades del proyecto productivo se programen en un plazo máximo de 12 meses.

En este mismo sentido se solicita compartir la hojas de vida del total personal técnico y profesional que hará parte del desarrollo del convenio por parte del convenido, con el fin de poder evaluar y verificar hacer las respectivas aprobaciones por parte de la supervisión.

Desde la Coordinación de la ART se exhorta al IIAP para realizar un trabajo articulado entre la comunidad productiva y la ART con el propósito de cumplir con las expectativas del proyecto.

Apoyo.

Se informa al IIAP que el equipo de la ART estará presto a apoyarle en el proceso de implementación del anexo técnico del convenio. Se proponen otros espacios de apropiación con el fin de fortalecer la implementación y ejecución del proyecto.

8. Cierre de la sesión

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 03:00 pm.
COMPROMISOS:

Nº	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Programar Reunión de Capacitación componente financiero	ART	9 /08/21

2	Compartir Formatos y documentos para la gestión del Proyecto	ART	03/08/21
3	Compartir POA.	IIAP	10/08/ 21
5	Remitir las hojas de vida seleccionadas para aprobación de la Supervisión.	IIAP	12/08/2021

FIRMAS

FIRMAS

Jorge O Marmolejo G
Supervisor ART

William Klinger Branham
Representante Legal IIAP

Moisés Mosquera Blandón
Delegado IIAP CONVENIO 0226-21

Anexos: Lista de Asistencia

Elaboró: Jorge Marmolejo.
Revisó: Edison Javier Bravo Mira

meetingAttendanceReport(APROPIACION Y SOCIALIZACION CONVENIO Interadministrativo SGM 0226 2021) (1)

Resumen de la reunión						
Número total de participantes 12						
Título de la reunión APROPIACION Y SOCIALIZACION CONVENIO Interadministrativo SGM 0226 2021						
Hora de inicio de la reunión 8/3/2021	2:01:17 PM					
Hora de finalización de la reunión 8/3/2021	2:56:41 PM					
Id. de depuración 2a0e8ab3-d32a-4c1c-b9bd-37fcbb824567						
Nombre completo **Hora en la que se unió** **Hora de salida** **Duración** **userPrincipalName** **Rol**						
Jorge Olivo Marmolejo Garcia 8/3/2021	2:01:17 PM	8/3/2021	2:56:30 PM	55 min 13 s	Jorge.Marmolejo@renovacionterritorio.gov.co	Organizador
Diana Paola 8/3/2021	2:01:24 PM	8/3/2021	2:47:38 PM	46 min 14 s		Moderador
Moisés Mosquera 8/3/2021	2:01:26 PM	8/3/2021	2:56:35 PM	55 min 8 s		Moderador
Magaly Garrido Arriaga 8/3/2021	2:01:26 PM	8/3/2021	2:56:41 PM	55 min 14 s	Magaly.Garrido@icbf.gov.co	Moderador
William Klinger (Invitado) 8/3/2021	2:01:30 PM	8/3/2021	2:55:54 PM	54 min 23 s		Moderador
edisonbravo59 8/3/2021	2:02:20 PM	8/3/2021	2:55:38 PM	53 min 18 s	edisonbravo59_hotmail.com#EXT#@unilibrebog.onmicrosoft.com	Moderador
Edwin Martinez 8/3/2021	2:02:36 PM	8/3/2021	2:02:45 PM	9 s	admin@PersonalEdwin.onmicrosoft.com	Moderador
Edwin Martinez 8/3/2021	2:17:51 PM	8/3/2021	2:32:10 PM	14 min 19 s	admin@PersonalEdwin.onmicrosoft.com	Moderador
Edwin Martinez 8/3/2021	2:33:45 PM	8/3/2021	2:56:00 PM	22 min 15 s	admin@PersonalEdwin.onmicrosoft.com	Moderador
Danny Gómez (Invitado) 8/3/2021	2:03:57 PM	8/3/2021	2:56:35 PM	52 min 38 s		Moderador
Tulio Alexander Velandia Paez 8/3/2021	2:08:45 PM	8/3/2021	2:55:45 PM	46 min 59 s	Alexander.Velandia@renovacionterritorio.gov.co	Moderador
LuisaLondoño 8/3/2021	2:11:28 PM	8/3/2021	2:55:51 PM	44 min 23 s		Moderador
Gloria Acosta 8/3/2021	2:12:51 PM	8/3/2021	2:56:20 PM	43 min 29 s	admin@ART176.onmicrosoft.com	Moderador
calibagu 8/3/2021	2:40:52 PM	8/3/2021	2:55:59 PM	15 min 6 s	calibagu_gmail.com#EXT#@365UACT.onmicrosoft.com	Moderador