No. PROYECTO:	Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP	**DURACIÓN**	hasta 12 meses	**FECHA APROBACIÓN POA:**	21 de septiembre de 2021		
No. CONTRATO / CONVENIO:	SGM 0226 2021	**FECHA DE INICIO:**	02 de Agosto de 2021	**FIRMA DE APROBACIÓN**	ART	IIAP	
EJECUTOR/CONSULTOR:	Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de julio de 2022	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	NA		

OBJETIVO	ACTIVIDAD	INDICADORES	META			P / E	CRONOGRAMA																										SEGUIMIENTO ACUMULADO		FECHA FIN REAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
							AGO	% Avance	SEP	% Avance		% Avance		% Avance	OIC	% Avance	ENE	% Avance	FEB	% Avance	MAR	% Avance	ABR	% Avance	MAY	% Avance	JUN	% Avance	JUL	% Avance	AGO	% Avance	META/AVANCE ACUMULADO	% DE AVANCE ACUMULADO			
1. Alistamiento																																						
Apropiar y Socializar institucionalmente el convenio, entregar documentos y formatos propios del proyecto	Realizar reunión de apropiación	Reunión realizada	1	02/08/2021	02/08/2021	P	1																										1	100%		Acta de reunión	
						E	1																										1				
Capacitar sobre aspectos conceptuales al equipo técnico y administrativo los lineamientos de la implementación del PDET, la estrategia de proyectos integradores, los espacios de seguimiento, los lineamientos para la socialización con la comunidad e instituciones y el manejo de información.	Realizar transferencia conceptual de la ART al equipo implementador	Reunión realizada	1	04/08/2021	09/08/2021	P	1																										1	100%		Listado de a sistencia	
						E	1																										1				
Conformar comité operativo del proyecto	Realizar reunión para conformación de comité operativo	Reunión realizada	1	11/08/2021	11/08/2021	P	1																										1			Acta de conformación del comité operativo	
						E																										0				