Fecha	Nombre de la Reunión	Hora Inicio	Hora Fin
06/11/2024	[SIM] Sesión de seguimiento	09:00 am	10:00 am

URL Sesión:	Acta N°	Nombre de quien elabora:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQzYmE5YTktZTY5Yi00ZTAzLWE4NWEtNWM2NjEzMWIzMGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%22189e6896-0ca7-447b-89f8-b8d541e7a0e0%22%7d	5	Juan Bernal - Gerente de proyectos HIGH TECH SOFTWARE

1. Objetivo de la Reunión

Revisar los puntos que estan afectando el avance del proyecto

2. Temas a Tratar

Seguimiento de Actividades: Monitorear actividades específicas del cronograma del proyecto.

3. Desarrollo

Se reporta que aún no se entrega la información solicitada en la reunion anterior :

- Usuario y contraseña del SharePoint
- Muestras de las diferentes fuentes y archivos como daños, suscriptores, proyectos
- Según lo informado por el señor Andrés el viernes que paso ellos definirían internamente cuál sería esa homologación que aplicaría a las fuentes (Aquí no se si ellos les parece prudente que tengamos una sesión para volverles a explicar lo de Homologación o seria solo enviarles el archivo de muestra y así ellos diligenciar para cada fuente y que ellos nos confirmen una fecha de entrega)
- Por parte de Andrés y Diana quedó pendiente de mirar lo de los dashboards para hacernos entrega de estos para su posterior actualización y disposición en la plataforma del Sistema Misional
  De acuerdo a estos pendientes se establece un plazo hasta el viernes para recibir la información. de lo contrario se expondría a los supervisores la afectación actual, contando con más de 35 días de atraso , siendo este alrededor del 58%.

Una vez se reciba la información se volverá a estimar la duración del proyecto, revisando la mejor ruta de entrega que permita el cumplimiento de los objetivos y facturación definidos al inicio de la implementación.

4. Compromisos


Compromiso	Responsable	Fecha
Facturación operación octubre	Juan Bernal	06/11/2024
Edición y construcción de actas de 18oct	Juan Bernal	06/11/2024
Entrega de usuario y contraseña sharepoint	SDH	ASAP
Terminar de cargar las muestras de la fuentes	SDH	ASAP

5. Asistentes

Nombre	Cargo	Firmas	Entidad
Juan Camilo Bernal	Gerente de proyectos		HTS
Estefania Vergara	Líder de analitica		HTS
German Baquiro	Equipo técnico		SDHT
Leonardo Neira	Gerente de proyectos		SDHT

revisión:

Supervisor 1:



Supervisor 2: MARIA PAULA SALCEDO PORRAS
Subdirectora de Información Sectorial