| Fecha | Nombre de la Reunión | Hora Inicio | Hora Fin |
|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | [SIM] Sesión de seguimiento | 09:00 am | 10:00 am |

| URL Sesión: | Acta N° | Nombre de quien elabora: |
|---|---|---|
| https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQzYmE5YTktZTY5Yi00ZTAzLWE4NWEtNWM2NjEzMWIzMGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%22189e6896-0ca7-447b-89f8-b8d541e7a0e0%22%7d | 9 | Juan Bernal - Gerente de proyectos HIGH TECH SOFTWARE |

## 1. Objetivo de la Reunión

Revisar los puntos que están afectando el avance del proyecto

## 2. Temas a Tratar


**Seguimiento de Actividades**: Monitorear actividades específicas del cronograma del proyecto.

## 3. Desarrollo

Con las entregas parciales realizadas por la entidad , se alcanza un avance de 77%, con este avance se define el fin de la implementación para entrar a la etapa de estabilización y ajustes. adicional a esto se aprueba el E1, se entregan el E2 y E4. dejando solo pendiente al fin de dia el E3

| Task Name | % comp | Task Name | % comp | Task Name | % comp |
|---|---|---|---|---|---|
| Recolección de información | 100% | STAGE Transformación a Parquete | 100% | Documentación | 100% |
| Fuentes | 100% | STAGE Homologación de datos | 100% | Entregable 1: Documento "Plan de Trabajo y Gestión del Proyecto" | 100% |
| SharePoint | 100% | STAGE Transformación de datos | 100% | Entregable 2: "Documento de Arquitectura de Softw are para la Plataforma Web SIM Hábitat con el Casode Uso de Catastro de Redes | 100% |
| Proceso de Homologación | 100% | STAGE Geocodificación | 100% | Entregable 3: "Documento de despliegue y desarrollo del Caso de Uso Catastro de Redes | 100% |
| Proceso de Transformación de datos | 100% | STAGE Georeferenciación | 100% | Capacitaciones | 100% |
| Procesos de Georreferenciación | 100% | Maps Analytics Desarrollo del componente Maps Analytics | 100% | Estabilización y ajustes | 0% |
| Definición de indicadores | 100% | Carga en RedShift | 100% | | |
| Definición de plan de trabajo | 100% | Power BI | 100% | | |
| Ingestión de datos | 100% | Disponibilización en plataforma Houndoc | 100% | | |

con esta nueva proyección se actualiza el plan de trabajo para la entrega del caso de uso :




## 4. Compromisos

| Compromiso | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Radicación formal de facturas de operación Sep, Oct, Nov | SDH | Pendiente |
| Envío de facturas acerca del caso de uso, pago 1 y pago 2 | Juan Bernal | 05/12/2024 |

## 5. Asistentes

| Nombre | Cargo | Firmas | Entidad |
|---|---|---|---|
| Juan Camilo Bernal | Gerente de proyectos | | HTS |
| Estefania Vergara | Líder de analitica | Estefania vergara | HTS |
| German Baquiro | Equipo técnico | | SDHT |
| Leonardo Neira | Gerente de proyectos | leonardo fabio neira | SDHT |

**revisión:**

---

**Supervisor 1:**

---

**Supervisor 2:** María Paula Salcedo Porras
Subdirectora de Información Sectorial
Secretaría Distrital del Hábitat