
Informe de Actividades del 03 de Julio a 02 de Agosto de 2025


1.	**Actividad**
	Asesoría y Apoyo en la Sistematización del Banco de Programas y Proyectos, para registro, control y seguimiento de proyectos, plan indicativo y afectación presupuestal.
	Evidencia
	Actividad Realizada en el Informe No. 1

2.	**Actividad**
	Realizar dos (02) jornadas de capacitación virtual a los diferentes funcionarios sobre el uso de los aplicativos, según cronograma acordado con la entidad.
	Evidencia
	Actividad pendiente por realizar

3.	**Actividad**
	Asesoría y apoyo en el registro, modificación, actualización y seguimiento del Plan Indicativo del Plan de desarrollo 2024 – 2027.
	Evidencia
	Actividad pendiente por realizar

4.	**Actividad**
	Asesorar y apoyar el registro, modificación, actualización de los certificados de viabilidad.
	Evidencia
	Se brinda apoyo y asesoría para realizar el registro, modificación y actualización de los certificados de viabilidad del Banco de Programas y Proyectos de cada una de las dependencias de la entidad en el aplicativo VyGSoft BP durante el periodo.




VyGSoft BP
Inicio > VyGSoft BP > Viabilidades por aprobar > Viabilidad
Editar
ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACÁ
2025-147
3 de jul. de 2025
PRESTAR EL SERVICIO DE EXTENSION RURAL AGROPECUARIA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025
GEN CERT VIAB
VER VIABILIDAD
Nombre de la entidad
Alcaldía Municipal de Briceño
Nombre de la dependencia
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Nombre del responsable
Wilmer Efren Benítez Martínez
Nombre del proyecto
Fortalecimiento a la ciencia, tecnología e innovación agropecuaria en el municipio de Briceño
Sector del PDT
17 - Agricultura y desarrollo rural
Programa del PDT
1708 - Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria
Producto MGA
Servicio de Extensión Agropecuaria
Nombre de la meta del PDT
MP - 098 - Extension agropecuaria sostenibles a productores e institucion educativa
Nombre del indicador
170804100
Rubros de la Viabilidad
Nombre del rubro
Código de la Fuente del rubro
Código MGA
2.3.2.02.02.009.19 - Extensión agro...
1.2.4.3.03
1708041
Expandir
Adicionar
Aprobada?
Sin Aprobar
VyGSoft BP
Inicio > VyGSoft BP > Viabilidades por aprobar > Viabilidad
Editar
ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACÁ
2025-148
3 de jul. de 2025
PRESTAR EL SERVICIO DE EXTENSION RURAL AGROPECUARIA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025
GEN CERT VIAB
VER VIABILIDAD
Nombre de la entidad
Alcaldía Municipal de Briceño
Nombre de la dependencia
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Nombre del responsable
Wilmer Efren Benítez Martínez
Nombre del proyecto
Implementación del plan de salud territorial en el municipio de Briceño
Sector del PDT
19 - Salud y Protección social
Programa del PDT
1905 - Salud Pública
Producto MGA
Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales
Nombre de la meta del PDT
MP - 070 - Apoyo a la proteccion animal mediante la formulacion e implemetacion de la politica publica de proteccion animal y jornadas de esterilizacion
Rubros de la Viabilidad
Nombre del rubro
Código de la Fuente del rubro
Código MGA
2.3.2.02.02.009.57 - Formulacion e i...
1.2.4.3.03
1905024
Expandir
Adicionar
Aprobada?
Sin Aprobar
VyGSoft BP
Inicio > VyGSoft BP > Viabilidades por aprobar > Viabilidad
Editar
ALCALDIA MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACÁ
2025-149
7 de jul. de 2025
Adición No. 001 al CONTRATO DE OBRA No. 004 del 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR AGRUPADO – MODALIDAD COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
GEN CERT VIAB
VER VIABILIDAD
Nombre de la entidad
Alcaldía Municipal de Briceño
Nombre de la dependencia
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Nombre del responsable
Wilmer Efren Benítez Martínez
Nombre del proyecto
Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Briceño
Sector del PDT
41 - Inclusión Social y reconciliación
Programa del PDT
4102 - Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes
Producto MGA
Servicio de atención integral a la primera infancia
Nombre de la meta del PDT
MP - 018 - Apoyo a NNAJ mediante la ejecusion del Plan de acción
Rubros de la Viabilidad
Nombre del rubro
Código de la Fuente del rubro
Código MGA
2.3.2.01.01.001.02.14.01 - Agrupad...
2.2.9.1.00
4102001
Expandir
Adicionar
Aprobada?
Sin Aprobar

Nit: 800099721	**Alcaldía Municipal de Briceño** Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) **CERTIFICADO DE VIABILIDAD No. 2025-148**	**FM - 751** Versión 1.0 Fecha 2025-01-01

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPIM)

El Suscrito Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, luego de verificar la información correspondiente

CERTIFICA:

1 - Información general	**Fecha:** 03/07/2025	**Ref.:** 0319f631
Dependencia que solicita	Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano	
Responsable que solicita	Wilmer Efren Benítez Martínez	
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE EXTENSION RURAL AGROPECUARIA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACA PARA LA VIGENCIA 2025		

2 - Información financiera			**Valor total**	**10,000,000.00**	
Rec. propios	0.00	**SGP Salud**	0.00	**Cof. Departamental**	0.00
SGP Educación	0.00	**SGP Deporte**	0.00	**SGP Cultura**	0.00
SGP LI	10,000,000.00	**SGP Alim. escolar**	0.00	**SGP APSB**	0.00
SGP LD	0.00	**SGP Mun. River.**	0.00	**SGR**	0.00
Rec. Crédito	0.00	**Cof. Nacional**	0.00	**Otros**	0.00


Código de rubro	**Nombre del Rubro**	**Valor**
2.3.2.02.02.009.57	2.3.2.02.02.009.57 - Formulacion e implemetacion de la politica publica de protección animal y jornadas de esterilizacion	10,000,000.00


3 - Información Plan de Desarrollo Territorial			
Dimensión	**Sector**	**Programa**	**Producto**
LE 1. Todos por el cambio social	19 - Salud y Protección social	1905 - Salud Pública	1905024 - Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales
Meta	MP - 070 - Apoyo a la proteccion animal mediante la formulacion e implemetacion de la politica publica de proteccion animal y jornadas de esterilizacion	**Indicador**	190502400
Proyecto	BPIN - 2024151060010 - Implementación del plan de salud territorial en el municipio de Briceño		


4 - Firmas	**Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM)**

Anexo No. 01	En medio físico, certificados de viabilidad expedidos a través del aplicativo VyGSoft Bp para cada una de las dependencias de la entidad durante el periodo.

5.	**Actividad**
	Brindar asesoría y apoyo para realizar las actualizaciones de la información presupuestal en la plataforma VyGSoft BP.
	Evidencia
	Se brinda apoyo y asesoría para realizar las actualizaciones presupuestales acordes a los actos administrativos de adición reducción, traslados y demás expedidos por el municipio, para facilitar el control en ejecución financiera, expedición de viabilidades y presupuesto gastado en el aplicativo VyGSoft BP.


VyGSoft BP
Buscar Configuraciones presupuestales
Inicio > VyGSoft BP > Configuraciones presupuestales
Configuración presupuestal
Fuentes Presupuestales
Rubros por configurar
Buscar Configuración presupuestal
Inicio > VyGSoft BP > Configuraciones presupuestales > Configuración presupuestal
+ Adicionar
Todo
2.024
2.025
Código del rubro
Nombre del rubro
Nombre de la fuente
Porcentaje en viabilidades ...
Apropiación inicial
Adiciones
Reducciones
Alcaldía Municipal de Briceño
Inicio > VyGSoft BP > Configuraciones presupuestales > Configuración presupuestal > Información presupuestal
Editar
0%
2.3.2.02.02.008.08 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos / Intersubsectorial Ambiente / SGP-PR
2.025
17a4cbcf-5d0a9d8e-2.3.2.02.02.008.08-1.2.4.3.03-3202049
Codigo de producto MGA
3202049
Con Movimiento
SI
Id de Fuente
Código de la fuente: 1.2.4.3.03- Nombre de la fuente: SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN
Codigo de la fuente
1.2.4.3.03
Nombre de la fuente
SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN
Fuente DNP
POAI SGP Libre Inversión
Apropiación inicial
20.000.000,00
Adiciones
0,00
Reducciones
0,00
Metas del PDT Asociadas
Nombre del rubro
Meta de producto
Expandir


VyGSoft BP
Inicio > VyGSoft BP > Configuraciones presupuestales > Configuración presupuestal > Información presupuestal
Editar
100%
2.3.2.01.01.004.01.03.01 - Promoción de la actividad física, la recreación y el deporte / Recreación y deporte / SGP-PROPOSITO
2.025
17a4cbcf-5d0a9d8e-2.3.2.01.01.004.01.03.01-1.2.4.3.01-4301001
Codigo de producto MGA
4301001
Con Movimiento
SI
Id de Fuente
Código de la fuente: 1.2.4.3.01- Nombre de la fuente: SGP-PROPÓSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACIÓN
Codigo de la fuente
1.2.4.3.01
Nombre de la fuente
SGP-PROPÓSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACIÓN
Fuente DNP
POAI SGP Deporte
Apropiación inicial
10.000.000,00
Adiciones
0,00
Reducciones
0,00
Metas del PDT Asociadas
Nombre del rubro
Meta de producto
Apropiaci
MP - 059 - Dotación escuelas deportivas, como apoyo a NNAJ y poblacion en general-4301001
15.000.000,00
2.3.2.01.01.004.01.03.01 - Promoci...
MP - 059 - Dotación escuelas depor...
10.000.000,00
Expandir
VyGSoft BP
2.3.2.02.02.008.18
Inicio > VyGSoft BP > Configuraciones presupuestales > Configuración presupuestal
+ Adicionar
Todo
2.024
2.025
Alcaldía Municipal de Briceño
Código del rubro
Nombre del rubro
Nombre de la fuente
Porcentaje en viabilidades ...
Apropiación inicial
Adiciones
Reducciones
Créditos
2.3.2.02.02.008.18 Estudios y diseños para estructura ... R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - I... 0 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.3.2.02.02.008.18 Estudios y diseños para estructura ... N/A 0 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.3.2.02.02.008.18 Estudios y diseños para estructura ... N/A 0 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.3.2.02.02.008.18 Estudios y diseños para estructura ... SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓS... 100 0,00 0,00 0,00 22.443.902,91
2.3.2.02.02.008.18 Estudios y diseños para estructura ... R.F. SGP - EDUCACIÓN-CALIDAD PO... 100 0,00 0,00 0,00 414.097,09
2.3.2.02.02.008.18 Estudios y diseños para estructura ... R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - P... 100 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
2.3.2.02.02.008.18 Estudios y diseños para estructura ... R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - I... 100 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00





Anexo No. 02	En medio físico, capturas de pantalla de la actualización presupuestal realizada en el aplicativo VyGSoft BP, de acuerdo a los actos administrativos remitidos por la entidad.


6.

Actividad
Asesoría y apoyo en el registro, modificación, actualización de proyectos en el aplicativo VyGSoft BP.
Evidencia
Se realizo actualización de los proyectos según la modificación realizada al plan de desarrollo y según la ejecución presupuestal de la entidad.




VyGSoft BP
Buscar Proyectos vigentes
Inicio > VyGSoft BP > Proyectos vigentes
+ Adicionar
Todo
Alcaldía Muni 33,68%
2024-2027 33,68%
17/7/2024 54,33%
Alcaldía Municipal de Briceño
2024-2027
84.46%
Fortalecimiento a las redes del sistema de distribución local mejorada del municipio de Briceño
2.024.151.060.004
17/7/2024
FICHA SUIFP
33.27%
Apoyo para el fomento a la recreación, la actividad física y el deporte en el municipio de Briceño
2.024.151.060.005
17/7/2024
FICHA SUIFP
45.06%
Apoyo a la ampliación y mantenimiento de la red vial terciaria del municipio de Briceño
2.024.151.060.002
17/7/2024
FICHA SUIFP
54.51%
Fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media del municipio de Briceño
2.024.151.060.003
17/7/2024
FICHA SUIFP
23/7/2024 40,54%


VyGSoft BP
Buscar Proyectos vigentes
Inicio > VyGSoft BP > Proyectos vigentes
+ Adicionar
Todo
Alcaldía Muni 33,68%
2024-2027 33,68%
23/7/2024 40,54%
Alcaldía Municipal de Briceño
2024-2027
30.35%
Fortalecimiento promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos del municipio de Briceño
2.024.151.060.008
23/7/2024
FICHA SUIFP
5.57%
Servicio de agua potable y saneamiento básico a la población del municipio de Briceño
2.024.151.060.006
23/7/2024
FICHA SUIFP
49.63%
Fortalecimiento a la ciencia, tecnología e innovación agropecuaria en el municipio de Briceño
2.024.151.060.007
23/7/2024
FICHA SUIFP
76.59%
Implementación del plan de salud territorial en el municipio de Briceño
2.024.151.060.010
23/7/2024
FICHA SUIFP
25/7/2024 47,38%



Anexo No. 03	En medio físico, capturas de pantalla de la información registrada en cada uno de los proyectos en el aplicativo VyGSoft BP.


7.	**Actividad**
	Brindar asesoría en el Seguimiento al plan de Desarrollo Municipal para evaluar su nivel de cumplimiento a través de la ejecución del Plan Indicativo y el registro de las viabilidades durante el tiempo que dure el contrato
	Evidencia
	Actividad Realizada en el Informe No. 1


8.	**Actividad**
	Brindar asesoría para el diligenciamiento y la validación de la información del seguimiento del plan de desarrollo en la plataforma del departamento nacional de planeación – DNP (Plataforma SISPT, Gestión Web).
	Evidencia
	Actividad pendiente por realizar


9.	**Actividad**
	Brindar asesoría en la administración del Banco de proyectos a través de la plataforma de la metodología general ajustada (MGA) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP).
	Evidencia
	Se realizaron los tramites de Adición presupuestal, Traslados Presupuestales (Crédito y Contra crédito) para cada uno de los proyectos afectados de acuerdo a los actos administrativos suministrados por la Secretaria de Hacienda para la vigencia 2025 en el


mes de julio en la plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) según los lineamientos indicados por el DNP.


Se realizo el reporte de avance financiero y físico al mes de julio de la vigencia 2025 por cada uno de los proyectos de inversión en la plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) según los lineamientos indicados por el DNP.






Backbone
pilp.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores... Comenzar a usar Firefox Sistema de autenticaci... PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja
Abierto
2025/Julio. 15/07/2025 - 08/08/2025
Objetivo 1
Capacitar y formar a los funcionarios públicos.
Producto 1.1 Documento para la planeación estratégica en TI
Costo total del producto $38.151.220,00
Producto 1.2 Sede construida y dotada
Costo total del producto $64.792.587,00
Producto 1.3 Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyec... VER MÁS
Costo total del producto $0,00
Producto 1.4 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión
Costo total del producto $1.812.297.316,59
Producto 1.5 Servicios de información implementados
Buscar
15°C Soleado
10:33
05/08/2025
Backbone
pilp.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones
Importar marcadores... Comenzar a usar Firefox Sistema de autenticaci... PIIP
DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR
Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Fin reporte
Validar
Diagrama Curva S
Archivos cargados
AGREGAR
Total 3
Vigencia/ Periodo
Tipo de documento
Documento
Descripcion
2024/Dic
Documento soporte de seguimiento
01. Seguimiento PDT Vigencia 2024.pdf
15/5/2025, 11:33:35 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Informe de seguimiento vigencia 2024
2025/Jun
Documento soporte de seguimiento
20241510600001.pdf
10/7/2025, 9:02:04 p. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Seguimiento a Junio de la vigencia 2025
2025/Jul
Documento soporte de seguimiento
20241510600001.pdf
5/8/2025, 10:50:15 a. m.. R_Gestor del proyecto wilmer efren:benitez martinez secretariadeplaneacion@briceno-boyaca.gov.co BRICEÑO
Seguimiento al mes de Julio de la vigencia 2025
Departamento Nacional de Planeación
Buscar
GEHC +1,28%
10:50
05/08/2025





Anexo No. 04	En medio físico, Capturas de pantalla de los tramites y ajustes presupuestales realizados en la plataforma PIIP por cada uno de los proyectos.

	Actividad
10.	Apoyar la socialización y publicación de los resultados del seguimiento del plan de desarrollo territorial en la entidad.

	Evidencia
	Actividad pendiente por realizar

Geofrey Rodriguez Torres
Contratista