Bogotá, Agosto 18 de 2025

Señores:

SECRETARIA DE EDUACIÓN DISTRITAL

Attn. Dirección de Dotaciones Escolares
Alejandro Cáceres Monroy
Supervisión contractual contrato **NO. CO1.PCCNTR. 7950130 DEL 2025**

INFORME MENSUAL

"ADQUIRIR CALCULADORAS GRAFICADORAS COMO PARTE DE LA DOTACIÓN PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL (PBI) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO"

INFORME TECNICO # 2
Corte: 18 de Agosto de 2025

CONTENIDO

Contenidos 2

1. Introducción 3

2. Objetivos 3

3. Información básica del contrato 3

4. Cronograma de Entregas 4

5. Entrega a colegios 5

1. Introducción

Se encuentra en ejecución el contrato de suministro No. CO1.PCCNTR. 7950130 DEL 2025 suscrito entre la Secretaría De Educación Distrital y TECNO OUTLET SAS, con acta de inicio del 18 de junio de 2025.

El presente documento, que será realizado mensualmente, busca presentar la información básica y los avances logrados en dicho periodo con miras a alcanzar el objeto contractual.

2. Objetivos

Este documento tiene como objetivo presentar la información básica y los avances logrados durante la fase de implementación del proyecto. Será realizado y presentado mensualmente.

3. Información básica del contrato

Contrato No.	CO1.PCCNTR. 7950130 del 2025
Contratista:	TECNO OUTLET SAS
Objeto:	ADQUIRIR CALCULADORAS GRAFICADORAS COMO PARTE DE LA DOTACIÓN PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL (PBI) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Valor total del contrato:	$ 369.784.800,00 incluido IVA
Plazo:	El plazo de ejecución del Contrato será de tres (3) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrito entre el contratista y la supervisión, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Fecha prevista de terminación:	17 de septiembre de 2025


4. Cronograma Entregas:

Por medio de la presente nos permitimos entregar el cronograma para las entregas correspondientes:

LOCALIDAD	IMSTITUCIÓN EDUCATIVA	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA PROYECTADA ENTREGA	HORA PROYECTADA ENTREGA
BOSA	COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	210	29/07/25	8 am a 4:00 pm
LOS MÁRTIRES	COLEGIO TÉCNICO MENORAH (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	83	28/07/25	8 am a 4:00 pm
SUBA	COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO DISTRITAL JULIO FLÓREZ (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	116	24/07/25	8 am a 4:00 pm
ENGATIVÁ	COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	271	30/07/25	8 am a 4:00 pm
ANTONIO NARIÑO	COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	84	28/07/25	8 am a 4:00 pm
FONTIBÓN	COLEGIO LA FELICIDAD (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	75	31/07/25	8 am a 4:00 pm
PUENTE ARANDA	COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	109	31/07/25	8 am a 4:00 pm
ENGATIVÁ	COLEGIO SAN JOSÉ NORTE (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	60	30/07/25	8 am a 4:00 pm
ENGATIVÁ	COLEGIO MORISCO (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	78	30/07/25	8 am a 4:00 pm
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO LICEO FEMENINO DE CUNDINAMARCA MERCEDES NARIÑO (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	202	29/07/25	8 am a 4:00 pm

5. Entrega de equipos

5.1 Se realizó la entrega del 100% de las calculadoras.



Durante este segundo mes de ejecución realizamos la entrega física de los 1288 equipos contratados.

A continuación, relacionamos lo entregado en este periodo del informe.

5.2 Listado de colegios a entregar

Por medio de la presente nos permitimos entregar el cronograma para las entregas correspondientes:

LOCALIDAD	IMSTITUCIÓN EDUCATIVA	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA PROYECTADA ENTREGA	HORA PROYECTADA ENTREGA
BOSA	COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	210	29/07/25	8 am a 4:00 pm
LOS MÁRTIRES	COLEGIO TÉCNICO MENORAH (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	83	28/07/25	8 am a 4:00 pm
SUBA	COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO DISTRITAL JULIO FLÓREZ (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	116	24/07/25	8 am a 4:00 pm
ENGATIVÁ	COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	271	30/07/25	8 am a 4:00 pm
ANTONIO NARIÑO	COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	84	28/07/25	8 am a 4:00 pm
FONTIBÓN	COLEGIO LA FELICIDAD (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	75	31/07/25	8 am a 4:00 pm
PUENTE ARANDA	COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	109	31/07/25	8 am a 4:00 pm
ENGATIVÁ	COLEGIO SAN JOSÉ NORTE (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	60	30/07/25	8 am a 4:00 pm
ENGATIVÁ	COLEGIO MORISCO (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	78	30/07/25	8 am a 4:00 pm
RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO LICEO FEMENINO DE CUNDINAMARCA MERCEDES NARIÑO (IED)	CALCULADORA GRAFICADORA	202	29/07/25	8 am a 4:00 pm

A la fecha se entregaron 1288 equipos, es decir el total de las calculadoras contratadas, fueron revisadas y probadas al momento de la entrega en cada una de las instituciones en compañía de los encargados de la recepción y el almacenamiento en cada colegio.

El porcentaje de ejecución contractual es del: 100%, del total de los elementos a entregar, el porcentaje de ejecución Financiera es del: 0%.

Atentamente



BEATRIZ JOSEFINA FERRER REDONDO
C.C. No 52.703.839
Representante Legal Suplente
TECNO OUTLET S.A.S
NIT 900.139.265-8
Dirección: Carrera 15 No 77-05, Loca 1 – 90
Ciudad: Bogotá D.C.
Teléfono(s): 601 618 19 86 / 317 405 22 30
Correo electrónico: Facturacionelectronicatecno@gmail.com