| ALCALDÍA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES<br>SERVICIOS JURÍDICOS<br>ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS | PSI-SJM-FR-01<br>Estado Vigente<br>Versión 2 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DEL ACTA:** | **MANIZALES AGOSTO 20 DE 2025** | | |
| **CONTRATO N º:** | **2506030744** | | |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GRAN COLOMBIA SEDE PRINCIPAL Y SEDE A, INSTITUTO UNIVERSITARIO E INSTITUTO TECNOLÓGICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE LA COMUNA CUMANDAY, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | JUNIO 24 DE 2025 | **PLAZO (Meses o días):** | A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO TRES (3) MESES PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:** | **SEPTIEMBRE 23 DE 2025** | | |
| **VALOR:** | $ 100.908.192 | **VALOR ADICIONES:** | NA |
| **CONTRATISTA:** | **ROBLE INGENIERIA SAS** | | |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:** | **PAULA YULIETH LÓPEZ VALENCIA** | | |

**GARANTÍAS**

| TIPO DE POLIZA | No. PÓLIZA | VIGENCIA | COMPAÑÍA ASEGURADORA |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 42-44-101161905 | 3/06/2025 HASTA 3/03/2026 | SEGUROS DEL ESTADO SA |
| Pago de salarios | | 3/06/2025 HASTA 3/04/2025 | |
| Calidad del servicio | | 3/06/2025 HASTA 3/06/2030 | |
| | | | |

**ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

| | FECHAS | TIEMPO (SEGÚN CONTRATO) | CAUSALES |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO ADICIONAL:** | | | |
| **PRORROGAS:** | | | |
| **OTRO SÍ:** | | **N.A** | |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:** | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:** | | **AGOSTO 30 DE 2025** | |

| | |
|---|---|
| **CAUSALES TÉCNICAS:** | En virtud de la suspensión del Contrato de Obra No. 2505290738, formalizada mediante el acta de suspensión suscrita el 20-08-2025, y considerando que las actividades de interventoría están directamente relacionadas con la ejecución de dicha obra, se hace necesaria la suspensión del Contrato de Interventoría |
| **FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:** | |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

**FIRMA**
**NOMBRE:** ROBLE INGENIERIA SAS
**NIT:** 901,526,157
**CONT**,

Paula Yulieth López V.
**FIRMA**
**NOMBRE:** PAULA YULIETH LÓPEZ VALENCIA
**C.C** 1.054.987.610
**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:**

**FIRMA:**
**NOMBRE:** ANDRES FELIPE BETANCOURTH LOPEZ
**VoBo. Ordenador del Gasto**

**Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A**
**Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica**

STELLA