La Ceja, Antioquia 27 de junio de 2025

EM – 567

ELDA LUCELLY ARANGO DE BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS S.A.S.
INTERVENTORIA TECNICA

ASUNTO: Solicitud de prorroga

REFERENCIA: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA "CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA DE CENTRO DÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, ANTIOQUIA."

Cordial Saludo,

Por medio del presente comunicado, la EMDUCE en su calidad administración delegada del contrato No. **004 del 2023,** firmado entre el Municipio de Pueblorrico y la EMDUCE, que tiene por objeto la "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA "CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA DE CENTRO DÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, ANTIOQUIA.", le solicitamos nuevamente la entrega del Acta de terminación y Acta de recibo.

Atendiendo a las obligaciones por parte de ustedes como INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL del proyecto desde EMDUCE y teniendo en cuenta la finalización del contrato el día diecinueve (19) de mayo de 2025, solicitamos el acta de terminación y recibo del contrato en el cual se consigne la recepción del listado de actividades a recibir por parte de la interventoría y sus cantidades finales, las actividades pendientes por ejecutar y para que fecha serán entregadas y recibidas a satisfacción, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista.

Desde la EMDUCE le solicitamos nuevamente a la interventoría dar la claridad con respecto al estado de las obras realizadas acordes a las condiciones contractuales, todo esto con el fin de dar continuidad con el proceso de finiquito del proyecto, y en función de los compromisos que se habían asumido en comités previos a la finalización del proyecto.

Cualquier duda o inquietud será atendida con todo el gusto.



JEFRY EMIR ZEA BURITICÁ
Director técnico
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyecto y elaboró	Jonathan Brandon Gallego Lopera – Apoyo técnico		27/06/2025
Revisó y ajustó	Jefry Emir Zea Buriticá - director técnico		27/06/2025
Aprobó	Jefry Emir Zea Buriticá - director técnico		27/06/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.			