ACTA DE COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIOCIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y NUMERO INTERNO 1564 DE 2024
ACTA 019

FECHA: Yopal, 19 de agosto de 2025

HORA: 08:30 AM

LUGAR: Dirección Técnica de Cobertura Educativa

MIEMBROS DE COMITÉ ASISTENTES

CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO
Director Técnico de Cobertura Educativa

ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
R/L Consorcio Nuevo Amanecer

JAIRO ALFONSO VILLALOBOS HERNADEZ
R/L Consorcio Intertransporte.

ASISTENTES

Se anexa lista de asistencia.

ORDEN DEL DIA

1. Socialización solicitud de prórroga del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y No. Interno 1564 de 2024 y concepto emitido por el Consorcio Intertransporte en calidad de Interventoría del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y No. Interno 1564 de 2024
2. Conclusiones, proposiciones y varios.

DESARROLLO:

Siendo las 08:30 a. m., verificado el quórum y aprobado por unanimidad el orden del día, se declara instalada la sesión del Comité de Seguimiento de Transporte Escolar.

Carlos David Cuesta Briceño, Director Técnico de Cobertura Educativa, extiende un saludo cordial a los miembros y asistentes, reconoce su disposición y compromiso con la continuidad del servicio, y agradece su participación. Precisa que el propósito de la sesión es evaluar, en un marco de transparencia, la viabilidad de la Prórroga No. 2 del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y No. Interno 1564 de 2024, con fundamento

ACTA DE COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIOCIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y NUMERO INTERNO 1564 DE 2024
ACTA 019

en la solicitud elevada por el Consorcio Nuevo Amanecer y en el concepto de la interventoría, en beneficio de la oportuna y segura prestación del transporte escolar a nuestros estudiantes.

En desarrollo de la agenda aprobada, se solicita respetuosamente al señor Jairo Alfonso Villalobos Hernández, Representante Legal del Consorcio Intertransporte, proceder con la presentación de ambos documentos, a efectos de su socialización y análisis por parte del Comité.

1. Socialización solicitud de prórroga del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y No. Interno 1564 de 2024 y concepto emitido por el Consorcio Intertransporte en calidad de Interventoría del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y No. Interno 1564 de 2024.

   Jairo Alfonso Villalobos Hernández, en su calidad de Representante Legal del Consorcio INTERTRANSPORTE, pone en conocimiento del Comité de Seguimiento y Control de la Prestación del Servicio la solicitud elevada por el Consorcio Nuevo Amanecer, mediante comunicación CNA-OP-127 del 14 de agosto de 2024, por la cual se requiere una prórroga del plazo por dos (2) días del calendario escolar.

   Frente a dicha solicitud, la interventoría realizó el análisis técnico, financiero y jurídico sobre la viabilidad de la Prórroga N.º 2 del Contrato de Prestación de Servicios N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y N.º interno 1564 de 2024, verificando la ejecución contractual mediante visitas de inspección y comunicaciones con las instituciones educativas. Se constató la no prestación del servicio los días 1, 4 y 8 de agosto de 2025 en las instituciones y sedes detalladas en los anexos; adicionalmente, el 15 de agosto de 2025 se recibió reporte de la no prestación de la Ruta N.º 158 "Vereda Caracaro – Sede Educativa Caracaro – viceversa" (Orocué). Estas novedades se comunicaron oficialmente a los rectores los días 14 y 15 de agosto de 2025 y se consolidó la proyección del período del 1 al 20 de agosto de 2025 (ver anexos).

   Con corte al 15 de agosto de 2025 y proyección al 20 de agosto de 2025, el acumulado ejecutado asciende a $49.089.539.715 frente a una proyección de $49.722.169.180. Con base en el valor contratado y la ejecución de agosto, se determina un remanente de Seiscientos treinta y dos millones seiscientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos M/Cte. ($632.629.465,00), con base en que el valor del día de prestación de servicio es de: Trescientos un millones doscientos noventa mil ochenta pesos M/Cte. ($301.290.080,00) contrastado con el remanente a favor, se cuenta con presupuesto para la extensión en plazo por dos (02) calendario escolar adicionales.

   En consecuencia, como representante legal de la interventoría me permito ratificar que avalamos y aprobamos la suscripción de la prórroga al contrato intervenido por dos (2) días calendario escolar; por lo tanto, la nueva fecha de terminación del contrato será el 22 de agosto de 2025, garantizando la continuidad del servicio de transporte escolar y la adecuada optimización de los recursos.

ACTA DE COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIOCIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y NUMERO INTERNO 1564 DE 2024

ACTA 019

3. Conclusiones, proposiciones y varios.

Con base de lo expuesto por la interventoría respecto a la solicitud del Consorcio Nuevo amanecer, y el concepto socializado y entregado por esta, por unanimidad, los miembros del comité de seguimiento control de la prestación de servicio de transporte escolar, viabilizan la suscripción de la prórroga en tiempo de 2 días calendario escolar.

Se anexa a la presente acta copia de la solicitud de prórroga emitida por el Consorcio Nuevo amanecer y concepto emitido por la interventoría contratada Consorcio Intertransporte.

CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO
Director Técnico de Cobertura Educativa

ADOLFO FERNANDO RINCON REYES
R/L Consorcio Nuevo Amanecer

JAIRO ALFONSO VILLALOBOS HERNADEZ
R/L Consorcio Intertransporte.

Revisó: **Ramon Cuevas,** Profesional Apoyo Supervisión
CPSP No. 1761 de 2024

Revisó: **Sandra Cedeño,** Profesional Apoyo Supervisión
CPSP No. 1759 de 2024

Proyectó: **Mariet Gomez,** Judicante Casanare Joven
Resolución No. 2896 de 2025

10

CONSORCIO INTERTRANSPORTE	**OFICIO**	**CÓDIGO:** COINT-2024-002
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 02/09/2024

COINT-O-2024232

15-08-2025 5:10 PM

Yopal, 15 de agosto de 2025

Doctor
CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO
Director Técnico de Cobertura Educativa
Secretaría de Educación de Casanare
Carrera 20 No. 8-02 Piso 2 Bloque A
Yopal-Casanare

Referencia: Contrato de consultoría N.º SECOP II CAS-OAJ-CMA-002-2024 y N.º interno 1720 de 2024-08-29 cuyo objeto es: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del contrato cuyo objeto es: "*Prestar servicio transporte escolar en forma segura, sostenible y eficiente a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de los 18 municipios no certificados del departamento de Casanare*"

Asunto: Concepto de viabilidad de Prórroga en tiempo N.º 2 al Contrato de Prestación de Servicios N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y N.º interno 1564 de 2024-08-28

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de prórroga presentada mediante comunicación CNA-OP-127 del 14 de agosto de 2025 por el CONSORCIO NUEVO AMANECER (ANEXO 1), referente al Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y N.º interno N.º 1564 del 28 de agosto de 2024, esta Interventoría, en ejercicio de sus funciones de control y vigilancia EMITE CONCEPTO FAVORABLE respecto a la viabilidad jurídica, administrativa, técnica y financiera para la suscripción de la PRÓRROGA N.º 2 en tiempo al citado contrato, por dos (02) días calendario escolar, con fundamento en el siguiente análisis:

Análisis administrativo:

El día 01 de agosto de 2025 se suscribió la prórroga N.º 1 en plazo al Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y No. interno N.º 1564 del 28 de agosto de 2024, por un plazo de once (11) días calendario escolar, con fecha de terminación programada para el 20 de agosto de 2025.

Análisis técnico:

Que teniendo en cuenta la fecha de terminación proyectada en la prórroga N.º 1 para el 20 de agosto de 2025, esta interventoría realizó el análisis técnico de ejecución a corte 15 de agosto de 2025 y proyectó la operación al 20 de agosto de 2025, bajo las siguientes consideraciones:

El día 01 de agosto de 2025 se pudo constatar por parte de visita de inspección realizada por los profesionales de interventoría contratados, que no hubo prestación del servicio de transporte escolar en la I.E. Francisco Lucea del municipio de San Luis de Palenque, I.E. ITENCA del municipio de Paz de Ariporo, I.E. Francisco José de Caldas, I.E. Juan José Rondón, I.E. ITEIPA,

I.E. Sagrado Corazón, I.E. Nuestra Señora de Manare del municipio de Paz de Ariporo, I.E. Horacio Perdomo e I.E. Simón Bolívar de Chire del municipio de Hato Corozal.

El día 04 de agosto de 2025 se pudo constatar por parte de visita de inspección realizada por los profesionales de interventoría contratados, que no hubo prestación del servicio de transporte escolar en la I.E. Manuel Elkin Patarroyo e I.E. Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Sabanalarga.

El día 08 de agosto de 2025 se pudo constatar por parte de visita de inspección realizada por los profesionales de interventoría contratados, que no hubo prestación del servicio de transporte escolar en la I.E. Jesús Bernal Pinzón del municipio de Maní e I.E. Francisco Lucea del municipio de San Luis de Palenque.

Por otro lado, la licenciada Carmen Luisa Acero Agudelo, directora del Centro Educativo Miralindo del municipio de Orocué, informó por medio de correo electrónico el día 15 de agosto de 2025, la no prestación del servicio en el mes de agosto de 2025 de la ruta N.º 158 cuyo recorrido es: "*VEREDA CARACARO A LA SEDE EDUCATIVA CARACARO Y VICEVERSA*" .

Consolidando la verificación detallada, se procedió a tabular la proyección del servicio para el periodo del 01 al 20 de agosto de 2025, como se pormenoriza en el (ANEXO 1).

En ejecución del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y No. interno N.º 1564 del 28 de agosto de 2024, durante los meses de julio y agosto de 2025, no se realizaron ajustes de tipología a las rutas contratadas, por lo que no fue necesario el ajuste del valor del día de prestación del servicio.

Análisis financiero:

Teniendo en cuenta la proyección inicial de ejecución contrastado con las cantidades ejecutadas a corte 15 de agosto de 2025 y proyectadas a corte 20 de agosto de 2025, se tiene:

ÍTEM	MES	CANTIDAD PROYECTADA NÚMERO DE DÍAS	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA NÚMERO DE DÍAS	VALOR EJECUTADO
1	SEPTIEMBRE DE 2024	20	$ 5.413.332.000,00	20	$ 4.923.363.500,00
2	OCTUBRE DE 2024	17	$ 4.601.332.200,00	17	$ 4.322.784.100,00
3	NOVIEMBRE DE 2024	19	$ 5.142.665.400,00	19	$ 4.411.808.300,00
4	ENERO DE 2025	15	$ 4.466.099.100,00	5	$ 1.252.077.100,00
5	FEBRERO DE 2025	20	$ 5.954.798.800,00	20	$ 5.253.475.760,00
6	MARZO DE 2025	20	$ 5.954.798.800,00	20	$ 5.465.544.365,00
7	ABRIL DE 2025	17	$ 5.061.578.980,00	17	$ 4.919.174.925,00
8	MAYO DE 2025	21	$ 6.252.538.740,00	21	$ 5.612.331.605,00
9	JUNIO DE 2025	14	$ 4.168.359.160,00	14	$ 4.048.612.130,00
10	JULIO DE 2025	10	$ 2.706.666.000,00	19	$ 5.350.404.580,00
11	AGOSTO DE 2025			12	$ 3.529.963.350,00
ACUMULADO		**173**	**$9.722.169.180,00**	**184**	**$49.089.539.715,00**

Que teniendo en cuenta el valor contratado, con el valor de ejecución del mes de agosto de 2025, se tiene un remanente de: Seiscientos treinta y dos millones seiscientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos M/Cte. ($632.629.465,00).

Que con la base del valor del día de prestación de servicio de: Trescientos un millones doscientos noventa mil ochenta pesos M/Cte. ($301.290.080,00) contrastado con el

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901862284-1	FECHA: 01 SEP. 2024 CODIGO: CNA-OF-24-01 VERSION: 0
	OFICIO	Página 1 de 1

CNA-OP-127

Yopal, 14 de agosto de 2025.

Arquitecto
JAIRO ALFONSO VILLALOBOS
Representante legal
CONSORCIO INTERTRANSPORTE
Dirección: calle 47 N 5-26
Yopal-Casanare

P/ Yelly Pareo
14/08/2025
4:30 pm

REF. Contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y numero interno 1564-2024, cuyo objeto es "*PRESTAR EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, EN FORMA SEGURA, SOSTENIBLE Y EFICIENTE A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 18 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE*".

Asunto: Solicitud concepto de viabilidad jurídica, administrativa, técnica y financiera Prórroga N.° 2 al Contrato de Prestación de Servicios N.° SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y N.° interno 1564 de 2024.

Cordial saludo

Por medio de la presente solicitamos concepto de viabilidad jurídica, viabilidad administrativa, viabilidad técnica y viabilidad financiera con el fin de autorizar la prórroga N°2, referente al Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y N.° interno N.° 1564 del 28 de agosto de 2024.

Cordialmente,

CONSORCIO NUEVO AMANECER
NIT.901862284-1
RL/ ADOLFO FEERNANDO RINCON REYES

remanente a favor, se cuenta con presupuesto para la extensión en plazo por dos (02) calendario escolar adicionales.

Como se puede observar, la proyección de los recursos, en número de días cubren un total de dos (02) días calendario escolar de prestación del servicio de transporte escolar.

Con los antecedentes descritos y consecuentes con la labor de interventoría, para optimizar los recursos del contrato intervenido y propender por la eficiente prestación del servicio de transporte escolar, en el presente documento esta interventoría considera viable y oportuna la suscripción de la prórroga N.º. 02 en plazo al Contrato de Prestación de Servicios N.º SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 y N.º interno 1564 de 2024-08-28.

Con el objetivo de optimizar la ejecución de los recursos y garantizar la continuidad en la prestación del servicio de transporte escolar, en caso de aprobarse la Prórroga N.º 02 por un término de dos (02) días calendario escolar, la nueva fecha de terminación del contrato se establecería para el 22 de agosto del año en curso.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

JAIRO VILLALOBOS HERNÁNDEZ
R/L CONSORCIO INTERTRANSPORTE

ANEXO 1: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANPORTE ESCOLAR EN EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

N.° RUTA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE VEHÍCULO	VALOR UNITARIO	TOTAL DIAS	VALOR TOTAL
1	AGUAZUL	VEREDA CERRITO, RIO CHIQUITO, ATALAYAS, POBLADO ATALAYAS-SALITRE, PIÑAL, SEVILLA A LA I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y VICEVERSA	I.E. CAMILO TORRES, I.E. JORGE ELIECER GAITÁN, I.E. SAN AGUSTÍN	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
2	AGUAZUL	POBLADO ATALAYAS-SALITRE, PIÑAL, SEVILLA, PEDREGOSA, SEVILLA A LA I.E. CAMILO TORRES RESTREPO E I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y VICEVERSA	I.E. CAMILO TORRES, I.E. JORGE ELIECER GAITÁN, I.E. SAN AGUSTÍN	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
3	AGUAZUL	VEREDA CERRITO, RIO CHIQUITO, ATALAYAS, SALITRE, PIÑAL, SEVILLA, PEDREGOSA, SEVILLA A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y VICEVERSA	I.E. CAMILO TORRES, I.E. JORGE ELIECER GAITÁN, I.E. SAN AGUSTÍN	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
4	AGUAZUL	VEREDA CERRITO, RIO CHIQUITO, ATALAYAS, POBLADO ATALAYAS-SALITRE, PIÑAL, SEVILLA, PEDREGOSA A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y VICEVERSA	I.E. CAMILO TORRES, I.E. JORGE ELIECER GAITÁN, I.E. SAN AGUSTÍN	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
5	AGUAZUL	EL GUINEO, CHARTE, CAYAGUAS, VALLEVERDE A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO Y VICEVERSA	I.E. CAMILO TORRES, I.E. JORGE ELIECER GAITÁN, I.E. SAN AGUSTÍN	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
6	AGUAZUL	CHARTE, CAYAGUAS, VALLEVERDE, A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO Y VICEVERSA	I.E. CAMILO TORRES, I.E. JORGE ELIECER GAITÁN, I.E. SAN AGUSTÍN	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
7	AGUAZUL	LAS LAJAS DESDE EL KILÓMETRO 72, SECTOR RAMIRIQUÍ A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DOBLE RECORRIDO	I.E. CAMILO TORRES, I.E. JORGE ELIECER GAITÁN, I.E. SAN AGUSTÍN	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
8	AGUAZUL	VEREDA EL CORTIJO A LA SEDE UNETE Y VICEVERSA-DOBLE RECORRIDO	I.E. CUPIAGUA	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
9	AGUAZUL	SECTOR RIO UNETE A LA SEDE EL TRIUNFO Y VICEVERSA	I.E. CUPIAGUA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
10	AGUAZUL	VEREDA EL TRIUNFO A LA I.E. CUPIAGUA Y VICEVERSA	I.E. CUPIAGUA	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
11	AGUAZUL	SECTOR LA CHICHACA A LA I.E. CUPIAGUA Y VICEVERSA	I.E. CUPIAGUA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
12	AGUAZUL	VEREDA CACHIZA, LA VEGANA, MANOGUIA A LA I.E. CUPIAGUA Y VICEVERSA	I.E. CUPIAGUA	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
13	AGUAZUL	VEREDA CACHIZA, LA VEGANA, MANOGUIA A LA I.E. CUPIAGUA Y VICEVERSA	I.E. CUPIAGUA	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
14	AGUAZUL	RETIRO MILAGRO A LA SEDE PLAN BRISAS Y CUNAMA A LA SEDE PLAN BRISAS Y VICEVERSA, DOBLE RECORRIDO	I.E. CUPIAGUA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
15	AGUAZUL	VOLCÁN BLANCO A LA SEDE PLAN BRISAS Y VICEVERSA, DOBLE RECORRIDO	I.E. CUPIAGUA	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
16	AGUAZUL	LAS LAJAS-UNETE-CUPIAGUA Y VICEVERSA	I.E. CUPIAGUA	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
17	AGUAZUL	VEREDA FLORIDA-YR PLAN BRISAS Y VICEVERSA (DOBLE RECORRIDO)	I.E. CUPIAGUA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
18	AGUAZUL	CACHIZA, MANOGUIA A LA ESCUELA MANOGUIA DE LA I.E. CUPIAGUA Y VICEVERSA	I.E. CUPIAGUA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
19	AGUAZUL	LAS LAJAS-UNETE-I.E. LEÓN DE GREIFF Y VICEVERSA	I.E. LEÓN DE GREIFF	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
20	AGUAZUL	VEREDA GUADACANAL, SAN BENITO, ALTO DE BOQUERÓN A LA I.E. LEÓN DE GREIFF Y VICEVERSA	I.E. LEÓN DE GREIFF	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
21	AGUAZUL	VEREDA. RINCÓN DEL VIJÚA A LA I.E. LEÓN DE GREIFF Y VICEVERSA	I.E. LEÓN DE GREIFF	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
22	AGUAZUL	VEREDA CABUYA, PARAÍSO LOS LIRIOS A LA I.E. LEÓN DE GREIFF Y VICEVERSA (DOBLE RECORRIDO)	I.E. LEÓN DE GREIFF	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
23	AGUAZUL	VEREDA CABUYA, PARAÍSO LOS LIRIOS A LA I.E. LEÓN DE GREIFF Y VICEVERSA (DOBLE RECORRIDO)	I.E. LEÓN DE GREIFF	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
24	AGUAZUL	VEREDA CUARTO UNETE (MIRADOR) A LAS I.E. URBANAS Y VICEVERSA	I.E. CAMILO TORRES, I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
25	AGUAZUL	VEREDAS GUINEO A LA SEDE EL GUINEO Y "Y" DEL PORVENIR A LA SEDE EL GUINEO DE LA I.E. JORGE ELIECER GAITÁN Y VICEVERSA, DOBLE RECORRIDO	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
26	AGUAZUL	VEREDA SAN LORENZO A LA I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ Y VICEVERSA	I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
27	AGUAZUL	VEREDA EL VISO A LA I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ Y VICEVERSA	I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
28	AGUAZUL	VEREDA ESPERANZA A LA I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ Y VICEVERSA	I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
29	AGUAZUL	VEREDAS LA GRACIELA-BELLAVISTA A LA I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ Y VICEVERSA	I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
30	AGUAZUL	GUADUALITO, PALOSOLO, SAN RAFAEL, ALTAMIRA, AGUALINDA A LA I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ Y VICEVERSA	I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
31	AGUAZUL	VEREDA LA ESMERALDA A LA I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ Y VICEVERSA	I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
32	AGUAZUL	SECTOR CHAPARRAL-LA CORALIA, VEREDA TESORO DEL BUBUY A LA I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ Y VICEVERSA	I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
33	AGUAZUL	RINCÓN DEL BUBUY A LA I.E. LUÍS MARÍA JIMÉNEZ Y VICEVERSA	I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
34	AGUAZUL	VEREDAS GUÁIMARO-GUINEO A LA I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ Y VICEVERSA	I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
35	AGUAZUL	VEREDA SAN RAFAEL, AGUALINDA A LA SEDE ALTAMIRA Y VICEVERSA (DOBLE RECORRIDO)	I.E. LUIS MARÍA JIMÉNEZ E I.E. LA TURÚA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
36	AGUAZUL	REUBICACIÓN TURBAYISTA Y VICEVERSA DOBLE RECORRIDO	I.E. TURÚA	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
37	AGUAZUL	CASA DE LA FAMILIA ORTÍZ-UPAMENA A LA I.E. LA TURÚA Y VICEVERSA	I.E. TURÚA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
38	AGUAZUL	ALTAMIRA, ESCUELA SAN RAFAEL, EL MORDISCO A I.E. LA TURÚA Y VICEVERSA	I.E. TURÚA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
39	AGUAZUL	CUSIANA 2-PALMERAS A LA I.E. LA TURÚA Y VICEVERSA	I.E. TURÚA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
40	AGUAZUL	ALTO LINDO-LA PRIMAVERA A LA I.E. LA TURÚA Y VICEVERSA	I.E. TURÚA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
41	AGUAZUL	EL CAIMÁN-PUENTE CUSIANA A LA I.E. LA TURÚA Y VICEVERSA, DOBLE RECORRIDO	I.E. TURÚA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
42	AGUAZUL	ESTADERO LOS LEONES-PALOSOLO, LA VICTORIA A LA I.E. LA TURÚA Y VICEVERSA	I.E. TURÚA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
43	AGUAZUL	TC 2 KM, SECTOR XL 3KM, SECTOR T3 Y FINCA JUAN CARLOS NUÑEZ-VEREDA LA UPAMENA A LA SEDE EDUCATIVA LA UPAMENA (DOBLE RECORRIDO)	I.E. TURÚA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
44	AGUAZUL	ENTRADA EL SALITRE-CENTRO POBLADO ATALAYAS A LA I.E LA TURÚA Y VICEVERSA	I.E. TURÚA	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
45	AGUAZUL	KM 72 RAMIRIQUÍ-SEVILLA A LA ESCUELA EL SALITRE Y VICEVERSA, (VARIOS RECORRIDOS)	I.E. TURÚA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
46	CHÁMEZA	ESCUELA TEGUITA BAJA, BARRIALES AL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO GALÁN Y VICEVERSA	I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO GALÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
47	CHÁMEZA	VEREDA SINAGAZA A LA I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN	I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO GALÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
48	CHÁMEZA	CRUCE MORGUI, SAN RAFAEL ESCUELA JORDÁN BAJO Y VICEVERSA (DOBLE RECORRIDO)	I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO GALÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00

ANEXO 1: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANPORTE ESCOLAR EN EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

N.° RUTA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE VEHÍCULO	VALOR UNITARIO	TOTAL DIAS	VALOR TOTAL
49	CHÁMEZA	CRUCE MORGUI, SAN RAFAEL ESCUELA JORDÁN BAJO A LA I.E. JOSE ANTONIO GALAN Y VICEVERSA (DOBLE RECORRIDO)	I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO GALÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
50	CHÁMEZA	ESCUELA RURAL BRISAS DEL TONCE A LA I.E. JOSE ANTONIO GALAN (DOBLE RECORRIDO) Y VICEVERSA	I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO GALÁN	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
51	CHÁMEZA	CRUCE SINAGAZA VÍA SECUNDARIA A LA I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO GALÁN Y CRUCE FINCA ALTAGRACIA VÍA TERCIARIA A LA ESCUELA CENTRO NORTE Y VICEVERSA (VARIOS RECORRIDOS)	I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO GALÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
52	CHÁMEZA	DESDE LA SEDE TEGUITA A LA SEDE LA ESMERALDA DE LA I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO GALÁN Y VICEVERSA	I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO GALÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
53	HATO COROZAL	VEREDAS LAS ENRAMADAS, EL ARICAPORO, CRUCE SANTA RITA Y SAN JOSÉ HASTA LA I.E. HORACIO PERDOMO Y VICEVERSA	I.E. HORACIO PERDOMO	BUSETA	$ 954.800,00	11	$ 10.502.800,00
54	HATO COROZAL	FINCA LOS YOPITOS-SAN JOSÉ DEL ARIPORO HASTA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO Y VICEVERSA	I.E. HORACIO PERDOMO	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
55	HATO COROZAL	SANTA TERESA-SAN JOSÉ DEL ARIPORO HASTA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO	I.E. HORACIO PERDOMO	BUSETA	$ 954.800,00	11	$ 10.502.800,00
56	HATO COROZAL	LA ARGENTINA HASTA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO Y VICEVERSA	I.E. HORACIO PERDOMO	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
57	HATO COROZAL	SANTA RITA HASTA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO Y VICEVERSA	I.E. HORACIO PERDOMO	BUSETA	$ 954.800,00	11	$ 10.502.800,00
58	HATO COROZAL	SAN JOSÉ RINCÓN HASTA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO Y VICEVERSA	I.E. HORACIO PERDOMO	BUS	$ 1.305.920,00	11	$ 14.365.120,00
59	HATO COROZAL	LA MARAURE-ESCUELA SAN RAFAEL-ALTA GRACIA HASTA LA I.E. SIMÓN BOLÍVAR CHIRE Y VICEVERSA	I.E. SIMÓN BOLÍVAR CHIRE	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
60	HATO COROZAL	CAMELIAS, EL BANCO, ROSA BLANCA A LA I.E. SIMÓN BOLÍVAR CHIRE Y VICEVERSA	I.E. SIMÓN BOLÍVAR CHIRE	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
61	HATO COROZAL	EL BANCO ROSA BLANCA A LA I.E. SIMÓN BOLÍVAR DE CHIRE Y VICEVERSA	I.E. SIMÓN BOLÍVAR CHIRE	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
62	HATO COROZAL	SANTA MARÍA, BERLÍN, MERCEDES A LA I.E. SIMÓN BOLÍVAR DE CHIRE Y VICEVERSA	I.E. SIMÓN BOLÍVAR CHIRE	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
63	HATO COROZAL	CASA ROJA LAS MONAS-EL PELIGRO A LA I.E. SIMÓN BOLÍVAR DE CHIRE Y VICEVERSA	I.E. SIMÓN BOLÍVAR CHIRE	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
64	HATO COROZAL	VEREDA LAS MONAS-LA MEDIAGUA A LA SEDE CASA ROJA DE LA I.E. SIMÓN BOLÍVAR Y VICEVERSA	I.E. SIMÓN BOLÍVAR CHIRE	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
65	HATO COROZAL	MANARE-LLANO GRANDE LAS PALMAS-LA UNIÓN LAS PALMAS A LA I.E. SIMÓN BOLÍVAR Y VICEVERSA	I.E. SIMÓN BOLÍVAR CHIRE	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
66	HATO COROZAL	VEREDA EL CONTROL A LA SEDE EL CONTROL DE LA I.E. LUÍS HERNÁNDEZ Y VICEVERSA	I.E. LUIS HERNÁNDEZ VARGAS E I.E. ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
67	HATO COROZAL	LA MANGA-LOS CARIBES I.E. LUIS HERNÁNDEZ Y VICEVERSA	I.E. LUIS HERNÁNDEZ VARGAS E I.E. ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
68	HATO COROZAL	PUERTO-CUATRO BOCAS, CONTROL AL INSTITUTO ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO; LUIS HERNÁNDEZ VARGAS Y VICEVERSA	I.E. LUIS HERNÁNDEZ VARGAS E I.E. ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
69	HATO COROZAL	EL SARRAPIO, EL CONTROL AL INSTITUTO LUÍS HERNÁNDEZ VARGAS Y VICEVERSA	I.E. LUIS HERNÁNDEZ VARGAS E I.E. ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
70	HATO COROZAL	PUERTO SAN SALVADOR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y VICEVERSA	I.E. LUIS HERNÁNDEZ VARGAS E I.E. ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
71	HATO COROZAL	LAS PALMAS A LA I.E. HORACIO PERDOMO Y VICEVERSA	I.E. HORACIO PERDOMO	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
72	HATO COROZAL	VEREDA LAS TAPIAS-LA CAPILLA AL INSTITUTO ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO Y VICEVERSA	I.E. LUIS HERNÁNDEZ VARGAS E I.E. ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
73	HATO COROZAL	CAMELIAS – EL BANCO AL INSTITUTO ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO Y VICEVERSA	I.E. LUIS HERNÁNDEZ VARGAS E I.E. ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
74	HATO COROZAL	LA VEREMOS A LAS I.E. DEL MUNICIPIO Y VICEVERSA	I.E. LUIS HERNÁNDEZ VARGAS E I.E. ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
75	HATO COROZAL	I.E. ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO A LA GRANJA ESCOLAR Y VICEVERSA-VARIOS RECORRIDOS	I.E. ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
76	HATO COROZAL	VEREDA LAS MERCEDES Y RIVERA DEL RIO ARIPORO A LA I.E. BONIFACIO GUTIÉRREZ Y VICEVERSA-DOBLE RECORRIDO	I.E. BONIFACIO GUTIÉRREZ	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
77	HATO COROZAL	RESGUARDO INDÍGENA A LA I.E. ALEGAXU Y VICEVERSA	I.E. ALEGAXU	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
78	HATO COROZAL	RESGUARDO INDÍGENA A LA I.E. ALEGAXU Y VICEVERSA	I.E. ALEGAXU	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
79	HATO COROZAL	VEREDA GUAFAL A LA I.E. PUERTO COLOMBIA Y VICEVERSA	I.E. PUERTO COLOMBIA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
80	HATO COROZAL	PASO DEL LUCO POR LA RIVERA DEL RIO CASANARE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA Y VICEVERSA-VARIOS RECORRIDOS.	I.E. PUERTO COLOMBIA	EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 1.093.000,00	12	$ 13.116.000,00
81	HATO COROZAL	DESDE DONDE INICIA LA VEREDA CAJARO, PASO DEL LUCO POR LA RIVERA DEL RIO CASANARE A LA I.E. PUERTO COLOMBIA Y VICEVERSA.	I.E. PUERTO COLOMBIA	EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 1.114.300,00	12	$ 13.371.600,00
82	HATO COROZAL	LAS CRUCES, SANTAFÉ POR LA RIVERA DEL RIO CASANARE A LAS CRUCES DE LA I.E. PUERTO COLOMBIA Y VICEVERSA.	I.E. PUERTO COLOMBIA	EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 1.085.000,00	12	$ 13.020.000,00
83	HATO COROZAL	VEREDA MIRAVALLE-I.E. CARLOS LLERAS RESTREPO VEREDA MERECURE Y VICEVERSA.	I.E. CARLOS LLERAS RESTREPO	EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 1.086.000,00	12	$ 13.032.000,00
84	HATO COROZAL	VEREDA MERECURE -I.E. CARLOS LLERAS RESTREPO Y VICEVERSA.	I.E. CARLOS LLERAS RESTREPO	EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 1.087.000,00	12	$ 13.044.000,00
85	HATO COROZAL	VEREDA CORRALITO-I.E. CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA Y VICEVERSA.	I.E. CARLOS LLERAS RESTREPO	EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 1.086.800,00	12	$ 13.041.600,00
86	HATO COROZAL	VEREDA CAÑALES I.E. CARLOS LLERAS SEDE CAÑALES Y VICEVERSA	I.E. CARLOS LLERAS RESTREPO	EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 1.086.800,00	12	$ 13.041.600,00
87	LA SALINA	DESDE EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO HASTA LA I.E. JORGE ELIECER GAITÁN Y VICEVERSA (VARIOS RECORRIDOS CORTOS) Y BARRIO SAN PEDRO A LA I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
88	LA SALINA	JORGE ELIECER GAITÁN A LA GRANJA Y VICEVERSA VARIOS RECORRIDOS	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
89	LA SALINA	PLAZA VIEJA-ESCUELA CHIRIVAQUE Y VICEVERSA-VARIOS RECORRIDOS	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
90	LA SALINA	LA PORFÍA ESCUELA DE RODRIGOQUE Y VICEVERSA VARIOS RECORRIDOS	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
91	LA SALINA	LOS CUROS ESCUELA DE RODRIGOQUE Y VICEVERSA VARIOS RECORRIDOS	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00

ANEXO 1: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANPORTE ESCOLAR EN EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

N.° RUTA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE VEHÍCULO	VALOR UNITARIO	TOTAL DIAS	VALOR TOTAL
92	LA SALINA	LOS PAPAYOS A LA I.E. JORGE ELIECER GAITÁN Y VICEVERSA	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
93	LA SALINA	COLORADOS A LA I.E. JORGE ELIECER GAITÁN Y VICEVERSA	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
94	LA SALINA	VEREDA RIO NEGRO SECTOR EL ALTO DE LA I.E. JORGE ELIECER GAITÁN Y VEREDA RIO NEGRO SECTOR LA FLORIDA DE LA I.E. JORGE ELIECER GAITÁN SEDE RIO NEGRO Y VICEVERSA (DOBLE RECORRIDO)	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
95	MANÍ	VEREDA LLANERITA ISLAS A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y VICEVERSA	I.E. JESÚS BERNAL PINZÓN	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
96	MANÍ	VEREDA LA GUINEA A LAS I.E. DEL ÁREA URBANA DE MANÍ Y VICEVERSA	I.E. JESÚS BERNAL PINZÓN	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
97	MANÍ	GUAFAL-CHAVINAVE (SEDE PABLO BARRERA) MACUCO A SEDE PABLO ANTONIO BARRERA Y VICEVERSA	I.E. JESÚS BERNAL PINZÓN	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
98	MANÍ	VEREDA GUAFAL-CHAVINAVE MACUCO, A LA I.E. JESÚS BERNAL PINZÓN Y VICEVERSA	I.E. JESÚS BERNAL PINZÓN	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
99	MANÍ	PUENTE CANOERO-RESTAURANTE "LA NEGRA" GAVIOTAS Y VICEVERSA	I.E. GAVIOTAS	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
100	MANÍ	HATO ARIZONA GAVIOTAS-BRISAS CUSIANA GAVIOTAS Y VICEVERSA-VARIOS RECORRIDOS	I.E. GAVIOTAS	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
101	MANÍ	PUENTE CANOERO-VUELTA A LA DIABLO-SEDE ONÉSIMO ADÁN SOLER Y VICEVERSA	I.E. GAVIOTAS	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
102	MANÍ	VEREDA SANTA MARÍA-SANTA HELENA Y VICEVERSA	I.E. CAMILO TORRES	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
103	MANÍ	VEREDA GUAYANAS-SANTA HELENA Y VICEVERSA	I.E. CAMILO TORRES	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
104	MANÍ	VEREDA SANTA MARÍA-SANTA HELENA Y VICEVERSA	I.E. CAMILO TORRES	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
105	MANÍ	FINCA EL CAPRICHO EN LAS BOCAS DE CAÑO GUIRA AL CENTRO EDUCATIVO LA POYATA Y VICEVERSA (PROVISIONAL)	I.E. SAN JOSÉ DE LA POYATA	EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 1.114.300,00	12	$ 13.371.600,00
106	MONTERREY	PORVENIR A LA I.E. DIVERSIFICADO, ESCUELA NORMAL SUPERIOR Y VICEVERSA	I.E. DIVERSIFICADO, I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
107	MONTERREY	VILLA CAROLA A LA I.E. DIVERSIFICADO, ESCUELA NORMAL Y VICEVERSA	I.E. DIVERSIFICADO, I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
108	MONTERREY	ELIMINADA	ELIMINADA	ELIMINADA	SUPRIMIDA	0	0
109	MONTERREY	ALTO DE BUENAVISTA, BETHEL A LA I. E. DIVERSIFICADO Y ESCUELA NORMAL Y VICEVERSA	I.E. DIVERSIFICADO, I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
110	MONTERREY	ELIMINADA	ELIMINADA	ELIMINADA	SUPRIMIDA	0	0
111	MONTERREY	BRISAS DEL LLANO A LAS I.E. NORMAL SUPERIOR Y TÉCNICO INTEGRADO Y VICEVERSA	I.E. DIVERSIFICADO, I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
112	MONTERREY	LA TIGRANA (LAS PLAZUELAS) AL INSTITUTO EDUCATIVO DIVERSIFICADO Y NORMAL SUPERIOR Y VICEVERSA	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I.E. DIVERSIFICADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
113	MONTERREY	VEREDA CAÑO RICO BAJO AL CENTRO EDUCATIVO GUAFAL Y VICEVERSA	I.E. DIVERSIFICADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
114	MONTERREY	VEREDA LA PALMIRA (FINCA VILLA TRINIDAD) A LA SEDE GUAFAL Y VICEVERSA	I.E. DIVERSIFICADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
115	MONTERREY	ESCUELA MERENAO, CASA DE PIEDRA, CENTRO EDUCATIVO GUAFAL Y VICEVERSA	I.E. DIVERSIFICADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
116	MONTERREY	GUADUALITO ALTO, ESCUELA RURAL SANTANDER Y VICEVERSA	I.E. DIVERSIFICADO	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
117	MONTERREY	FINCA MARACAIBO-TIERRAGRATA A LA I.E. TÉCNICO DIVERSIFICADO Y VICEVERSA	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I.E. DIVERSIFICADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
118	MONTERREY	PUENTE COLGANTE LOS HOYOS-FINCA LOS ARRENDAJOS DE PABLO MEDINA AL CENTRO EDUCATIVO GUAFAL Y VICEVERSA	I.E. DIVERSIFICADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
119	MONTERREY	SECTOR EL PROGRESO A LA SEDE EDUCATIVA GUAFAL Y VICEVERSA	I.E. DIVERSIFICADO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
120	MONTERREY	VEREDA BELLAVISTA SECTOR BUGAMBILES A LAS I.E. URBANAS Y VICEVERSA	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR I.E. DIVERSIFICADO	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
121	MONTERREY	LA MELERA A LA ESCUELA VILLA CAROLA Y VICEVERSA	I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
122	NUNCHÍA	BRISAS DEL CAUCHO A LA I.E. LAS MERCEDES Y VICEVERSA	I.E. EL PRETEXTO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
123	NUNCHÍA	VEREDA CAZADERO A LA I.E. LAS MERCEDES Y VICEVERSA, VARIOS RECORRIDOS	I.E. EL PRETEXTO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
124	NUNCHÍA	VEREDA PRADERA A LA I.E. LAS MERCEDES Y VICEVERSA	I.E. EL PRETEXTO	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
125	NUNCHÍA	GUACHARACAS, LA AGRÍCOLA Y PRETEXTO NORTE A LA I.E. EL PRETEXTO Y VICEVERSA	I.E. EL PRETEXTO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
126	NUNCHÍA	VEREDA SIRIVANA A LA I.E. EL PRETEXTO Y VICEVERSA	I.E. EL PRETEXTO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
127	NUNCHÍA	VALLE DE SIRIVANA, SIRIVANA, COREA A LA I.E. EL PRETEXTO Y VICEVERSA	I.E. EL PRETEXTO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
128	NUNCHÍA	COREA Y PRETEXTO AL COLEGIO EL PRETEXTO Y VICEVERSA	I.E. EL PRETEXTO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
129	NUNCHÍA	VEGA, POTRANCAS, VIGÍA A LA I.E. EL PRETEXTO Y VICEVERSA	I.E. EL PRETEXTO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
130	NUNCHÍA	MORALITO, BETANIA AL COLEGIO SALVADOR CAMACHO ROLDAN Y VICEVERSA	I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDAN	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
131	NUNCHÍA	VEREDA CAPILLA AL COLEGIO SALVADOR CAMACHO ROLDÁN	I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDAN	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
132	NUNCHÍA	LA CASA DE DON SALOMÓN-VIJAGUAL, VILLA PLAYÓN, A LA I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDÁN Y VICEVERSA	I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDAN	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
133	NUNCHÍA	VILLA PLAYÓN-VEGA DE TACARE A LA I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDAN Y VICEVERSA	I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDAN	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
134	NUNCHÍA	BARRANQUILLA, SANTA CRUZ A LA I.E. ANTONIO NARIÑO YOPALOSA Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
135	NUNCHÍA	ROMERO, MACUCO, LA REDENCIÓN AL COLEGIO ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
136	NUNCHÍA	LAS CAÑAS, EL TIGRE, FINCA POCO A POCO, SEDE CAMILO TORRES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
137	NUNCHÍA	PALMIRA-BARRANQUILLA A LA I.E. ANTONIO NARIÑO YOPALOSA Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
138	NUNCHÍA	VEREDA CONCHAL, CAÑO HONDO AL COLEGIO ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
139	NUNCHÍA	VILLA PLAYÓN, LA CAPILLA, YOPALOSA AL COLEGIO ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
140	NUNCHÍA	PEDREGAL Y PUERTO PLAYERO A LA I.E. ANTONIO NARIÑO Y VICEBERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
141	NUNCHÍA	VEREDA. GUACHARACAS A LA I.E. ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
142	OROCUÉ	MATA DE CACHILAPO-LA CANDELARIA AL CENTRO EDUCATIVO MIRALINDO Y VICEVERSA (DOBLE RECORRIDO)	I.E. MIRALINDO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
143	OROCUÉ	VEREDA UNIÓN TUJÚA AL CENTRO EDUCATIVO MIRALINDO Y VICEVERSA	I.E. MIRALINDO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00

ANEXO 1: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANPORTE ESCOLAR EN EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

N.° RUTA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE VEHÍCULO	VALOR UNITARIO	TOTAL DIAS	VALOR TOTAL
144	OROCUÉ	VEREDA PALMARITO A LA SEDE EDUCATIVA MAREMARE DE LA I.E. ALGARROBO Y VICEVERSA	I.E. ALGARROBO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
145	OROCUÉ	COLONIA AL CENTRO EDUCATIVO EL ALGARROBO Y VICEVERSA	I.E. ALGARROBO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
146	OROCUÉ	VEREDA CARRIZALES A LA I.E. EL ALGARROBO Y VICEVERSA	I.E. ALGARROBO	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
147	OROCUÉ	FINCA GUAFAL. LA COLONIA-CARRIZALES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ALGARROBO Y VICEVERSA	I.E. ALGARROBO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
148	OROCUÉ	FINCA LA FORTUNA-MARÍARA A LA I.E. EL ALGARROBO Y VICEVERSA	I.E. ALGARROBO	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
149	OROCUÉ	FINCA LAS VILLAS-MARÍARA I.E. EL ALGARROBO Y POZO HEREDIA A LA I.E. EL ALGARROBO Y VICEVERSA-DOBLE RECORRIDO	I.E. ALGARROBO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
150	OROCUÉ	LA VENTUROSA ENTRADA A LA ESTACIÓN TAPIR KILÓMETRO UNO A LA I.E. EL ALGARROBO Y VICEVERSA	I.E. ALGARROBO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
151	OROCUÉ	BRISAS DE MAREMARE A LA I.E. EL ALGARROBO Y VICEVERSA	I.E. ALGARROBO	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
152	OROCUÉ	LÍMITES DE LA VEREDA EL DELIRIO HASTA LA SEDE LA PALMITA Y DESDE ESTÁ A LAS BOCAS DEL CRAVO SUR Y VICEVERSA (TERRESTRE Y FLUVIAL)	I.E. LUIS CARLOS GALÁN	EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 1.085.000,00	12	$ 13.020.000,00
153	OROCUÉ	REMOLINO A LA I.E. LUIS CARLOS GALÁN Y VICEVERSA	I.E. LUIS CARLOS GALÁN	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
154	OROCUÉ	EL BOGANTE A LA I. E. LUIS CARLOS GALÁN Y VICEVERSA (DOBLE RECORRIDO)	I.E. LUIS CARLOS GALÁN	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
155	OROCUÉ	RESGUARDO EL CONSEJO AL INSTITUTO EDUCATIVO LUIS CARLOS GALÁN Y VICEVERSA	I.E. LUIS CARLOS GALÁN	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
156	OROCUÉ	RESGUARDO SAN JUANITO, LA ESMERALDA A LA I.E. LUÍS CARLOS GALÁN Y VICEVERSA	I.E. LUIS CARLOS GALÁN	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
157	OROCUÉ	RESGUARDO SAN JUANITO, LA ESMERALDA A LA I.E. LUIS CARLOS GALÁN Y VICEVERSA	I.E. LUIS CARLOS GALÁN	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
158	OROCUÉ	VEREDA CARACARO A LA SEDE EDUCATIVA CARACARO Y VICEVERSA	I.E. MIRALINDO	EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 1.089.600,00	0	$ 0,00
159	OROCUÉ	ESCUELA EL CONSEJO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E.A. PUDI Y VICEVERSA	I.E.A. PUDI	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
160	OROCUÉ	DESDE LA FINCA LOS CAÑITOS, EL REGRESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN INDÍGENA I.E.A. PUDI PIÑALITO Y VICEVERSA	I.E.A. PUDI	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
161	OROCUÉ	VEREDA LA UNIÓN TUJÚA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN INDÍGENA I.E.A. PUDI PIÑALITO Y VICEVERSA	I.E.A. PUDI	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
162	OROCUÉ	WISIRARE EL COLEGIO HASTA EL PUENTE DE LA ESCUELA CUCURITAL Y VICEVERSA	I.E.A. PUDI	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
163	OROCUÉ	OCUMO, CANJERRIBA A LA I.E.A. PUDI Y VICEVERSA	I.E.A. PUDI	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
164	OROCUÉ	RESGUARDO INDÍGENA EL SUSPIRO HASTA EL IEA PUDI Y VICEVERSA	I.E.A. PUDI	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
165	PAZ DE ARIPORO	DESDE EL FUNDO EL ARENAL A LA SEDE DE MIRAFLORES Y VICEVERSA	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
166	PAZ DE ARIPORO	DESDE EL FUNDO MATA DE AGUA A LA SEDE DE MIRAFLORES Y VICEVERSA	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
167	PAZ DE ARIPORO	DESDE BOCAS DEL YATEA-LA HERMOSA Y VICEVERSA	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 1.114.300,00	12	$ 13.371.600,00
168	PAZ DE ARIPORO	TATE-ARIPORO, PERAL BAJO Y ALTO, A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO Y VICEVERSA	I.E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, JUAN JOSÉ RONDÓN, ITEIPA, SAGRADO CORAZÓN Y NUESTRA SEÑORA DE MANARE	BUS	$ 1.305.920,00	11	$ 14.365.120,00
169	PAZ DE ARIPORO	VEREDA ESPERANZA-TEN LLANO Y LA BARRANCA A LA I.E. ITENCA Y VICEVERSA	I.E. ITENCA	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
170	PAZ DE ARIPORO	VEREDA ESPERANZA-TEN LLANO Y LA BARRANCA A LA I.E. ITENCA Y VICEVERSA	I.E. ITENCA	BUSETA	$ 954.800,00	11	$ 10.502.800,00
171	PAZ DE ARIPORO	VEREDA CARRASTOL A LA I.E. ITENCA Y VICEVERSA	I.E. ITENCA	BUS	$ 1.305.920,00	11	$ 14.365.120,00
172	PAZ DE ARIPORO	VEREDA CARRASTOL A LA I.E. ITENCA Y VICEVERSA	I.E. ITENCA	BUS	$ 1.305.920,00	11	$ 14.365.120,00
173	PAZ DE ARIPORO	DESDE LA VEREDA SABANETAS, BENDICIONES DE LOS TRONCOS Y BARRANCA A LA I.E. ITENCA Y VICEVERSA	I.E. ITENCA	BUS	$ 1.305.920,00	11	$ 14.365.120,00
174	PAZ DE ARIPORO	DESDE LA VEREDA SABANETAS, BENDICIONES DE LOS TRONCOS Y BARRANCA A LA I.E. ITENCA Y VICEVERSA	I.E. ITENCA	BUSETA	$ 954.800,00	11	$ 10.502.800,00
175	PAZ DE ARIPORO	HATO EL PROGRESO-FINCA PLAYA ALTA, ESCUELA CARIBE A LA I.E. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO	I.E. ITENCA	BUSETA	$ 954.800,00	11	$ 10.502.800,00
176	PAZ DE ARIPORO	TEISLANDIA- AGUADA A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y VICEVERSA	I.E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, JUAN JOSÉ RONDÓN, ITEIPA, SAGRADO CORAZÓN Y NUESTRA SEÑORA DE MANARE	BUS	$ 1.305.920,00	11	$ 14.365.120,00
177	PAZ DE ARIPORO	LA PALMIRA, JAGUITO A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y VICEVERSA	I.E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, JUAN JOSÉ RONDÓN, ITEIPA, SAGRADO CORAZÓN Y NUESTRA SEÑORA DE MANARE	BUSETA	$ 954.800,00	11	$ 10.502.800,00
178	PAZ DE ARIPORO	CAÑO DOTES-RINCÓN HONDO A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y VICEVERSA	I.E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, JUAN JOSÉ RONDÓN, ITEIPA, SAGRADO CORAZÓN Y NUESTRA SEÑORA DE MANARE	BUSETA	$ 954.800,00	11	$ 10.502.800,00
179	PAZ DE ARIPORO	ELVECIA Y GAVIOTAS A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y VICEVERSA	I.E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, JUAN JOSÉ RONDÓN, ITEIPA, SAGRADO CORAZÓN Y NUESTRA SEÑORA DE MANARE	BUS	$ 1.305.920,00	11	$ 14.365.120,00
180	PAZ DE ARIPORO	VEREDA BEBEDERO -MUESE A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y VICEVERSA	I.E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, JUAN JOSÉ RONDÓN, ITEIPA, SAGRADO CORAZÓN Y NUESTRA SEÑORA DE MANARE	BUSETA	$ 954.800,00	11	$ 10.502.800,00
181	PAZ DE ARIPORO	VEREDA LA CANDELARIA ALTA (DUDÚ) A MONTAÑAS DEL TOTUMO Y VICEVERSA	I.E. SIMÓN BOLÍVAR	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
182	PAZ DE ARIPORO	FINCA LOS MANGOS, VEREDA RANCHITOS Y TOTUMO A LA I.E. SIMÓN BOLÍVAR-DOBLE RECORRIDO Y VICEVERSA	I.E. SIMÓN BOLÍVAR	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
183	PAZ DE ARIPORO	DESDE LA VEREDA LA VEREMOS, PALMITA AL INSTITUTO EDUCATIVO SIMÓN BOLÍVAR Y VICEVERSA	I.E. SIMÓN BOLÍVAR	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
184	PAZ DE ARIPORO	VEREDA SAN LUIS DE ARIPORO A LA I.E. SIMÓN BOLÍVAR Y VICEVERSA	I.E. SIMÓN BOLÍVAR	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
185	PAZ DE ARIPORO	LA COLOMBINA-SARARE A LA I.E. SIMÓN BOLÍVAR DE MONTAÑAS DEL TOTUMO Y VICEVERSA	I.E. SIMÓN BOLÍVAR	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00

ANEXO 1: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANPORTE ESCOLAR EN EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

N.° RUTA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE VEHÍCULO	VALOR UNITARIO	TOTAL DIAS	VALOR TOTAL
186	PAZ DE ARIPORO	VEREDA LA COLOMBINA (SECTOR PASORRIAL) A MONTAÑAS DEL TOTUMO Y VICEVERSA	I.E. SIMÓN BOLÍVAR	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
187	PORE	GUANÁBANAS-GUACHIRIA AL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE Y VICEVERSA	I.E. RAFAEL URIBE URIBE	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
188	PORE	VIJAGUAL A LA I.E. RAFAEL URIBE Y VICEVERSA	I.E. RAFAEL URIBE URIBE	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
189	PORE	PAUTO, ALTAMIRA Y CURAMA A LA I.E. RAFAEL URIBE URIBE Y VICEVERSA	I.E. RAFAEL URIBE URIBE	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
190	PORE	DESDE EL PAUTO EL VERDE, KILÓMETRO 1.2 ENTRADA A SAN ISIDRO INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BANCO Y VICEVERSA (DOBLE RECORRIDO)	I.E. EL BANCO	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
191	PORE	DESDE LAS VEREDAS CURAMA, AGUALINDA AL COLEGIO EL BANCO Y VICEVERSA	I.E. EL BANCO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
192	PORE	SALIENDO LA MAPORA A LA ALTURA DE 1KM. AL ORIENTE DE LA ESCUELA SEDE LA MAPORA Y AL COLEGIO EL BANCO Y VICEVERSA	I.E. EL BANCO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
193	PORE	VEREDA MATA LARGA DESDE LA FINCA LOS DELIRIOS-ESCUELA SAN AGUSTÍN DE LA VEREDA MATA LARGA A LA I.E. BANCO Y VICEVERSA	I.E. EL BANCO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
194	PORE	VEREDA MATA LARGA DESDE LA FINCA LOS DELIRIOS-ESCUELA SAN AGUSTÍN DE LA VEREDA MATA LARGA A LA I.E. BANCO Y VICEVERSA	I.E. EL BANCO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
195	PORE	REGALITO AL COLEGIO ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
196	PORE	CASA VARELA MIRALINDO POZO CONA A LA I.E. ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
197	PORE	MIRALINDO ENTRADA ARENITAS A LA I.E. ANTONIO NARIÑO-EL GARZÓN A LA I.E. ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
198	PORE	BRISAS DEL PAUTO-VEREDA LAS ARENITAS A LA I.E. ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
199	PORE	VEREDA BOCAS DE PORE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE LA VEREDA LA PLATA Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
200	PORE	SECTOR LA ESPERANZA-ENTRADA TAIRONA-FINCA LAS PANTERAS A LA I.E. ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
201	PORE	EL BORAL CURIMINA A LA I.E. ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
202	RECETOR	PUENTE CUSIANA-MARACAGUAS A LA I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ Y VICEVERSA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
203	RECETOR	GRANJA INTEGRA LA EL YOPO, SEDE MARACAGUAS A LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
204	RECETOR	VEREDA SUNCÉ-SAN RAFAEL-LA ATAGUARA HASTA LA SEDE PRINCIPAL DE LA I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ Y VICEVERSA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
205	RECETOR	SEDE RURAL VOLCANES HASTA LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
206	RECETOR	SEDE RURAL VOLCANES HASTA LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
207	RECETOR	SEDE RURAL VOLCANES HASTA LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
208	RECETOR	VEREDA SEDE SAN RAFAEL A LA SEDE CENTRAL Y VICEVERSA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
209	RECETOR	VEREDA COMOGO A LA SEDE ANTONIO NARIÑO (VIJAGUAL) Y VICEVERSA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
210	RECETOR	PLATAFORMA A SEDE RURAL EL VEGÓN A LA SEDE CENTRAL DE LA I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ Y VICEVERSA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
211	RECETOR	DESDE LA CASA HABITACIÓN, FINCA PREDIO LOS NARANJOS A LA ESCUELA LOS ALPES Y VICEVERSA	I.E. FERNANDO RODRÍGUEZ	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
212	SABANALARGA	EL SECRETO QUINCHALERA, LA COLINA A LA I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO Y VICEVERSA	I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
213	SABANALARGA	TÚA NUYA A LA I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO Y VICEVERSA	I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
214	SABANALARGA	NUEVA ZELANDIA (CAÑO GRANDE) PESQUERA AL COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO Y VICEVERSA	I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO	CAMIONETA	$ 720.720,00	11	$ 7.927.920,00
215	SABANALARGA	NUEVA ZELANDA RIO UPÍA A LA I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO Y VICEVERSA	I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO	CAMIONETA	$ 720.720,00	11	$ 7.927.920,00
216	SABANALARGA	NUEVA ZELANDA RIO UPÍA A LA I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO Y VICEVERSA	I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO	CAMIONETA	$ 720.720,00	11	$ 7.927.920,00
217	SABANALARGA	TRIUNFO PEAJE AL COLEGIO MANUEL ELKIN PATRROYO Y VICEVERSA	I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO	BUSETA	$ 954.800,00	11	$ 10.502.800,00
218	SABANALARGA	LA MELERA, AL COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO Y VICEVERSA	I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
219	SABANALARGA	BASTILLA-BANCO DE SAN PEDRO A LA I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO Y VICEVERSA	I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
220	SABANALARGA	BOTIJERA QUINCHALERA PUERTO SAN CARLOS, EL SECRETO-FINCA LA BENDICIÓN AL COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN Y VICEVERSA	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00
221	SABANALARGA	PUERTO NUEVO, PALMICHAL, CAÑO BLANCO, PUERTO SALERO, TIENDA EL MICO, CAÑO BARROSO AL COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN Y VICEVERSA	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	11	$ 7.927.920,00
222	SABANALARGA	PUERTO NUEVO, PALMICHAL, CAÑO BLANCO, PUERTO SALERO, TIENDA EL MICO, CAÑO BARROSO AL COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN Y VICEVERSA	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	11	$ 7.927.920,00
223	SABANALARGA	PLANADAS EL CÍNIO SAN ANTONIO OBISPANO AL COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN Y VICEVERSA	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	11	$ 7.927.920,00
224	SABANALARGA	PLANADAS EL CÍNIO SAN ANTONIO OBISPANO AL COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN Y VICEVERSA	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	11	$ 7.927.920,00
225	SABANALARGA	CARBONERA AL COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN Y VICEVERSA	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	11	$ 7.927.920,00
226	SABANALARGA	PUERTO NUEVO, PALMICHAL, CAÑO BLANCO, PUERTO SALERO, TIENDA EL MICO, CAÑO BARROSO AL COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN Y VICEVERSA	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	11	$ 7.927.920,00
227	SABANALARGA	VEREDA AGUACALIENTE A LA I.E. JORGE ELIECER GAITAN Y VICEVERSA	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	11	$ 7.927.920,00
228	SABANALARGA	MONSERRATE A LA I.E. JORGE ELIECER GAITÁN Y VICEVERSA	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	11	$ 7.927.920,00
229	SABANALARGA	PALMICHAL, CAÑO BLANCO A LA I.E. JORGE ELIECER GAITÁN Y VICEVERSA	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	11	$ 7.927.920,00
230	SABANALARGA	PALMICHAL, CAÑO BLANCO A LA I.E. JORGE ELIECER GAITÁN Y VICEVERSA	I.E. JORGE ELIECER GAITÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	11	$ 7.927.920,00
231	SÁCAMA	VEREDA GUIBVARIN AL INSTITUTO TÉCNICO ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
232	SÁCAMA	VEREDA MACUEQUE, MARÍA GORETTI Y VICEVERSA, DOBLE RECORRIDO	I.E. ANTONIO NARIÑO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
233	SÁCAMA	SANTA TERESA AL INSTITUTO TÉCNICO ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00

ANEXO 1: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANPORTE ESCOLAR EN EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2025							
N.° RUTA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE VEHÍCULO	VALOR UNITARIO	TOTAL DIAS	VALOR TOTAL
234	SÁCAMA	LOS ÁNGELES AL INSTITUTO TÉCNICO ANTONIO NARIÑO Y VICEVERSA	I.E. ANTONIO NARIÑO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
235	SAN LUIS DE PALENQUE	BARQUEREÑA-PALMAR DE GUANAPALO-SAN RAFAEL DE GUANAPALO A LA I.E. FRANCISCO LUCEA Y VICEVERSA	I.E. FRANCISCO LUCEA	BUS	$ 1.305.920,00	10	$ 13.059.200,00
236	SAN LUIS DE PALENQUE	ESCUELA SANTANA-PASO BUCARES A LA SEDE PALESTINA Y VEREDA PALESTINA-MEREY-CEIBA A LA I.E. FRANCISCO LUCEA Y VICEVERSA	I.E. FRANCISCO LUCEA	BUSETA	$ 954.800,00	10	$ 9.548.000,00
237	SAN LUIS DE PALENQUE	CALLES GAVIOTAS-GARRANCHO-ESPERANZA-MACUCO A LA I.E. FRANCISCO LUCEA Y VICEVERSA	I.E. FRANCISCO LUCEA	BUS	$ 1.305.920,00	10	$ 13.059.200,00
238	SAN LUIS DE PALENQUE	VEREDA PIRICHIGUA-SAN RAFEL DE GUANAPALO A LA I.E. FRANCISCO LUCEA Y VICEVERSA	I.E. FRANCISCO LUCEA	BUSETA	$ 954.800,00	10	$ 9.548.000,00
239	SAN LUIS DE PALENQUE	ESCUELA DE LA VEREDA EL SOCORRO A LA I.E. FRANCISCO LUCEA Y VICEVERSA	I.E. FRANCISCO LUCEA	MICROBÚS	$ 820.490,00	10	$ 8.204.900,00
240	SAN LUIS DE PALENQUE	VEREDA MORICHAL, CABUYARO-SANTA ERCILIA A LA I.E. FRANCISCO LUCEA Y VICEVERSA	I.E. FRANCISCO LUCEA	BUSETA	$ 954.800,00	10	$ 9.548.000,00
241	SAN LUIS DE PALENQUE	VEREDA SOCORRO, MACUCO A LA I.E. FRANCISCO LUCEA Y VICEVERSA	I.E. FRANCISCO LUCEA	BUSETA	$ 954.800,00	10	$ 9.548.000,00
242	TÁMARA	DESDE LA VEREDA A LA PALMA HASTA LA I.E. ARTURO SALAZAR MEJÍA Y VICEVERSA	I.E. ARTURO SALAZAR MEJÍA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
243	TÁMARA	LA VICTORIA A LA I.E. ARTURO SALAZAR MEJÍA Y VICEVERSA	I.E. ARTURO SALAZAR MEJÍA	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
244	TÁMARA	CRUZ VERDE A LA I.E. ARTURO SALAZAR MEJÍA Y VICEVERSA	I.E. ARTURO SALAZAR MEJÍA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
245	TÁMARA	LA ALTO MIRA, QUEBRADA ONDA A LA I.E. ARTURO SALAZAR MEJÍA Y VICEVERSA (DOBLE RECORRIDO)	I.E. ARTURO SALAZAR MEJÍA	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
246	TAURAMENA	VEREDA VISINACA A INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE RURAL JAGUITO-INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS (I.E. DEL LLANO-I.E. JOSÉ MARÍA CÓRDOBA), SEDE CABAÑAS Y VICEVERSA, VARIOS RECORRIDOS.	I.E. DEL LLANO-I.E. JOSÉ MARÍA CÓRDOBA	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
247	TAURAMENA	VEREDA ACEITE ALTO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS SEDE CABAÑAS Y VICEVERSA, VARIOS RECORRIDOS.	I.E. DEL LLANO-I.E. JOSÉ MARÍA CÓRDOBA	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
248	TAURAMENA	INICIA EN SAN JORGE-CUERNAVACA-LA HERRADURA-VILLAROSA-PLANTA EXTRACTORA-SEDE IQUÍA Y SEDE PRINCIPAL A LA I.E. CUSIANA Y VICEVERSA	I.E. CUSIANA	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
249	TAURAMENA	CASA LATA-VILLA ROSA-PLANTA EXTRACTORA-IQUÍA A LA I.E. CUSIANA Y VICEVERSA (VARIOS RECORRIDOS)	I.E. CUSIANA	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
250	TAURAMENA	SAN MIGUEL DE FARALLONES-CUSIANA 2-PUENTE CUSIANA A LA I.E. CUSIANA Y VICEVERSA	I.E. CUSIANA	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
251	TAURAMENA	VEREDA PUENTE CUSIANA A LA I.E. CUSIANA VARIOS RECORRIDOS Y VICEVERSA	I.E. CUSIANA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
252	TAURAMENA	FINCA BARRO BLANCO (CHITAMENA ALTO)-I.E. YAGUAROS-HACIENDA LA VENGANZA-CRUCE CHAPARRAL-I.E. CUSIANA Y VICEVERSA	I.E. CUSIANA	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
253	TAURAMENA	ESCUELA SANTA EVELIA-VEREDA LA LUCHA-PUENTE TACUYA A LA I.E. RURAL SIGLO XXI Y VICEVERSA.	I.E. SIGLO XXI	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
254	TAURAMENA	BANQUETA VEREDA YAGUAROS-BARINAS-BARRO BLANCO A LA I.E. RURAL SIGLO XXI Y VICEVERSA.	I.E. SIGLO XXI	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
255	TAURAMENA	PUENTE TÚA-CRUCE ENTRADA VEREDA LA ERSMERALDA-FINCA VILLA LILI A LA I.E. CRIEET Y VICEVERSA	I.E. CRIEET	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
256	TAURAMENA	KILÓMETRO 3, ESCUELA PIÑALITO A LA I.E. CRIEET Y VICEVERSA	I.E. CRIEET	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
257	TAURAMENA	FINCA LA TRIGRA-ESTACIÓN JAWEY-CUATRO VIENTOS JILGUERO-POZO MELERO-ESCUELA VIGÍA Y VICEVERSA	I.E. CRIEET	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
258	TAURAMENA	FINCA VÍCTOR PINTO-AL COLEGIO CRIEET Y VICEVERSA	I.E. CRIEET	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
259	TAURAMENA	FINCA VÍCTOR PINTO-AL COLEGIO CRIEET Y VICEVERSA	I.E. CRIEET	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
260	TAURAMENA	FINCA LOS PAISAS-ENTRA POZO TÚA-ESCUELA URAMA Y VICEVERSA	I.E. CRIEET	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
261	TRINIDAD	MACOLLA PUEBLO NUEVO AL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL GARCÍA HERREROS Y VICEVERSA	I.E. TÉCNICO RAFAEL GARCIA HERREROS	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
262	TRINIDAD	SANTA MARÍA DEL LORO A CENTRO EDUCATIVO RAFAEL GARCÍA HERREROS Y VICEVERSA	I.E. TÉCNICO RAFAEL GARCIA HERREROS	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
263	TRINIDAD	VEREDA LOS PATOS CAFIFES AL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL GARCÍA HERREROS Y VICEVERSA (TERRESTRE Y FLUVIAL)	I.E. TÉCNICO RAFAEL GARCIA HERREROS	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
264	TRINIDAD	PALMARITO, CORDONCITO, A LA I.E. SANTA IRENE Y VICEVERSA	I.E. SANTA IRENE	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
265	TRINIDAD	VEREDA LAGUNITAS A LA I.E. SANTA IRENE Y VICEVERSA	I.E. SANTA IRENE	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
266	TRINIDAD	BOCAS DEL OROCIO, ARRAYANES LAGUNITAS A LA I.E. SANTA IRENE Y VICEVERSA (TERRESTRE Y FLUVIAL)	I.E. SANTA IRENE	EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 1.114.300,00	12	$ 13.371.600,00
267	TRINIDAD	UNIÓN DE COJOMÚ, PALMARITO CORDONCITO A LA I.E. SANTA IRENE Y VICEVERSA (TERRESTRE Y FLUVIAL)	I.E. SANTA IRENE	EMBARCACIÓN MENOR FLUVIAL	$ 1.086.000,00	12	$ 13.032.000,00
268	TRINIDAD	LA ESPERANZA, BÉLGICA, EL CALVARIO GUASIMAL AL INSTITUTO TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD Y VICEVERSA	I.E. TÉCNICO INTEGRADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
269	TRINIDAD	SAN JOAQUÍN, CHAPARRITO AL INSTITUTO TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD Y VICEVERSA	I.E. TÉCNICO INTEGRADO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
270	TRINIDAD	SANTA MARTHA AL INSTITUTO TÉCNICO INTEGRADO Y VICEVERSA	I.E. TÉCNICO INTEGRADO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
271	TRINIDAD	BUCARE POR COSTA DEL RIO PAUTO, FINCA CALA, ESCUELA BUCARE A LA I.E. TÉCNICO INTEGRADO Y VICEVERSA	I.E. TÉCNICO INTEGRADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
272	TRINIDAD	FINCA LAS CATIRAS-SANTA TERESA-TIGRILLO, DANUBIO A LA I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
273	TRINIDAD	CAMPO ALEGRE-PLATANALES VENTUROSA A LA I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO Y VICEVERSA	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
274	TRINIDAD	FINCA LA CULECA-SAN VICENTE LA MORITA COROZAL A LA I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO Y VICEVERSA	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
275	TRINIDAD	ESCUELA EL TORO-EL TORO A LA I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO Y VICEVERSA	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
276	TRINIDAD	VILLA TANIA-MANDARINOS, EL PALMAR A LA I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO Y VICEVERSA	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
277	TRINIDAD	UNIÓN DE COJOMÚ-LA REFORMA-EL PALMAR A LA I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO Y VICEVERSA	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
278	TRINIDAD	UNIÓN DE COJOMÚ-LA REFORMA-EL PALMAR A LA I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO Y VICEVERSA	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
279	TRINIDAD	FINCA VILLA LUZ-EL TIGRE A LA I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO Y VICEVERSA	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
280	TRINIDAD	SAN PEDRO, LA SOLEDAD SAN PEDRO A LA I. E. POZO PETROLERO Y VICEVERSA	I.E. POZO PETROLERO	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
281	TRINIDAD	DESDE REGALITO, MIRALINDO POZO PETROLERO Y VICEVERSA	I.E. POZO PETROLERO	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
282	TRINIDAD	GUAMAL, VALLE, MATA PALO, CENTRAL AL POZO PETROLERO Y VICEVERSA	I.E. POZO PETROLERO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00

ANEXO 1: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANPORTE ESCOLAR EN EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

N.° RUTA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE VEHÍCULO	VALOR UNITARIO	TOTAL DIAS	VALOR TOTAL
283	TRINIDAD	GUAMAL, VALLE, MATA PALO, CENTRAL AL POZO PETROLERO Y VICEVERSA	I.E. POZO PETROLERO	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
284	TRINIDAD	MILAGRO, GUAMAL AL POZO PETROLERO Y VICEVERSA	I.E. POZO PETROLERO	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
285	TRINIDAD	FINCA SINAÍ-EL CAIMÁN, EL PALITO, AL POZO PETROLERO Y VICEVERSA	I.E. POZO PETROLERO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
286	TRINIDAD	"Y" DE SAN RAFAEL-CURIMINA-MIRALINDO AL POZO PETROLERO Y VICEVERSA	I.E. POZO PETROLERO	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
287	TRINIDAD	CAFIFÍES A LA I.E. POZO PETROLERO Y VICEVERSA	I.E. POZO PETROLERO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
288	VILLANUEVA	VÍA LA LIBERTAD, LA CAMARGA, LECHE MIEL VÍA PALMAR, LA COMARCA AL COLEGIO BÁSICO RURAL SAN AGUSTÍN Y VICEVERSA	I.E. SAN AGUSTÍN	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
289	VILLANUEVA	VÍA LA LIBERTAD, LA CAMARGA, LECHE MIEL VÍA PALMAR, LA COMARCA AL COLEGIO BÁSICO RURAL SAN AGUSTÍN Y VICEVERSA	I.E. SAN AGUSTÍN	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
290	VILLANUEVA	PUERTO ROSALES A LA I.E. SAN AGUSTÍN Y VICEVERSA	I.E. SAN AGUSTÍN	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
291	VILLANUEVA	LA "Y" DE LA FINCA DE JUAN VERA-EL ENCANTO, CARACOLÍ AL COLEGIO FABIO RIVEROS SECCIÓN EL TRIUNFO Y SEDE CENTRAL AL COLEGIO EZEQUIEL MORENO Y DÍAZ Y VICEVERSA	I.E. EZEQUIEL MORENO DÍAZ, I.E. FABIO RIVEROS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
292	VILLANUEVA	LOMALINDA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y VICEVERSA-DOBLE RECORRIDO	I.E. EZEQUIEL MORENO DÍAZ, I.E. FABIO RIVEROS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
293	VILLANUEVA	HORQUETÓN EL TRIUNFO AL COLEGIO EZEQUIEL MORENO Y DÍAZ, FABIO RIVEROS Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE VICEVERSA-DOBLE RECORRIDO	I.E. EZEQUIEL MORENO DÍAZ, I.E. FABIO RIVEROS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
294	VILLANUEVA	LOS ESTEROS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA MANARE SECCIÓN EL PARAÍSO Y SEDE CENTRAL AL COLEGIO FABIO RIVEROS Y EZEQUIEL MORENO Y DÍAZ Y VICEVERSA	I.E. EZEQUIEL MORENO DÍAZ, I.E. FABIO RIVEROS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
295	VILLANUEVA	BUENOS AIRES ALTO Y BAJO A LA I.E. SAN AGUSTÍN SECCIÓN BUENOS AIRES Y VICEVERSA	I.E. SAN AGUSTÍN	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
296	VILLANUEVA	SAN MARCOS A LA I.E. SAN AGUSTÍN SECCIÓN EL FICAL Y VICEVERSA	I.E. SAN AGUSTÍN	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
297	VILLANUEVA	PUERTO MIRIAN A LA SEDE EDUCATIVA SANTA HELENA DE LA I.E. SAN AGUSTÍN Y VICEVERSA	I.E. SAN AGUSTÍN	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
298	VILLANUEVA	SANTA HELENA, VEREDA CARIBAYONA Y VICEVERSA	I.E. SAN AGUSTÍN	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
299	VILLANUEVA	SECTOR TROPEZÓN, SAN MARCOS, PALMAR DEL ORIENTE A LA SEDE EDUCATIVA DON RAFAEL Y VICEVERSA	I.E. SAN AGUSTÍN	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
300	VILLANUEVA	PUERTO MIRIAM, SANTA HELENA Y VICEVERSA	I.E. SAN AGUSTÍN	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
301	VILLANUEVA	KILÓMETRO 1 ENTRADA PORTERIA REFOCOSTA-FINCA LA VICTORIA-BANQUETAS A LAS I.E. URBANAS E I.E. SAN AGUSTÍN Y VICEVERSA DOBLE RECORRIDO	I.E. EZEQUIEL MORENO, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE, I.E. FABIO RIVEROS E I.E. SAN AGUSTÍN	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
302	VILLANUEVA	HUASIPUNGO KILÓMETRO 1.7-FINCA MIGUEL VELÁZQUEZ KILÓMETRO 1.3-LA COLMENA A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y VICEVERSA	I.E. EZEQUIEL MORENO DÍAZ, I.E. FABIO RIVEROS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
303	VILLANUEVA	LA COLMENA A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y VICEVERSA, DOBLE RECORRIDO	I.E. EZEQUIEL MORENO DÍAZ, I.E. FABIO RIVEROS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
304	VILLANUEVA	LA COLMENA A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y VICEVERSA, DOBLE RECORRIDO	I.E. EZEQUIEL MORENO DÍAZ, I.E. FABIO RIVEROS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
305	VILLANUEVA	FINCA SENDERO, CAÑO PISTOL, CARACOLÍ A LA I.E. EZEQUIEL MORENO Y VICEVERSA	I.E. EZEQUIEL MORENO DÍAZ, I.E. FABIO RIVEROS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	BUSETA	$ 954.800,00	12	$ 11.457.600,00
306	VILLANUEVA	VEREDA SAN MARCOS, CAIMÁN BAJO, VILLA MONDRAGÓN, CAIMÁN ALTO AL ÁREA URBANA Y VICEVERSA	I.E. EZEQUIEL MORENO DÍAZ, I.E. FABIO RIVEROS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
307	VILLANUEVA	SANTA HELENA, VEREDA CARIBAYONA Y VICEVERSA	I.E. SAN AGUSTÍN	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
308	VILLANUEVA	AEROPUERTO-CABAÑAS A LAS I.E. URBANA DE VILLANUEVA Y LOMALINDA A LAS I.E. URBANAS VILLANUEVA Y VICEVERSA	I.E. EZEQUIEL MORENO DÍAZ, I.E. FABIO RIVEROS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
309	VILLANUEVA	CRUCE BASTILLA-LOMALINDA AEROPUERTO A LAS I.E. URBANAS VILLANUEVA Y LOMALINDA A LAS I.E. URBANAS VILLANUEVA Y VICEVERSA-DOBLE RECORRIDO	I.E. EZEQUIEL MORENO DÍAZ, I.E. FABIO RIVEROS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
310	VILLANUEVA	PEAJE-VÍA MARGINAL DE LA SELVA A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO Y VICEVERSA-DOBLE RECORRIDO	I.E. EZEQUIEL MORENO DÍAZ, I.E. FABIO RIVEROS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
311	VILLANUEVA	CRUCE LA BASTILLA-BOTALON A LAS I.E. DEL ÁREA URBANA	I.E. EZEQUIEL MORENO DÍAZ, I.E. FABIO RIVEROS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
312	VILLANUEVA	EL FICAL A LAS I.E. DEL ÁREA URBANA Y VICEVERSA	I.E. EZEQUIEL MORENO DÍAZ, I.E. FABIO RIVEROS, I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
313	OROCUÉ	MATA DE CACHILAPO-LA CANDELARIA AL CENTRO EDUCATIVO MIRALINDO Y VICEVERSA (DOBLE RECORRIDO)	I.E. MIRALINDO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
314	CHÁMEZA	TEGUITA ALTA, BARRIALES Y MUNDO VIEJO-ESCUELA TEGUITA BAJA, BARRIALES AL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO GALÁN Y VICEVERSA	I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO GALÁN	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
315	SAN LUIS DE PALENQUE	LAS CAÑAS A LA I.E. FRANCISCO LUCEA Y VICEVERSA	I.E. FRANCISCO LUCEA	MICROBÚS	$ 820.490,00	10	$ 8.204.900,00
316	MANÍ	VEREDA GUAFAL-CHAVINAVE MACUCO, A LA I.E. JESÚS BERNAL PINZÓN Y VICEVERSA	I.E. JESÚS BERNAL PINZÓN	MICROBÚS	$ 820.490,00	11	$ 9.025.390,00

ANEXO 1: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANPORTE ESCOLAR EN EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2025							
N.° RUTA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TIPO DE VEHÍCULO	VALOR UNITARIO	TOTAL DIAS	VALOR TOTAL
317	HATO COROZAL	FINCA LA ESPERANZA CAPILLA BAJA A LAS I.E. DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y VICEVERSA DOBLE RECORRIDO	I.E. LUIS HERNÁNDEZ VARGAS E I.E. ANTONIO MARTÍNEZ DELGADO	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
318	MONTERREY	FINCA LA BENDICION-ESTACION DE BOMBEO A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY Y VICEVERSA-DOBLE RECORRIDO	I.E. DIVERSIFICADO, I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
319	MONTERREY	VEREDA EL BARBASCO Y DE BOMBEROS-FINCA YON CÁRDENAS-SECTOR ALTO DE LA VIRGEN-PORTÓN ALIRIO LOZANO AL I.E. DIVERSIFICADO SEDE BELLAVISTA Y VICEVERSA	I.E. DIVERSIFICADO	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
320	MONTERREY	SECTOR LA PESQUERA BELLAVISTA SECTOR ALTO-SECTOR BAJO Y BUGAMBILES A LA I.E. DIVERSIFICADO SEDE BELLAVISTA Y VICEVERSA	I.E. DIVERSIFICADO	BUS	$ 1.305.920,00	12	$ 15.671.040,00
321	MONTERREY	SECTOR CAÑO MARENAO SECTOR FINCA EL OASIS A LA SEDE GUAFAL Y VICEVERSA	I.E. DIVERSIFICADO	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
322	MONTERREY	VEREDA BRISAS DE HIGUARO SECTOR FINCA LA VICTORIA A LA I.E. NORMAL SUPERIOR SEDE VILLACAROLAY VICEVERSA	I.E. NORMAL SUPERIOR	CAMIONETA	$ 720.720,00	12	$ 8.648.640,00
323	MONTERREY	KILÓMETRO 7 GUAFAL-MONTERREY-BELLAVISTA SECTOR LA UMATA A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY Y VICEVERSA-DOBLE RECORRIDO	I.E. DIVERSIFICADO, I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
324	MONTERREY	DESDE CAÑO SECTOR JAIME CANELO-LA ARENERA A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY Y VICEVERSA	I.E. DIVERSIFICADO, I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR	MICROBÚS	$ 820.490,00	12	$ 9.845.880,00
						CERTIFICADO	$ 3.529.963.350,00