GOBERNACIÓN DE SANTANDER **Nit: 890201235-6**
Folios: 2. **Anexos:** No.
Proc #: 2633448 **Fecha:** 2025-03-17 17:35
Tercero: DEP_45 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Dep Radicadora: Grupo de Atención al Ciudadano **Clase Doc:** Interno **Tipo Doc:** Carta **Consec:** 05.0.0.0.0-42562
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO RADICACIÓN #: *20250042727*

Bucaramanga, 17 de marzo de 2025

Ingeniera
JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ
Secretaria de Infraestructura
Departamento de Santander

Asunto: Respuesta Entrega Documentación para Ajuste del proyecto "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PITIGUAO, SEDE A MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER" y solicitud del Adicional de obra e interventoría.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la información enviada por la Directora de Gestión de Infraestructura Ing. LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL, el pasado 4 de marzo de 2025 en relación con el objeto de la referencia se llevó a cabo la respectiva verificación documental, por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación y teniendo en cuenta los siguientes documentos:

1. Comunicación de fecha 18 de febrero de 2025 de la empresa interventora PROYECTOS SAS BIC No. 2L-5170347-2023-MOGOTES-044
2. Informe Técnico de Interventoría para trámite de acta de modificación de cantidades e ítem no previsto No. 002 y adición en valor y plazo al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5036532/No. Interno 3241 de 2023.
3. Presentación balance para aprobación de acta de modificación de cantidades y de precios no previstos No. 02 emitido el 13 de febrero de 2025 por la Unión temporal Conecta-Pitiguao oficio UT-CONECTA-PITUGUAO-028.
4. Informe de supervisión para trámite ajuste del proyecto "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PITUGUAO, SEDE A MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER. Adicional en valor y plazo al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5036532/No. Interno 3241 de 2023 y al contrato de interventoría CO1.PCCNTR.5170347/ NI 3947

Nos permitimos informar que la Secretaría de Educación procederá a realizar las gestiones necesarias para la consecución de los recursos para la suscripción del adicional en valor y plazo al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5036532/No. Interno 3241 de 2023 y al contrato de interventoría CO1.PCCNTR.5170347/ NI 3947.

Atentamente,

OMAR NICOLÁS ORDOÑEZ RUIZ
Secretario de Educación Departamental

Proyectó: Leidy Johana Cerón Chaparro, Profesional Universitario SED
Revisó: Walter David Mendoza Pérez, Profesional Universitario SED
Aprobó: Jimmy Noé Gómez Sepúlveda, Director Administrativo y Financiero SED