ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Certificado de supervisión o interventoría

Código: PA03-PR09-F02 | **Versión: 2.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición DD	MM	AAAA	Supervisor			RADICACION	
			Nombre:	ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO	No. de Celular.	Fecha	
11	8	2025	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL	3103097080	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: **CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA**

N° C.C. / NIT: 901899055-1

Dirección: **TV 68F No. 44 - 41 SUR**

No. Celular: 3045451210

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4290

Correo electrónico: financiera@camcomd.com

Régimen Tributario: Responsable de Iva

Declarante de Renta: Si

Rentas de Trabajo: No

Rentas de Capital: No

Rentas no Laborales: NO

Regimen Simple: No

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

Fecha: 2024/12/27 No.: 2024-3651 Fecha de inicio: 2025/01/22 Plazo de Ejecución: Meses 34 Dias

Son declarantes de Renta en el año 2020, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS $47.978.000 y patrimonio superior a 4,500 UVTS $154.215.000 en el año 2019.
Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)

Son Rentas de Capital los ingresos obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.* ZONA OCCIDENTE-SUR – ZONA 5

FORMA Y CONDICION DE PAGO

CONTRATO No. 2024-3651 CLAUSULA No. 8 "La entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales po avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del contrato . El 5% resantedel valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.
La Secretaria pagará al contratista el valor total del contrato que se suscriba por la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con su oferta económica** mediante actas parciales mensuales y de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista de obra para la zona adjudicada y para cada año de vigencia de ejecucióndel contrato..." Ver Cláusula No. 8 del contrato de obra No. 2024-3651, Páginas 4 a la 8".

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA
	22	06	2025		21	07	2025

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL: $ 0 DIAS TRABAJADOS: 30

VALOR DEL PAGO: $ 0 Pensionado:

VALOR IVA: Base Ingreso Cotización: $ 0 $ 0 No Paga Pensión:

Aportes Seguridad Social

Salud 12,5%	$ 0	Entidad	
Pensión 16%	$ 0	Entidad	
Fondo Solidaridad *	$ 0	Entidad	
ARL*	$ 0	0,522% Entidad	
AFC* o PV	$ 0	Entidad	
		No. Cuenta AFC o PV	

No. Autorización o Planilla:

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización esentre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

$ 1.291.170.194 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Tipo de pago: Pago Mensual Número total de pagos: 34 Número de pago actual: 6

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 18.771.473.428	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	1	fecha	2024/08/26
2 Adición	$ 0	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal Adicion		fecha	
3. Valor cancelado	$ 3.949.541.209	$ 285.004.729	No. Registro Presupuestal	21	fecha	2025/01/07
4. Valor a cancelar	$ 1.291.170.194	Anticipo	No. Registro Presupuestal Adicion		fecha	
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 13.530.762.025		Código cuenta presupuestal	O2301172409202401 24		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar: Código SWIFT
14 - Banco Caja Social BCSC	Corriente	21004393112	

VII. OBSERVACIONES

Nota: Valor acta parcial de obra No. 6: 1.162.522.909 **(FE CONS No. 6)**
Pendiente valor a pagar por concepto de Georreferenciación CUENTA No.6 $174.378.436 **(FE CONS No. 6)**
Valor a pagar por concepto de Georreferenciación CUENTA No. 5 $146.973.074 **(FE CONS No. 5)**
Valor a pagar por concepto de Georreferenciación CUENTA No. 4 $214.178.792 **(FE CONS No. 4)**
Retegarantia de 5% CUENTA No. 6 $58.126.145
TOTAL A PAGAR : $1.291.170.194

Firma del Contratista	Firma supervisor	Firma Contadora Interventoria
LUIS MARIO VARON RAMIREZ	**ANGIE ANDREA HERNANDEZ CASTILLO**	**KELLY JOHANA ROBAYO PARDO**
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ	R. LEGAL CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27	CONTADORA
C.C. / NIT 19.226.795	C.C. / NIT 1.013.623.150	C.C. / NIT 1.023.930.103

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**			
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			
	Certificado de supervisión o interventoría			
	Código: PA03-PR09-F02	**Versión: 2,0**		

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor			RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO	No Celular	Fecha	
11	8	2025	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL	3103097080	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista
CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA

N° C.C. / NIT: 901899055-1

Dirección: TV 68F No. 44 - 41 SUR

No. Celular: 3045451210

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4290

Correo electrónico: financiera@camcomd.com

Régimen Tributario: Responsable de Iva

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

Declarante de Renta: Si

Fecha: 2024/12/27 No.: 2024-3651 Fecha de inicio: 2025/01/22 Plazo de Ejecución: Meses 34 Dias 0

IV. ESTADO PRESUPUESTAL

No. Disponibilidad presupuestal				Código cuenta presupuestal	
	2368	fecha	2024/08/09		O230117240920240124
	1	fecha	2024/08/26		O230117240920240124
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			

No. Registro presupuesta				**Valor a afectar por registro**	
	21	**fecha**	2025/01/07		$ 1.291.170.194,00
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			

TOTAL **$ 1.291.170.194,00**

COPIA NO CONTROLADA

Firma supervisor

ANGIE ANDREA HERNANDEZ CASTILLO
R. LEGAL CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27
C.C. / NIT **1013623150**

Firma Contadora Interventoria

KELLY JOHANA ROBAYO PARDO
CONTADORA
C.C. / NIT **1.023.930.103**

6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
Informe de actividades del contratista

Código: PA03-PR09-F03 | **Versión: 1.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor o Interventor	No. Celular
DD	MM	AA	**Nombre: ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO**	3103097080
11	8	2025	**Cargo: REPRESENTANTE LEGAL**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	No. C.C. / NIT
CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ	901899055-1

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO	X	CONVENIO		No.	2024-3651

OBJETO CONTRACTUAL:

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." ZONA OCCIDENTE-SUR – ZONA 5

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	22	**06**	**2025**		**21**	**07**	**2025**

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados).
REALIZAR ACTAS DE VECINDAD DE LOS DISEÑOS ASIGNADOS SEGÚN APLIQUE	REALIZAR LA RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VENCINDAD DE LOS ID A EJECUTAR	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No.6, CON EL INFORME SOCIAL.
REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO DE LOS DISEÑOS ASIGNADOS	SE REALIZARON LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO DE LOS ID ASIGANDOS	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No.6, CON LA RELACIÓN DE PMTS SOLCITADOS.
REALIZAR EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORÍA LAS INSPECCIONES A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM. POSTERIORMENTE, CUANTIFICAR DE ACUERDO A LO INSPECCIONADO Y CON LOS MATERIALES RECOMENDADOS EN LA INSPECCION.	VISITAS DE INSPECCION A CAMPO, DE DISEÑOS NORMALES, COMPROMISOS PRIORITARIOS, EMERGENCIAS Y MEDIDAS DE GESTION.	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No.6, CON LA RELACION DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORIA.
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES E IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION EN VERTICAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA SUR - OCCIDENTE DE LA CIUDAD, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM Y CONFORME AL CONOGRAMA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, CUMPLIENDO CON LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD.	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No. 6, CON LA RELACION DE LOS DISEÑOS NORMALES Y EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION, INCLUIDO LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACION, REGISTRO FOTOGRAFICO .
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA DEMARCACION EN HORIZONTAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA SUR OCCIDENTAL DE LA CIUDAD, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM Y DE CONFORME AL CONOGRAMA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA IMPLEMENTACION DE LA DEMARCACION EN HORIZONTAL, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD.	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No. 6, CON LA RELACION DE LOS DISEÑOS NORMALES Y EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION, INCLUIDO LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACION, REGISTRO FOTOGRAFICO.
ELABORACION DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 6	PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 6 PARA REVISION DE LA INTERVENTORIA	NFORME MENSUAL DE OBRA No. 6
PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO	PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO	ACTAS DE COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO

¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.	**SI**

Firma del Contratista	Firma Interventoría	Firma contador Interventor
LUIS MARIO VARÓN RAMIREZ	**ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO**	**KELLY JOHANA ROBAYO PARDO**
C.C. / NIT 19,226,795	C.C. / NIT 1.013.623.150	**C.C. / NIT 1.023.930.103**

Factura Electrónica De Venta No

CONS No. 6

CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ

Nit. 901899055 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091059544 que habilita desde CONS 1 hasta CONS 50. Vence 2027-03-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 6.90 X 1000

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL (SECRETARIA MOVILIDAD)		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 13 37 35	Bogota D.C.	3649400	

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 AL CTO. DE OBRA PÚBLICA No.2024-3651 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/08/2025	30/08/2025	ANGIE YAMILE BARBOSA JIMENEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	OBRA-1	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2024-3651 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA 5 OCCIDENTE-SUR. **Corresponde al 6,19% de avance para el acta parcial de obra No. 6 periodo del 22 de Junio al 21 de julio de 2025 Acumulado 30,39%**	1	Und.	1.162.522.909	0%	0	1.162.522.909

Total ítems: 1

SUBTOTAL	**1.162.522.909**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.162.522.909**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.162.522.909**
RETEGARANTIA	**58.126.145**

Valor en Letras

MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	229.900.277	26,13
Imprevistos	17.596.653	2,00
Utilidad	35.193.307	4,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 07:13:15

INTEGRANTES CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ

CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD SAS NIT 901.274.262-7 80%
PROTRAFFIC SAS NIT 900.549.848-0 10%

SOUTHVENIR SAS NIT 901.568.045-8 10%

Consignar a la cuenta Corriente Banco Caja Social No.21004393112 a nombre del CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA Nit. 901.899.055-1

TV 68 F 44 41 SUR Teléfono 3045451210 Bogota D.C.

Correo Electrónico financiera@camcomd.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 58c669d1045ee246e6279e654c0633fe78684a6dc2f04ba0ba873baafc33eb0625ca592ea6311e64d21b56c1147ac44f --Fecha y Hora de Expedición : 08/08/2025 3:12:16 p. m.

Caminos y Construcciones MD S.A.S.
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.

Protraffic

ESPECIFICIALIZADO NOMENCLATURA SEÑALIZACION VIAL

SOLUVENTIR
HECHO EN COLOMBIA

CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y MODIFICACIONES

F-1 CM - 014 OB

FECHA						ACTA No.	6
DD	4	MM	AGOSTO	AA	2025		

DE RECIBO PARCIAL No. 6 CORRESPONDIENTE A JUN - JUL 2025

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	3651-2024	3666-2024
OBJETO DE CONTRATO	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.* ZONA OCCIDENTE-SUR – ZONA 5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA	CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27
DIRECTOR	OMAR DUARTE MORA	ALFREDO VILLAMIZAR AVILA

DATOS ESPECIFICOS

En Bogotá D.C. : A los CUATRO (4) días del mes de AGOSTO de 2025

Se reunieron **LUIS MARIO VARÓN RAMIREZ**

Legal del Contratista **ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO**

Para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de según condiciones que se detallan a continuación. OBRA del mes de 22 DE JUNIO - 21 DE JULIO

Para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de según condiciones que se detallan a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VIGENCIAS 2024			VIGENCIA 2025			MODIFICACION		CONDICIONES FINALES		CUENTA 1	CUENTA 6											ACTA ACTUAL - N°6		ACUMULADOS CONTRATO			POR EJECUTAR	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL	MV_AV_CALI_941_09_T3	MV_AV_BOYACA_941_09_TRAMO 2	CP_AV_BOSA X KR 78F	CP_DEI-014-AV.PRIMERA DE MAYO X CL 45	CP_DEI-014-CAM-001 AV. PRIMERA DE MAYO	CP_DEI-014-CAM-002 AV. PRIMERA DE	CP_PATIO_BONITO	CORREGIDA EX_08_039_155_10 CT 4	CORREGIDA EX_08_041_155_10 CT 4	Resaltos Bici Kennedy	Av. BOYACÁ _RESALTOS	EX_08_041_155_10	CANT. ACTA	VR. ACTA	ACUM. ACTA ANTERIORES	CANT. ACUM. CONTRATO	VR. ACUM. VIGENCIA 2025	CANT.	VR. PARCIAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafitti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	46	$ 420.752,64	$ 19.354.621,00	90	$ 444.862	$ 40.037.599		$ -	136,00	$ 59.392.220	0,59	4,05	0,90	1,84	3,15	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	$ 5.623.058	20,36	33,00	$ 14.680.453	103,00	$ 44.711.767,00
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	28	$ 133.833,73	$ 3.747.344,00	54	$ 141.503	$ 7.641.140		$ -	82,00	$ 11.388.484	1,00	9,00	2,00	4,00	7,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	$ 3.962.073	44,00	72,00	$ 10.188.187	10,00	$ 1.200.297,00
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	121	$ 185.187,07	$ 22.407.636,00	235	$ 195.798	$ 46.012.624		$ -	356,00	$ 68.420.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	356,00	$ 68.420.260,00
4	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigrafitti, poste de tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120cm, incluyendo cortes, soldaduras, ajuste y alineamiento vertical.	UN	51	$ 421.434,50	$ 21.493.159,00	95	$ 445.583	$ 42.330.346		$ -	146,00	$ 63.823.506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-$ 445.583	16,00	15,00	$ 6.683.739	131,00	$ 57.139.767,00
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-SP-SI de 75 x 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	193	$ 318.906,90	$ 61.549.032,00	372	$ 337.181	$ 125.431.146		$ -	565,00	$ 186.980.178	2,00	51,00	5,00	1,00	4,00	2,00	0,00	-1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	70,00	$ 23.602.635	816,00	886,00	$ 298.741.923	-321,00	-$ 111.761.745,00
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI., película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UN	101	$ 502.597,76	$ 50.762.374,00	196	$ 531.397	$ 104.153.810		$ -	297,00	$ 154.916.184	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	$ 7.970.955	263,00	278,00	$ 147.728.364	19,00	$ 7.187.820,00
7	Fabricacion, suministro e instalacion de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigrafitti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	152	$ 671.623,87	$ 102.086.829,00	292	$ 710.108	$ 207.351.516		$ -	444,00	$ 309.438.345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	78,00	78,00	$ 55.388.419	366,00	$ 254.049.926,00
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	100	$ 442.828,29	$ 44.282.829,00	193	$ 468.202	$ 90.363.008		$ -	293,00	$ 134.645.836	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	$ 2.809.213	20,00	26,00	$ 12.173.255	267,00	$ 122.472.581,00
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm, cumpliendo con normatividad vigente.	UN	193	$ 609.526,08	$ 117.638.533,00	372	$ 644.452	$ 239.736.254		$ -	565,00	$ 357.374.788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	3,00	3,00	$ 1.933.357	562,00	$ 355.441.431,00
10	Fabricacion, suministro e instalacion de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm, material reflectivo Tipo XI ,película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	62	$ 411.006,85	$ 25.482.425,00	122	$ 434.557	$ 53.015.992		$ -	184,00	$ 78.498.417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	$ 434.557	48,00	49,00	$ 21.293.308	135,00	$ 57.205.109,00
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UN	22	$ 714.051,07	$ 15.709.124,00	44	$ 754.966	$ 33.218.505		$ -	66,00	$ 48.927.628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	66,00	$ 48.927.628,00
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivoTipo XI , película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" SR - SP cumpliendo normatividad vigente.	UN	2	$ 525.245,06	$ 1.050.490,00	4	$ 555.342	$ 2.221.367		$ -	6,00	$ 3.271.857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	6,00	$ 3.271.857,00
13	Fabricacion, suministro e instalacion de señalizador de curva horizontal de 51 X 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo normatividad vigente.	UN	33	$ 233.754,75	$ 7.713.907,00	63	$ 247.149	$ 15.570.391		$ -	96,00	$ 23.284.297	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	$ 1.977.192	6,00	14,00	$ 3.460.087	82,00	$ 19.824.210,00
14	Fabricacion, suministro e instalacion de señalizador de curva horizontal de 51 X 90 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo normatividad vigente.	UN	63	$ 314.667,14	$ 19.824.030,00	122	$ 332.697	$ 40.589.076		$ -	185,00	$ 60.413.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	185,00	$ 60.413.106,00
15	Fabricacion, suministro e instalacion de señalizador de curva horizontal de 90 X 45 cm (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo normatividad vigente.	UN	7	$ 343.395,58	$ 2.403.769,00	14	$ 363.072	$ 5.083.004		$ -	21,00	$ 7.486.774	0,00	15,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	$ 6.172.220	25,00	42,00	$ 15.249.013	-21,00	-$ 7.762.240,00
16	Fabricacion, suministro e instalacion de señalizador de curva horizontal de 90 X 30 cm (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo normatividad vigente.	UN	1	$ 271.294,46	$ 271.294,00	2	$ 286.840	$ 573.680		$ -	3,00	$ 844.975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	3,00	3,00	$ 860.520	0,00	-$ 15.545,00
17	Fabricacion, suministro e instalacion de señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	49	$ 336.697,09	$ 16.498.157,00	2	$ 355.990	$ 711.980		$ -	51,00	$ 17.210.137	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	$ 1.423.959	96,00	100,00	$ 35.598.976	-49,00	-$ 18.388.839,00
18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	UN	49	$ 446.994,69	$ 21.902.740,00	31	$ 472.608	$ 14.650.840		$ -	80,00	$ 36.553.580	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	$ 472.608	12,00	13,00	$ 6.143.901	67,00	$ 30.409.679,00
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	25	$ 232.941,18	$ 5.823.530,00	48	$ 246.289	$ 11.821.867		$ -	73,00	$ 17.645.397	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	$ 985.156	20,00	24,00	$ 5.910.934	49,00	$ 11.734.463,00
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigrafitti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	33	$ 272.961,02	$ 9.007.714,00	63	$ 288.602	$ 18.181.901		$ -	96,00	$ 27.189.615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	96,00	$ 27.189.615,00
21	Fabricacion, suministro e instalacion de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigrafitti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la instalación del concreto de 4000 psi)	UN	18	$ 402.184,83	$ 7.239.327,00	34	$ 425.230	$ 14.457.818		$ -	52,00	$ 21.697.145	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	$ 1.275.690	3,00	6,00	$ 2.551.380	46,00	$ 19.145.765,00
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigrafitti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	37	$ 179.694,59	$ 6.648.700,00	74	$ 189.991	$ 14.059.365		$ -	111,00	$ 20.708.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	111,00	$ 20.708.065,00
23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigrafitti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	20	$ 261.137,41	$ 5.222.748,00	39	$ 276.101	$ 10.767.924		$ -	59,00	$ 15.990.672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	59,00	$ 15.990.672,00
24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigrafitti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	4	$ 360.199,17	$ 1.440.797,00	9	$ 380.839	$ 3.427.547		$ -	13,00	$ 4.868.343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	13,00	$ 4.868.343,00
25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaria e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, película antigrafitti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	11	$ 132.633,09	$ 1.458.964,00	23	$ 140.233	$ 3.225.358		$ -	34,00	$ 4.684.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	34,00	$ 4.684.322,00
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	30	$ 50.440,32	$ 1.513.210,00	57	$ 53.331	$ 3.039.857		$ -	87,00	$ 4.553.066	1,00	9,00	2,00	3,00	7,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	$ 1.439.932	44,00	71,00	$ 3.786.488	16,00	$ 766.578,00

Caminos y Construcciones MD S.A.S.
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.

Protraffic

EXPERTOS EN VIALES · NOMENCLATURA · SEÑALIZACIÓN VIAL

SOLUVENTA
SOLUCIÓN EN SEÑALES

CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y MODIFICACIONES

F-1 CM - 014 OB

FECHA						ACTA No.	6	DE RECIBO PARCIAL No.	6	CORRESPONDIENTE A	JUN - JUL	2025
DD	4	MM	AGOSTO	AA	2025							

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	3651-2024	3666-2024
OBJETO DE CONTRATO	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.• ZONA OCCIDENTE-SUR – ZONA 5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA	CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27
DIRECTOR	OMAR DUARTE MORA	ALFREDO VILLAMIZAR AVILA

DATOS ESPECIFICOS

En Bogotá D.C. : A los CUATRO (4) días del mes de AGOSTO de 2025

Se reunieron **LUIS MARIO VARÓN RAMIREZ**

Legal del Contratista **ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO**

Para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de según condiciones que se detallan a continuación. OBRA del mes de 22 DE JUNIO - 21 DE JULIO

Para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de según condiciones que se detallan a continuación.

27	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	UN	9	$ 26.386,30	$ 237.477,00	18	$ 27.898	$ 502.161		$ -	27,00	$ 739.638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	27,00	$ 739.638,00
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	215	$ 27.049,34	$ 5.815.609,00	416	$ 28.599	$ 11.897.360		$ -	631,00	$ 17.712.969	0,00	100,00	13,00	3,00	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	$ 3.660.726	513,00	641,00	$ 18.332.231	-10,00	-$ 619.262,00
29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	13	$ 59.847,42	$ 778.017,00	25	$ 63.276	$ 1.581.910		$ -	38,00	$ 2.359.927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	5,00	5,00	$ 316.382	33,00	$ 2.043.545,00
30	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	706	$ 1.741,82	$ 1.229.728,00	1376	$ 1.841	$ 2.533.601		$ -	2.082,00	$ 3.763.329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	2.082,00	$ 3.763.329,00
31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	1930	$ 2.115,46	$ 4.082.830,00	3723	$ 2.236	$ 8.326.177		$ -	5.653,00	$ 12.409.007	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	$ 130.159	15.176,99	15.235,19	$ 34.072.223	-9.582,19	-$ 21.663.216,00
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	287	$ 2.749,82	$ 789.199,00	558	$ 2.908	$ 1.622.396		$ -	845,00	$ 2.411.596	264,40	16796,90	2309,30	1835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20941,40	$ 60.887.539	36.816,90	57.758,30	$ 167.933.412	-56.913,30	-$ 165.521.816,00
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	4219	$ 3.213,06	$ 13.555.883,00	8153	$ 3.397	$ 27.693.589		$ -	12.372,00	$ 41.249.472	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	12.372,00	$ 41.249.472,00
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	7140	$ 15.737,75	$ 112.367.521,00	14477	$ 16.639	$ 240.887.088		$ -	21.617,00	$ 353.254.609	232,32	4165,79	155,90	529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,08	1355,91	43,00	6484,09	$ 107.890.693	24.444,98	30.929,07	$ 514.637.992	-9.312,07	-$ 161.383.383,00
35	Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra m2. espesor seco 9 mils y 60% de solidos por volumen	M2	503	$ 26.397,06	$ 13.277.719,00	974	$ 27.910	$ 27.183.857		$ -	1.477,00	$ 40.461.576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	1.477,00	$ 40.461.576,00
36	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	M	3416	$ 5.017,60	$ 17.140.122,00	6596	$ 5.305	$ 34.993.205		$ -	10.012,00	$ 52.133.326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	10.012,00	$ 52.133.326,00
37	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen	M	443	$ 6.112,51	$ 2.707.843,00	859	$ 6.463	$ 5.551.586		$ -	1.302,00	$ 8.259.429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	1.302,00	$ 8.259.429,00
38	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen	M	290	$ 8.032,64	$ 2.329.466,00	563	$ 8.493	$ 4.781.663		$ -	853,00	$ 7.111.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	853,00	$ 7.111.128,00
39	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	882	$ 47.339,26	$ 41.753.231,00	1704	$ 50.051	$ 85.287.681		$ -	2.586,00	$ 127.040.912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,89	332,57	0,00	559,46	$ 28.001.788	982,83	1.542,29	$ 77.193.860	1.043,71	$ 49.847.052,00
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	61	$ 51.195,65	$ 3.122.935,00	117	$ 54.129	$ 6.333.111		$ -	178,00	$ 9.456.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	178,00	$ 9.456.045,00
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) marcas viales sin microesfera, Incluye antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	124	$ 48.876,80	$ 6.060.723,00	242	$ 51.678	$ 12.506.002		$ -	366,00	$ 18.566.726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	366,00	$ 18.566.726,00
42	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera,con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	5329	$ 3.503,36	$ 18.669.405,00	10291	$ 3.704	$ 38.118.523		$ -	15.620,00	$ 56.787.928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	15.620,00	$ 56.787.928,00
43	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen	M	2510	$ 4.329,47	$ 10.866.975,00	4846	$ 4.578	$ 22.183.360		$ -	7.356,00	$ 33.050.334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	7.356,00	$ 33.050.334,00
44	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	1254	$ 5.707,52	$ 7.157.230,00	2424	$ 6.035	$ 14.627.773		$ -	3.678,00	$ 21.785.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	3.678,00	$ 21.785.004,00
45	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales con microesfera, antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	71	$ 33.953,92	$ 2.410.728,00	139	$ 35.899	$ 4.989.980		$ -	210,00	$ 7.400.708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	210,00	$ 7.400.708,00
46	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales sin microesfera, con antideslizante espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	60	$ 40.339,71	$ 2.420.383,00	116	$ 42.651	$ 4.947.561		$ -	176,00	$ 7.367.944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	176,00	$ 7.367.944,00
47	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua pigmentada, con antideslizante, (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) para marcas viales sin microesfera, con antideslizante. Espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	810	$ 41.331,58	$ 33.478.583,00	1568	$ 43.700	$ 68.521.148		$ -	2.378,00	$ 101.999.731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	2.378,00	$ 101.999.731,00
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	2457	$ 3.364,48	$ 8.266.527,00	3847	$ 3.557	$ 13.684.241		$ -	6.304,00	$ 21.950.768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	6.304,00	$ 21.950.768,00
49	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales, con antideslizante, sin microesfera. Demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M2	294	$ 45.560,70	$ 13.394.847,00	567	$ 48.172	$ 27.313.324		$ -	861,00	$ 40.708.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	861,00	$ 40.708.171,00
50	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	2269	$ 19.090,80	$ 43.317.025,00	4382	$ 20.095	$ 88.054.502		$ -	6.651,00	$ 131.371.527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	6.651,00	$ 131.371.527,00
51	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	353	$ 23.663,36	$ 8.353.166,00	682	$ 25.019	$ 17.062.963		$ -	1.035,00	$ 25.416.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	1.035,00	$ 25.416.130,00
52	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 20 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	173	$ 31.279,36	$ 5.411.329,00	332	$ 33.071	$ 10.979.692		$ -	505,00	$ 16.391.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	505,00	$ 16.391.021,00
53	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, sin microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	18	$ 168.013,44	$ 3.024.242,00	34	$ 177.641	$ 6.039.793		$ -	52,00	$ 9.064.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	52,00	$ 9.064.035,00
54	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	17	$ 168.207,87	$ 2.859.534,00	34	$ 177.846	$ 6.046.769		$ -	51,00	$ 8.906.303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	51,00	$ 8.906.303,00

Caminos y Construcciones MD S.A.S.
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.

Protraffic

EMPRESA BRASILEÑA HOMOLOGADA - EMALCO COLOMBIA

SOLVENTA
SOLUCIÓN SOLVENTE

CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y MODIFICACIONES

F-1 CM - 014 OB

FECHA DD: 4 | MM: AGOSTO | AA: 2025 | **ACTA No.** 6 | **DE RECIBO PARCIAL No.** 6 | **CORRESPONDIENTE A** JUN - JUL 2025

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	**3651-2024**	**3666-2024**
OBJETO DE CONTRATO	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.• ZONA OCCIDENTE-SUR – ZONA 5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA	CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27
DIRECTOR	OMAR DUARTE MORA	ALFREDO VILLAMIZAR AVILA

DATOS ESPECIFICOS

En Bogotá D.C. : A los CUATRO (4) días del mes de AGOSTO de 2025

Se reunieron **LUIS MARIO VARÓN RAMIREZ**

Legal del Contratista **ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO**

Para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de según condiciones que se detallan a continuación. OBRA del mes de 22 DE JUNIO - 21 DE JULIO

Para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de según condiciones que se detallan a continuación.

55	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para lineas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	M	4711	$ 7.011,20	$ 33.029.763,00	9104	$ 7.413	$ 67.484.383		$ -	13.815,00	$ 100.514.146	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	$ 431.414	15.176,99	15.235,19	$ 112.932.491	-1.420,19	-$ 12.418.345,00
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para lineas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	2503	$ 12.398,85	$ 31.034.317,00	4837	$ 13.109	$ 63.410.052		$ -	7.340,00	$ 94.444.368	264,40	16796,90	2309,30	1835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20941,40	$ 274.528.687	36.816,90	57.758,30	$ 757.175.272	-50.418,30	-$ 662.730.904,00
57	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para lineas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	3920	$ 14.934,53	$ 58.543.350,00	6671	$ 15.790	$ 105.336.478		$ -	10.591,00	$ 163.879.827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	10.591,00	$ 163.879.827,00
58	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	1839	$ 63.241,20	$ 116.300.567,00	3551	$ 66.865	$ 237.436.195		$ -	5.390,00	$ 353.736.761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	5.390,00	$ 353.736.761,00
59	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera,con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	451	$ 65.149,95	$ 29.382.628,00	874	$ 68.883	$ 60.203.469		$ -	1.325,00	$ 89.586.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	1.325,00	$ 89.586.098,00
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para lineas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	M	2658	$ 12.030,59	$ 31.977.314,00	5135	$ 12.720	$ 65.315.228		$ -	7.793,00	$ 97.292.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	7.793,00	$ 97.292.542,00
61	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para lineas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	M	456	$ 14.448,90	$ 6.588.697,00	874	$ 15.277	$ 13.351.923		$ -	1.330,00	$ 19.940.620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	1.330,00	$ 19.940.620,00
62	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para lineas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	M	105	$ 18.482,69	$ 1.940.682,00	209	$ 19.542	$ 4.084.228		$ -	314,00	$ 6.024.910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	314,00	$ 6.024.910,00
63	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	224	$ 101.176,32	$ 22.663.496,00	434	$ 106.973	$ 46.426.473		$ -	658,00	$ 69.089.969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	658,00	$ 69.089.969,00
64	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	11	$ 106.266,50	$ 1.168.931,00	20	$ 112.356	$ 2.247.114		$ -	31,00	$ 3.416.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	31,00	$ 3.416.046,00
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	215	$ 113.095,45	$ 24.315.522,00	416	$ 113.017	$ 47.015.055		$ -	631,00	$ 71.330.594	86,32	1428,73	74,19	182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,83	39,31	2707,15	$ 305.953.406	7.883,68	10.590,82	$ 1.196.942.851	-9.959,82	-$ 1.125.612.257,00
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	202	$ 117.176,59	$ 23.669.672,00	391	$ 117.096	$ 45.784.361		$ -	593,00	$ 69.454.032	98,14	773,70	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,50	$ 104.156.494	6.035,39	6.924,89	$ 810.874.168	-6.331,89	-$ 741.420.136,00
67	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC	M2	1137	$ 112.360,19	$ 127.753.538,00	2197	$ 119.329	$ 262.166.252		$ -	3.334,00	$ 389.919.791	0,00	486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,60	$ 58.065.589	518,40	1.005,00	$ 119.925.846	2.329,00	$ 269.993.945,00
68	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	10	$ 11.050,84	$ 110.508,00	16846	$ 11.684	$ 196.830.349		$ -	16.856,00	$ 196.940.857	141,30	1974,67	37,10	206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,42	19,65	2729,67	$ 31.893.766	11.007,71	13.737,38	$ 160.508.906	3.118,62	$ 36.431.951,00
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	4833	$ 9.975,17	$ 48.209.987,00	9341	$ 10.547	$ 98.517.808		$ -	14.174,00	$ 146.727.795	0,00	4149,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4417,00	$ 46.585.286	842,00	5.259,00	$ 55.465.705	8.915,00	$ 91.262.090,00
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	4847	$ 14.720,54	$ 71.350.477,00	9361	$ 15.564	$ 145.697.075		$ -	14.208,00	$ 217.047.552	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	3.288,00	3.288,00	$ 51.175.300	10.920,00	$ 165.872.252,00
71	Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745). Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	3278	$ 7.751,30	$ 25.408.748,00	6329	$ 8.196	$ 51.870.661		$ -	9.607,00	$ 77.279.410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	9.607,00	$ 77.279.410,00
72	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	3216	$ 8.237,82	$ 26.492.842,00	6208	$ 8.710	$ 54.071.779		$ -	9.424,00	$ 80.564.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	9.424,00	$ 80.564.621,00
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	4639	$ 14.416,24	$ 66.876.919,00	8968	$ 15.242	$ 136.689.754		$ -	13.607,00	$ 203.566.673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	24.000,00	24.000,00	$ 365.806.656	-10.393,00	-$ 162.239.983,00
74	Suministro y anclaje de tachón en resina poliester de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	121	$ 96.391,68	$ 11.663.393,00	235	$ 101.915	$ 23.949.937		$ -	356,00	$ 35.613.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	356,00	$ 35.613.330,00
75	Suministro y anclaje de tachón en resina poliester de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	234	$ 96.928,38	$ 22.681.242,00	453	$ 102.483	$ 46.424.658		$ -	687,00	$ 69.105.900	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	$ 21.521.364	576,00	786,00	$ 80.551.393	-99,00	-$ 11.445.493,00
76	Suministro y aplicación de tachón de concreto traspasable reforzado de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	3	$ 181.507,20	$ 544.522,00	6	$ 191.908	$ 1.151.448		$ -	9,00	$ 1.695.969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	9,00	$ 1.695.969,00
77	Suministro y aplicación de tachón de concreto no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2" (Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 30 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	456	$ 234.047,93	$ 106.725.855,00	884	$ 247.459	$ 218.754.007		$ -	1.340,00	$ 325.479.862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	71,00	71,00	$ 17.569.609	1.269,00	$ 307.910.253,00
78	Suministro e instalación de Boya metálica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 7 cm de altura y 24 cm de base según figura 5-3 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	40	$ 45.554,43	$ 1.822.177,00	82	$ 48.164	$ 3.949.487		$ -	122,00	$ 5.771.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	122,00	$ 5.771.665,00
79	Suministro e instalación de Boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 7 cm de altura y 24 cm de base según figura 5-3 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	41	$ 34.601,73	$ 1.418.671,00	82	$ 36.585	$ 2.999.935		$ -	123,00	$ 4.418.606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	30,00	30,00	$ 1.097.537	93,00	$ 3.321.069,00
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm, incluye accesorios y materiales para fijación	UN	259	$ 60.998,78	$ 15.798.685,00	501	$ 64.494	$ 32.311.534		$ -	760,00	$ 48.110.219	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	$ 5.095.032	90,00	169,00	$ 10.899.500	591,00	$ 37.210.719,00
81	Suministro e instalación de delineador de curva (figura 5-20 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color blanco, franja negra y material retroflectivo tipo XI. (Tipo "A", fijado en concreto, altura mínima de 75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo con la figura 5-11 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación. 8	UN	56	$ 88.878,72	$ 4.977.208,00	110	$ 93.972	$ 10.336.874		$ -	166,00	$ 15.314.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	166,00	$ 15.314.083,00
82	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de altura, construida con gravilla mona #2" , pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	20	$ 387.117,70	$ 7.742.354,00	156	$ 409.300	$ 63.850.795		$ -	176,00	$ 71.593.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	176,00	$ 71.593.149,00

Caminos y Construcciones MD S.A.S.
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.

Protraffic

EXPERTOS EN SEÑALIZACIÓN VIAL Y DEMARCACIÓN

SOLUCIONES EN MOVILIDAD

CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y MODIFICACIONES

F-1 CM - 014 OB

FECHA						ACTA No.	6	DE RECIBO PARCIAL No.	6	CORRESPONDIENTE A	JUN - JUL	2025
DD	4	MM	AGOSTO	AA	2025							

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	3651-2024	3666-2024
OBJETO DE CONTRATO	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.• ZONA OCCIDENTE-SUR – ZONA 5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA	CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27
DIRECTOR	OMAR DUARTE MORA	ALFREDO VILLAMIZAR AVILA

DATOS ESPECIFICOS

En Bogotá D.C. : A los CUATRO (4) días del mes de AGOSTO de 2025

Se reunieron **LUIS MARIO VARÓN RAMIREZ**

Legal del Contratista **ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO**

Para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de según condiciones que se detallan a continuación. OBRA del mes de 22 DE JUNIO - 21 DE JULIO

Para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de según condiciones que se detallan a continuación.

83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	148	$ 386.775,00	$ 57.242.700,00	309	$ 407.120	$ 125.800.080		$ -	457,00	$ 183.042.780	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	$ 2.996.403	231,58	238,94	$ 97.275.217	218,07	$ 85.767.563,00
84	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 3/4", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	15	$ 390.332,54	$ 5.854.988,00	10	$ 412.698	$ 4.126.985		$ -	25,00	$ 9.981.973	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	$ 10.441.272	262,80	288,10	$ 118.898.437	-263,10	-$ 108.916.464,00
85	Suministro y anclaje de banda alertadora en resina con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima de 2 cm. Incluye materiales para la fijación.	M	35	$ 425.056,13	$ 14.876.964,00	68	$ 449.412	$ 30.560.023		$ -	103,00	$ 45.436.987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	103,00	$ 45.436.987,00
86	Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 2 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. Figura 5.32 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	M	113	$ 356.628,61	$ 40.299.033,00	216	$ 377.064	$ 81.445.755		$ -	329,00	$ 121.744.788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	329,00	$ 121.744.788,00
87	Suministro e instalación de resalto trapezoidal o pompeyano, material con alta resistencia al impacto, largo mín 2,5 m, 2 rampas de acceso largo 1 m pendiente 15% máx. y altura 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-30 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). (por metro de ancho vial)	M2	3	$ 4.717.829,76	$ 14.153.489,00	6	$ 4.988.161	$ 29.928.966		$ -	9,00	$ 44.082.455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	9,00	$ 44.082.455,00
88	Suministro e instalación de Baliza iluminada elevada (luz intermitente de color amarillo) dimensiones de acuerdo con la figura 6.4 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	2	$ 471.007,49	$ 942.015,00	4	$ 497.996	$ 1.991.984		$ -	6,00	$ 2.933.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	6,00	$ 2.933.999,00
89	Suministro, instalación y lastrado (con material granular mínimo a ¼ de su altura) de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo XI color blanco, incluye transportes, instalación y lastrado.	UN	15	$ 561.524,10	$ 8.422.861,00	29	$ 593.699	$ 17.217.284		$ -	44,00	$ 25.640.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	5,00	5,00	$ 2.968.497	39,00	$ 22.671.649,00
90	Suministro, instalación y lastrado (con material granular al tope de su altura) de delineador Tubular Tipo Canalizador de 129 cm de altura, incluye transportes, instalación y lastrado con material granular al tope de su altura.	UN	17	$ 67.251,97	$ 1.143.283,00	33	$ 71.106	$ 2.346.487		$ -	50,00	$ 3.489.770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	50,00	$ 3.489.770,00
91	Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	M	2051,36	$ 106,62	$ 218.724,00	3418,55	$ 113	$ 385.941		$ -	5.469,91	$ 604.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	5.469,91	$ 604.665,00
92	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	M2	74	$ 140.522,37	$ 10.398.655,00	145	$ 148.575	$ 21.543.334		$ -	219,00	$ 31.941.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	219,00	$ 31.941.990,00
93	Suministro e instalación de cierre con polisombra al 65% mixta (azul traslucido-verde) de altura 2,1 metros.	M2	4	$ 26.626,43	$ 106.506,00	9	$ 28.152	$ 253.371		$ -	13,00	$ 359.877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	13,00	$ 359.877,00
94	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	87	$ 7.486,98	$ 651.367,00	172	$ 7.916	$ 1.361.580		$ -	259,00	$ 2.012.946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	259,00	$ 2.012.946,00
95	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	743	$ 3.359,10	$ 2.495.814,00	1727	$ 3.552	$ 6.133.862		$ -	2.470,00	$ 8.629.676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	2.470,00	$ 8.629.676,00
96	Retiro de bandas en agregado.	M2	10	$ 18.159,23	$ 181.592,00	18	$ 19.199	$ 345.591		$ -	28,00	$ 527.183	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	$ 138.236	19,80	27,00	$ 518.386	1,00	$ 8.797,00
97	Retiro de pasacalle, incluye transporte a patios de la SDM	UN	10	$ 50.266,50	$ 502.665,00	6	$ 53.147	$ 318.883		$ -	16,00	$ 821.548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	16,00	$ 821.548,00
98	Desmonte y retiro a nivel de Estructura metálica, tableros y/o lamas existentes de señales con pedestal de 4" a 12" de diámetro, Incluye transporte a patios de la SDM	UN	1	$ 999.419,90	$ 999.420,00	2	$ 1.056.687	$ 2.113.374		$ -	3,00	$ 3.112.794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	3,00	$ 3.112.794,00
99	Limpieza con hidrolavado	UN	91	$ 7.973,50	$ 725.589,00	175	$ 8.430	$ 1.475.331		$ -	266,00	$ 2.200.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	266,00	$ 2.200.920,00
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	51	$ 40.490,24	$ 2.065.002,00	99	$ 42.810	$ 4.238.188		$ -	150,00	$ 6.303.191	337,30	952,66	0,00	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,39	$ 42.441.390	2.768,13	3.759,52	$ 160.945.030	-3.609,52	-$ 154.641.839,00
101	Transporte de materiales	TON	237	$ 77.488,77	$ 18.364.838,00	467	$ 81.928	$ 38.260.585		$ -	704,00	$ 56.625.423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	704,00	$ 56.625.423,00
102	Suministro e instalacion de material granular (recebo)para lastrado de dispositivos de señalizacion (incluye transporte)	M3	103	$ 177.512,83	$ 18.283.822,00	200	$ 187.684	$ 37.536.845		$ -	303,00	$ 55.820.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	303,00	$ 55.820.666,00
103	Suministro e instalación de resalto parabólico y circular, material con alta resistencia al impacto, largo entre 3,7 y 6,7 mt y altura máx. 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-31 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) (por metro de ancho vial)	M2	3	$ 4.175.374,34	$ 12.526.123,00	6	$ 4.414.623	$ 26.487.740		$ -	9,00	$ 39.013.863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	9,00	$ 39.013.863,00
104	Suministro e instalación de Poste de marcador cuantico o mix cuxular, color amarillo, material semiseco flexible, dos bandas de min 10 cm en material reflectivo blanco tipo IV o superior, altura entre 45 y 80 cm, diámetro entre 9,5 y 21,5 cm (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), incluye elementos de sujeción	UN	5	$ 154.336,90	$ 771.684,00	11	$ 163.180	$ 1.794.985		$ -	16,00	$ 2.566.669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	16,00	$ 2.566.669,00
105	Suministro e instalación resalto tipo cojín en caucho con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción). Figura 5-33 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	M2	1	$ 1.256.534,27	$ 1.256.534,00	2	$ 1.328.533	$ 2.657.067		$ -	3,00	$ 3.913.601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	3,00	$ 3.913.601,00
106	Suministro e instalación resalto tipo cojín en plástico con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción). Figura 5-33 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	M2	3	$ 3.047.997,57	$ 9.143.993,00	6	$ 3.222.648	$ 19.335.886		$ -	9,00	$ 28.479.879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	9,00	$ 28.479.879,00
107	Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,2 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	2	$ 11.350.867,44	$ 22.701.735,00	4	$ 12.001.272	$ 48.005.088		$ -	6,00	$ 70.706.823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	6,00	$ 70.706.823,00
108	Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,5 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	1	$ 23.576.484,78	$ 23.576.485,00	2	$ 24.927.418	$ 49.854.835		$ -	3,00	$ 73.431.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	3,00	$ 73.431.320,00
109	Suministro e instalación caneca vial de señalización en PVC o similar, color naranja, cuatro franjas horizontales (2 blancas, 2 naranja de material reflectivo tipo IV o superior), altura 140 cm, figura 7-16 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	4	$ 319.023,49	$ 1.276.094,00	9	$ 337.304	$ 3.035.733		$ -	13,00	$ 4.311.827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	13,00	$ 4.311.827,00
110	Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	M	2051,36	$ 106,62	$ 218.724,00	3418,55	$ 113	$ 385.941		$ -	5.469,91	$ 604.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	5.469,91	$ 604.665,00

Caminos y Construcciones MD S.A.S.
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.

Protraffic

EXPERIENCIA EN MOVILIDAD · INGENIERÍA CON VALOR SOCIAL

SOU+VENTR
MOVILIDAD SOLIDARIA

CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y MODIFICACIONES

F-1 CM - 014 OB

FECHA						ACTA No.	6	DE RECIBO PARCIAL No.	6	CORRESPONDIENTE A	JUN - JUL	2025
DD	4	MM	AGOSTO	AA	2025							

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	3651-2024	3666-2024
OBJETO DE CONTRATO	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.• ZONA OCCIDENTE-SUR – ZONA 5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA	CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27
DIRECTOR	OMAR DUARTE MORA	ALFREDO VILLAMIZAR AVILA

DATOS ESPECIFICOS

En Bogotá D.C. : A los CUATRO (4) días del mes de AGOSTO de 2025

Se reunieron **LUIS MARIO VARÓN RAMIREZ**

Legal del Contratista **ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO**

Para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de según condiciones que se detallan a continuación. OBRA del mes de 22 DE JUNIO - 21 DE JULIO

Para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de según condiciones que se detallan a continuación.

111	Baliza destellante de color amarillo, de acuerdo con el numeral 3.18.5 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	2	$ 257.253,25	$ 514.506,00	4	$ 271.994	$ 1.087.977		$ -	6,00	$ 1.602.483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	6,00	$ 1.602.483,00
112	Tope vehicular vertical, material con alta resistencia al impacto, altura min 60 cm con una banda de 15 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, diámetro min 60 mm (figura 5-20 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), incluye elementos de sujeción	UN	4	$ 132.806,02	$ 531.224,00	10	$ 140.416	$ 1.404.157		$ -	14,00	$ 1.935.382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	14,00	$ 1.935.381,00
113	Islas peatonales ancho min 1,8 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	1	$ 24.641.532,57	$ 24.641.533,00	2	$ 26.053.493	$ 52.106.985		$ -	3,00	$ 76.748.518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	3,00	$ 76.748.518,00
114	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	8	$ 395.490,82	$ 3.163.927,00	15	$ 418.152	$ 6.272.287		$ -	23,00	$ 9.436.213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	23,00	$ 9.436.213,00
115	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 125 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	5	$ 475.904,13	$ 2.379.521,00	8	$ 503.173	$ 4.025.384		$ -	13,00	$ 6.404.905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	13,00	$ 6.404.905,00
116	Hito luminoso, con sistema de iluminación interno, luz continua, blanco o amarillo, altura de 70 cm, ancho mín. 30 cm (figura 5-27 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) provisto de un sistema de energización	UN	6	$ 1.505.439,49	$ 9.032.637,00	12	$ 1.591.701	$ 19.100.412		$ -	18,00	$ 28.133.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	18,00	$ 28.133.049,00
117	Suministro e instalación tachas iluminadas bidireccionales intermanente (luz continua o intermitente) con superficie retrorreflectiva de área mínima de 600 mm2,cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa establecidos en la NTC 4745.	UN	256	$ 353.943,00	$ 90.609.408,00	495	$ 374.224	$ 185.240.682		$ -	751,00	$ 275.850.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	751,00	$ 275.850.090,00
118	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 395.490,82	$ 7.118.835,00	34	$ 418.152	$ 14.217.183		$ -	52,00	$ 21.336.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	52,00	$ 21.336.018,00
119	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 125 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	17	$ 475.995,52	$ 8.091.924,00	35	$ 503.270	$ 17.614.442		$ -	52,00	$ 25.706.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	52,00	$ 25.706.365,00
120	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 452.728,19	$ 8.149.107,00	34	$ 478.669	$ 16.274.752		$ -	52,00	$ 24.423.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	52,00	$ 24.423.860,00
121	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 125 mils.Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 529.269,89	$ 9.526.858,00	34	$ 559.597	$ 19.026.291		$ -	52,00	$ 28.553.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	52,00	$ 28.553.149,00
122	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 442.846,21	$ 7.971.232,00	34	$ 468.221	$ 15.919.512		$ -	52,00	$ 23.890.743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	52,00	$ 23.890.743,00
123	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 125 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 501.627,39	$ 9.029.293,00	34	$ 530.371	$ 18.032.616		$ -	52,00	$ 27.061.910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	52,00	$ 27.061.909,00
124	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para paso vehicular de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	56	$ 720.500,48	$ 40.348.027,00	110	$ 761.785	$ 83.796.402		$ -	166,00	$ 124.144.429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	166,00	$ 124.144.429,00
125	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para ciclorrutas; de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica.	M2	98	$ 649.006,85	$ 63.602.671,00	188	$ 686.195	$ 129.004.722		$ -	286,00	$ 192.607.393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	286,00	$ 192.607.393,00
126	Anclaje de bordillo no traspasable; en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetropor 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm), incluye transporte de elementos, accesorios y materiales	UN	79	$ 95.724,16	$ 7.562.209,00	372	$ 101.209	$ 37.649.924		$ -	451,00	$ 45.212.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	451,00	$ 45.212.132,00
127	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales con microesfera y antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	365	$ 45.020,42	$ 16.432.452,00	2057	$ 47.600	$ 97.913.200		$ -	2.422,00	$ 114.345.652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	2.422,00	$ 114.345.652,00
128	Suministro y aplicación manual (mecánico tanto de pintura de plástico en frío termofraguado pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	336	$ 95.807,70	$ 32.191.387,00	1848	$ 101.298	$ 187.198.150		$ -	2.184,00	$ 219.389.537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	2.184,00	$ 219.389.537,00
129	Suministro e instalación de tableros y/o lamas en lamina galvanizada C-20, papel retroflectivo tipo XI; fondos, textos, flechas, pictogramas y orlas en impresión digital. Incluye papel antigrafitti, tornillería, perfiles para marcos y abrazaderas.	M2	9	$ 654.545,92	$ 5.890.913,00	52	$ 692.052	$ 35.986.682		$ -	61,00	$ 41.877.596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	0,00	$ 0	61,00	$ 41.877.596,00

		VALOR TOTAL		**$ 2.516.393.154**		**VALOR TOTAL**		**$ 5.555.982.725**		**$ 0**	VALOR TOTAL	**$ 8.072.375.893**																			
		AIU (32.13%)		$ 611.910.331		AIU (32.13%)		$ 1.351.046.129			AIU (32.13%)	$ 1.962.956.463																			
		VALOR BASICO		$ 1.904.482.823		VALOR BASICO		$ 4.204.936.597			VALOR BASICO	$ 6.109.419.430																			

VALOR TOTAL ACTA No. 6	**$ 1.162.522.909**	**VALOR TOTAL**	**$ 5.576.389.206**	**VALOR POR FACTURAR**	**$ 2.495.986.689,00**
AIU (32.13%)	**$ 282.690.238**	AIU (32.13%)	$ 1.356.008.364	AIU (32.13%)	$ 3.297.947.212,18
VALOR BASICO ACTA No. 6	**$ 879.832.672**	VALOR BASICO ACUMULADO	$ 4.220.380.842	VALOR BASICO POR FACTURAR	$ 2.495.986.689,00
DESCUENTO GEO POR NO FAVORABLE (15%)	**$ 174.378.436**	**DESCUENTO GEO POR NO FAVORABLE (15%)**	**$ 174.378.436**		
RETENCIÓN 5%	**$ 58.126.145**	**RETENCIÓN 5%**	**$ 278.819.460**		

Caminos y Construcciones MD S.A.S.
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.

Protraffic

EXPERTOS EN VIALES · NOMENCLATURA · SEÑALIZACIÓN VIAL

SOU+VENTR
MOVER EN SEGURIDAD

CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y MODIFICACIONES

F-1 CM - 014 OB

FECHA						ACTA No.	6
DD	4	MM	AGOSTO	AA	2025		

DE RECIBO PARCIAL No. 6 **CORRESPONDIENTE A** JUN - JUL 2025

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	**3651-2024**	**3666-2024**
OBJETO DE CONTRATO	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.• ZONA OCCIDENTE-SUR – ZONA 5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA	CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27
DIRECTOR	OMAR DUARTE MORA	ALFREDO VILLAMIZAR AVILA

DATOS ESPECIFICOS

En Bogotá D.C. : A los CUATRO (4) días del mes de AGOSTO de 2025

Se reunieron **LUIS MARIO VARÓN RAMIREZ**

Legal del Contratista **ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO**

Para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de según condiciones que se detallan a continuación. OBRA del mes de 22 DE JUNIO - 21 DE JULIO

Para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de según condiciones que se detallan a continuación.

		CONDICIONES INICIALES							ACTA MODIF. CANTIDADES		CONDICIONES FINALES		CUENTA 1	ACUMULADOS CONTRATO			POR EJECUTAR	
		VIGENCIAS 2024				VIGENCIAS 2025												
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTUAL	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	SUMINISTROS	ACUM. ACTAS ANTERIORES	CANT. ACUM. CONTRATO	VR. ACUM. CONTRATO	CANT.	VR.PARCIAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigrafiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	0	$ 420.752,64	$ -	0	$ 444.862	$ -		$ -	0	$ -		29,82	29,82	$ 13.265.791	-30	$ (13.265.791)
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	0	$ 133.833,73	$ -	0	$ 141.503	$ -		$ -	0	$ -		100	100,00	$ 14.150.259	-100	$ (14.150.259)
1S	Suministro de cono vial construido en matareial sintetico flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	UND	72	$ 83.949,96	$ 6.044.397,12	143	$ 88.760	$ 12.692.701		$ -	215	$ 18.737.098		257	257,00	$ 22.811.357	-42	$ (4.074.259)
2S	Suministro de maletin plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco.	UND	36	$ 376.002,53	$ 13.536.091,01	72	$ 397.548	$ 28.623.424		$ -	108	$ 42.159.515		0	0,00	$ -	108	$ 42.159.515
3S	Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de altura.	UND	22	$ 41.741,30	$ 918.308,51	43	$ 44.133	$ 1.897.731		$ -	65	$ 2.816.040		0	0,00	$ -	65	$ 2.816.040
4S	Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm.	ML	4	$ 194.729,74	$ 778.918,94	7	$ 205.888	$ 1.441.215		$ -	11	$ 2.220.134		25	25,00	$ 5.147.195	-14	$ (2.927.062)
5S	Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ROLLO	11	$ 33.392,86	$ 367.321,42	22	$ 35.307	$ 776.746		$ -	33	$ 1.144.067		187	187,00	$ 6.602.339	-154	$ (5.458.272)
6S	BARRICADA, ANCHO 2,4 M, 3 LISTONES DE 20 CM DE ANCHO EN MATERIAL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR (BLANCO Y NARANJA), ALTURA MIN 1,5M, FIGURA 4-15 RESOLUCIÓN 1885 DE 2015	UND	1	$ 410.069,77	$ 410.069,77	1	$ 433.567	$ 433.567		$ -	2	$ 843.636		0	0,00	$ -	2	$ 843.636
7S	SEÑAL PARE/SIGA EN PAPEL RETROREFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR (30 CM)	UND	15	$ 43.102,72	$ 646.540,80	29	$ 45.572	$ 1.321.601		$ -	44	$ 1.968.142		32	32,00	$ 1.458.318	12	$ 509.823
8S	VALLA DE APERTURA TIPO A	UND	2	$ 474.039,52	$ 948.079,04	3	$ 501.202	$ 1.503.606		$ -	5	$ 2.451.685		0	0,00	$ -	5	$ 2.451.685
9S	DISPOSITIVOS LUMINOSOS TIPO FLASHER PARA CONO	UND	15	$ 37.723,92	$ 565.858,80	29	$ 39.885	$ 1.156.676		$ -	44	$ 1.722.535		14	14,00	$ 558.395	30	$ 1.164.140
10S	BASTON LUMINOSO BICOLOR	UND	15	$ 119.670,62	$ 1.795.059,24	29	$ 126.527	$ 3.669.296		$ -	44	$ 5.464.355		334	334,00	$ 42.260.170	-290	$ (36.795.815)
11S	SEÑALES TEMPORALES SR- SP CON APOYO TRIPODE	UND	1	$ 302.558,86	$ 302.558,86	1	$ 319.896	$ 319.896		$ -	2	$ 622.455		40	40,00	$ 12.795.831	-38	$ (12.173.376)
12S	DISPOSITIVOS LUMINOSOS TIPO FLASHER PARAVALLA FUESTO DE CONTROL	UND	2	$ 45.513,69	$ 91.027,38	3	$ 48.122	$ 144.365		$ -	5	$ 235.393		20	20,00	$ 962.435	-15	$ (727.042)
13S	VALLA ROMPETRAFICO DE 0,80 X 1,20 MTS, CONSTRUIDA EN TUBO CUADRADO DE 1" C-18 Y LAMINA GALVANIZADA C-20 (APLICACIÓN Y EL USO DE LA MARCA CIUDAD)	UND	2	$ 542.317,74	$ 1.084.635,47	4	$ 573.393	$ 2.293.571		$ -	6	$ 3.378.206		14	14,00	$ 8.027.498	-8	$ (4.649.292)
14S	SUMINISTRO DE BANNER 1,20 M X 1,20 M CON IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR, EN LONA VINILICA (APLICACIÓN Y EL USO DE LA MARCA CIUDAD) CON OJALES	UND	4	$ 124.575,72	$ 498.302,88	8	$ 131.714	$ 1.053.710		$ -	12	$ 1.552.013		0	0,00	$ -	12	$ 1.552.013
		TOTAL SUMINISTRADOS 2024 (INCLUYE IVA)			$ 27.987.169	TOTAL SUMINISTRADOS 2025 (INCLUYE IVA)		$ 57.328.104	TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ -	TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 85.315.273					VR. POR FACTURAR SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ (42.724.316)

TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 128.039.589
AIU (32.13%)	$ 31.135.336
VALOR BASICO ACUMULADO	$ 96.904.252
RETENCIÓN 5%	**$ 6.401.979**

Caminos y Construcciones MD S.A.S.
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.

Protraffic

EXPERTOS EN VIALIDAD, NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN VIAL

SOU VENTR
MOVILIDAD SOLIDARIA

CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y MODIFICACIONES

F-1 CM - 014 OB

FECHA						ACTA No.	6
DD	4	MM	AGOSTO	AA	2025		

DE RECIBO PARCIAL No. 6 **CORRESPONDIENTE A** JUN - JUL 2025

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATO No.	**3651-2024**	**3666-2024**
OBJETO DE CONTRATO	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.- ZONA OCCIDENTE-SUR – ZONA 5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA	CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27
DIRECTOR	OMAR DUARTE MORA	ALFREDO VILLAMIZAR AVILA

DATOS ESPECIFICOS

En Bogotá D.C. : A los CUATRO (4) días del mes de AGOSTO de 2025

Se reunieron **LUIS MARIO VARÓN RAMIREZ**

Legal del Contratista **ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO**

Para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de según condiciones que se detallan a continuación. OBRA del mes de 22 DE JUNIO - 21 DE JULIO

Para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de según condiciones que se detallan a continuación.

TOTAL OBRA + SUMINISTROS	$ 5.613.310.829	TOTAL OBRA + SUMINISTRO	$ 0	TOTAL OBRA + SUMINISTRO	$ 8.157.691.166

TOTAL OBRA + SUMINISTRO	**$ 1.162.522.909**	TOTAL OBRA + SUMINISTRO ACUMULADO	$ 5.704.428.791	VR. POR FACTURAR OBRA + SUMINISTROS	$ 2.453.262.373
		RETENCIÓN 5% ACUMULADA	$ 285.004.729		

TOTAL SUMINISTROS - CUENTA 6	$ 0
TOTAL OBRA - CUENTA 6	$ 1.162.522.909
TOTAL CUENTA 6	$ 1.162.522.909
Descuento ANS	$ 0
VALOR A FACTURAR - CUENTA 6	**$ 1.162.522.909**
PENDIENTE DE PAGO POR GEO (15%)	-$ 174.378.436
RETENCIÓN 5% - CUENTA 6	-$ 58.126.145
PAGO POR GEO CUENTA 4 (15%)	$ 214.178.792
PAGO POR GEO CUENTA 5 (15%)	$ 146.973.074
VALOR A PAGAR - CUENTA 6	**$ 1.291.170.194**

VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS. M/CTE

NOTA: EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR CERTIFICAN QUE LAS OBRAS RECIBIDAS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADASEN LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y RECIBIDAS A ENTERA SATISFACIÓN.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en el presente Acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

para dar constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismo en Bogotá D.C., a los

(CUATRO)	**4**	días del mes de	**OCHO**	**AGOSTO**
(Día en Letras)	(Día en números)		(Mes en número)	(Mes en letra)

(Firma)
(Nombre) **LUIS MARIO VARON**
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ

(Firma)
(Nombre) **ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO**
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24 -27

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FORMATO DE ASIGNACION DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN

Código: PA01-PR12-F06 | **Versión 2.0**

FECHA DE SOLICITUD: 4 8 2025 **FECHA DE ENTREGA** 4 8 2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

RESPONSABLE QUE RECIBE EL BIEN: HERNANDO ALFREDO VILLAMIZAR AVILA **No. CÉDULA** 79.592.314

TIPO DE VINCULACION CON LA ENTIDAD: **FUNCIONARIO (A)** ☐ **CONTRATISTA** ☐ **INTERVENTORIA** ☒x **No. CONTRATO*: 2024-3666**

*** Relacione número de contrato de prestación de servicios y/o interventoria**

NOMBRE Y CÉDULA DEL (LA) SUPERVISOR (A): MAGDA YOHANA ACERO CRUZ **No. CÉDULA** 1,058,430,482

UBICACIÓN DESTINO DEL ELEMENTO: **Sede:** **Piso:** **Zona:** 5 **N o. Puesto:**
En casa: **En vía:** x **Otro:** (Describir)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESTADO	CANTIDAD RECIBIDA
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	NUEVO	12,64 M2 28
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	NUEVO	28
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, poste de tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	NUEVO	-1
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	NUEVO	70
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	NUEVO	15
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	NUEVO	6
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	NUEVO	1
15	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	NUEVO	17
17	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	NUEVO	4
18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	NUEVO	1

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
FORMATO DE ASIGNACION DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
Código: PA01-PR12-F06	Versión 2.0

FECHA DE SOLICITUD: 4 8 2025 **FECHA DE ENTREGA** 4 8 2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

RESPONSABLE QUE RECIBE EL BIEN: HERNANDO ALFREDO VILLAMIZAR AVILA **No. CÉDULA** 79.592.314

TIPO DE VINCULACION CON LA ENTIDAD: FUNCIONARIO (A) ☐ CONTRATISTA ☐ INTERVENTORIA ☒ **No. CONTRATO*: 2024-3666**

*** Relacione número de contrato de prestación de servicios y/o interventoria**

NOMBRE Y CÉDULA DEL (LA) SUPERVISOR (A): MAGDA YOHANA ACERO CRUZ **No. CÉDULA** 1,058,430,482

UBICACIÓN DESTINO DEL ELEMENTO: Sede: Piso: Zona: 5 N o. Puesto:
En casa: En vía: x Otro: (Describir)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESTADO	CANTIDAD RECIBIDA
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	NUEVO	4
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	NUEVO	3
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	NUEVO	4833
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	NUEVO	234
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	NUEVO	259

NOTAS

1. Para los (as) contratistas este requeriminto debe estar autorizado por el (la) supervisor (a) del contrato, de igual forma el (la) Supervisor (a) y/o Interventor (a) es el

OBSERVACIONES

SUBDIRECCIÓN SEÑALIZACIÓN - ARQ. FRANCY ANDREA GUTIERREZ	CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27 - ING. ALFREDO VILLAMIZAR
NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA Y/O FUNCIONARIO (A) QUE RECIBE EL BIEN	NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA Y/O FUNCIONARIO (A) QUE RECIBE EL BIEN
FIRMA	FIRMA
CÉDULA: 1.022.368.573	CÉDULA: 79.592.314

NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA Y/O FUNCIONARIO (A) QUE RECIBE EL BIEN

JOSE MIGUEL MORERA AREVALO

FIRMA

CÉDULA: 79.976.848

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
Acta No.06

CONTRATO DE OBRA No. 2024-3651 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ

INFORMACIÓN	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORÍA DE OBRA
No. del Contrato:	SDM-2024-3651	SDM-2024-3666
Objeto:	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA OCCIDENTE-SUR	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
Número de Lote:	6	
Zona:	LOCALIDAD DE KENNEDY Y BOSA	
Supervisora del Contrato:	**MAGDA YOHANA ACERO CRUZ**	
Fecha De Suscripción:	27/12/2024	27/12/2024
Plazo De Ejecución	34 meses	
Valor del contrato:	*$18.771.473.428. (Dieciocho Mil Setecientos Setenta y Un Millones Cuatrocientos Setenta Y Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho pesos Mc/te)*	
Período del acta:	**22 DE JUNIO DE 2025 AL 21 DE JULIO DE 2025.**	

En Bogotá D.C., al cuarto (04) día del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones del almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), por parte del contratista **Omar Enrique Duarte Mora** director de Obra del **Consorcio Segurvial Bogotá**, y por parte de la interventoría **Hernando Alfredo Villamizar Ávila** Director de Interventoría del **Consorcio Seguridad Capital 24-27** y por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad la ing. Magda Yohana Acero Cruz, para dejar constancia de los siguientes aspectos:

1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato de Obra No. 2024-3651

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la Interventoría o supervisión, en el periodo comprendido entre el 22 de junio de 2025 al 21 de julio de 2025, se desarrollaron las siguientes actividades, propias del contrato:

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS.
REALIZAR ACTAS DE VECINDAD DE LOS DISEÑOS ASIGNADOS	REALIZAR LA RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VENCINDAD DE LOS ID A EJECUTAR	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No.6, CON EL INFORME SOCIAL.
REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO DE LOS DISEÑOS ASIGNADOS	SE REALIZARON LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO DE LOS ID ASIGANDOS	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No.6, CON LA RELACIÓN DE PMTS SOLCITADOS.
REALIZAR EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORÍA LAS INSPECCIONES A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM. POSTERIORMENTE, CUANTIFICAR DE ACUERDO CON LO INSPECCIONADO Y CON LOS MATERIALES RECOMENDADOS EN LA INSPECCION.	VISITAS DE INSPECCION A CAMPO, DE DISEÑOS NORMALES, COMPROMISOS PRIORITARIOS, EMERGENCIAS Y MEDIDAS DE GESTION.	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No.6, CON LA RELACION DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORIA.
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES E IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION EN VERTICAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA SUR - OCCIDENTE DE LA CIUDAD, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM Y CONFORME AL CONOGRAMA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION VERTICAL, CUMPLIENDO CON LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD.	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No. 6, CON LA RELACION DE LOS DISEÑOS NORMALES Y EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION, INCLUIDO LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACION, REGISTRO FOTOGRAFICO.
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA DEMARCACION EN HORIZONTAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA SUR OCCIDENTAL DE LA CIUDAD, DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM Y DE	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA IMPLEMENTACION DE LA DEMARCACION EN HORIZONTAL, DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS APROBADOS Y	INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES No. 6, CON LA RELACION DE LOS DISEÑOS NORMALES Y EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION,

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS.
CONFORME AL CONOGRAMA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.	ASIGNADOS POR LA ENTIDAD.	INCLUIDO LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACION, REGISTRO FOTOGRAFICO.
ELABORACION DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 6	PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 6 PARA REVISION DE LA INTERVENTORIA	ELABORACION DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 6
PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO	PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO	ACTAS DE COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO

2. Recibo a satisfacción

Se deja constancia que la Interventoría o supervisión ejerció el control técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución de las actividades propias del contrato, haciendo seguimiento y aprobando las actividades desarrolladas y que fueron recibidas, las cuales se desarrollaron dentro de los plazos contractuales y que finalizaron el día 21 julio de 2025.

Se realiza el recibo parcial del avance del contrato de obra 3651- 2024, de acuerdo con lo previsto en: el Anexo Técnico, Minuta Contractual y Asignación de diseños por parte de la SDM.

Por lo anterior manifestamos que se recibe:

2.1. Obra

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR SIN AIU	AIU (32,13%)	PRECIO UNITARIO	CANT. ENTREGA ALMACÉN	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 336.685	$ 108.177	$ 444.862	28	12,64	$ 5.623.072
		UND	$ 151.990	$ 48.834	$ 200.824		28	
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 107.094	$ 34.409	$ 141.503	28	28	$ 3.962.084
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina	UN	$ 255.189	$ 81.992	$ 337.181	70	70	$ 23.602.670

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR SIN AIU	AIU (32,13%)	PRECIO UNITARIO	CANT. ENTREGA ALMACÉN	CANTIDAD	SUBTOTAL
	galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.							
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 402.177	$ 129.220	$ 531.397	15	15	$ 7.970.955
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	$ 354.350	$ 113.852	$ 468.202	6	6	$ 2.809.212

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR SIN AIU	AIU (32,13%)	PRECIO UNITARIO	CANT. ENTREGA ALMACÉN	CANTIDAD	SUBTOTAL
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 328.886	$ 105.671	$ 434.557	1	1	$ 434.557
15	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Chevron) 90X40 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 274.784	$ 88.288	$ 363.072	17	17	$ 6.172.224

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR SIN AIU	AIU (32,13%)	PRECIO UNITARIO	CANT. ENTREGA ALMACÉN	CANTIDAD	SUBTOTAL
17	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble TIPO SI26 - SR39/SR-38, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 269.424	$ 86.566	$ 355.990	4	4	$ 1.423.960
18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.		$ 357.684	$ 114.924	$ 472.608	1	1	$ 472.608

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR SIN AIU	AIU (32,13%)	PRECIO UNITARIO	CANT. ENTREGA ALMACÉN	CANTIDAD	SUBTOTAL
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 186.399	$ 59.890	$ 246.289	4	4	$ 985.156
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UN	$ 321.827	$ 103.403	$ 425.230	3	3	$ 1.275.690

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR SIN AIU	AIU (32,13%)	PRECIO UNITARIO	CANT. ENTREGA ALMACÉN	CANTIDAD	SUBTOTAL
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	$ 7.982	$ 2.565	$ 10.547	4833	4833	$ 50.973.651
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	$ 77.562	$ 24.921	$ 102.483	234	234	$ 23.981.022
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas	UN	$ 48.811	$ 15.683	$ 64.494	259	259	$ 16.703.946

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR SIN AIU	AIU (32,13%)	PRECIO UNITARIO	CANT. ENTREGA ALMACÉN	CANTIDAD	SUBTOTAL
	de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.							
						VALOR TOTAL		$ 146.390.807

3. Resumen Financiero de Contrato

Durante la ejecución del Contrato, se han generado (5) pagos, de acuerdo con lo establecido en la forma de pago según la ***CLÁUSULA 8. FORMAS DE PAGO*** del contrato.

No.	Descripción	Valor
1	Valor inicial del contrato	$ 18.771.473.428
2	Valor Facturado *	$ 4.537.571.659
3	Valor Pagado	$ 3.949.541.209
4	Retención por garantías 5 % Acumulado	$ 226.878.584
5	Valor a facturar - Cuenta 6	$ 1.162.522.909
***6**	Pendiente de Pago por Geo Cuenta 6 **	$ 174.378.436
7	Retención 5% Cuenta 6	$ 58.126.145
8	Valor por Pagar Geo Cuenta 4	$ 214.178.792
9	Valor por Pagar Geo Cuenta 5	$ 146.973.074
10	Valor a Pagar Cuenta 6	$ 1.291.170.194

Nota: **** Valor Facturado acumulado, descontando ANS aplicado a Cuenta No.1.***
**** Pendiente de pago Geo Cuenta 6***

4. Garantías.

Que de acuerdo con lo estipulado en la cláusula dieciocho del contrato, el contratista presentó a la Entidad las pólizas de cumplimientos y responsabilidad civil extracontractual, la compañía de

seguros mundial S.A. con numero de cumplimiento y No. 100363759-1 y RCE No. 100093818 aprobado por la entidad el día 05/05/2025. Los amparos se anuncian a continuación:

TIPO DE GARANTÍA	AMPARO	VIGENCIA		VR.	PÓLIZA No.
		DESDE	HASTA		
Cumplimiento	Cumplimiento del contrato	22-ene-2025	23-may-2028	$ 5.631.442.028,40	100363759-3
	Pago de salarios	22-ene-2025	22-nov-2030	$ 3.754.294.685,60	100363759-3
	Estabilidad y calidad de la obra	22-nov-2027	22-nov-2032	$ 5.631.442.028,40	100363759-3
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22-nov-2027	22-may-2028	$ 5.631.442.028,40	100363759-3
Responsabilidad civil extra contractual	Amparo básico - predios - labores y operaciones	22-ene-2025	22-nov-2027	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Patronal	22-ene-2025	22-nov-2027	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Contratistas y subcontratistas	22-ene-2025	22-nov-2027	$ 938.573.671,00	100093818-2
	Vehículos propios y no propios	22-ene-2025	22-nov-2027	$ 938.573.671,00	100093818-2

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2025.

POR LA INTERVENTORÍA,

ALFREDO VILLAMIZAR AVILA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27

POR EL CONTRATISTA,

OMAR DUARTE MORA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	105	Interno 1961
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	14/08/2025
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2024-3651	Fecha Doc Soporte	11/08/2025	
Proveedor	NIT 901899055 CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	6	Fecha Doc Remision	11/08/2025	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN No 6						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3094	TABLERO EN LAMINA GALVANIZAI	UNIDAD	28	5-1-11-14-001	$200,824.00	$5,623,072.00
		MATERIAL REFLECTIVO C-16 E=1.5MM			1		
2	3540	PEDESTAL SENCILLO EN ANGULC	UNIDAD	28	5-1-11-14-001	$141,503.00	$3,962,084.00
		PARA TABLEROS IGUALI MENORES A 75*100CM			1		
3	1487	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	70	5-1-11-14-001	$337,181.00	$23,602,670.00
4	1642	SEÑAL DOBLE REGLAMENTARIA /	UNIDAD	15	5-1-11-14-001	$531,397.00	$7,970,955.00
		MATERIAL REFLECTIVO PELICULA ANTIGRAFITI			1		
5	3276	PLAQUETAS (SEÑAL DOBLE)	UNIDAD	6	5-1-11-14-001	$468,202.00	$2,809,212.00
		SEÑAL SR-SP 1			1		
6	1644	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$434,557.00	$434,557.00
7	1490	DELINEADOR DE OBSTACULO CH	UNIDAD	17	5-1-11-14-001	$363,072.00	$6,172,224.00
8	1472	SEÑAL DOBLE TIPO S26 - SR39/SF	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	$355,990.00	$1,423,960.00
9	2661	SEÑAL SP46B	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$472,608.00	$472,608.00
10	1651	SEÑAL SR38 O SR39 DE 75 X 25 C	UNIDAD	4	5-1-11-14-001	$246,289.00	$985,156.00
11	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	3	5-1-11-14-001	$425,230.00	$1,275,690.00
12	3121	SUMINISTRO DE TACHAS REFLEC	UNIDAD	4833	5-1-11-14-001	$10,547.00	$50,973,651.00
13	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	234	5-1-11-14-001	$102,483.00	$23,981,022.00
14	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	259	5-1-11-14-001	$64,494.00	$16,703,946.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $146,390,807.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	105	Interno 1961
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	14/08/2025
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2024-3651	Fecha Doc Soporte	11/08/2025	
Proveedor	NIT 901899055 CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	6	Fecha Doc Remision	11/08/2025	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN No 6						

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$146,390,807.00	$0.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0.00	$146,390,807.00
	TOTALES:	$146,390,807.00	$146,390,807.00

HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA
Encargado de bodega

JOSE MIGUEL MORERA AREVALO
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

Valentina

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Gmail Interventoría Zona 5 <interventoria@seguridadcapital2427.com>

Verificación Georeferenciación Obra CTO 2024-3651

1 mensaje

Andres Fernando Sanchez Otalora <asanchez@movilidadbogota.gov.co> 25 de junio de 2025, 16:12
Para: Adriana Paez Lopez <apaez@movilidadbogota.gov.co>, Magda Yohana Acero Cruz <macero@movilidadbogota.gov.co>, interventoria@seguridadcapital2427.com, geo@seguridadcapital2427.com

ASUNTO: Revisión obra CTO 2024-3651

FECHA: 25 de junio de 2025

Se recibió del CTO 3651 de 2024, tres (3) planos de obra (4) cuarta cuenta, a continuación, se relacionan los planos y su estado una vez realizada la verificación:

EX_08_348_1867_12 APROBADO

MV_AV_BOYACA_941_09 APROBADO

MV_AV_CALI_941_09 APROBADO

Gmail Interventoría Zona 5 <interventoria@seguridadcapital2427.com>

Verificación Georeferenciación Obra CTO 2024-3651

1 mensaje

Andres Fernando Sanchez Otalora <asanchez@movilidadbogota.gov.co> 7 de julio de 2025, 14:33
Para: Adriana Paez Lopez <apaez@movilidadbogota.gov.co>, Magda Yohana Acero Cruz <macero@movilidadbogota.gov.co>, geo@seguridadcapital2427.com, interventoria@seguridadcapital2427.com

ASUNTO: Revisión obra CTO 2024-3651

FECHA: 07 de Julio de 2025

Se recibió del CTO 3651 de 2024, un (1) plano de obra cuarta cuenta, a continuación, se relacionan los planos y su estado:

MV_07_055_1561_10 APROBADO

Gmail Interventoría Zona 5 <interventoria@seguridadcapital2427.com>

Verificación Georeferenciación Obra CTO 2024-3651

1 mensaje

Andres Fernando Sanchez Otalora <asanchez@movilidadbogota.gov.co> 8 de julio de 2025, 10:59
Para: Adriana Paez Lopez <apaez@movilidadbogota.gov.co>, Magda Yohana Acero Cruz <macero@movilidadbogota.gov.co>, interventoria@seguridadcapital2427.com, geo@seguridadcapital2427.com

ASUNTO: Revisión obra CTO 2024-3651

FECHA: 08 de Julio de 2025

Se recibió del CTO 3651 de 2024, un (1) plano de obra cuarta cuenta, a continuación, se relacionan los planos y su estado:

MV_08_251_1244_11 APROBADO

Gmail Interventoría Zona 5 <interventoria@seguridadcapital2427.com>

Verificación Georeferenciación Obra CTO 2024-3651

1 mensaje

Andres Fernando Sanchez Otalora <asanchez@movilidadbogota.gov.co> 16 de julio de 2025, 14:40
Para: Adriana Paez Lopez <apaez@movilidadbogota.gov.co>, Magda Yohana Acero Cruz <macero@movilidadbogota.gov.co>, interventoria@seguridadcapital2427.com, Georeferenciador Zona 5 <geo@seguridadcapital2427.com>

ASUNTO: Revisión obra CTO 2024-3651

FECHA: 16 de Julio de 2025

Se recibió del CTO 3651 de 2024, un (1) plano de obra cuarta cuenta, a continuación, se relacionan los planos y su estado:

MV_AUTO_SUR_643_24 APROBADO

Gmail Interventoría Zona 5 <interventoria@seguridadcapital2427.com>

Verificación Georeferenciación Obra CTO 2024-3651

1 mensaje

Andres Fernando Sanchez Otalora <asanchez@movilidadbogota.gov.co> 29 de julio de 2025, 17:10
Para: Adriana Paez Lopez <apaez@movilidadbogota.gov.co>, Magda Yohana Acero Cruz <macero@movilidadbogota.gov.co>, interventoria@seguridadcapital2427.com, Georeferenciador Zona 5 <geo@seguridadcapital2427.com>

ASUNTO: Revisión obra CTO 2024-3651

FECHA: 29 de Julio de 2025

Se recibió del CTO 3651 de 2024, dos (2) planos de obra cuenta 4, a continuación, se relacionan los planos y su estado:

EX_08_041_1556_10 APROBADO

EX_08_039_1556_10 APROBADO

Para: Adriana Paez Lopez <apaez@movilidadbogota.gov.co>, Magda Yohana Acero Cruz <macero@movilidadbogota.gov.co>, interventoria@seguridadcapital2427.com, Georeferenciador Zona 5 <geo@seguridadcapital2427.com>

ASUNTO: Revisión obra CTO 2024-3651

FECHA: 30 de Julio de 2025

Se recibió del CTO 3651 de 2024, un (1) plano de obra cuenta 5, a continuación, se relacionan los planos y su estado:

EX_08_039_1556_10 APROBADO

Para: Adriana Paez Lopez <apaez@movilidadbogota.gov.co>, Magda Yohana Acero Cruz <macero@movilidadbogota.gov.co>, interventoria@seguridadcapital2427.com, Georeferenciador Zona 5 <geo@seguridadcapital2427.com>

ASUNTO: Revisión obra CTO 2024-3651

FECHA: 31 de Julio de 2025

Se recibió del CTO 3651 de 2024, un (1) plano de obra cuenta 5, a continuación, se relacionan los planos y su estado:

EX_08_309_1867_12 APROBADO

Se recibió del CTO 3651 de 2024, un (1) plano de obra cuenta 5, a continuación, se relacionan los planos y su estado:

MV_AV_BOYACA_941_09 APROBADO

Nota:

Se adjunta planilla con ajuste realizado en señal 113912 SI-16, se ajustó tamaño ancho de 60 alto 75. Según correo y retroalimentación generada el día (13/08/2025)

ANDRÉS FERNANDO SÁNCHEZ OTÁLORA
Dirección de Ingeniería de Tránsito
Secretaría Distrital de Movilidad
asanchez@movilidadbogota.gov.co

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
(PERSONAS JURÍDICAS)

LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía **19.226.795** de Bogotá, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ** identificado con NIT **901.899.055-1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por el Consorcio durante el último mes. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Igualmente me permito certificar el pago de los salarios a todos los empleados incluidos en la nómina y a cada uno de los profesionales contratados por prestación de servicios, hasta el mes de julio de 2.025.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de agosto del año 2.025.

LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ
Representante Legal
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.

ÁNGELA MARÍA CEPEDA PINEDA
Contadora
TP 201767-T

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA
No. 6 CONTRATO 2024-3651

Caminos y Construcciones MD S.A.S.

CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.
NIT. 901.274.262-7

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
(PERSONAS JURÍDICAS)

LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía **19.226.795** de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.** identificada con NIT **901.274.262-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ D.C.**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1978), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Igualmente me permito certificar el pago de los salarios a todos los empleados incluidos en la nómina hasta el mes de julio de 2.025.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de agosto del año 2.025.

LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ
Representante Legal
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.

ÁNGELA MARÍA CEPEDA PINEDA
Contadora
TP 201767-T
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA NO 6 CONTRATO 2024-3651





DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA
No. 6 CONTRATO 2024-3651

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
(PERSONAS JURÍDICAS)

ÁNGELA LUCÍA HORTÚA CASTRO identificada con cédula de ciudadanía 52.202.151 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de PROTRAFFIC S.A.S. identificada con NIT 900.540.848-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ D.C., bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Igualmente me permito certificar el pago de los salarios a todos los empleados incluidos en la nómina hasta el mes de julio de 2.025

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de agosto de 2025.

ÁNGELA LUCÍA HORTÚA CASTRO
Representante Legal
PROTRAFFIC S.A.S.

ÁNGELA MARÍA CEPEDA PINEDA
Contadora
TP 201767-T
PROTRAFFIC S.A.S.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA NO. 6 CONTRATO 2024-3651

Cll. 54C Sur No. 88I-71, Torre 4 Apto 1503, Bogotá D.C.
Teléfonos: 9373083
Cel: (318)-8069552
comercial3@protrafico.com
www.protrafico.com





DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA
NO. 6 CONTRATO 2024-3651

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 2 B 0 7 2 0 1 2 9 5 1 4 A A B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGELA MARIA CEPEDA NIVEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018404933 de BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 201767-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.404.933
CEPEDA PINEDA

APELLIDOS
ANGELA MARIA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-JUL-1986
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-AGO-2004 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00337737-F-1018404933-20110928 0281678A 1 1201519299




República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

201767-T

ANGELA MARIA
CEPEDA PINEDA
C.C. 1018404933
RESOLUCION INSCRIPCION 254 FECHA 19/05/2015
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 214645



203842

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA
No. 6 CONTRATO 2024 3651


LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL
Y CONTADOR PUBLICO DE SOUTHVENIR
SAS NIT:901.568.045-8

CERTIFICAN QUE

SOUTHVENIR SAS NIT 901.568.045-8, **actualmente no cuenta con Empleados a cargo** y se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales tales como Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Se susbribe a los cinco (5) días del mes de agosto de 2.025

Cordialmente;




JORGE ENRIQUE GARCIA LIEVANO
Representante Legal
C.C. 19.330.734 de Bogotá



CARLOS JULIO PEDRAZA BABATIVA
Contador Publico
T.P 54323-T

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA No. 6 CONTRATO 2024-3651



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.504.489
PEDRAZA BABATIVA
APELLIDOS
CARLOS JULIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1971
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
170 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-JUL-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-1500150-00127198-M-0079504489-20081113 0005903633A 1 1290010732

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA
NO. 6 CONTRATO 2024-3651

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

54323-T



CARLOS [illegible]
PEDRAZA BRICEÑO
C.C. [illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 151
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 12/07/97

Presidente

0062695

03/97 22502

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

010777

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA NO. 6 CONTRATO 2024-3651

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F084393150A51B07S

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS JULIO PEDRAZA BARBATIVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79504489 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 54323-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA No. 6 CONTRATO 2024-3651

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899055	1	CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 68 F 44 41 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5451210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1632583023	9488964964	E	2025/07/11	2025/07/16	BANCO CAJA SOCIAL	5	$9,737,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)																							$31,741,000	$5,078,800			$32,832,350	$1,313,700			$32,832,350	$4,313,700			$32,832,350		$2,000,700		$0	$0		$9,706,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																							$4,423,500	$707,800			$4,423,500	$177,000			$4,423,500	$177,000			$4,423,500		$23,200		$0	$0		$1,085,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$4,423,500	$707,800			$4,423,500	$177,000			$4,423,500	$177,000			$4,423,500		$23,200		$0	$0		$1,085,000
1	CC	81717588	CAICEDO GIOVANNI	X																	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
2	CC	1095799846	JAIMES MAYERLY	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: OPERATIVO (13 Afiliados)																							$27,317,500	$4,371,000			$28,408,850	$1,136,700			$28,408,850	$1,136,700			$28,408,850		$1,977,500		$0	$0		$8,621,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)																							$27,317,500	$4,371,000			$28,408,850	$1,136,700			$28,408,850	$1,136,700			$28,408,850		$1,977,500		$0	$0		$8,621,900
3	CC	1072744297	ALONSO CARLOS	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1016036145	ALONSO WILMER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1052382916	CAMARGO JORDANA	X																	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
6	CC	1032412594	DUARTE OMAR	X																	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
7	CC	19487283	DUARTE WILLIAM	X																		0	$0	$0	EPS005	23	$1,091,350	$43,700	CCF24	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$163,400
8	CC	52146766	GORDILLO ADRIANA	X																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
9	CC	80810885	GRAJALES BODDY	X																	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF24	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
10	CC	1033722011	IBAGUE MANUEL	X																	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
11	CC	1023034372	MARTINEZ DYLAN	X																	230201	30	$2,000,000	$320,000	ESC34	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
12	CC	1030596454	MARTINEZ JOHN	X																	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
13	CC	1129529348	RADA MANUEL	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	1007424453	VELANDIA VICTOR	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
15	CC	1007556288	YANCE CESAR	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(15)**																				$31,741,000	$5,078,800			$32,832,350	$1,313,700			$32,832,350	$1,313,700			$32,832,350		$2,000,700		$0	$0		$9,706,900

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA No. 6 CONTRATO 2024-3631

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899055	1	CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 68 F 44 41 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5451210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1632583023	9488964964	E	2025/07/11	2025/07/16	BANCO CAJA SOCIAL	5	$9,737,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$5,078,800	$16,000	$0	$5,094,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,335,600	$4,200	$0	$1,339,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,711,200	$5,400	$0	$1,716,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,032,000	$6,400	$0	$2,038,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$2,000,700	$6,300	$0	$2,007,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$2,000,700	$6,300	$0	$2,007,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,313,700	$4,100	$0	$1,317,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	$1,313,700	$4,100	$0	$1,317,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$1,313,700	$4,400	$0	$1,318,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$80,000	$300	$0	$80,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$200	$0	$57,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$208,000	$700	$0	$208,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$200	$0	$57,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$391,000	$1,300	$0	$392,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$520,700	$1,700	$0	$522,400
TOTAL				**15**	**$9,700,900**	**$30,800**	**$0**	**$9,737,700**

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA No. 6 CONTRATO 2024-3651

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800055179-8	NSP DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION		CLL 75B 58 20	4326839	contabilidad@nspdecolombia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRODUCCION	PRODUCCION	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	87948676	$4.736.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	129.400	0		0		0	0	0	0	129.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	270.100	0		0		0	0	0	0	270.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	26.600	0		0		0	0	0	0	26.600	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	73.500	0		0		0	0	0	0	73.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	252.000	0		0		0	0	0	0	252.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	118.700	0		0		0	0	0	0	118.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	521.500	0	0	0	0	0	0		521.500	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.004.300	0	0	0	0	0	0		2.004.300	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	281.700	0	0	0	0	0	0		281.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	213.700				213.700	0	0	213.700			2.137	213.700	13

TOTALES CCF

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	844.700	0	0	844.700	13

PAGADA
DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA
NO. 6 CONTRATO 2024-3551
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800055179-8	NSP DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION		CLL 75B 58 20	4326839	contabilidad@nspdecolombia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRODUCCION	PRODUCCION	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	87948676	$4.736.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	870.300	870.300
Pensión	3	2.807.500	2.807.500
Riesgos Laborales	1	213.700	213.700
CCF	1	844.700	844.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.736.200	4.736.200

PAGADA
DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA
NO. 6 CONTRATO 2024-3651
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800055179-8	NSP DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION		CLL 75B 58 20	4326839	contabilidad@nspdecolombia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRODUCCION	PRODUCCION	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	87948676	$4.736.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000988962	MONCADA MORENO SANTIAGO	1	0			S								X									25-14	1.760.499	281.700	0	0	0	0	EPS017	1.760.499	70.500	14-7	1.760.499	2	18.400	CCF24	1.760.499	70.500	0	0	0	0	0
2	CC	1019902718	CARREÑO MURCIA ANGIE CAMILA	1	0			S		X						X									230301	710.718	113.800	0	0	0	0	EPS017	710.718	28.500	14-7	710.718	2	7.500	CCF24	1.076.478	43.100	0	0	0	0	0
3	CC	1024584145	SOPO YAZO ADRIANA LUCIA	1	0			S								X									230301	1.609.174	257.500	0	0	0	0	EPS002	1.609.174	64.400	14-7	1.609.174	2	16.800	CCF24	1.609.174	64.400	0	0	0	0	0
4	CC	1026558055	CARDENAS MEDINA CARIN DIBETH	1	0			S								X									230301	1.734.637	277.600	0	0	0	0	EPS005	1.734.637	69.400	14-7	1.734.637	2	18.200	CCF24	1.734.637	69.400	0	0	0	0	0
5	CC	1032447238	GARAY SANCHEZ EDGAR ANDRES	1	0			S								X									230301	1.541.766	246.700	0	0	0	0	EPS017	1.541.766	61.700	14-7	1.541.766	2	16.100	CCF24	1.541.766	61.700	0	0	0	0	0
6	CC	1034778171	LUGO BECERRA OSCAR DANIEL	1	0			S								X									230301	1.624.647	260.000	0	0	0	0	EPS002	1.624.647	65.000	14-7	1.624.647	2	17.000	CCF24	1.624.647	65.000	0	0	0	0	0
7	CC	80274862	RAMIREZ GARZON OMAR EFRAIN	1	0			S								X									230301	2.163.490	346.200	0	0	0	0	EPS017	2.163.490	86.600	14-7	2.163.490	2	22.600	CCF24	2.163.490	86.600	0	0	0	0	0
8	CC	1192915707	RAMIREZ GAMEZ SANTIAGO	1	0			S		X															230301	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS008	664.300	26.600	14-7	664.300	2	7.000	CCF24	988.542	39.600	0	0	0	0	0
9	CC	1123992769	VARON ZAYAS MARIA JOSE	1	0			S	X							X									230301	816.192	130.600	0	0	0	0	EPS005	816.192	32.700	14-7	816.192	2	8.600	CCF24	816.192	32.700	0	0	0	0	0
10	CC	19380734	GARCIA LIEVANO JORGE ENRIQUE	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	4.200.000	168.000	14-7	4.200.000	2	43.900	CCF24	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
11	CC	33435673	CARDENAS MEDINA ANA CARELY	1	0			S								X									230201	1.835.261	293.600	0	0	0	0	EPS010	1.835.261	73.500	14-7	1.835.261	2	19.200	CCF24	1.835.261	73.500	0	0	0	0	0
12	CC	39624029	MORENO MENDOZA CLAUDIA PATRICIA	1	0			S							X	X									230301	1.659.861	266.600	0	0	0	0	EPS017	1.659.861	66.400	14-7	1.659.861	2	17.400	CCF24	1.659.861	66.400	0	0	0	0	0
13	CC	79502832	DIAZ RODRIGUEZ IVAN JAVIER	1	0			S																	230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS037	94.900	3.800	14-7	94.900	2	1.000	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
14	CC	79502832	DIAZ RODRIGUEZ IVAN JAVIER	1	0			S										X							230201	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS037	1.328.600	53.200	14-7	1.328.600	2	0	CCF24	1.328.600	0	0	0	0	0	0

PAGADA
DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA
NO. 6 CONTRATO 2024-3651

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900375921-2	SYG INGENIERIA SAS		CL 61 7 44 OF 402	6330960	sygsas.admi@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	04/07/2025	87889288	$2.251.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	94.700	0		0		0	0	0	0	94.700	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	67.600	0				0	0	0	0	67.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	61.900	0		0		0	0	0	0	61.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	345.600	0	0	0	0	0	0		345.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	440.800	0	0	0	0	0	0		440.800	2
231001	Colfondos	800227940-6	355.700	0	0	0	0	0	0		355.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	270.400	0	0	0	0	0	0		270.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	390.200				390.200	0	0	390.200			3.902	390.200	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	224.200	0	0	224.200	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	224.200	224.200
Pensión	4	1.412.500	1.412.500
Riesgos Laborales	1	390.200	390.200
CCF	1	224.200	224.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.251.100	2.251.100

PAGADA
DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA
NO. 6 CONTRATO 2024-3551

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900375921-2	SYG INGENIERIA SAS		CL 61 7 44 OF 402	6330960	sygsas.admi@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	04/07/2025	87889288	$2.251.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012430623	ORTIZ SEGURA DIEGO MAURICIO	1	0			S																	230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
2	CC	1012430623	ORTIZ SEGURA DIEGO MAURICIO	1	0			S									X								230301	1.376.050	165.200	0	0	0	0	EPS002	1.376.050	0	14-23	1.376.050	5	0	CCF24	1.376.050	0	0	0	0	0	0
3	CC	1048872324	MENDOZA ARIAS JAVIER ALFONSO	1	0			S																	230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
4	CC	1048872324	MENDOZA ARIAS JAVIER ALFONSO	1	0			S									X								230201	1.376.050	165.200	0	0	0	0	EPS002	1.376.050	0	14-23	1.376.050	5	0	CCF24	1.376.050	0	0	0	0	0	0
5	CC	1124190295	CRUZ BOLIVAR PEDRO PABLO	1	0			S																	230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-23	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
6	CC	1124190295	CRUZ BOLIVAR PEDRO PABLO	1	0			S									X								230201	1.376.050	165.200	0	0	0	0	EPS002	1.376.050	0	14-23	1.376.050	5	0	CCF24	1.376.050	0	0	0	0	0	0
7	CC	79750768	RUIZ MOJICA PEDRO PABLO	1	0			S																	231001	2.222.643	355.700	0	0	0	0	EPS002	2.222.643	89.000	14-23	2.222.643	5	154.700	CCF24	2.222.643	89.000	0	0	0	0	0
8	CC	1030684641	VILLA BARAHONA JHONATAN SMITH	1	0			S																	230301	1.545.532	247.300	0	0	0	0	EPS017	1.545.532	61.900	14-23	1.545.532	5	107.600	CCF24	1.545.532	61.900	0	0	0	0	0
9	CC	1030684641	VILLA BARAHONA JHONATAN SMITH	1	0			S									X								230301	171.726	20.700	0	0	0	0	EPS017	171.726	0	14-23	171.726	5	0	CCF24	171.726	0	0	0	0	0	0
10	CC	80273100	SARMIENTO BOCANEGRA JAIME	1	0			S																	25-14	1.690.000	270.400	0	0	0	0	EPS008	1.690.000	67.600	14-23	1.690.000	5	117.700	CCF24	1.690.000	67.600	0	0	0	0	0

PAGADA
PARA CTA
VALIDOS
CONTRATO 2024-3651
DOCUMENTOS NO. 6
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901274262	7	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Transv. 88 133-87 Casa 8	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557368	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1632621807	9488965727	E	2025/07/14	2025/07/16	BANCO CAJA SOCIAL	2	$2,023,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (12 Afiliados)																							$6,927,700	$1,109,000			$8,730,800	$349,600			$8,599,068	$344,400			$8,730,800		$217,500		$0	$0		$2,020,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)																							$4,650,100	$744,200			$6,073,600	$243,200			[illegible]	$241,900			$6,073,600		$32,000		$0	$0		$1,261,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$4,650,100	$744,200			$6,073,600	$243,200			[illegible]	$241,900			$6,073,600		$32,000		$0	$0		$1,261,300
1	CC	1016036144	BARBOSA ANGIE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	[illegible]	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	1015473715	PAEZ SANDRA		X																23020 1	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$346,667	[illegible]	14-11	8	$379,600	0.522%	$2,000	8	$0	$0	Si	$91,900
3	CC	1012319874	RIOS KINBERLI																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	[illegible]	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	17414788	RODRIGUEZ MOISES																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	19226795	VARON LUIS																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,500
Centro de Trabajo: OPERATIVO (7 Afiliados)																							$2,277,600	$364,800			$2,657,200	[illegible]			$2,558,401	$102,500			$2,657,200		$185,500		$0	$0		$759,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$2,277,600	$364,800			$2,657,200	[illegible]			$2,558,401	$102,500			$2,657,200		$185,500		$0	$0		$759,200
6	CC	1015994419	CUERVO NIEVES		X																23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS010	8	$379,600	$15,200	[illegible]	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
7	CC	19487283	DUARTE WILLIAM		X																	0	$0	$0	EPS005	8	[illegible]	$15,200	CCF22	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$56,900
8	PT	7327870	HERNANDEZ JESUS		X																25-14	8	$379,600	$60,800	EPS017	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$116,400
9	PT	5524863	HERRERA LEONARDO		X																23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	[illegible]	[illegible]	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
10	CC	52929295	LOPEZ LUISA		X																23030 1	8	$379,600	$60,800	[illegible]	8	$379,600	[illegible]	CCF22	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
11	PT	733911	PINTO HENROL		X																25-14	8	$379,600	[illegible]	EPS017	8	$379,600	$15,200	CCF22	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$116,400
12	PT	6114082	VELASQUEZ MOISES		X																25-14	8	$379,600	[illegible]	E S017	8	[illegible]	$15,200	CCF22	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	Si	$116,400
Total			**Afiliados(12)**																				$6,927,700	[illegible]			$8,730,800	$349,600			$8,599,068	$344,400			$8,730,800		$217,500		$0	$0		$2,020,500

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA No. 6 CONTRATO 2024-3651

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901274262	7	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Transv. 88 133-87 Casa 8	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557368	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1632621807	9488965727	E	2025/07/14	2025/07/16	BANCO CAJA SOCIAL	2	$2,023,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,109,000	$1,500	$0	$1,110,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$410,200	$600	$0	$410,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$638,000	$800	$0	$638,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$60,800	$100	$0	$60,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$217,500	$300	$0	$217,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$217,500	$300	$0	$217,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$344,400	$500	$0	$344,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	12	$344,400	$500	$0	$344,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$349,600	$700	$0	$350,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$100	$0	$57,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$15,200	$100	$0	$15,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$15,200	$100	$0	$15,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$45,600	$100	$0	$45,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$200	$0	$114,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$102,600	$200	$0	$102,800
TOTAL				12	$2,023,500	$3,100	$0	$2,023,600

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA No. 6 CONTRATO 2024-3651

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA No. 6 CONTRATO 2024-3041

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88245941
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIDIER ALBERTO ISCALA ARCHILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 4 N 2 E 41 BRR CAPILLA ANA	TELÉFONO:	5747989
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración empresarial.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7972040392**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1536736428

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 272.000
SUBTOTALES:										**$ 272.000**	**$ 0**	**$ 272.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 212.500
SUBTOTALES:													**$ 212.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 212.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 118.400	$ 118.400	$ 0	$ 0	$ 118.400
SUBTOTALES:									**$ 118.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 118.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 88245941	ISCALA ARCHILA DIDIER ALBERTO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.700.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.700.000	$ 212.500	$ 0	$ 212.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.700.000	88245941	$ 118.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 602.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88245941
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIDIER ALBERTO ISCALA ARCHILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 4 N 2 E 41 BRR CAPILLA ANA	TELÉFONO:	5747989
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración empresarial.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7976145164**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1620481625

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 272.000
SUBTOTALES:										**$ 272.000**	**$ 0**	**$ 272.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 212.500
SUBTOTALES:													**$ 212.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 212.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 118.400	$ 118.400	$ 0	$ 0	$ 118.400
SUBTOTALES:									**$ 118.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 118.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 88245941	ISCALA ARCHILA DIDIER ALBERTO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.700.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.700.000	$ 212.500	$ 0	$ 212.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.700.000	88245941	$ 118.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 602.900

DOCUMENTOS VALIDOS PARA EL CONTRATO 2024-3041 No. 6
Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900193467-8	SEÑALIZACION NUEVO MILENIO SAS	CR 80 H 54 B SUR 19	4540132	snuevomileniosas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					47	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88024639	$22.605.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	581.800	0		0		0	0	0	0	581.800	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.064.800	0		0		0	0	0	0	1.064.800	14
EPS010	EPS Sura	800088702-2	123.000	0		0		0	0	0	0	123.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	566.900	0		0		0	0	0	0	566.900	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	189.700	0		0		0	0	0	0	189.700	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	58.200	0		0		0	0	0	0	58.200	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	358.900	0		0		0	0	0	0	358.900	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.887.300	0	0	0	0	0	0		3.887.300	13
230301	Porvenir	800224808-8	7.057.900	0	0	0	0	0	0		7.057.900	30
25-14	Colpensiones	900336004-7	993.100	0	0	0	0	0	0		993.100	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	4.737.900				4.737.900	0	0	4.737.900			47.379	4.737.900	47

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.986.100	0	0	2.986.100	47

PAGADA
DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA CONTRATO 2024-3551 NO. 6
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900193467-8	SEÑALIZACION NUEVO MILENIO SAS		CR 80 H 54 B SUR 19	4540132	snuevomileniosas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					47	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88024639	$22.605.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.943.300	2.943.300
Pensión	3	11.938.300	11.938.300
Riesgos Laborales	1	4.737.900	4.737.900
CCF	1	2.986.100	2.986.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	22.605.600	22.605.600

PAGADA
DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA NO. 6 CONTRATO 2024-3651
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900193467-8	SEÑALIZACION NUEVO MILENIO SAS		CR 80 H 54 B SUR 19	4540132	snuevomileniosas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					47	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88024639	$22.605.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000125125	RUIZ DILAN CAMILO	1	0			S		X						X									230301	1.032.553	165.300	0	0	0	0	EPS002	1.032.553	41.400	14-4	1.032.553	5	71.900	CCF24	1.032.553	41.400	0	0	0	0	0
2	CC	1001349167	MORALES ROMERO JHONATAN ANDRES	1	0			S								X									230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	1006658291	GALINDO ACOSTA LUIS ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.791.304	286.700	0	0	0	0	EPS008	1.791.304	71.700	14-4	1.791.304	5	124.700	CCF24	1.791.304	71.700	0	0	0	0	0
4	CC	1007627467	LOPEZ CAJAMARCA WILMER ESMIT	1	0			S								X									230301	1.662.748	266.100	0	0	0	0	EPS037	1.662.748	66.600	14-4	1.662.748	5	115.800	CCF24	1.662.748	66.600	0	0	0	0	0
5	CC	1010206503	RAMIREZ RINCON JORGE LEONARDO	1	0			S								X									230301	1.496.222	239.400	0	0	0	0	EPS034	1.496.222	59.900	14-4	1.496.222	5	104.200	CCF24	1.496.222	59.900	0	0	0	0	0
6	CC	1012316492	SANDOVAL ACOSTA KEVIN LEONARDO	1	0			S		X						X									230301	984.278	157.500	0	0	0	0	EPS017	984.278	39.400	14-4	984.278	5	68.600	CCF24	984.278	39.400	0	0	0	0	0
7	CC	1027525740	GOMEZ CRISTANCHO BREINER ANDRES	1	0			S								X									25-14	1.460.325	233.700	0	0	0	0	EPS008	1.460.325	58.500	14-4	1.460.325	5	101.700	CCF24	1.460.325	58.500	0	0	0	0	0
8	CC	1030520593	CAVIEDES GAMBA VALENTINA	1	0			S																	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS010	1.650.000	66.000	14-4	1.650.000	3	40.200	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
9	CC	1030536869	ANGEL CALDERON JAROL MEDARDO	1	0			S								X									230201	1.568.945	251.100	0	0	0	0	EPS017	1.568.945	62.800	14-4	1.568.945	5	109.200	CCF24	1.568.945	62.800	0	0	0	0	0
10	CC	1030552191	MORALES GUARACA JUAN DAVID	1	0			S								X									230301	1.581.323	253.100	0	0	0	0	EPSC34	1.581.323	63.300	14-4	1.581.323	5	110.100	CCF24	1.581.323	63.300	0	0	0	0	0
11	CC	1030596605	QUIROZ VILLAQUIRAN CARLOS MARIO	1	0			S		X						X									230301	897.733	143.600	0	0	0	0	EPS002	897.733	36.000	14-4	897.733	5	62.500	CCF24	897.733	36.000	0	0	0	0	0
12	CC	1030597494	GOMEZ BELTRAN JHON ANDRES	1	0			S								X									230301	1.465.277	234.500	0	0	0	0	EPS017	1.465.277	58.700	14-4	1.465.277	5	102.000	CCF24	1.465.277	58.700	0	0	0	0	0
13	CC	1030619342	VALBUENA GAITAN CARLOS ANDRES	1	0			S																	230201	1.480.000	236.800	0	0	0	0	EPS002	1.480.000	59.200	14-4	1.480.000	5	103.100	CCF24	1.480.000	59.200	0	0	0	0	0
14	CC	1030625173	RUIZ CASTAÑEDA NICOLAS ENRIQUE	1	0			S								X									230201	1.497.769	239.600	0	0	0	0	EPSC34	1.497.769	60.000	14-4	1.497.769	5	104.300	CCF24	1.497.769	60.000	0	0	0	0	0
15	CC	1012369197	CARDENAS ESCOBAR CRISTHIAN DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	1022346321	ROMERO MORALES ALVARINO	1	0			S								X									230301	2.230.435	356.900	0	0	0	0	EPS008	2.230.435	89.300	14-4	2.230.435	5	155.300	CCF24	2.230.435	89.300	0	0	0	0	0
17	CC	1030697477	BARACALDO MARTINEZ CAMILO ANDRES	1	0			S								X									230301	1.454.445	232.800	0	0	0	0	EPS041	1.454.445	58.200	14-4	1.454.445	5	101.300	CCF24	1.454.445	58.200	0	0	0	0	0
18	CC	1031646513	QUINTERO VARON ALISON DAYAN	1	0			S	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS008	711.750	28.500	14-4	711.750	3	17.400	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
19	CC	1032482997	IBAÑEZ ACEVEDO ANDRES FELIPE	1	0			S								X									230301	1.662.748	266.100	0	0	0	0	EPS008	1.662.748	66.600	14-4	1.662.748	5	115.800	CCF24	1.662.748	66.600	0	0	0	0	0
20	CC	1056783077	MACHADO IBARGUEN SEBASTIAN	1	0			S								X									230301	1.599.891	256.000	0	0	0	0	EPS002	1.599.891	64.000	14-4	1.599.891	5	111.400	CCF24	1.599.891	64.000	0	0	0	0	0
21	CC	1030559782	ANCHICO ARROYO FELIPE	1	0			S		X															230301	569.400	91.100	0	0	0	0	EPS017	569.400	22.800	14-4	569.400	5	39.700	CCF24	569.400	22.800	0	0	0	0	0
22	CC	1030570985	MEDINA BUSTOS RAFAEL ANTONIO	1	0			S								X									230301	1.541.712	246.700	0	0	0	0	EPSC34	1.541.712	61.700	14-4	1.541.712	5	107.400	CCF24	1.541.712	61.700	0	0	0	0	0
23	CC	1071914375	MIRANDA CARDENAS BRAYAN STEVEN	1	0			S								X									25-14	1.496.222	239.400	0	0	0	0	EPS002	1.496.222	59.900	14-4	1.496.222	5	104.200	CCF24	1.496.222	59.900	0	0	0	0	0
24	CC	1071914424	CETINA JIMENEZ JOSE ARISTOBULO	1	0			S								X									230201	1.830.965	293.000	0	0	0	0	EPS017	1.830.965	73.300	14-4	1.830.965	5	127.500	CCF24	1.830.965	73.300	0	0	0	0	0
25	CC	1071914439	RINCON BALCEROS FABIAN ESTEBAN	1	0			S								X									230201	1.539.546	246.400	0	0	0	0	EPS002	1.539.546	61.600	14-4	1.539.546	5	107.200	CCF24	1.539.546	61.600	0	0	0	0	0
26	CC	1072427701	BERRIO MOYA JOHN ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.679.348	268.700	0	0	0	0	EPS017	1.679.348	67.200	14-4	1.679.348	5	116.900	CCF24	1.679.348	67.200	0	0	0	0	0
27	CC	1030688961	SEDAS CAVIEDES KEVIN ARTURO	1	0			S								X									230301	1.579.739	252.800	0	0	0	0	EPS008	1.579.739	63.200	14-4	1.579.739	5	110.000	CCF24	1.579.739	63.200	0	0	0	0	0
28	CC	1030697238	PAEZ VERA JUAN SEBASTIAN	1	0			S		X						X									230301	984.278	157.500	0	0	0	0	EPS008	984.278	39.400	14-4	984.278	5	68.600	CCF24	984.278	39.400	0	0	0	0	0
29	CC	1123564993	GAMBA BUITRAGO BEATRIZ YORLADIS	1	0			S																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS002	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	3	51.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
30	CC	1124508219	BERNIER MONTIEL DIEGO MIGUEL	1	0			S	X																25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS002	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF24	949.000	38.000	0	0	0	0	0
31	CC	1233502735	CASTELLANOS HERNANDEZ BRANDON ALIRIO	1	0			S								X									30301	1.609.661	257.600	0	0	0	0	EPS017	1.609.661	64.400	14-4	1.609.661	5	112.100	CCF24	1.609.661	64.400	0	0	0	0	0
32	CC	1233891172	CARDENAS RAMIREZ JORGE ANDRES	1	0			S								X									230301	1.534.286	245.500	0	0	0	0	EPS017	1.534.286	61.400	14-4	1.534.286	5	106.800	CCF24	1.534.286	61.400	0	0	0	0	0
33	CC	1066721248	AMADOR BOHORQUEZ JHON BAYRON	1	0			S								X									230301	1.491.271	238.700	0	0	0	0	EPS002	1.491.271	59.700	14-4	1.491.271	5	103.800	CCF24	1.491.271	59.700	0	0	0	0	0
34	CC	1070465031	RUIZ AVILA JUAN SEBASTIAN	1	0			S								X									230201	1.495.603	239.300	0	0	0	0	EPS017	1.495.603	59.900	14-4	1.495.603	5	104.100	CCF24	1.495.603	59.900	0	0	0	0	0
35	CC	74346549	BUITRAGO BARRETO JAIME	1	0			S								X									230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
36	CC	79301333	BUITRAGO MORENO LUIS HERNANDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
37	CC	79559267	CAVIEDES RIAÑO RICARDO	1	0			S								X									230301	1.947.826	311.700	0	0	0	0	EPS002	1.947.826	78.000	14-4	1.947.826	5	135.600	CCF24	1.947.826	78.000	0	0	0	0	0
38	CC	79707414	CAVIEDES RIAÑO NIXON ALBERTO	1	0			S								X									25-14	1.826.087	292.200	0	0	0	0	EPS008	1.826.087	73.100	14-4	1.826.087	5	127.100	CCF24	1.826.087	73.100	0	0	0	0	0
39	CC	1081795936	CAMPO HERNANDEZ YEFERSON SM	1	0			S								X									230301	1.507.053	241.200	0	0	0	0	EPS037	1.507.053	60.300	14-4	1.507.053	5	104.900	CCF24	1.507.053	60.300	0	0	0	0	0

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA No. 6 CONTRATO 2024-3651

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900193467-8	SEÑALIZACION NUEVO MILENIO SAS		CR 80 H 54 B SUR 19	4540132	snuevomileniosas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 47 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88024639	$22.605.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsist.	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1083553217	MAZO CAMPO NELSON ENRIQUE	1	0			S								X								230201	1.568.945	251.100	0	0	0	0	EPS037	1.568.945	62.800	14-4	1.568.945	5	109.200	CCF24	1.568.945	62.800	0	0	0	0	0
41	CC	80154319	MORALES MEDINA MIYER	1	0			S																230201	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
42	CC	80734904	CACERES PINTO JULIAN ANDRES	1	0			S								X								230201	1.522.216	243.600	0	0	0	0	EPS008	1.522.216	60.900	14-4	1.522.216	5	106.000	CCF24	1.522.216	60.900	0	0	0	0	0
43	CC	80919445	CARDENAS OLIVERO ORLANDO FABIAN	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
44	PT	5168801	CAMACARO SALOM JUNIOR JOSE	1	0			S								X								230201	1.589.391	254.400	0	0	0	0	EPS008	1.589.391	63.600	14-4	1.589.391	5	110.700	CCF24	1.589.391	63.600	0	0	0	0	0
45	CC	52839652	ROMERO MORALES ROCIO	1	0			S																230201	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS008	3.200.000	128.000	14-4	3.200.000	3	78.000	CCF24	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
46	CC	52989063	ROMERO MORALES SONIA	1	0			S																230201	1.550.000	248.000	0	0	0	0	EPS008	1.550.000	62.000	14-4	1.550.000	3	37.800	CCF24	1.550.000	62.000	0	0	0	0	0
47	CC	1030618720	JULIO VALERO NAYIBE LUCERO	51	0			N																230301	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0

PAGADA
DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA NO. 6 CONTRATO 2024-3651
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900549848	0	PROTRAFFIC SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA. 53 NO 79-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1632641219	9488293086	E	2025/07/10	2025/07/16	BANCO CAJA SOCIAL	6	$1,089,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$4,423,500	$707,800			$4,423,500	$177,000			$4,423,500	$177,000			$4,423,500		$23,200		$0	$0		$1,085,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																						$4,423,500	$707,800			$4,423,500	$177,000			$4,423,500	$177,000			$4,423,500		$23,200		$0	$0		$1,085,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$4,423,500	$707,800			$4,423,500	$177,000			$4,423,500	$177,000			$4,423,500		$23,200		$0	$0		$1,085,000
1	CC	37670465 GALEANO LUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	52202151 HORTUA ANGELA																		23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-1	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
Total		**Afiliados(2)**																				$4,423,500	$707,800			$4,423,500	$177,000			$4,423,500	$177,000			$4,423,500		$23,200		$0	$0		$1,085,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900549848	0	PROTRAFFIC SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA. 53 NO 79-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1632641219	9488293086	E	2025/07/10	2025/07/16	BANCO CAJA SOCIAL	6	$1,089,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$707,800	$2,700	$0	$710,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$900	$0	$228,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$1,800	$0	$481,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$23,200	$100	$0	$23,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$23,200	$100	$0	$23,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$177,000	$700	$0	$177,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$177,000	$700	$0	$177,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$177,000	$800	$0	$177,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,000	$300	$0	$57,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$120,000	$500	$0	$120,500
TOTAL					**$1,085,000**	**$4,300**	**$0**	**$1,089,300**

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA No. 6 CONTRATO 2024-3651

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030526438	ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION	Carrera 119 # 77-21 Balcones de Granada	7260518	andreanino02@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	06/08/2025	88513689	$462.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	203.000	0		0		0	0	0	0	203.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	259.800	0	0	0	0	0	0		259.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	203.000	203.000
Pensión	1	259.800	259.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	462.800	462.800

PAGADA
DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA NO. 6 CONTRATO 2024-3551

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030526438	ANDREA VIVIANA NIÑO CARRION	Carrera 119 # 77-21 Balcones de Granada	7260518	andreanino02@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	06/08/2025	88513689	$462.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030526438	NIÑO CARRION ANDREA VIVIANA	3	0			N																	25-14	1.623.500	259.800	0	0	0	0	EPS037	1.623.500	203.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DOCUMENTOS VALIDOS PARA CTA NO. 6 CONTRATO 2024-3651

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificado de Aportes

Se certifica que JESSICA LORENA VANEGAS JIMENEZ identificado(a) con CC 1000984578 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: JESSICA LORENA VANEGAS JIMENEZ CC 1000984578

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9488833281	1620645380	E	2025-07-11	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30									X								
9488833281	1620645380	E	2025-07-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30									X								
9488833281	1620645380	E	2025-07-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30									X								
9488833281	1620645380	E	2025-07-11	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30									X								

Este certificado se expide el día 2025-07-21 a las 14:08.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DAVID STIVEN DIAZ JIMENEZ identificado(a) con CC 1233512599 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: DAVID STIVEN DIAZ JIMENEZ CC1233512599																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9488398910	1603772708	E	2025-07-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9488398910	1603772708	E	2025-07-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	
9488398910	1603772708	E	2025-07-04	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	
9488398910	1603772708	E	2025-07-04	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	

Este certificado se expide el día 2025-07-21 a las 13:15.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2024-3651, **ZONA 5 OCCIDENTE – SUR, SUSCRITO ENTRE CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27 Y CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ.**

En las instalaciones de la **Secretaría Distrital de Movilidad**, se reunieron **ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.013.623.150 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27 con Nit 901.898.100-0 quien para este caso se denomina contratista de interventoría, y por la otra, **LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 19.226.795 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ con Nit 901.899.055-1 quien para este caso se denomina contratista de obra; con el fin de dejar constancia de la iniciación de la ejecución contractual, en los siguientes términos.

OBJETO	**"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" ZONA OCCIDENTE-SUR**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Treinta y cuatro (34) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	22/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	21/11/2027
VALOR	El valor del Contrato es por la suma de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($18.771.473.428), suma que se discrimina de la siguiente manera: Vigencia 2024: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE UN MIL PESOS. ($2.815.721.000). Vigencia 2025: SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. ($ 6.209.487.857) Vigencia 2026: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS. ($ 6.423.895.143) Vigencia 2027: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 3.322.369.428) El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP N° 2368, 09 de agosto de 2024 - $19.710.047.000 Vigencia 2024 CDP N° 1, 26 de agosto de 2024 - $43.466.415.000 Vigencia 2025 CDP N° 1, 26 de agosto de 2024 - $44.967.266.000 Vigencia 2026 CDP N° 1, 26 de agosto de 202$ - $23.256.586.000 Vigencia 2027
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP No. 3650 del 27 de diciembre de 2024- Valor: $2.815.721.000 CRP No. 21 del 7 de enero de 2025 - Valor: $6.209.487.857.
GARANTÍAS	

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2024-3651, ZONA 5 OCCIDENTE – SUR, SUSCRITO ENTRE CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27 Y CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
Cumplimiento	27/12/2024	27/04/2028	$ 5.631.442.028,40
Prestaciones sociales	27/12/2024	27/10/2030	$ 3.754.294.685,60
Estabilidad de la obra	27/10/2027	27/10/2032	$ 5.631.442.028,40
Calidad y correcto funcionamiento	27/10/2027	27/04/2028	$ 5.631.442.028,40
RCE	27/12/2024	27/10/2027	$ 938.573.671,00

Número de póliza Cumplimiento: NB-100363759
Número de póliza RCE: NB-100093818

Notas: ANEXO 1

LA ESTABILIDAD HORIZONTAL SE AMPARARÁ ASÍ:

PINTURA SOLVENTE ACRILICA 12 MESES, PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA 18 MESES, PINTURA TERMOPLÁSTICA 48 MESES, PINTURA PLÁSTICA EXTRUSIÓN 48 MESES, PINTURA PLÁSTICA FRIO (SPRAY) 36 MESES, ESTOPEROLES Y TACHAS 18 MESES, TACHONES E HITOS 18 MESES, RESALTOS PORTÁTILES 24 MESES, BANDAS ALERTADORAS PLÁSTICAS 24 MESES, BANDAS EN AGREGADO 36 MESES, BANDAS FOTO LUMINICENTES 24 MESES
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - PROTECCION Y GESTION DE TRAFICO SAS - NIT: 900549848 (PART. 10,0 %)

INTEGRANTE 2 - CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD SAS - NIT: 901274262 (PART. 80,0 %)

INTEGRANTE 3 - SOUTHVENIR SAS - NIT: 901568045 (PART. 10,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA)

CÓDIGO ASEGURADO 7108148

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LEY 1150 DE 2007.

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ANUAL DE LOS BIENES CONTRATADOS.

Notas: ANEXO 0

BANDAS ALERTADORAS PLÁSTICAS 24 MESES, BANDAS EN AGREGADO 36 MESES, BANDAS FOTO LUMINICENTES 24 MESES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2024-3651, ZONA 5 OCCIDENTE – SUR, SUSCRITO ENTRE CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27 Y CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ.

	INTEGRANTE 1 - PROTECCION Y GESTION DE TRAFICO SAS - NIT: 900549848 (PART. 10,0 %) INTEGRANTE 2 - CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD SAS - NIT: 901274262 (PART. 80,0 %) INTEGRANTE 3 - SOUTHVENIR SAS - NIT: 901568645 (PART. 10,0 %) QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA) CÓDIGO ASEGURADO 7108148
	Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
	Fecha de aprobación: 08/01/2025

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, en Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de enero de 2025.

ANGIE ANDREA HERNÁNDEZ CASTILLO
C.C. No. 1.013.623.150 de Bogotá
R/L CONSORCIO SEGURIDAD CAPITAL 24-27
Nit. 901.898.100-0
Contratista de Interventoría Contrato SDM-2024-3666

LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ
C.C. No. 19.226.795 de Bogotá
R/L CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ
Nit. 901.899.055-1
Contratista de Obra Contrato SDM-2024-3651

ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO No. 2024-3651

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1. **DEFINICIONES**
CLÁUSULA 2. **OBJETO**
CLÁUSULA 3. **ALCANCE DEL OBJETO**
CLÁUSULA 4. **PLAZO DEL CONTRATO**
CLÁUSULA 5. **VALOR DEL CONTRATO**
CLÁUSULA 6. **ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO**
CLÁUSULA 7. **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**
CLÁUSULA 8. **FORMA DE PAGO**
CLÁUSULA 9. **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 10. **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 11. **DERECHOS DEL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 12. **OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**
CLÁUSULA 13. **RESPONSABILIDAD**
CLÁUSULA 14. **INDEMNIDAD**
CLÁUSULA 15. **MULTAS**
CLÁUSULA 16. **CLÁUSULA PENAL**
CLÁUSULA 17. **CLÁUSULAS EXCEPCIONALES**
CLÁUSULA 18. **GARANTÍAS**
CLÁUSULA 19. **INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 20. **INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 21. **CESIÓN**
CLÁUSULA 22. **LIQUIDACIÓN**
CLÁUSULA 23. **SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN**
CLÁUSULA 24. **LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**
CLÁUSULA 25. **DOCUMENTOS**

Entre el **JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA,** identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.026.558.244, nombrado mediante resolución Nº 85343 de 2023 del 13 de febrero y acta de posesión de la misma fecha, como Subsecretario de Gestión de Movilidad, en representación de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** (en adelante la "Entidad"), por una parte; y, por la otra, **CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ,** identificado con NIT No. **901.899.055-1**, representado legalmente por **LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ** (en adelante el "Contratista") identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. **329884** del veintiséis (26) de septiembre de 2024 a Entidad aperturó el Proceso de Contratación número **SDM-LP-95-2024.**

II. Que mediante Resolución No. **757351** del diez (10) de Diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA OCCIDENTE-SUR.

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. **SDM-LP-95-2024**, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

PARÁGRAFO. A propósito del riesgo previsible incluido en la matriz de riesgos relacionado con "*Cambios o ajustes reglamentarios con motivo de la expedición de la resolución No. 20243040045005 del 17-09-2021, en la cual se puedan ver afectados lo ítems durante la ejecución del proceso. Por acciones de divulgación, expedición de nuevos documentos o modificaciones a los mismos*. (…)", las partes podrán adoptar las medidas de orden contractual que permita incorporar a la ejecución del Contrato las reglas que desarrolle el Ministerio de Transporte o la Agencia de Seguridad Vial en relación con la Resolución en revisión.

Para el efecto, las Partes revisarán el impacto de los ajustes o desarrollos que implique la mencionada reglamentación y, tras agotar el procedimiento establecido para la incorporación de precios unitarios de ítems no previstos, dentro de los límites de adición contractual, pactarán las modificaciones requeridas para ajustarse a las respectivas disposiciones, en vigencia de este Contrato.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Treinta y cuatro (34) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($18.771.473.428)**, suma que se discrimina de la siguiente manera:

Vigencia 2024: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE UN MIL PESOS. ($2.815.721.000).

Vigencia 2025: SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. ($ 6.209.487.857)

Vigencia 2026: **SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS.** ($ 6.423.895.143)

Vigencia 2027: **TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO** PESOS ($ 3.322.369.428)

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Que el valor de la adjudicación del LOTE 5 al proponente **CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ** se realiza por el valor del presupuesto oficial asignado al lote de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. VALOR ESTIMADO DE LOS CONTRATOS, del Documento Base, precisando que la diferencia entre el valor de la oferta económica presentada y

el presupuesto oficial de este lote será destinada para el suministro de mayores cantidades relacionadas con el objeto del contrato

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se relaciona a continuación para la vigencia 2024:

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal	Valor por afectar con la suscripción del contrato Vigencia 2024
2368	**09/08/2024**	**$19.710.047.000**	**$2.815.721.000**

Nota: Los certificados de disponibilidad presupuestal para las vigencias 2025, 2026 y 2027, han sido publicados al momento de apertura el proceso de selección con la publicación del Documento base definitivo, certificados que serán reemplazados en cada una de las vigencias a ejecutar.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

La Secretaría pagará al contratista el valor total del contrato que se suscriba por la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con su oferta económica** mediante actas parciales mensuales y de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista de obra para la zona adjudicada y para cada año de vigencia de ejecución del contrato.

Se cancelarán las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, previa suscripción y aprobación por parte del interventor; lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la Interventoría.
El pago de cada cuenta mensual se realizará conforme a los porcentajes establecidos en la siguiente tabla:

Tabla 5. Porcentaje de pago por actividades ejecutadas

ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE A PAGAR
<u>Actividades Preliminares a la Implementación y Actividades de Implementación de los diseños de señalización</u> Paso 1. Verificación de aprobación de los diseños y factibilidad de implementación de la señalización. Paso 2: Visita de Inspección	80%

Paso 3: Valoración del costo de implementación Paso 4: Programación de la ejecución de actividades Paso 5: Elaboración y trámite de aprobación del PMT Paso 6: Actividades de divulgación y sensibilización Paso 7: Cronograma o programación de actividades Paso 8: Trámites adelantados por afectación de redes de servicio públicos y recuperación a condiciones originales del espacio público afectado. Paso 9: Implementación de la señalización, registro fotográfico y/o fílmico. Paso 10. Actualización de la hoja de vida del contrato.	
Actividades de Georreferenciación Paso 12. Elaboración de Planos récord y diligenciamiento de planillas de obra	15%

Parágrafo 1: Será condición para aprobación de pago de cuenta mensual, presentar planos récord y planilla de obra que cumplan con los parámetros de dibujo y ubicación espacial de cada uno de los elementos implementados; la información contenida en planos y planilla de obra debe corresponder con lo facturado en la cuenta, estar aprobado por interventoría y contar con concepto favorable de verificación por parte de la Entidad.

El pago mensual, estará sujeto a los porcentajes de pago establecidos en la Tabla No. 5. Porcentajes de pago por etapa de ejecución.

Las actividades de georreferenciación que no cuenten con el concepto favorable de la entidad no serán pagadas en la cuenta que se está tramitando, pero obligatoriamente se deberá tramitar y presentar el concepto favorable de la entidad en la siguiente cuenta como plazo máximo.

La no presentación de la información en las condiciones dispuestas por la Entidad y en los plazos establecidos, es un incumplimiento de las obligaciones contractuales y generará la aplicación del Acuerdo de Nivel de servicio.

Para el pago de la cuenta del último mes, será requisito que el 100% de la georreferenciación cuente con el concepto favorable de verificación por parte de la Entidad, de lo contrario no se tramitará el pago y solo se adelantará cuando se cumpla con este requisito.

Teniendo en cuenta que el valor a cancelar en cada corte mensual debe corresponder a los precios unitarios ofertados por el contratista para la vigencia en la que se realiza el corte, el acta de recibo parcial de lo ejecutado en el mes de diciembre del año 2024 de ser radicada en el mes de enero del siguiente año, deberá ser calculada con los precios unitarios ofertados para el año 2024, de igual forma para la cuenta de diciembre de 2025, diciembre de 2026 y diciembre del 2027.

Dado que la señalización vial está constituida por elementos que funcionan articulados – demarcación lineal, superficial, elementos verticales complementarios a la demarcación y la señalización vertical de pedestal – se requerirá que las obras que se reciban a satisfacción correspondan al ID de diseño de señalización vial.

Para efectos de expansiones de diseños de señalización, al momento del registro de fechas de asignación y fecha límite de entrega, se efectuará la cuantificación de las cantidades de obra del diseño asignado, efectuando así un promedio y rendimiento para el mismo, con el objetivo de determinar el tiempo total para su implementación. Así mismo, si la programación del tiempo total para implementación de un determinado ID supera los treinta (30) días calendario se efectuará

conforme al porcentaje correspondiente de área a implementar asignado para dicho tiempo, garantizando que la implementación que se dé en dicho periodo a facturar corresponda con el porcentaje del diseño implementado en su totalidad, que en todo caso serán Código de Identificación Vial - CIV completos, es decir, implementación tanto de señalización horizontal como vertical para el área o tramo correspondiente al porcentaje de avance para el periodo a facturar, y recibido a satisfacción del interventor.

El pago mensual estará sujeto al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad

El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura correspondiente y cumplimiento de la totalidad de los requisitos antes señalados en la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad

Parágrafo 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

Parágrafo 3: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

Parágrafo 4: El **A.I.U** y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

Parágrafo 5: Los precios propuestos para las vigencias 2024, 2025, 2026 y 2027, deben cubrir todos los costos directos, indirectos, impuestos, retenciones y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. **Estos precios de cada vigencia no estarán sujetos a revisiones ni reajustes durante el contrato.**

Parágrafo 6: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberá ceñir en su totalidad a las fechas del Plan Anual Mensual de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad. El pago de cuenta mensual está sujeta a la disponibilidad del PAC programado.

Parágrafo 7: Sobre el valor total del corte mensual de obra facturado, se realizará una retención del CINCO POR CIENTO (5%) como garantía de la ejecución de los trabajos y se cancelará al finalizar el contrato.

El último pago estará sujeto al recibo a satisfacción por parte del interventor, a la aprobación de informe final y suscripción del acta de recibo final de obra y acta de liquidación del contrato. En todo caso los pagos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad.

Cuando el plazo del contrato se prolongue más allá de la terminación del año fiscal debido al proceso de sustitución de disponibilidades y registros presupuestales, los pagos que correspondan al mes de enero del siguiente año (ejecución diciembre), se podrán radicar anticipadamente en diciembre de acuerdo con la fecha de cierre fiscal, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el contrato. En todo caso, la Secretaría se atendrá a las disposiciones que expida la Secretaría Distrital de Hacienda para el cierre de la respectiva vigencia fiscal.

Con la suscripción del Contrato, se acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso más cercano, de conformidad con lo establecido en la circular DDT 11 de 2018, expedida por el Tesorero Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Lo anterior, sin que sobrepase el presupuesto oficial establecido en el presente proceso de selección. El porcentaje por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) se calculará, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

Parágrafo 8: Aquellas actividades que hayan sido cumplidas por fuera de los plazos establecidos en los procedimientos señalados para tal efecto, serán canceladas al contratista con cargo al valor asociado por concepto de rete garantía definido en la forma de pago aplicable al correspondiente contrato.

Los impuestos a Nivel Nacional (Retención en la Fuente) a cargo del contratista, se aplicarán de acuerdo con la naturaleza de esté establecida en el RUT: Persona Natural, Persona Jurídica, Gran Contribuyente y Autorretenedor. Los impuestos correspondientes a Bogotá D.C., se aplicarán así:

- Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Estampilla Universidad Pedagógica Nacional
- Estampilla Pro-cultura
- Estampilla Pro-adulto Mayor
- Contribución especial
- Impuesto de Industria y Comercio, se aplicará de acuerdo con la actividad que desarrolle el contratista según el RIT, el cual es establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda."

A continuación, se indican los porcentajes vigentes para cada impuesto, así:

CONCEPTO	TARIFA	OBSERVACIÓN
Retención en la fuente a título de renta-obra	2,00%	No se efectúa retención si es Autorretenedor.
Estampilla Universidad Distrital Francisco José De Caldas	1,10%	
Estampilla pro cultura	0,50%	
Estampilla pro adulto mayor	2,00%	
Estampilla Universidad Pedagogica	0,50%	
Contribucion especial	5,00%	
Retención de impuesto de industria y comercio	7,60 X MIL	La tarifa puede variar de acuerdo con la Actividad Económica

Los porcentajes aplicables a cada uno de los ítems mencionados dependerán de la normatividad vigente al momento de la aplicación.

Parágrafo 9: La entidad no reconocerá valores adicionales a los establecidos en la propuesta, la subvaloración u omisión en el cálculo de los ítems no dará lugar a reconocimiento de imprevistos.

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta.

Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Para efectuar los pagos mensuales, se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será avalada por el interventor:

1. Certificado de supervisión o interventoría diligenciado y firmado por Representante Legal de la interventoría (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría).
2. Informe de actividades diligenciado y firmado por el interventor (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría), incluyendo copia de la bitácora de obra.
3. Informe mensual de las actividades desarrolladas en el mes conforme a los lineamientos definidos para la elaboración y presentación de los mismos, debidamente firmado por el director de obra y con firma de aval por el director de Interventoría.
4. Certificación de los pagos de seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, consorcio o unión temporal. Para las personas del régimen simplificado, fotocopia del pago de la seguridad social donde se especifique el período que se está cancelando y la misma tiene que ser legible, fotocopia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal o contador, fotocopia del certificado disciplinario del revisor fiscal o contador expedido por la Junta Central de Contadores con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición y fotocopia de la cédula del representante legal.
5. Registro de entrega contable al almacén de la señalización implementada y la señalización vertical retirada, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.
6. Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, para los casos correspondientes, anexando número de cuenta y Entidad bancaria. La cuenta debe estar a nombre del contratista para lo cual se debe anexar el certificado respectivo de la Entidad bancaria.
7. Original del Acta de Pago mensual o Acta de recibo parcial de obra, con el correspondiente soporte de memorias de cálculo, y el recibo a satisfacción, firmado por el contratista y el interventor, del informe de actividades correspondiente periodo facturado.
8. Como requisito para la autorización del pago debe aportarse los planos récord correspondientes a lo que se factura y estos deben cumplir con los parámetros de dibujo y ubicación espacial establecidos por la Entidad y que pueden consultarse en el Apéndice D "ESPECIFICACIONES DE DIBUJO PARA ENTREGA DE PLANOS DE DISEÑO o RECORD DE SEÑALIZACIÓN", por otro lado, las planillas de obra deben corresponder a la información gráfica registrada en los planos record, por lo tanto, esta información debe contar con APROBACIÓN de interventoría y CONCEPTO FAVORABLE DE VERIFICACIÓN por parte de la SDM.
9. Para personas jurídicas certificación de Cámara de Comercio con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición, para consorcio o unión temporal, copia del acta de acuerdo consorcial y para personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía

Para avalar el pago correspondiente del mes facturado, el contratista hará la entrega completa de la documentación descrita anteriormente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al corte del periodo a facturar.

Parágrafo 10: Las cantidades de obra pueden variar de acuerdo con las necesidades de ejecución del contrato y se pagará únicamente los bienes, obras y servicios ejecutados y a los precios establecidos en la oferta económica.

Parágrafo 11: El costo directo del suministro incluye el valor del IVA y aplican los descuentos vigentes de ley al momento de facturar. pueden variar de acuerdo con las necesidades de ejecución del contrato y se pagará únicamente los bienes, obras y servicios ejecutados a los precios establecidos en la oferta económica.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.
   Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
   Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
   Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
16. Constituir dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las garantías del contrato a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.
17. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato
18. Suscribir el acta de inicio, una vez se hayan cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
19. Entregar a la interventoría al día hábil siguiente a la firma del acta de inicio la documentación establecida en el proceso de selección y listados en el numeral: 3.1.2. del anexo técnico y en el 8.1 del documento base.
20. Subsanar las observaciones, inconsistencias o falencias en los documentos identificadas y comunicadas por la interventoría sin superar los tres (3) días hábiles después de informadas.
21. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado en el contrato.
22. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y sus anexos.
23. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los documentos del proceso, cumpliendo con las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico, Documento Base y demás documentos contractuales, la Ley y los ofrecimientos adicionales de la propuesta.
24. Disponer durante la ejecución del contrato el personal exigido para la ejecución de este, garantizando que esté completo y cumpla con la dedicación, formación y experiencia, de acuerdo con los perfiles definidos, de manera tal que se asegure el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
25. Garantizar que las actividades del contrato sean realizadas por personas que se encuentren avaladas por la interventoría.
26. Garantizar que todo el personal que participa en el desarrollo del contrato se encuentre vinculado contractualmente con éste, y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia.
27. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los honorarios, salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.
28. Allegar certificación mensual suscrita por el representante legal, dónde conste que está al día en el pago oportuno de los honorarios, salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, de acuerdo a lo contemplado en su oferta económica.
29. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago y certificación debidamente suscrita por el representante legal.
30. Cumplir con todas las obligaciones laborales respecto del personal a su cargo establecidas en el Código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas.
31. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo SST que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato, (implementación del SG-SST, dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en sus zonas de

trabajo, accidentes o condiciones insalubres, realizar charlas de seguridad, permisos de trabajo si aplican) entre otros.

32. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.
33. Informar a la entidad sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, y que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.
34. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
35. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.
36. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.
37. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.
38. El contratista no podrá utilizar la información que se entregue para el desarrollo del contrato, con fines académicos o comerciales sin autorización expresa de la SDM; por tanto, el contratista se abstendrá de utilizar dicha información con fines diferentes a los del objeto contractual.
39. Garantizar que la señalización vertical y horizontal, así como los demás elementos y dispositivos del corredor o corredores que le hayan sido asignados se encuentren en condiciones óptimas durante el plazo de ejecución del contrato, garantizando la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito.
40. Atender de forma inmediata las sugerencias, los requerimientos y recomendaciones emitidos por el interventor del contrato.
41. Asistir y participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.
42. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.
43. Realizar, validar y tramitar los protocolos que se requieran ante cualquier situación de emergencia decretada y dando cumplimiento a las medidas establecidas por el Gobierno Nacional.
44. Realizar seguimiento a la correcta implementación de protocolos en relación con situaciones consideradas como emergencia por el Gobierno Nacional.
45. Suscribir las actas y presentar los informes contractuales y/o los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor de este y/o por el funcionario designado por la Entidad.
46. Conocer y acatar todas las disposiciones legales emitidas por el Gobierno Nacional y Distrital.
47. Conocer y acatar el Manual de contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad, que se encuentren vigentes durante la ejecución del contrato.
48. Reportar cualquier novedad de forma inmediata al interventor del contrato de manera escrita.
49. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación de este.
50. Presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.
51. Garantizar el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá

mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

52. Presentar la documentación respectiva que acredite la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
53. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima ejecución de este y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego de condiciones, el cual hará parte integral del futuro contrato.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El contratista se compromete a:

1. Presentar a la interventoría para su aprobación, al día hábil siguiente a la firma del acta de inicio, los documentos establecidos en el anexo técnico numeral 3.1.2. y en el documento base en el numeral 8.1. para su revisión y aprobación.
2. Contar con los certificados de trabajo en alturas avanzado, para las actividades que impliquen trabajo en altura, como el cambio de tableros en señales elevadas. El personal operativo debe estar certificado en el nivel básico operativo y el personal profesional debe contar con el administrativo.
3. Realizar todas las actividades necesarias para la implementación de señalización, a fin de garantizar el cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos, Documento Base o Pliego Tipo, adendas, anexo técnico y normatividad vigente aplicable, así como los ofrecimientos adicionales contemplados en la propuesta presentada. El contratista debe obtener toda la información necesaria y relacionada con las condiciones que puedan afectar la ejecución del contrato, no hacerlo, no le exime de su responsabilidad de realizar la atención integral a las necesidades en señalización en la zona adjudicada.
4. Realizar las labores que permitan el suministro, instalación e implementación integral de señalización vertical, horizontal, otros dispositivos y cambio de tableros de señales elevadas para mejorar el sistema de señalización de la ciudad de Bogotá D.C.
5. Dar cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado por la Interventoría, para lo cual deberá planificar y controlar las actividades programadas.
6. Disponer del equipo mínimo de trabajo, y garantizar la idoneidad y experiencia de las personas que prestarán los servicios objeto del contrato, así como las responsabilidades asignadas en cada una de ellas y el tiempo de dedicación, lo anterior acorde con lo exigido en el Documento Base o Pliego Tipo y en el anexo técnico, o según las modificaciones que estime pertinentes la Interventoría durante el término de ejecución, las cuales deberán justificarse objetivamente por parte de la misma. El personal que se vincule para la ejecución del contrato dependerá administrativamente del Contratista y no tendrá vínculo laboral con la Secretaría.

7. Garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, **se contratará un 13,8% de mujeres para la ejecución contractual,** dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del **Decreto 634 de 2023**, esto se deberá verificar mediante manifestación semestral, es decir, cada seis meses (a finales del semestre a certificar) bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal o Contador Público (cuando aplique) del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la interventoría del contrato..
8. Garantizar un componente de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad profesionales o tecnólogos para la ejecución del presente contrato. El porcentaje de jóvenes vinculados será del 5% del total del personal que se requiera para la ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 8 de la ley 2119 de 2021.
9. Solicitar autorización previa a la Interventoría y comunicando al Supervisor designado por la SDM para el contrato de Interventoría, cualquier cambio o reemplazo de personal durante la ejecución del contrato, para lo cual se deberá presentar una persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados en el Documento Base o Pliego Tipo, y que acredite la formación académica y la experiencia en iguales o mejores condiciones a las propuestas inicialmente, a las exigidas en el Anexo Técnico, y según el profesional a reemplazar.
   Para sustituir a un miembro del equipo de trabajo del Contratista, se avisará formalmente a la Entidad con ocho (8) días calendario de anticipación, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Se debe planear y ejecutar el empalme del personal entrante y saliente con costo a cargo del Contratista.
   Cualquier novedad (incapacidad, calamidad doméstica, etc.) debe ser atendida directamente por el Contratista y suplida con una persona que cumpla con las mismas condiciones del personal que se reemplaza, por el tiempo que dure la novedad.

   La entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo mínimo, en los siguientes eventos:

   a. Por autorización o solicitud de la Secretaría por intermedio de la interventoría del contrato, cuando se advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio, o sus actuaciones atentan contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad.

   b. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

   c. En el evento de enfermedad o vacaciones será reemplazado y sólo por el tiempo necesario. En caso de requerir reemplazo o modificación del recurso humano, se deberá contar con la aprobación por escrito de la interventoría del contrato, quien se reserva el derecho de aprobar.
10. Garantizar a través de las cuadrillas mínimas exigidas, las actividades de señalización en horario diurno y nocturno.
11. Coordinar con la Interventoría la implementación de las actividades programadas.
12. Contar para el desarrollo de las obras con el equipo y maquinaria requerida en el Anexo Técnico, considerando la posibilidad de contar con cualquier otro equipo que sea necesario para el correcto desarrollo de los trabajos.
13. Presentar físicamente a la interventoría y dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del Acta de Inicio, las instalaciones relacionadas en el Anexo Técnico.
14. Disponer de los equipos de cómputo y demás herramientas necesarias para desarrollar las actividades propias del contrato y autocontrol
15. Cumplir con los materiales y todos los insumos descritos en el Anexo Técnico y en la propuesta para el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.
16. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos, herramientas y elementos utilizados para la ejecución de las labores del contrato, condiciones que siempre deberán ser las óptimas

dentro de todo el tiempo del mismo. En el caso que alguno de los equipos, herramientas o elementos presente deficiencias o disminución en sus condiciones técnicas para la prestación adecuada del servicio, el contratista deberá reemplazarlo en un término no superior a un (1) día hábil, dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto y entregará a la Interventoría, cuando aplique, los respectivos certificados de calibración de los mismos.

17. Verificar la señalización evidenciada en las visitas de inspección y la señalización propuesta en el diseño asignado para implementación, con el objetivo de contar con la información real tanto de la señalización a implementar como de la existente

18. Socializar con la comunidad en la etapa previa a la implementación, el contenido de los diseños de señalización programados para implementar y una vez ejecutada la intervención integral de señalización, divulgar las acciones alcanzadas, para lo cual deberá presentar un plan de trabajo mensual de socialización de la señalización implementada, cuando se requiera el plan de trabajo se actualizará quincenalmente. Se debe presentar en el informe mensual los resultados alcanzados.

19. Implementar los diseños asignados por la Entidad, de acuerdo con las solicitudes atendidas y/o asignadas, puntos de seguridad vial, medidas de gestión y según la priorización establecida para la ejecución del contrato.

20. Implementar las medidas de mitigación que permitan minimizar las eventualidades que se presenten durante la ejecución del contrato, lo anterior teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar, dado que las implementaciones de señalización horizontal en su mayoría se efectúan en horarios nocturnos. Así mismo, en los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.

21. Deberá implementar señalización en horario diurno o nocturno, ya sea entre semana o en fines de semana, cuando las condiciones sean favorables y se tenga Plan de Manejo de Tránsito aprobado.

22. En caso de que por las actividades propias de la ejecución del contrato se requiera que la Entidad suministre algún elemento para dar apoyo a la ejecución, el contratista debe responder pecuniariamente por su pérdida o deterioro injustificado. Para tal efecto, suscribirá las actas de recibo y entrega respectivas y se cumplirán los protocolos establecidos al respecto.

23. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado y de obra contratada, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

24. El contratista se obliga con la Entidad al reconocimiento de las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de compromisos, metas, atrasos en la entrega de diseños de señalización o por la deficiente calidad y plazos de los trabajos realizados en el componente de obra.

25. 23.Presentar en medio magnético, todos los informes de ejecución de actividades por zona y sectorizados (básico y ejecutivo), para lo cual deberá tener en cuenta los lineamientos exigidos tanto en el Anexo Técnico como en sus apéndices.

26. Presentar a la interventoría para su aprobación, los certificados de calidad y especificaciones técnicas de los materiales a utilizar en desarrollo del contrato.

27. En caso de que el contrato presente atraso en su ejecución, por causas imputables al CONTRATISTA, presentará el plan de contingencia de forma inmediata e incrementará los recursos técnico y humano que sea necesario a fin de no tipificar un posible incumplimiento.
28. En caso de que el contrato de obra se retrase por causa imputables al CONTRATISTA, y sea necesario prorrogar el contrato de obra, el mismo deberá hacerse cargo del pago de la INTERVENTORÍA, si fuere necesario.
29. Al finalizar el plazo de la ejecución del contrato, deberá entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecución del contrato, soportado en registros fotográficos, (antes, durante y después), y fílmicos, discriminado por zona y sectorizado (informe básico e informe ejecutivo), siguiendo las recomendaciones del Manual de la SDM – Tips de Fotografía & Video (Apéndice C del Anexo Técnico).
30. Suscribir las actas requeridas y presentar los demás informes adicionales de ejecución del contrato solicitados por el Interventor del Contrato o el supervisor designado por la SDM para la interventoría.
31. Garantizar durante la ejecución del contrato el cambio de personal por solicitud debidamente justificada del interventor del contrato, en los siguientes eventos: a) Cuando el desarrollo de sus actividades no sea satisfactorio, o sus actuaciones atenten contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad. b) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. c) En caso de enfermedad o vacaciones será reemplazado y solo por el tiempo necesario. En caso de estos eventos el contratista deberá sustituir al profesional, en un periodo que no exceda una (1) semana, por otro que reúna, como mínimo, los requisitos de formación académica y experiencia profesional de la persona que será remplazada; igualmente deberá garantizar que ello no impactará ni pondrá en riesgo la ejecución del contrato. La SDM, durante la ejecución del contrato a través del interventor contratado, se reserva el derecho de aceptar y/o solicitar el cambio del personal mínimo exigido en el Anexo Técnico.
32. Proveer una organización logística que facilite el cumplimiento, control y manejo de aspectos técnicos y fiscales a través de las actividades relacionadas.
33. Asistir a las reuniones y/o comités técnicos definidos en el Anexo Técnico o convocados por la interventoría y SDM.
34. Asumir los costos de operación (combustible y mantenimiento, entre otros), impuestos, tasas y todos aquellos gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de los vehículos y equipos; razón por la cual deben estar incluidos en el cálculo de los ítems de la oferta.
35. Cuando alguno de los vehículos o equipos necesite estar fuera de servicio por mantenimiento o avería, deberá ser reemplazado de manera inmediata por uno de características iguales o superiores. No se aceptarán vehículos con marcas institucionales diferentes a las del contratista o con marcas de transporte escolar.
36. Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico y en el contrato los informes con sus debidos soportes y anexos, y demás documentos que se hayan establecido so pena de generar un incumplimiento que acarrea la aplicación del debido proceso sancionatorio.
37. Radicar los planes de manejo de tránsito específicos en la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM para su aprobación, para la realización de las actividades de implementación y las demás que lo requieran; lo anterior conforme al procedimiento establecido por la Entidad en el Concepto Técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra, debe contar con el aval del interventor contratado por la entidad.
38. En el evento que se requiera la formulación de un PMT para intervenir el patrimonio histórico o zonas especiales de la ciudad, el contratista deberá disponer del personal y medios necesarios para su desarrollo y ejecución. Lo anterior para efectos de su radicación ante la Entidad y

posterior aprobación y publicación en el Consolidado de Obras de Infraestructura - COI En la ejecución de las actividades el contratista deberá implementar los dispositivos temporales aprobados en el correspondiente Plan de Manejo de Tránsito, actividad que deberá ser verificada y avalada por la interventoría.

39. Dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en el tema del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
40. Implementar y mantener toda la señalización requerida en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) tal y como sea aprobada por la Entidad, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.
41. Reportar mensualmente las metas proyectadas y alcanzadas para el periodo respectivo y, en caso de no obtener lo esperado, indicar las causas que lo generaron. Este reporte debe presentarse en los formatos y aplicativos establecidos por la Entidad.
42. Reportar dentro de los 3 primeros días calendario de cada mes, durante el plazo de ejecución del contrato, los indicadores correspondientes a las metas definidas en el Plan de Desarrollo Distrital relacionadas con la implementación de dispositivos de pacificación o tráfico calmado, señales verticales, zonas escolares, urbanismo táctico, pasos peatonales, km-carril, señalización del corredor o corredores asignados, ciclorruta en calzada y los que requiera la entidad con base en los lineamientos que ésta defina.
43. Recuperar el espacio público afectado por las obras atendiendo la normatividad vigente sobre la materia.
44. Responder ante la Secretaría cuando por causas imputables al contratista o sus subcontratistas se causen daños a la Entidad o a terceros.
45. En caso de ser necesaria la creación de ítems no previstos con base en el costo de los precios básicos de la propuesta en desarrollo del contrato, se deberá presentar para aprobación a la interventoría una justificación técnica debidamente soportada y documentada, firmada por el representante legal del contratista, del nuevo ítem cuya creación se deberá realizar con base en un estudio de mercado y las condiciones técnicas particulares, el cual deberá estar soportado en mínimo tres (3) cotizaciones cuando contemple insumos no incluidos. Siempre se deberá tener en cuenta como base del APU del ítem no previsto los insumos existentes en los APU de los ítems de la propuesta económica ofertada y que sean equiparables con el ítem a incluir; de forma que solo se incluya como nuevo insumo del APU el equipo, material, herramienta, transporte, mano de obra o elemento diferencial del ítem no previsto. Este trámite se realizará mediante modificación al contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.
46. Responder ante las Entidades públicas, privadas o de economía mixta o ante cualquier tipo de persona jurídica o natural, cuando por causas imputables al contratista o sus subcontratistas se causen daños a bienes o redes propiedad de dichas entidades.
47. Realizar inspecciones periódicas al corredor vial o corredores asignados, con el acompañamiento de la interventoría, que permitan actualizar el inventario de la señalización vial tanto horizontal como vertical, así como los dispositivos de seguridad vial instalados en el corredor, reportando y tramitando las novedades encontradas en procura de restituir la señalización y garantizar las condiciones de seguridad vial de todos los usuarios.
48. Elaborar un plan de intervenciones del corredor o corredores asignados, para aprobación de la interventoría, donde se detallen las actividades a desarrollar y costo de las mismas, para mantener la señalización del corredor en óptimas condiciones y cumplimiento de los lineamientos de aceptabilidad de la señalización con apego a la normatividad vigente aplicable, condiciones que se deben mantener durante el plazo de ejecución contractual; los materiales a utilizar serán los idóneos y aprobados por la interventoría con el visto bueno de la Entidad, se deben establecer

garantías acordes a los materiales utilizados para cada intervención y demás factores a evaluar conforme a la matriz de garantías.

49. Realizar con regularidad de manera preventiva, la reparación localizada de los elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial, instalados a lo largo del corredor o corredores asignados, con base en el plan de intervenciones aprobado.
50. Establecer los mecanismos para la atención en un tiempo no mayor a 24 horas, para el restablecimiento de las condiciones de operatividad de toda la señalización dispuesta en el corredor o corredores asignados, en términos de normativa y garantías establecidas para el corredor vial.
51. El contratista es responsable de presentar e implementar un Plan de Calidad específico para el proyecto, el cual se elaborará conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, la interventoría será responsable de verificar que el plan de calidad cumpla con lo establecido en las normas mencionadas y hará seguimiento a la implementación de este en el contrato.
52. Entrega parcial anual a la interventoría para su revisión, aval y aprobación de la señalización vertical, horizontal y dispositivos suministrados e implementados durante los últimos 12 meses contados a partir de la fecha del acta de inicio. Esta entrega se realizará anualmente durante todo el tiempo de ejecución del contrato y en el momento de finalización con el objeto de actualizar las pólizas.
53. Actualización anual de las garantías del contrato (calidad y correcto funcionamiento de los bienes, calidad y estabilidad de la obra) conforme al acta de recibo de satisfacción anual.
54. Conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta su liquidación.
55. Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
56. Atender requerimiento de intervención de otras zonas, de conformidad con acta de comité extraordinario, en atención con los parámetros establecidos en el estudio previo y anexo técnico.
57. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y contempladas en: el ANEXO 1 “ANEXO TÉCNICO” y propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

OBLIGACIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. El contratista deberá conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta su liquidación.
2. El contratista deberá suscribir el acuerdo de confidencialidad de la información y no divulgación con respecto a toda la información obtenida durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. Este compromiso debe ser suscrito junto con el acta de inicio.
3. Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad

4. Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que EL/LA CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a la Secretaría Distrital de Movilidad, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL/LA CONTRATISTA a favor de la Entidad. De igual manera las invenciones realizadas por EL/LA CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL/LA CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL/LA CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales del autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, la Decisión 351 y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. La utilización y difusión de los productos se realizará bajo la autorización de la Secretaría Distrital de Movilidad.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA.

El contratista en desarrollo del contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios, así como en las correspondientes normas que los modifiquen, las obligaciones que se enuncian a continuación:

1. Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la corrupción, a partir de la publicación de todas las actuaciones que se surtan durante toda la etapa contractual, así como la difusión de los incumplimientos (multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de cláusula penal) que se lleguen a derivar en desarrollo del contrato suscrito con la Entidad.
2. Conocer, y acatar las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad, en especial los que corresponde a --Antisoborno, Calidad, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo referente al Código de Integridad de la Secretaría, aplicable al contrato estatal, desde el proceso de selección, hasta la ejecución del contrato y su liquidación en caso de resultar adjudicatario.
3. No ofrecer, prometer, entregar, solicitar, y/o aceptar sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones, al o por parte de un colaborador de la Secretaría (funcionarios, contratistas) con el fin de incidir en las decisiones relacionadas con el desarrollo del contrato en cualquiera de sus etapas.
4. Utilizar el personal idóneo, íntegro y técnicamente capacitado para la ejecución del objeto contractual, en caso de que se evidencie y/o presente alguna conducta presuntamente delictiva y/o irregular por parte de algún miembro del personal, este deberá ser retirado de manera inmediata, y el contratista deberá presentar un informe detallado de los hechos acaecidos al Supervisor del contrato, máximo al día hábil siguiente.
5. Dar aviso inmediato a la (entidad) y a autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación.
6. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por efecto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
7. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección.

8. Cumplir con todas las demás obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Expedir el registro presupuestal.
2. Aprobar oportunamente las garantías.
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
4. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
5. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la forma de pago.
6. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que requiera el contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
7. Ejercer el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del interventor y/l el supervisor del contrato.
8. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la administración Distrital.
9. Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo.
10. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar.
12. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el ordenamiento jurídico

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendrá indemne a **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal o propiedades de terceros y a bienes, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto del contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Secretaria Distrital de Movilidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no

asume debida y oportunamente la defensa de **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los trabajos motivo del contrato o a utilizar cualquier otro medio legal.

CLÁUSULA 15. MULTAS

Si durante la ejecución del Contrato se generarán incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso, sin que el monto total de las multas impuestas, exceda el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato incluyendo adiciones presupuestales si hubiere.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva.

Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato.

La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato.

En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>CARACTERÍSTICA</th><th>CONDICIÓN</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato, contados a partir de la suscripción del contrato.</td><td>En cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato.</td><td>20% del valor total del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

10. 1.</td><td>Por el plazo de seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de entrega del acta recibo a satisfacción parcial anual de los bienes contratados.</td><td>30% del valor total del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

</td></tr>
</table>

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de **CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30% del valor del contrato por tipo de intervención	Cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la cual la Secretaría Distrital de Movilidad recibe a satisfacción la obra y la cual será actualizada una vez entregada la obra amparadas y discriminada de la siguiente manera:		
			DESDE	**HASTA**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
		a) Señalización vertical de pedestal	Suscripción del Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual)	Sesenta (60) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión
		b) Señalización horizontal: La entidad establece como tiempos de garantías mínimas para pavimentos nuevos, en condiciones ideales, los siguientes:	**DESDE**	**HASTA**
		Pintura acrílica base solvente	Suscripción del Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo a satisfacción parcial-Anual)	Doce (12) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura acrílica base agua		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura termoplástica		Cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura plástica en frío (extrusión)		Cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripción

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
				del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura plástica en frio (spray)		Treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Estoperoles y tachas		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Tachones e hitos		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Resaltos portátiles		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión
		Bandas alertadoras plásticas		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
				del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Bandas en agregado		Treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Bandas fotoluminiscentes		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)

Notas:

A. Para los casos en que las condiciones presentadas sean diferentes a las ideales, las garantías de esta señalización se darán de acuerdo a la matriz de garantías establecida por la entidad.

B. Toda evaluación que se realice con la matriz de garantías, deberá soportarse técnicamente tanto por el contratista como por la interventoría.

C. Cuando la ciudad demande la necesidad del servicio y la ejecución de obras de señalización resulten en una garantía inferior o igual a seis (6) meses, en este caso el contratista deberá proceder a su ejecución de tal forma que se logre la implementación del conjunto de dispositivos estipulados en los diseños, no obstante, requerirá de una valoración y recomendaciones por parte del contratista para mejorar las características de movilidad del sitio intervenido.

Sin embargo, los materiales a utilizar en estas acciones serán de baja o media duración con el propósito de ofrecer adecuadas condiciones para la seguridad vial dado que el objetivo es suplir la necesidad de señalización. Es relevante aclarar cuáles dispositivos del conjunto implementado podrían contar con algún tipo de garantía mínima.

D. En todo caso deberá elaborarse un informe técnico de soporte, firmado por el contratista y la Interventoría (directores y Residentes) donde se indiquen de manera clara y precisa las condiciones

particulares y demás aspectos relevantes que generaron estas acciones. El informe técnico especializado mínimo deberá contener los siguientes aspectos:

a. Información general del contrato. Número del Contrato, nombre del contratista, número de contrato de la interventoría, nombre de la interventoría, nombres de los responsables (directores e ingenieros residentes, del contrato de obra y de la interventoría).
b. Origen de la solicitud (acción de cumplimiento, tutela, acción popular, puntos de accidentalidad y requerimiento de la Entidad, etc.).
c. Ubicación del sitio de evaluación. Indicando el ID de diseño, los tramos objeto de evaluación de garantías, registro fotográfico donde se evidencien los factores que influyen en las garantías adoptadas, plano/esquema de los dispositivos.
d. Fecha de evaluación y de implementación.
e. Aspectos técnicos, valoración del tipo y estado de pavimento, características del tránsito, tipología de vía, recomendaciones para implementación de diseños y soluciones adoptadas.
f. Aspectos varios: como registros fotográficos, actas, anexos e información adicional relacionada con la zona a intervenir.
g. Recomendaciones y conclusiones.
h. Firmas de los responsables de la evaluación (interventoría y contratista)

En caso que se requiera la atención de observaciones deberá entregarse la versión corregida máximo 1 día después de informados los requerimientos de ajuste. Es relevante aclarar cuáles dispositivos del conjunto implementado podrían contar con garantías mínimas

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	5% del valor del contrato

Característica	Condición
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados, y DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9
Amparos, Vigencia, y Valor asegurado	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.

El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno.

En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato.

La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista.

La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses contados a partir del acta de terminación del contrato.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá D.C., en el perímetro urbano y rural, en el espacio público (corredores viales, andenes y separadores entre otros), sitios definidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Adicionalmente, teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar, la autorización de planes de manejo de tránsito, las actividades a realizar en lo referente a la implementación de la señalización serán en su mayor porcentaje en horarios nocturnos, para minimizar los efectos que se pudiesen causar al normal funcionamiento del sistema de movilidad de la ciudad.

La señalización se realizará sobre los corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás espacios públicos o privados de uso público en donde se requiera.

Para el presente proceso de selección se conformaron siete (7) zonas, cada una de ellas está integrada por un grupo determinado de localidades, cuyo detalle se incluye en el Anexo Técnico y en la tabla 1 del numeral 2.1.1. de este estudio previo.

El Contratista manifiesta haber realizado el examen de las zonas de la ciudad en donde se deben ejecutar los trabajos y las condiciones particulares de cada una de ellas y su incidencia en el desarrollo de los trabajos descritos en el Anexo Técnico, por tanto, la Secretaría Distrital de Movilidad concluye que el mismo investigo plenamente los riesgos, contingencias y otros datos locales y no locales necesarios para realizar su trabajo y determinar los costos totales y particulares de su propuesta.

NÚMERO DE LOTE O ZONA	NOMBRE DE LOTE O ZONA	LOCALIDADES QUE COMPONEN EL LOTE O ZONA
CINCO (5)	OCCIDENTE-SUR	Bosa Kennedy

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

0113 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN TRA NSITO Y TRANSPORTE

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA FUTURA

Número : 21

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

JOSE DAVID ROBAYO FONSECA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117240920240124	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.	O23202010030535110 11 Pinturas para señales de tránsito	1-100-I020 VA-Semaforización	6.209.487.857
			Total	**6.209.487.857**

CDP :1

Tipo y Número de Compromiso :14 CONTRATO DE OBRA - 20243651

Objeto:

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC -Reemplaza el CDP VF Programación No. 1 del 26/08/2024

Beneficiario : 1013731780 NIT 901899055 CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. ENERO 07 DE 2025

Documento firmado por:JOSE DAVID ROBAYO FONSECA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JROBAYO 07.01.2025

Elaboró: ASALVAREZG 07.01.2025

Impresión:07.01.2025-21:48:17 JROBAYO 6000004695 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA Identificado con NI 9018990551

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina CENTRO COMERCIAL NIZA, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21004393112
Fecha de apertura:	19 de Marzo de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0114 CENTRO COMERCIAL NIZA de la ciudad de BOGOTA, el día Miércoles, 19 de Marzo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141170426227

(415)7707212489984(8020) 000014117042622 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 68 F 44 41 SUR

42. Correo electrónico financiera@camcomd.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 2 1	3 0 4 5 4 5 1 2 1 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 1 2 2 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VARON RAMIREZ LUIS MARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141170426227

(415)7707212489984(8020) **000014117042622 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 0 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 1 0 2 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141170426227

(415)7707212489984(8020) **000014117042622 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 0 2 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 2 6 7 9 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
VARON	RAMIREZ	LUIS	MARIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 0 2 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 2 0 2 1 5 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
HORTUA	CASTRO	ANGELA	LUCIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141170426227

(415)7707212489984(8020) **000014117042622 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 7 4 2 6 2	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 0	2 0 2 4 1 0 2 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 6 8 0 4 5	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOUTHVENIR S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 0 2 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 4 9 8 4 8	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROTRAFFIC S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 0 2 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:26/03/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901899055	CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTA

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: TV 88 133 87 CA 8 Teléfonos: 3188069552

Dirección electrónica: gerencia@camcomd.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 26/03/2025 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 29/10/2024

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 29/10/2024 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
29/10/2024	C.C.	19226795	LUIS MARIO VARON RAMIREZ	REPRESENTANTE LEGAL
29/10/2024	C.C.	52202151	ANGELA LUCIA HORTUA CASTRO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

SDM-LP-095-2024

FORMATO 2

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Calle 13 No. 35 - 37
Bogotá D.C

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **SDM-LP-095-2024**, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."**

Lotes: **Segunda posibilidad**: El Consorcio Segurvial Bogotá, se presenta a todos los Lotes indicando expresamente **que opta por uno de ellos, sin posibilidad de ser adjudicatario de más de un Lote.** El Consorcio presenta propuesta para los siguientes Lotes:

1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

Estimados señores:

Los suscritos, **LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.226.795 de Bogotá D.C., **ÁNGELA LUCÍA HORTÚA CASTRO,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.202.151 de Bogotá D.C. y **JORGE ENRIQUE GARCÍA LIÉVANO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.380.734 de Bucaramanga (Santander), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.** con **NIT 901.274.262-7, PROTRAFFIC S.A.S.** con **NIT 900.549.848-0** y **SOUTHVENIR S.A.S.** con **NIT 901.568.045-8**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [2]
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.	80%
PROTRAFFIC S.A.S.	10%
SOUTHVENIR S.A.S.	10%
TOTAL	**100%**

[1] El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ.**
3. El objeto del consorcio es **"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."**
4. La duración del consorcio será igual a 34 meses y un año adicional.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del consorcio es **LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ**, identificado con C. C. No. **19.226.795** de **Bogotá D.C.**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es **ÁNGELA LUCÍA HORTÚA CASTRO**, identificada con C. C. No. **52.202.151** de **Bogotá D.C.**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

8. El Señor **LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO SEGVIAL BOGOTÁ.**

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: el **CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ**.

10. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	Transv. 88 133 87 Casa 8
Dirección electrónica	gerencia@camcomd.com
Teléfono	318 8069563
Telefax	N/A
Ciudad	Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de octubre de 2024.

LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ
Representante Legal
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.
NIT 901.274.262-7
gerencia@camcomd.com

JORGE ENRIQUE GARCÍA LIÉVANO
Representante Legal
SOUTHVENIR S.A.S.
NIT 901.568.045-8
southvenir.contabilidad@gmail.com

ÁNGELA LUCÍA HORTÚA CASTRO
Representante Legal
PROTRAFFIC S.A.S.
NIT 900.549.848-0
comercial3@protrafico.com

LUIS MARIO VARÓN RAMÍREZ
Representante Legal
CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ.

ÁNGELA LUCÍA HORTÚA CASTRO
Representante Legal (S)
CONSORCIO SEGURVIAL BOGOTÁ.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:24:16
Recibo No. AA25320320
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A253203206990D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S
Nit: 901.274.262-7 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03099814
Fecha de matrícula: 12 de abril de 2019
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Tv 88 No. 133 87 Ca 8
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerencia@camcomd.com
Teléfono comercial 1: 3188069563
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Tv 88 No. 133 87 Ca 8
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: gerencia@camcomd.com
Teléfono para notificación 1: 3188069563
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:24:16
Recibo No. AA25320320
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2532032069900

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 10 de abril de 2019 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de abril de 2019, con el No. 02447895 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El objeto principal será la comercialización; y venta de productos colombianos en el exterior, adquiridos en el mercado interno fabricados por productores socios de las mismas. Realizar todo tipo de operaciones de comercio exterior. Realizar toda clase de actividades orientadas hacia la promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados externos. Producir, prestar servicio de mantenimiento, distribuir, comprar, vender, importar y exportar toda clase de productos de cuero, productos manufacturados de seguridad industrial, productos para señalización y demarcación vial e industrial. Imprimir toda clase de señales, etiquetas, autoadhesivos, vallas o cualquier otro producto de las artes gráficas. Imprimir sobre cualquier tipo de material como cinta reflectiva, vinilos, textiles, cerámicas, madera, metales o cualquier otro tipo de material existente en el mercado, ropa reflectiva y sus derivados. La construcción de toda clase de obras civiles, pavimentación y demarcación de vías, construir, arrendar y tomar en arrendamiento, edificios, casas o cualquier otro tipo de edificaciones. Además todas las actividades propias de la arquitectura e ingeniería tanto para entidades públicas, privadas o particulares que lo requieran tales como estudios de prefactibilidad, diseños de proyectos, estudios técnicos complementarios, consultorías, asesorías e interventorías en cualquiera de sus ramas, coordinación de proyectos, gerencia de obra, gestión financiera y técnica de proyectos de inversión, análisis de gestión, seguimiento y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:24:16
Recibo No. AA25320320
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2532032069900

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

evaluación, cálculos estructurales con diseño antisísmico, topografía y construcciones de obras entre obras de urbanismo y obras de infraestructura, acueductos y alcantarillados plan maestro y redes, instalaciones hidráulicas y sanitarias, canalización de redes telefónicas, obras civiles, conjuntos de vivienda, residencias, vivienda de interés social, edificios de apartamentos, edificios de oficinas, centros comerciales, teatros y auditorios, consultorios médicos y odontológicos, bancos y corporaciones de ahorro, piscinas, parques, jardines, hoteles, moteles y paradores, clubes sociales, culturales y deportivos. Análisis de sistemas, análisis económico y planeación con las operaciones accesorias y complementarias de las anteriores. La asesoría, consultoría, inteventoría, administración y supervisión del mantenimiento de vías, peajes, estaciones de pesaje y todo lo relacionado con el amoblamiento vial y la señalización horizontal y vertical, provisión, suministro, montaje, mantenimiento y adecuación de instalaciones para equipos electrónicos y la gestión de información sistematizada y dentro de ésta la administración de registros de automotores, conductores, infractores o que impliquen atención al usuario y/o cualquier otra administración de cualquier tipo de registro que permita el cumplimiento y desarrollo de cualquier proyecto de sistemas inteligentes de transporte y que incluya cualquier tipo de hardware y software, y dentro de los cuales incluya sistemas de video vigilancia, kit de video vigilancia vehicular, monitoreo vehicular, reconocimiento móvil de placas y cualquier tipo de sistema que permita conectividad con centros de control y/o comunicaciones de los sistemas de control vial, construcción de obras civiles hidráulicas, obras sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y obras complementarias, edificaciones y obras de urbanismo tales como edificaciones sencillas y mayores, remodelaciones, conservaciones y mantenimiento, restauración de edificaciones, parques, obras de urbanismo, paisajismo, y complementarios, estructuras de concreto convencionales, estructuras especiales de concreto, estructuras metálicas, estructuras de madera, instalaciones interiores para edificaciones; montajes electromecánicos y obras complementarias, sistemas y servicios industrial obras para minería e hidrocarburos, obras de transporte y complementarios como vías de comunicación en superficie, pavimentos rígidos, pavimentos flexibles, puentes atirantados y cables aéreos, perforación, túneles, y excavaciones subterráneas, puertos marítimos y fluviales. Señalización y semafórización, seguridad aérea, además de servicios generales como sistemas de seguridad industrial, sistemas de instrumentación y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:24:16
Recibo No. AA25320320
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2532032069900

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

control, sistemas contra incendio, sistemas de seguridad y vigilancia, sistemas de distribución y/o evacuación de productos industriales, cercas eléctricas de seguridad. Realizar consultorías en industria tales como tecnología minera, productos metálicos, maquinaria y equipos, maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos, construcción; telecomunicaciones, transporte, seguridad y señalización vial, desarrollo urbano y otros. Proveer productos de las industrias químicas o de las industrias conexas, materias plásticas y manufacturas de estas materias; caucho y manufacturas de caucho, pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa, madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de espartería o de costeria, pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón; papel, cartón y sus aplicaciones, manufacturas de piedra, yeso, cemento, (sic) mica o materias análogas, productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio, (sic) comunes y manufacturas de estos metales maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos, así como equipos audiovisuales, equipos de cómputo y partes de estos,. incluyendo periféricos, equipos de oficina y telemática y sus partes, entre otros, fotocopiadoras, escáneres, gps, ups, cpu, video proyectores, multifuncionales, destructoras de papel, equipos de sonido, minicomponentes, reproductores de dvd, cd y más, televisores, display, plantas eléctricas, dispositivos de almacenamiento, tarjetas de memoria y relacionadas, tarjetas de video, cables de conexión, impresoras, impresoras láser monocromáticas de alto desempeño, impresoras de etiquetas, lectores de láser, sistemas de radio frecuencia, cámaras, videocámaras, lentes y accesorios material de transporte, radares de velocidad, alcoholímetros, comparenderas, sistemas de identificación electrónica de vehículos, sistemas de medición de velocidad, sistemas electrónicos de recaudo de peajes, sistemas de monitoreo vial y análisis inteligente, sistemas de semaforización y sus componentes, paneles de mensajes variables, sistemas de lecturas de matrículas fijos y móviles, sistema de video fijo y móvil, circuito cerrado de televisión, instalación de centros de control, instrumentos y aparatos de óptica, fotográfica o cinematográfica de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico- quirúrgicos,

relojería; instrumentos de música, partes y accesorios de estos instrumentos servicios de alquiler, arrendamiento y toma en arrendamiento, servicios de mantenimiento, servicios de transporte, servicios de telecomunicaciones, servicios técnicos como calibración de equipos de medición, prueba y ensayo, software de programación y lectura de contadores de energía, otros servicios técnicos, sistemas de información y tecnología de información, equipos y/o materiales para la construcción, artículos de ferretería, administración y gestión de cartera, equipos y software de investigación para accidentes de tránsito y tecnología relacionada con la investigación y medicina forense. Adicionalmente a todo lo anterior, la organización podrá ejercer las actividades de producir, comercializar, importar, exportar, hipotecar, enajenar, distribuir, instalar, implementar, intermediar, arrendar y tomar en arrendamiento, reparar, ensamblar, integrar y realizar mantenimiento a todos los productos y servicios antes relacionados. Participar en forma individual y/o asociativa para operar y/o administrar concesiones de cualquier tipo y en un todo participar en procesos públicos o privados que conlleven ha dicho objetivo.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $5.000.000.000,00
No. de acciones : 1.000.000,00
Valor nominal : $5.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $1.250.000.000,00
No. de acciones : 250.000,00
Valor nominal : $5.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 40.000,00
Valor nominal : $5.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:24:16
Recibo No. AA25320320
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2532032069900

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de un Gerente General y UN Suplente del Gerente General, designados por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el GERENTE GENERAL, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de SUS obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 1 del 2 de enero de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de enero de 2020 con el No. 02541872 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente (General)	Luis Mario Varon Ramirez	C.C. No. 000000019226795

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:24:16
Recibo No. AA25320320
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A253203206990D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 4 del 15 de marzo de 2021, de Asamblea General, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de mayo de 2021 con el No. 02702752 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente General	Juan Camilo Varon Forero	C.C. No. 000000080928106

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6810
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 4111, 6201

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:24:16
Recibo No. AA25320320
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2532032069900

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.750.904.571

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6810

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 12 de abril de 2019. Fecha de envío de información a Planeación : 7 de abril de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:24:16
Recibo No. AA25320320
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A253203206990D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:21:15
Recibo No. AA25320277
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25320277FDC0A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PROTRAFFIC S.A.S
Nit: 900.549.848-0, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02248290
Fecha de matrícula: 28 de agosto de 2012
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2024

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 54 C Sur 88 I 71 Torre 4
Apartamento 1503
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: comercial3@protrafico.com
Teléfono comercial 1: 3188069552
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 54 C Sur 88 I 71 Torre 4
Apartamento 1503
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: comercial3@protrafico.com
Teléfono para notificación 1: 3188069552
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:21:15
Recibo No. AA25320277
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25320277FDC0A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 23 de agosto de 2012 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de agosto de 2012, con el No. 01661477 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PROTECCION Y GESTION DE TRAFICO S.A.S..

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 8 del 5 de noviembre de 2015 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de noviembre de 2015, con el No. 02037494 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de PROTECCION Y GESTION DE TRAFICO S.A.S. a PROTRAFFIC S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El objeto principal será la comercialización y venta de productos colombianos en el exterior, adquiridos en el mercado interno fabricados por productores socios de las mismas. Realizar todo tipo de operaciones de comercio exterior. Realizar toda clase de actividades orientadas hacia la promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados externos. Producir, prestar servicio de mantenimiento, distribuir, comprar, vender, importar y exportar toda clase de productos de cuero, productos manufacturados de seguridad industrial, productos para señalización y demarcación vial e industrial. Imprimir toda clase de señales, etiquetas, autoadhesivos, vallas o cualquier otro producto de las artes gráficas. Imprimir sobre cualquier tipo de material como cinta reflectiva, vinilos, textiles, cerámicas, madera, metales o cualquier otro tipo de material existente en el mercado, ropa reflectiva y sus derivados, la construcción de toda clase de obras civiles,

pavimentación y demarcación de vías, construcción de edificios, casas o cualquier otro tipo de edificaciones, además todas las actividades propias de la arquitectura e ingeniería tanto para entidades públicas, privadas o particulares que lo requieran tales como estudios de pre factibilidad, diseños de proyectos, estudios técnicos complementarios, consultorías, asesorías e interventorías en cualquiera de sus ramas, coordinación de proyectos, gerencia de obra, gestión financiera y técnica de proyectos de inversión, análisis de gestión, seguimiento y evaluación, cálculos estructurales con diseño antisísmico, topografía y construcciones de obras entre obras de urbanismo y obras de infraestructura, acueductos y alcantarillados plan maestro y redes, instalaciones hidráulicas y sanitarias, canalización de redes telefónicas, obras civiles, conjuntos de vivienda, residencias, vivienda de interés social, edificios de apartamentos, edificios de oficinas, centros comerciales, teatros y auditorios, consultorios médicos y odontológicos, bancos y corporaciones de ahorro, piscinas, parques, jardines, hoteles, moteles y paradores, clubes sociales, culturales y deportivos. Análisis de sistemas, análisis económico y planeación con las operaciones accesorias y complementarias de las anteriores. La asesoría, consultoría, interventoría, administración y supervisión del mantenimiento de vías, peajes, estaciones de pesaje y todo lo relacionado con el amoblamiento vial y la señalización horizontal y vertical, provisión, suministro, montaje, mantenimiento y adecuación de instalaciones para equipos electrónicos y la gestión de información sistematizada y dentro de ésta la administración de registros de automotores, conductores, infractores o que impliquen atención al usuario y/o cualquier otra administración de cualquier tipo de registro que permita el cumplimiento y desarrollo de cualquier proyecto de sistemas inteligentes de transporte y que incluya cualquier tipo de hardware y software, y dentro de los cuales incluya sistemas de video vigilancia, kit de video vigilancia vehicular, monitoreo vehicular, reconocimiento móvil de placas y cualquier tipo de sistema que permita conectividad con centros de control y/o comunicaciones de los sistemas de control vial, construcción de obras civiles hidráulicas, obras sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y obras complementarias, edificaciones y obras de urbanismo tales como edificaciones sencillas y mayores, remodelaciones, conservaciones y mantenimiento, restauración de edificaciones, parques, obras de urbanismo, paisajismo, y complementarios, estructuras de concreto convencionales, estructuras especiales de concreto, estructuras

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:21:15
Recibo No. AA25320277
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25320277FDC0A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

metálicas, estructuras de madera, instalaciones interiores para edificaciones; montajes electromecánicos y obras complementarias, sistemas y servicios industrial, obras para minería e hidrocarburos, obras de transporte y complementarios como vías de comunicación en superficie, pavimentos rígidos, pavimentos flexibles, puentes atirantados y cables aéreos, perforación, túneles, y excavaciones subterráneas, puertos marítimos y fluviales. Señalización y semaforización, seguridad aérea, además de servicios generales como sistemas de seguridad industrial, sistemas de instrumentación y control, sistemas contra incendio, sistemas de seguridad y vigilancia, sistemas de distribución y/o evacuación de productos industriales, cercas eléctricas de seguridad. Realizar consultorías en industria tales como tecnología minera, productos metálicos, excepto maquinaria y equipo de transporte, maquinaria y equipos, excepto eléctricos, maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos, construcción; telecomunicaciones, transporte, desarrollo urbano, otros. Proveer productos de las industrias químicas o de las industrias conexas, materias plásticas y manufacturas de estas materias; caucho y manufacturas de caucho, pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa, madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de espartería o de costeria, pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón; papel, cartón y sus aplicaciones, manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio, metales comunes y manufacturas de estos metales, máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos, así como equipos audiovisuales, equipos de cómputo y partes de estos, incluyendo periféricos, equipos de oficina y telemática y sus partes, entre otros, fotocopiadoras, escáneres, gps, ups, cpu, video proyectores, multifuncionales, destructoras de papel, equipos de sonido, mini componentes, reproductores de dvd, cd y más, televisores, display, plantas eléctricas, dispositivos de almacenamiento, tarjetas de memoria y relacionadas, tarjetas de video, cables de conexión, impresoras, impresoras láser monocromáticas de alto desempeño, impresoras de etiquetas, lectores de láser, sistemas de radio frecuencia, cámaras, videocámaras, lentes y accesorios material de

transporte, radares de velocidad, alcoholímetros, comparenderas, sistemas de identificación electrónica de vehículos, sistemas de medición de velocidad, sistemas electrónicos de recaudo de peajes, sistemas de monitoreo vial y análisis inteligente, sistemas de semaforización y sus componentes, paneles de mensajes variables, sistemas de lecturas de matrículas fijos y móviles, sistema de video fijo y móvil, circuito cerrado de televisión, instalación de centros de control, instrumentos y aparatos de óptica, fotográfica o cinematográfica de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos, relojería; instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos, mercancías y productos diversos, diversos servicios, servicios de alquiler, servicios de mantenimiento, servicios de transporte, servicios de telecomunicaciones, servicios técnicos como calibración de equipos de medición, prueba y ensayo, software de programación y lectura de contadores de energía, otros servicios técnicos, sistemas de información y tecnología de información, equipos y/o materiales para la construcción, artículos de ferretería, administración y gestión de cartera, equipos y software de investigación para accidentes de tránsito y tecnología relacionada con la investigación y medicina forense. Adicionalmente a todo lo anterior, la organización podrá ejercer las actividades de producir, comercializar, importar, exportar, hipotecar, enajenar, distribuir, instalar, implementar, intermediar, reparar, ensamblar, integrar y realizar mantenimiento a todos los productos y servicios antes relacionados. Participar en forma individual y/o asociativa para operar y/o administrar concesiones de cualquier tipo y en un todo participar en procesos públicos o privados que conlleven a dicho objetivo. Parágrafo. La sociedad podrá desarrollar cualquier actividad comercial o civil, licito.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $5.000.000.000,00
No. de acciones	: 1.000.000,00
Valor nominal	: $5.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $600.000.000,00
No. de acciones : 120.000,00
Valor nominal : $5.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $600.000.000,00
No. de acciones : 120.000,00
Valor nominal : $5.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración de la sociedad estará a cargo del Gerente, quien será el representante legal. Parágrafo. El Gerente tendrá un suplente quien lo podrá reemplazar en las ausencias temporales; este, igualmente, será representante legal.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La administración y el uso de la razón social de la compañía estará a cargo del Gerente, y en su ausencia por el suplente, quien como representante legal podrá celebrar todas las operaciones comprendidas en el giro ordinario de los negocios de la compañía, pudiendo tomar las medidas y celebrar o ejecutar todos los actos o contratos necesarios para el debido cumplimiento del objeto social, especialmente para participar en las licitaciones públicas y/o privadas sin límite de cuantía. Parágrafo 1°. Para suscribir cualquier clase de documento en el cual se comprometa a la sociedad con endeudamiento, el gerente tendrá facultades hasta por la suma de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000.00) moneda legal colombiana, para cifras superiores a esta cuantía requerirá autorización previa de la asamblea general de accionistas. Parágrafo 2°. Para la enajenación de cualquier activo de la sociedad requerirá autorización previa de la asamblea general de accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:21:15
Recibo No. AA25320277
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25320277FDC0A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 18 del 3 de diciembre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de diciembre de 2020 con el No. 02649152 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Hortua Castro Angela Lucia	C.C. No. 000000052202151

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 8 del 5 de noviembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02037494 del 19 de noviembre de 2015 del Libro IX
Acta No. 13 del 10 de julio de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02243148 del 18 de julio de 2017 del Libro IX
Acta No. 18 del 3 de diciembre de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02649151 del 30 de diciembre de 2020 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:21:15
Recibo No. AA25320277
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25320277FDC0A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 2599
Otras actividades Código CIIU: 4663

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 458.018.961
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 25 de febrero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 16 de septiembre de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:21:15
Recibo No. AA25320277
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25320277FDC0A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:28:15
Recibo No. AA25320372
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25320372F13FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SOUTHVENIR S.A.S
Nit: 901.568.045-8 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03487218
Fecha de matrícula: 21 de febrero de 2022
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 11 de febrero de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 75 B No. 58 20
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@nspdecolombia.com
Teléfono comercial 1: 3166228220
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 75 B No. 58 20
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: joega238@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3166228220
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:28:15
Recibo No. AA25320372
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25320372F13FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 18 de febrero de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de febrero de 2022, con el No. 02795171 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SOUTHVENIR S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal: La producción, distribución y comercialización de productos de seguridad vial, industrial y comercial, producción, distribución y comercialización de nomenclatura urbana, señalización horizontal y vertical de vías públicas y privadas, avisos orientativos en edificios y lugares públicos, placas estampadas, fundidas gravadas en metal, plástico y/o cualquier otro material, placas para vehículo automotores y motocicletas, piezas metálicas estampadas, troqueladas o forjadas, piezas partes para automotores, maquinaria agrícola o industrial, prestación de servicios propios de la ingeniería catastral, comercialización de elementos para seguridad personal y militares, chalecos reflectivos, polainas, brazaletes, ponchos, cascos blindados o sin blindaje, sacos terreros en polipropileno, barricadas plásticas y metálicas, elementos de dotación como overoles, calzado, guantes, cascos, petos, elementos de protección auditiva y facial, dispositivos luminosos, kits para puestos de control vehicular, concertinas para cerramientos, bastones de mando, carpas plásticas y elementos sellados por alta frecuencia, conos y otros elementos reflectivos y! O plásticos, como resaltos, reductores de velocidad, hitos, barricadas etc. Suministro de formatos y documentos usados en el funcionamiento e entidades oficiales y/o privadas, ejecución de actividades propias de la contabilidad, teneduría de libros, auditoria, revisoría fiscal y asesoría tributaria, igualmente actividades propias de la ingeniería civil y arquitectura,

reparaciones locativas y de vías, carpintería y demás actividades de la ingeniería y arquitectura, fabricación e implementación de proyectos de señalización y seguridad vial pública y privadas, así mismo podrá realizar cualquier otra actividad licita de naturaleza civil o mercantil tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. En desarrollo de su objeto social la empresa podrá celebrar toda clase de actos o contratos directamente relacionados con su objeto social o destinados a su cumplimiento, inclusive los que tengan por finalidad permitir el ejercicio de sus derechos o al cumplimiento de sus obligaciones, adquirir materia prima nacional o importando del extranjero, trabajar a comisión, tomar dinero en mutuo, adquirir inmuebles, constituir hipotecas y aceptarlas, celebrar contratos de arrendamientos, compraventa, usufructo y anticresis, sobre inmuebles, adquirir y utilizar todos los bienes inmuebles relacionados con el objeto social inclusive partes de interés social o acciones de otras sociedades de objeto social o similar y pignorarlos, arrendarlos o venderlos. 2. Hacer y ejecutar todas las operaciones bancarias de crédito, seguros, financieras y en general todos los actos comerciales de ley necesarios para el cumplimiento del objeto social de la empresa. 3. Comprar y vender, así como arrendar los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de sus operaciones sociales. 4. Adquirir toda clase de derechos acciones, cuotas y participaciones en sociedades, así como adquirir derechos de propiedad sobre marcas, patentes y privilegios y sucesión. Celebrar toda clase de actos y negocios jurídicos que tengan como finalidad el cumplimiento del objeto social principal y en general la realización de todas actividades y negocios necesarios apropiados para desarrollar el objeto social, garantizar obligaciones de terceros, así como operaciones de crédito, también podrá girar, aceptar, endosar, protestar, descontar, cancelar y/o negociar en general títulos valores y los demás fines con su objeto social. En desarrollo de su objeto social la empresa podrá celebrar toda clase de actos o contratos directamente relacionados con su objeto o destinado al cumplimiento del objeto social principal y en general a todas las actividades tales como: A) Formar parte de otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. B) Contratar medios de transporte especializados en todas sus modalidades, combinado y multimodal,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:28:15
Recibo No. AA25320372
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25320372F13FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

incluyendo la consignación de mercancías u otros efectos por cuenta propia o de terceros, directamente o por medio de intermediarios. C) Representar firmas nacionales o extranjeras que se ocupen de los mismos negocios o actividades. D) Almacenar, empacar, reempacar, distribuir y manipular toda tipo de bienes. E) Emitir, recibir, distribuir, registrar los documentos propios de la actividad. F) Coordinar y organizar embarques, consolidar y desconsolidar carga. G) Prestar servicios de consultoría, asesoría, desarrollo y gestión en todos los campos relacionados con el objeto social a entidades de derecho público y privado, nacionales y extranjeras. H) Adquirir bienes de cualquier naturaleza, muebles o inmuebles corporales o incorporales, así como hacer construcciones sobre sus bienes inmuebles y enajenar y gravar a cualquier título los bienes de los que sea titular del derecho de dominio o cualquier otro derecho real. I) Intervenir ante terceros y ante el mismo socio, como acreedora o como deudora en toda clase de operaciones de crédito dando o recibiendo las garantías del caso, cuando haya lugar a estas. J) Dar y recibir en garantía de obligaciones bienes muebles e inmuebles y tomarlos en arrendamiento u opción de cualquier naturaleza. K) Suscribir acciones o derechos en empresas que faciliten o contribuyan al desarrollo de sus operaciones, 6. Celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones como girar, endosar, protestar, cancelar, avalar, dar, y recibir letras de cambio pagares o cualesquiera otros efectos de comercio o títulos valores en general celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias y en general de carácter crediticias. M) Comprar y constituir sociedades de cualquier género, incorporarse en compañía o fusionarse con ellas N) Participar en licitaciones públicas y privadas de acuerdo con las actividades desarrolladas por la sociedad y ser miembro de un consorcio, unión temporal, o sociedad con el objeto único para celebrar un contrato con determina entidad estatal y suscribir una promesa de constitución de sociedad una vez se haya adjudicado el contrato con la finalidad de poder participar en procesos de contratación con el estado colombiano, cualquier otro estado o persona jurídica de carácter privado O) Hacer en su propio nombre , por cuenta por cuenta de terceros o en participación con ellos toda clase de operaciones que sean necesarias o convenientes para el desarrollo de objeto social, o que pueda desarrollar o favorecer sus actividades o en las empresas en que tenga interés y se relacionen directamente con el objeto social. P) Exportar productos fabricados, materias primas y servicios, directamente o en representación.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:28:15
Recibo No. AA25320372
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25320372F13FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 300,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 300,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 300,00
Valor nominal : $1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo del gerente, quien tendrá un suplente con todas las facultades del representante legal principal en el momento de su ausencia., designados por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, su responsabilidad será ilimitada. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad

quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 18 de febrero de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de febrero de 2022 con el No. 02795171 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Jorge Enrique Garcia Lievano	C.C. No. 000000019380734

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Juan Manuel Velasquez Saavedra	C.C. No. 000001018473702

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 2599
Actividad secundaria Código CIIU: 4669
Otras actividades Código CIIU: 4711, 5630

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	SOUTHVENIR SAS
Matrícula No.:	03785284
Fecha de matrícula:	21 de febrero de 2024
Último año renovado:	2025
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Calle 78 23 45
Municipio:	Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:28:15
Recibo No. AA25320372
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25320372F13FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 220.080.060
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 2599

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 21 de febrero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 12 de febrero de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de marzo de 2025 Hora: 16:28:15
Recibo No. AA25320372
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25320372F13FF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO